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Managementsamenvatting 

Voor u ligt het eindrapport van de evaluatie van de samenwerkingsprogramma’s van de Stichting Ontwikkeling 
Nederlandse Antillen (hierna: SONA) in de periode 2008 – 2014 in Sint Maarten. PwC heeft deze evaluatie 
uitgevoerd in de periode maart – oktober 2015. Daarnaast heeft PwC een evaluatie uitgevoerd van de 
samenwerkingsprogramma’s voor Curaçao en voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Opdrachtgever van de evaluatie is de directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (hierna: BZK). 

Kernboodschap 

In de periode 2008 – 2014 zijn met de SONA-gelden 66 projecten op Sint Maarten uitgevoerd. De activiteiten die 
binnen deze projecten zijn uitgevoerd hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Sint 
Maarten. De overheid van Sint Maarten heeft mede dankzij de SONA-gelden werk kunnen maken van de opbouw 
van haar land. De doelstellingen die binnen de drie samenwerkingsprogramma’s in 2008 geformuleerd zijn, zijn 
ambitieus gebleken. Immers, in dezelfde periode speelde voor Sint Maarten de transitie naar autonoom land 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, een transitie die veel tijd en inspanning vergde. De 
samenwerkingsprogramma’s van SONA hebben de juiste richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van Sint 
Maarten en hebben Sint Maarten geholpen de ingezette koers vast te houden. Het is aan de overheid van Sint 
Maarten en al haar inwoners om ook in de toekomst deze koers vast te houden. 

Achtergrond SONA 

Met de oprichting van SONA in 2004 hebben Nederland en de toenmalige Nederlandse Antillen (later de landen 
Curaçao en Sint Maarten en de Openbare Lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire) het beheer van de 
samenwerkingsgelden en selectie en begeleiding van projecten op afstand geplaatst. Hiermee is invulling gegeven 
aan de kern van de adviezen van de werkgroep-Wijers uit 2002: door deze afstand kon de effectiviteit van de 
samenwerking verder worden vergroot en konden de bureaucratie en rechtstreekse bemoeienis van de politiek 
worden geminimaliseerd. Nederland keerde de samenwerkingsgelden uit op basis van een beheersovereenkomst 
met SONA. De toenmalige Nederlandse Antillen (later de landen Curaçao en Sint Maarten en de openbare 
lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire) konden projectvoorstellen indienen die door de Uitvoeringsorganisatie 
SONA (hierna: USONA) beoordeeld en al dan niet gehonoreerd werden. Eind 2012 is de laatste storting door 
Nederland aan SONA gedaan. In totaal heeft Nederland ANG 101,8 miljoen (ca. € 51 miljoen) overgemaakt aan 
SONA, dat ten goede aan Sint Maarten is gekomen. Eind 2014 zijn de samenwerkingsprogramma’s afgesloten. 

Drie samenwerkingsprogramma’s  

De samenwerkingsgelden zijn verdeeld over drie programma’s: Institutionele Versterking en Bestuurskracht 
(hierna: IVB), Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (hierna: OJSP) en Sociaal Economisch 
Initiatief (hierna: SEI). De hoofddoelstellingen van deze programma’s luidden in het kort: 

Programma Kernachtige weergave hoofddoelstellingen 

IVB  Gericht op de staatkundige transitie van Sint Maarten naar land binnen het Koninkrijk en het 
waarborgen van een duurzaam en deugdelijk bestuur.  

OJSP 1. Gelijke ontplooiingskansen voor alle kinderen vanaf drie jaar, ongeacht hun achtergrond.  
2. Brede vorming op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, artistiek en spiritueel gebied zodat 

kinderen optimaal maatschappelijk zullen kunnen participeren.  
3. Minimum niveau aan kennis en vaardigheden zodat alle kinderen kunnen doorstromen naar een 

van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt.  

SEI 1. Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaal-economische problemen en 
heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de 
bevolking.  

2. Het SEI is voorts gericht op het gezond maken van de overheidsfinanciën, hervorming van de 
economische structuur, investeringsimpulsen en een sociaal vangnet. 
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Deze evaluatie heeft een tweeledige doelstelling: 

 Ten eerste is het de bedoeling dat het Nederlandse parlement een globaal beeld krijgt op welke wijze de 
financiering via SONA heeft bijgedragen aan het behalen van de vooraf geformuleerde 
programmadoelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s. 

 Ten tweede is de evaluatie bedoeld om aanbevelingen aan Sint Maarten te doen op welke wijze de door de 
samenwerkingsprogramma’s ingezette verbeteringen verduurzaamd en voortgezet kunnen worden. 

Resultaten onderzoek 

De onderzoeksvragen van deze evaluatie omvatten vier thema’s: effectiviteit, duurzaamheid, efficiëntie en impact 
van de drie samenwerkingsprogramma’s. De onderzoeksaanpak van de evaluatie is beschreven in paragraaf 1.4 
van het rapport en volledig uitgewerkt in bijlage C. Aan het begin van de hoofdstukken 3 (effectiviteit), 4 
(duurzaamheid), 5 (efficiëntie) en 6 (impact) wordt per onderzoeksvraag kort toegelicht hoe deze is beantwoord. 

Conclusies  

Op basis van de gerealiseerde activiteiten in 66 projecten, de acht projecten die verdiepend onderzocht zijn, de 
beschikbare mid-term evaluaties en eindrapportages per programma, geven wij de volgende conclusies ten 
aanzien van de effectiviteit: 

1. De hoofddoelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s zijn gericht op het bereiken van een 
maatschappelijk effect en in ambitieuze en abstracte termen beschreven. Zo was het 
samenwerkingsprogramma IVB onder andere gericht op ‘het waarborgen van een duurzaam en deugdelijk 
bestuur’. In combinatie met het ontbreken van een nulmeting maakt dit het effect van de 
samenwerkingsprogramma’s moeilijk meetbaar. Gezien de uitgangspositie van Sint Maarten, het 
beschikbare programmabudget en de initieel verwachte doorlooptijd van vier jaar, zijn de doelstellingen 
ambitieus te noemen. Een voorbeeld hiervan is de SEI-programmadoelstelling ‘hervorming van de 
economische structuur’. Tegelijkertijd is het hoge ambitieniveau begrijpelijk gezien de uitdagingen 
waarmee Sint Maarten zich geconfronteerd zag in 2008. Het is van belang te vermelden dat de 
samenwerkingsprogramma’s als zodanig – in feite de politieke afspraken tussen Nederland en Sint 
Maarten – niet op haalbaarheid getoetst waren voordat deze overeengekomen waren en door Sint Maarten 
uitgevoerd werden. Op voorhand was onvoldoende duidelijk of uitvoering van alle projecten binnen een 
samenwerkingsprogramma zou leiden tot het halen van de programmadoelstellingen. 

2. Projectvoorstellen geven de bijdrage van het project aan de beoogde maatschappelijke effecten binnen het 
samenwerkingsprogramma weer. Een toets vooraf op de haalbaarheid van projectvoorstellen was 
onderdeel van de beoordelingsprocedure door USONA. De relatie tussen projectdoelstellingen, resultaten 
en activiteiten van projectvoorstellen werd daarop – mede door interventie van USONA – versterkt en 
projectactiviteiten werden geconcretiseerd. Deze interventielogica is vastgelegd in de 
financieringsovereenkomsten tussen SONA en de overheid van Sint Maarten. Hiermee is de potentiële 
bijdrage aan maatschappelijke effecten van een project vergroot, tegelijkertijd ging de aandacht hiermee 
vooral uit naar het realiseren van de in de financieringsovereenkomst vastgelegde activiteiten.  

3. De eindverslagen laten zien dat in 94% van de projecten de geplande activiteiten binnen de projecten voor 
meer dan de helft zijn gerealiseerd. In ca. 85% van de projecten zijn de geplande activiteiten zelfs voor 
meer dan 80% gerealiseerd. De projecten hebben in die zin dan ook positief bijgedragen aan het behalen 
van de programmadoelstellingen. Onderstaande tabel geeft de mate van realisatie van activiteiten binnen 
een project per samenwerkingsprogramma weer: 

Realisatie van geplande activiteiten binnen een 
project 

IVB OJSP SEI 

> 50% 91% 100% 93% 

> 80% 83% 92,3% 80% 

 
4. De invalshoek van de eindrapportages van de projecten laat zien dat het merendeel van de projecten een 

positieve bijdrage aan de doelstellingen van programma’s hebben geleverd:  
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a. De IVB-projecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan het opzetten en versterken van de 
ministeries, de Hoge Colleges van Staat, het ontwikkelen van wet- en regelgeving, 
beleidsontwikkeling, de informatievoorziening van de overheid en het versterken van de capaciteit 
van de belastingdienst en deskundigheidbevordering bij het Ministerie van Financiën. De inning- 
en heffingscapaciteit is echter nog niet verbeterd.  

b. Ook de onderwijsprojecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het 
OJSP programma, met uitzondering van de leerwerktrajecten die een relatief laag rendement laten 
zien. Belangrijke randvoorwaarden voor het verbeteren van het onderwijs zijn gerealiseerd, zoals 
curriculumontwikkeling, verbeterde huisvesting, de opbouw van de zorgstructuur, digitale 
leerlingvolgsystemen, competentieontwikkeling van docenten en schoolleiders en de aanschaf van 
leermiddelen.  

c. Binnen het SEI hebben de infrastructurele projecten geleid tot een betere verkeersdoorstroming en 
tot een verbetering van hemelwater- en afvalwaterafvoer. Diverse maatregelen hebben gezorgd 
voor het realiseren van randvoorwaarden voor economische diversificatie, zoals het ontwikkelde 
economisch model, het mededingingsbeleid, beleid ten aanzien van een hub voor financiële 
dienstverlening en training en coaching van bedrijven in de MKB-sector.  

Wij merken op dat op basis van het realisatiepercentage van projectactiviteiten geen uitspraken gedaan 
kunnen worden over de mate waarin programmadoelstellingen zijn gerealiseerd. 

5. Vanuit de invalshoek van de mid-term evaluatie en eindrapportages kan het volgende geconcludeerd 
worden ten aanzien van de verschillende samenwerkingsprogramma’s: 

a. het samenwerkingsprogramma IVB Sint Maarten er in geslaagd is vrijwel alle projecten uit te 
voeren: 97% van het totaalbudget is geïnvesteerd in projecten. Dit is mede te danken aan het 
Actieplan IVB dat de overheid van Sint Maarten heeft opgesteld naar aanleiding van de 
aanbevelingen uit de mid-term evaluatie 2011. Zo luidde een aanbeveling uit de mid-term evaluatie 
2011: “Definieer de cruciale IVB-projecten, selecteer een trekker met draagvlak en laat de 
Ministerraad monitoren”. Sint Maarten heeft deze aanbeveling opgevolgd en heeft in het Actieplan 
IVB prioriteiten en concrete resultaten benoemd.” Voorts onderschrijven wij de stelling in het 
eindrapport IVB van de overheid van Sint Maarten dat de projecten uit het IVB een positieve 
bijdrage aan de programmadoelstellingen van het IVB hebben geleverd. De analyse in hoeverre de 
programmadoelstellingen volledig gehaald zijn en of er synergie-effecten zijn tussen de projecten, 
ontbreekt. De projecten hebben bijgedragen aan het opbouwen van wetgevingscapaciteit, aan de 
opbouw en het versterken van het ambtelijk apparaat, aan de opbouw van de Hoge Colleges van 
Staat en aan het vergroten van de dienstverlening door de overheid. Ook het financieel beheer en 
de belastingdienst zijn versterkt, maar op beide terreinen moeten nog de nodige stappen gemaakt 
worden.  

b. Wij concluderen dat de indicatoren uit de monitoringscans van de OJSP deelprogramma’s zowel 
positieve als negatieve trends laten zien. Ter illustratie noemen wij het FO, dat in de laatste scans 
een verslechtering van de studievertraging laat zien: de resultaten van deze twee jaren liggen met 
4,3 maanden respectievelijk 6,1 maanden ruim boven de streefwaarde van 1,7 maanden 
studievertraging. Positief voorbeeld is de indicator over werkloosheid: indien zowel ‘studeren’ als 
‘werk’ als positieve maatschappelijke bezigheden worden beschouwd, dan is het gezamenlijke 
aandeel van deze twee activiteiten 70%, waar de streefwaarde minimaal 50% werkzaam is. De 
rendementscijfers van het onderwijs liggen echter nog (ver) achter bij het ambitieniveau van het 
programma. Gesteld kan worden dat met de uitvoering van de projecten weliswaar een 
aanzienlijke verbetering in het Sint Maartense onderwijs is bereikt, maar dat de ambitieniveaus 
van het programma voor de gekozen interventies te hoog gebleken is.  

c. Er is geen mid-term evaluatie uitgevoerd naar het SEI programma op Sint Maarten. Ook is er geen 
eindrapportage van het SEI door het programmabureau opgeleverd. Wij kunnen dan ook vanuit 
deze invalshoek geen conclusies trekken over de mate van doelrealisatie van het SEI als 
programma.  
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6. Externe bronnen die op macroniveau een beeld geven van de ontwikkelingen op de themagebieden van 
de samenwerkingsprogramma’s laten per samenwerkingsprogramma’s het volgende beeld zien:  

 Met betrekking tot de IVB programmalijnen ‘versterken ambtelijk apparaat en bestuur’ en ‘goede 
financiële positie’ lezen wij kritische rapportages van de Algemene Rekenkamer van Sint 
Maarten en het College Financieel Toezicht over de integriteit van het ambtelijk apparaat en 
bestuur, het niet tijdig op- en vaststellen van begrotingen, begrotingswijzigingen en 
jaarrekeningen door de Sint Maartense overheid en het slecht functioneren van de 
Belastingdienst. Deze rapportages ondersteunen niet het beeld dat deze twee programmalijnen 
van het IVB hun doelstellingen behaald hebben. Over de overige twee programmalijnen hebben 
wij geen relevante externe rapportages kunnen vinden.  

 Met betrekking tot de OJSP deelprogramma’s ‘leerplicht: education for all’ en ‘Sociale 
Vormingsplicht’ ondersteunen de cijfers over de ontwikkeling van de leerlingenaantallen ten dele 
de realisatie van de programmadoelstelling, wanneer deze afgezet wordt tegen de ontwikkeling 
van de populatie vier tot vijftien jaar. Voor de overige drie deelprogramma’s van het OJSP hebben 
wij geen relevante externe bronnen of cijfers aangetroffen.  

 Met betrekking tot de acht themagebieden van het SEI hebben wij op zes themagebieden 
relevante externe bronnen geraadpleegd. De conclusie hieruit luidt dat de economische cijfers 
geen verbetering, maar ook geen verslechtering laten zien. Dit zien wij – gezien de stagnatie van 
de wereldeconomie in de periode van dit samenwerkingsprogramma – voor een kleine open 
economie als Sint Maarten als een positief signaal over de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het SEI. 

Op basis van het verdiepende onderzoek van acht geselecteerde projecten concluderen wij over de duurzaamheid 
van de samenwerkingsprogramma’s: 

1. Wij constateren dat van geen van de drie samenwerkingsprogramma’s vooraf een haalbaarheidsstudie 
naar de financiële duurzaamheid is verricht. Hiermee werd op politiek niveau een zeker risico aanvaard. 
Wij zijn van mening dat financiële duurzaamheid op programmaniveau, ofwel de structurele inbedding 
van onderhoud en beheer van de resultaten van alle projecten in de begroting van Sint Maarten, op 
voorhand een aandachtspunt had kunnen zijn. Dit wordt zichtbaar wanneer het totale budget van de drie 
samenwerkingsprogramma’s in verhouding gebracht wordt met de jaarlijkse begroting van Sint Maarten: 
ANG 101,8 mln ten opzichte van jaarbegroting van ANG 432 mln (2012), ofwel 23,5%. 

2. De acht projecten uit ons verdiepend onderzoek laten een wisselend beeld zien van de financiële 
duurzaamheid:  

a. Het IVB laat een wisselend beeld zien. De versterking van de belastingdienst heeft nog 
onvoldoende vruchten afgeworpen. Wij hebben begrepen dat de overheid het vervolg project 
Nieuwe Belastingdienst fase 2 financiert om de inning- en heffingscapaciteit te vergroten. De 
ministeries werken met begrotingen waarmee de kerntaken kunnen worden gecontinueerd, 
basisregistraties en informatiesystemen kunnen blijven draaien en competenties verder kunnen 
worden ontwikkeld.  

b. De twee onderwijsprojecten uit het verdiepende onderzoek en de eindrapportages van OJSP-
projecten laten zien dat de schoolbesturen vanuit de lumpsum subsidie de financiële 
duurzaamheid van de resultaten die behaald zijn onder het OJSP kunnen borgen, met uitzondering 
van groot onderhoud van de scholen.  

c. De financiële duurzaamheid van de infrastructurele werken uit het SEI lijkt in redelijke mate 
geborgd te zijn vanuit het wegenbeheerplan en de jaarlijkse begroting voor onderhoud. Vanuit de 
overheid is er een substantiële bijdrage geleverd aan het SEI voor het merendeel van de 
beleidsvelden. Uit het verdiepende onderzoek kwam naar voren dat de financieringsbehoefte van 
het toeristenbureau twee keer hoger ligt dan de jaarlijks toegekende subsidie.  
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3. De institutionele en beleidsmatige inbedding van kennis en ervaring laat een wisselend beeld zien:  

a. Sint Maarten heeft voor wat betreft het programma IVB de aanbeveling uit de mid-term evaluatie 
2011 om de institutionele duurzaamheid te vergroten, opgevolgd. De institutionele en 
beleidsmatige duurzaamheid van het IVB lijkt eveneens grotendeels geborgd. De nieuwe 
bestuurlijke organisatie is wettelijk en beleidsmatig verankerd, het HR-beleid is geformuleerd en 
lijkt in uitvoering, digitale informatie en administratiesystemen zijn ingevoerd en het 
opleidingsplan lijkt in uitvoering. 

b. De institutionele en beleidsmatige duurzaamheid is voor het OJSP grotendeels geborgd door de 
wettelijke verankering van het beleid met betrekking tot het FO, VSBO en SBO. Verschillende 
beleidsterreinen, zoals het taalbeleid en leerlingzorg zijn wettelijk bij de schoolbesturen neergelegd 
en voor zover wij hebben kunnen zien zijn deze daar beleidsmatig ingebed. Voor het programma 
OJSP adviseert de Monitor van het programma OJSP om een actieplan op te stellen in relatie tot 
het bereiken van de doelstellingen met inzet van de speerpunten. Een dusdanig actieplan draagt bij 
aan de duurzaamheid van het OJSP. Een dergelijk actieplan is nog niet opgesteld door de overheid 
van Sint Maarten. 

c. Beleidsmatige inbedding van (de resultaten van) de projecten in het beleid van de overheid bleek 
door de regelmatige politieke wisselingen op Sint Maarten een uitdaging. Zo heeft het SEI-project 
‘Zoning Sint Maarten’ last van de politieke wisselingen/ onduidelijkheid. Op ambtelijk niveau is dit 
project goed geborgd in de organisatie (VROMI), maar het beleidsmatig uitvoeren/implementeren 
van dit plan blijft liggen omdat de plannen nog in de vaststellingsprocedure zitten. Daar waar 
projecten directe, tastbare resultaten lieten zien bleek het beleid of de institutie goed in stand te 
houden zijn dan wel verder uit te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het IVB-project ‘Public 
Service Centre’. Dit project heeft een positief, zichtbaar effect voor de bevolking van Sint Maarten 
gehad en daarmee groeide de steun van diverse ministeries om aan te sluiten bij dit project, met als 
gevolg dat het project weer succesvoller wordt.  

4. Tot slot merken wij op dat daar waar gewerkt is met mensen van de overheid zelf, hebben zij een 
‘leercurve’ op gebied van projectmanagement ervaren. Dit is een belangrijk neveneffect van de 
samenwerkingsprogramma’s geweest en heeft bijgedragen aan de institutionele duurzaamheid. Daar 
waar gewerkt is met mensen met een tijdelijk dienstverband of externe inhuur, is dit beduidend minder 
het geval. In de helft van de acht projecten uit ons verdiepend onderzoek zijn wij niet overtuigd van de 
borging van de institutionele en beleidsmatige duurzaamheid.  

Op basis van het verdiepende onderzoek van acht geselecteerde projecten concluderen wij over de efficiëntie van 
de samenwerkingsprogramma’s: 

1. Op het niveau van de te leveren prestaties binnen een project is doorgaans sprake van een efficiënte inzet 
van mensen en middelen. Dit geldt voor projecten in alle drie de samenwerkingsprogramma’s. Het 
hogere niveau van projectdoelstellingen (maatschappelijk effect) laat een wisselend beeld qua efficiëntie 
te zien. Het merendeel van de projecten heeft veel bereikt gezien het beschikbaar gestelde budget (IVB-
project ‘Public Service Centre’, OJSP-project ‘Cycle 2 FO’, SEI-projecten op het gebied van 
verkeersdoorstroming ), terwijl er ook projecten zijn waarbij (nog) niet veel bereikt is (IVB-project 
‘Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten’, SEI-project ‘Zoning SXM’). Immers, deze projecten hebben 
(vooralsnog) weinig maatschappelijk effect gehad en kunnen daarmee moeilijk efficiënt genoemd 
worden. 

2. Het feit dat een grote meerderheid van de acht projecten in het verdiepende onderzoek een bijdrage aan 
de verwezenlijking van de programmadoelstellingen heeft geleverd, is mede te danken aan de rol die 
USONA vervuld heeft in de begeleiding van de vormgeving en de uitvoering van projecten.  

3. Het uitgangspunt van de samenwerkingsprogramma’s is dat de overheid van Sint Maarten zelf 
verantwoordelijkheid draagt voor de ingediende projecten, van het schrijven van het voorstel tot en met 
de evaluatie. Het was primair de verantwoordelijkheid van Sint Maarten om te borgen dat de 
voorgestelde projecten als geheel een optimale invulling van de doelstellingen van de 
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samenwerkingsprogramma’s zouden vormen. Gedurende de uitvoering van de 
samenwerkingsprogramma’s hebben herprioriteringen plaatsgevonden. Deze prioriteringen waren 
bedoeld om de duurzaamheid en de efficiëntie en effectiviteit van de programma’s te vergroten en waren 
deels gebaseerd op mid-term evaluaties. Hiermee is geprobeerd de samenhang tussen projecten en 
beleidsvelden te vergroten, en daarmee een hogere efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s te 
realiseren.  

4. De efficiëntie van de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s laat een wisselend beeld zien. De 
betrokken stakeholders – de overheden van Nederland en Sint Maarten, SONA en haar 
uitvoeringsorganisatie USONA – hebben met de herprioriteringen als ook met het toekennen van 
verlengingen actief gestuurd op een efficiënte besteding van de middelen uit de 
samenwerkingsprogramma’s. Daarbuiten heeft geen van de betrokken stakeholders in de reguliere 
vormgeving en beoordeling van projectvoorstellen zichtbare interventies gedaan gericht op het bewaken 
van de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s: projecten werden op zichzelf staand beoordeeld, 
niet in concurrentie en grotendeels op volgorde van binnenkomst. Deze werkwijze is conform de 
procedurele afspraken over de samenwerkingsprogramma’s tussen Nederland, Sint Maarten, SONA en 
USONA. Dit heeft de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s als geheel beperkt. 

Op basis van het brede onderzoek naar effectiviteit, het verdiepende onderzoek van acht geselecteerde projecten 
en de rapportages per programma concluderen wij over de impact van de samenwerkingsprogramma’s: 

1. Met de uitgangspositie van Sint Maarten in 2008 op alle themagebieden van de 
samenwerkingsprogramma’s in het achterhoofd, concluderen wij dat de samenwerkingsprogramma’s een 
positieve impact hebben gehad op de samenleving van Sint Maarten. Tegelijk concluderen wij dat de 
doelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s voor een deel niet zijn gerealiseerd. De factoren die dit 
verklaren, zijn: 

a. De context van Sint Maarten laat zien dat er veel projecten zijn uitgevoerd binnen de 
samenwerkingsprogramma’s in een periode dat de overheid van Sint Maarten een grote 
veranderopgave had. Het overheidsapparaat van Sint Maarten moest op veel onderdelen vanuit het 
niets worden opgebouwd. Op voorhand had de inschatting gemaakt kunnen worden dat hiermee 
ook de impact (naast de effectiviteit en duurzaamheid), in gevaar kon komen.  

b. Op het niveau van de samenwerkingsprogramma’s is het beschikbare budget hoog in verhouding 
tot de begroting van Sint Maarten (23,5% van jaarlijkse landsbegroting). Dit relatief hoge budget is 
voorts verdeeld over veel projecten, waardoor het projectmanagement een grote belasting op het 
overheidsapparaat legde.  

c. In de programma’s waren de te nemen maatregelen geïdentificeerd en is voorafgaand aan de 
vaststelling van de programma’s niet getoetst of deze maatregelen de hoogst mogelijke impact 
zouden hebben op de thema’s van de programmadoelstellingen. De vraag of de impact van de 
investeringen groter zou zijn geweest indien vooraf een haalbaarheidsstudie van de programma’s 
was uitgevoerd kan hier niet beantwoord worden. Het vraagstuk van programmatische 
haalbaarheid had ook geen focus in de monitoring van de programma’s.  

2. De eerder geconstateerde leercurve op gebied van projectmanagement en de beleidsfunctie merken wij 
aan als positieve bijdrage aan de impact van de samenwerkingsprogramma’s.  
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Aanbevelingen aan Sint Maarten 

1. Wij bevelen de overheid van Sint Maarten aan om de projecten die met SONA-middelen zijn uitgevoerd, 
te borgen door per project te bepalen of dit (nog) past in het beleid van de overheid en zo ja, of hier 
andere financiële of institutionele bronnen voor in te zetten zijn dan die van de overheid zelf. Een 
eventuele samenwerking met derden vergt wel goed begrip van ieders belang en duidelijke afspraken 
over de samenwerking. 

Daarnaast bevelen wij de overheid van Sint Maarten aan om zorgvuldig vast te stellen welke activiteiten 
en vervangingsinvesteringen op termijn noodzakelijk zijn om de effecten van de projecten in stand te 
houden. Op basis van deze vaststelling zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt welke 
projectresultaten prioriteit hebben in de verduurzaming, om te voorkomen dat onderhoud van de meest 
belangrijke bereikte resultaten onvoldoende aandacht en budget krijgt. 

Ten slotte bevelen wij ten aanzien van verduurzaming aan om in kaart te brengen welke ambtenaren van 
de Sint Maartense overheid veel ervaring hebben opgedaan in projecten van de 
samenwerkingsprogramma’s. Deze overheidsmedewerkers zijn waardevol menselijk kapitaal voor de 
overheid met hun opgebouwde kennis en ervaring. Onze aanbeveling is dan ook om deze medewerkers in 
te zetten op belangrijk en nieuwe projecten en programma’s, zodat hun ervaringen van de afgelopen 
periode maximaal kunnen worden toegepast. 

2. Sint Maarten is inmiddels vijf jaar een autonoom land en nog steeds een land in opbouw. Wij bevelen de 
overheid van Sint Maarten aan om bij de start van nieuwe projecten gefinancierd uit de eigen begroting 
de doelstellingen specifiek, meetbaar en realistisch (dit laatste vast te stellen in overleg met stakeholders 
van projecten) te formuleren. Daarnaast bevelen wij aan voor toekomstige projecten een nulmeting uit te 
voeren naar de meetbare indicatoren van deze doelstellingen, zodat de uitgangspositie duidelijk is. 
Hiermee kan de overheid achteraf duidelijk maken of en welke resultaten daadwerkelijk behaald zijn en 
beter vaststellen welke omstandigheden hebben bijgedragen aan goede of juist slechte projectresultaten.  

Tevens bevelen wij de overheid van Sint Maarten aan om in de toekomst streng te selecteren welke 
onderdelen van de overheid aandacht moeten krijgen (in de vorm van geld en menskracht). Door meer 
centrale regie te voeren op welke overheidsprojecten in de toekomst zullen worden uitgevoerd en focus 
aan te brengen, kan de effectiviteit, duurzaamheid en impact van overheidsprojecten worden vergroot. 

3. Projecten die betrekking hebben op het realiseren van fysieke infrastructuur of het aankopen en in 
gebruik nemen van productiemiddelen, zijn goed te realiseren. Daar waar doelstellingen gericht zijn op 
interventies in menselijk gedrag (cultuur, organisatieverandering) blijkt de realisatie van doelstellingen 
lastiger te zijn. 

Wij bevelen de overheid van Sint Maarten aan vooraf nauwkeurig te bepalen wat de doelen en beoogde 
resultaten van een project zijn en de activiteiten in projecten zodanig vorm te geven dat die doelen en 
resultaten gehaald en gemonitord kunnen worden tijdens de projectuitvoering. Vanwege de complexiteit 
van projecten gericht op het veranderen van menselijk gedrag is daarbij het betrekken van de juiste 
kennis (van bijvoorbeeld psychologen, gedragswetenschappers, veranderkundigen of 
organisatiekundigen, afhankelijk van het onderwerp) onontbeerlijk voor een goed resultaat. 
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Executive Summary 

This document is the final report on the evaluation of the cooperation programmes implemented by the Stichting 
Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hereinafter: SONA) during the period from 2008 to 2014 in Sint Maarten. 
PwC performed this evaluation in the period March - October 2015. In addition, PwC also performed an 
evaluation into the cooperation programmes for Curaçao and the public entities of Bonaire, Sint Eustatius and 
Saba. This evaluation was commissioned by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (hereinafter: 
BZK). 

Main message 

Within the period 2008 – 2014, Sint Maarten used SONA funds to implement 66 projects. Activities performed 
during these projects had a positive impact on the development of Sint Maarten. SONA funding gave the 
government of Sint Maarten the opportunity to work on the construction of its country. The objectives set for the 
three cooperation programmes in 2008 proved to be ambitious. During the same period, Sint Maarten had to 
deal with the transition to an autonomous country within the Kingdom of the Netherlands; a transition which 
took much time and effort. The cooperation programmes created a better framework for further developing Sint 
Maarten and helped Sint Maarten to maintain its current course. It is up to the government of Sint Maarten and 
all its inhabitants to maintain this course in the future. 

Background of SONA 

By establishing SONA in 2004, the Netherlands and the former Netherlands Antilles (later the countries of 
Curaçao and Sint Maarten and the public entities Saba, Sint Eustatius and Bonaire) distanced the management 
of cooperation funds, and the selection and monitoring of projects, from their own governments. By doing so, 
they complied with the main recommendations of the Werkgroep-Wijers in 2002: this distance could further 
improve the effectiveness of cooperation, and bureaucracy and direct political interference could be minimised. 
The Netherlands funded the cooperation programmes based on a management agreement with SONA, whereby 
the former Netherlands Antilles (later the countries Curaçao and Sint Maarten and the public bodies Saba, Sint 
Eustatius and Bonaire) could submit project proposals which would be assessed and awarded (or not) by the 
Executive organisation SONA (hereinafter: USONA). The Netherlands made the last payment to SONA at the 
end of 2012 In total, the Netherlands paid ANG 101.8 million (approximately €51 million) to SONA, which 
benefited Sint Maarten. The cooperation programmes were brought to an end in 2014. 

Three cooperation programmes 

The cooperation funds are divided into three programmes: Institutional Strengthening and Reinforcement 
(hereinafter: IVB), Education and Youth Cooperation (hereinafter: OJSP) and Social Economic Initiative 
(hereinafter: SEI). The main objectives of these programmes were (in short): 

Programme Main objectives 

IVB  Focus on the political transition from Sint Maarten to a country within the Kingdom and ensure 
sustainable and sound public administration. 

OJSP 1. Equal development opportunities for all children over three years, regardless of their background. 
2. Broad development of intellectual, social, emotional, developmental, artistic and spiritual needs 

so children will be able to fully participate in society. 
3. Minimum level of knowledge and skills so all children can transfer opportunities for further 

education or employment to one another. 

SEI 1. SEI adopts a structural approach to the current socio-economic problems and is ultimately aimed 
at sustainably improving the socio-economic prospects of the population. 

2. Furthermore, SEI is aimed at healthy public finances, reformation of economic structures, 
availability of investment incentives and creation of a social safety net. 

 
This evaluation has two objectives: 

 Firstly, it aims to offer the Dutch parliament a global overview about how funding via SONA has 
contributed to pre-defined programme objectives for the cooperation programmes. 
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 Secondly, the evaluation aims to make recommendations to Sint Maarten about how improvements 
initiated by the cooperation programmes should be preserved and sustained. 

Results 

The research questions in this evaluation involve four themes: effectiveness, sustainability, efficiency and impact 
of the three cooperation programmes. The research method for the evaluation has been described in paragraph 
1.4 of this report and fully elaborated in Annex C. At the beginning of chapters 3 (effectiveness), 4 (sustainability), 
5 (efficiency) and 6 (impact), a brief explanation has been provided about how we have answered each research 
question. 

Conclusions  

Based on activities carried out in all 66 projects, an in-depth examination of eight projects and the available 
interim and final reports for each programme, we can conclude the following concerning the effectiveness of the 
cooperation programmes: 

1. The primary objectives of the cooperation programmes were aimed at realising social impact which was 
described in ambitious and abstract terms. For example, the aim of IVB was to “establish sustainable and 
effective public administration”. Together with the lack of a baseline measurement, this made it difficult to 
measure the effect of the cooperation programmes. Given the position of St. Maarten, the available 
programme budget and the initially expected duration of four years, the goals were too ambitious. An 
example of this is the SEI programme objective of “reforming the economic structure”. At the same time, 
such lofty ambitions are understandable given the challenges Sint Maarten was facing in 2008. It is worth 
mentioning that the cooperation programmes - and the political agreements between the Netherlands and 
Sint Maarten - were not tested for feasibility before they were agreed and carried out by Sint Maarten. 
Beforehand it was unclear whether implementing all projects within a cooperation programme would lead 
to programme objectives being realised. 

2. Project proposals reflect the project’s contribution to the social effects identified in the cooperation 
programme. The assessment by USONA involved assessing the feasibility of project proposals. The 
relationship between project objectives, results and activities in project proposals was then – partly via the 
intervention of USONA – strengthened and activities performed within the project were further specified. 
The intervention logic was confirmed in financing agreements between SONA and the government of Sint 
Maarten. This helped to increase the project’s potential impact on society, while also focusing attention on 
realising activities defined in the financing agreement. 

3. The final reports show that more than half of the planned activities were realised in 94% of the projects. 
More than 80% of planned activities were realised in approximately 85% of the projects. In this sense, the 
projects also made a positive contribution to the programme objectives. The table below shows the extent 
to which activities in projects were realised for each of the cooperation programmes: 

Realization of activities within a project IVB OJSP SEI 

> 50% 91% 100% 93% 

> 80% 83% 92,3% 80% 

 
4. Final reports of the projects showed that most projects made a positive contribution to the objectives of 

programmes: 

a. The IVB projects have had a positive impact on establishment and reinforcement of the ministries; 
strengthening of High Councils of State; development of legislation and policy; development of 
information management within the government; improvement in the capacity of the tax authority 
and professional development at the Ministry of Finance. However, financial management in other 
parts of the government still needs to be improved. 

b. The educational projects have realised their activities, except for apprenticeships where a relatively 
low return was witnessed. . Pre-requisites for the improvement of education have been realised, 
such as curriculum development, improved housing, construction of a support structure, digital 
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student monitoring systems, competence development of teachers and school leaders and the 
purchase of teaching materials. 

c. Within the SEI, infrastructure projects have improved traffic flow and improved rainwater and 
waste water drainage. Various measures have helped to realise the prerequisites for economic 
diversification, including the development of an economic model, competition policy, policy for 
clustering financial services and training and coaching of businesses in the SME sector. 

We should mention that, based on the realisation percentages of project activities, conclusions cannot be 
drawn about the extent to which programme objectives were realised. 

5. Considering interim and final reports, the following can be concluded for the various cooperation 
programmes: 

a. IVB succeeded in performing virtually all projects: 97% of the total budget was invested in projects. 
This can partly be attributed to the Action Plan IVB that the government of St. Maarten has drafted 
in response to recommendations in the interim evaluation in 2011. One of the recommendations in 
the interim evaluation in 2011 was: “Identify crucial IVB projects, select a manager capable of 
implementing them and let the Council of Ministers monitor their progress.” Sint Maarten has 
followed this recommendation and identified priorities and concrete results in the Action Plan 
IVB. In addition, we support the statement of the Sint Maarten government, which claims that 
projects in the IVB have had a positive impact on programme objectives. But an analysis has not 
been carried out into whether programme objectives have been fully met and whether there is 
synergy between the projects. The projects have helped to build legislative capacity, establish and 
strengthen the civil service, set up the High Councils of State and improve the supply of 
government services. Financial management and tax administration have also been improved, but 
some steps still need to be taken in both areas. 

b. We can conclude that indicators in monitoring scans performed for the OJSP show positive and 
negative trends in OJSP sub-programmes. For example, the FO programme, which showed an 
increase in student delays in the last scan: at 4.3 months and 6.1 months respectively, results in the 
two years are well above the target delay of 1.7 months. The indicator for unemployment is a 
positive example; if both “study” and “work” are considered positive social pursuits, the combined 
share of these two activities is 70%, whereas the actual target was at least 50%. However, 
performance for education lagged (far) behind the programme’s level of ambition. Implementing 
the projects may have significantly improved the education system in St. Maarten, but the project’s 
level of ambition was too high for the selected interventions. 

c. An interim evaluation has not been conducted for the SEI programme in St. Maarten. Nor has a 
final report for the SEI been delivered by the programme office. As a result, we cannot draw any 
conclusions about the extent to which the goals of the SEI programme have been realised. 

6. External sources, concerning macro developments in the themes of the cooperation programmes, show 
the following picture: 

 In terms of IVB programme objectives “strengthen civil service and governance” and “sound 
financial position”, the Court of Auditors in St. Maarten and the Financial Supervisory Council have 
issued critical reports about the integrity of the civil service and administration - i.e. delays in 
drafting and determining budgets; amendment of budgets and annual accounts by the Sint Maarten 
government; and poor performance by the tax authority. These reports do not support the 
impression that the two programme objectives in the IVB have been realised. No relevant external 
reports could be found for the two other two programme objectives. 

 In terms of OJSP sub-programmes “compulsory education: education for all” and “Social Training”, 
figures concerning the increase in pupil numbers tend to suggest that the programme objective has 
been realised, when compared to the increase in the population aged four to fifteen years. We have 
not found any relevant external sources or figures for the other three sub-programmes of the OJSP. 
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 In terms of the eight themed areas of the SEI, we were able to access relevant external sources in six 
of the areas. This means economic data has not improved, nor has it deteriorated. Given the 
stagnating world economy during this cooperation programme, we see this as a positive sign about 
the objectives of the SEI being realised, because Sint Maarten is a small open economy. 

Based on an in-depth analysis of the eight selected projects, we can conclude the following about the sustainability 
of the cooperation programmes: 

1. We see that no feasibility studies were carried out to assess the financial sustainability of any of the three 
cooperation programmes prior to their start. This meant a certain risk was accepted at the political level. 
We believe that the financial sustainability of programmes, i.e. structurally embedding the maintenance 
and management of all project results into the budget of Sint Maarten, could have been focussed on in 
advance. This becomes clear when the total budget of the three cooperation programmes is compared to 
the annual budget of Sint Maarten: ANG 101.8 million compared to the annual budget of ANG 432 
million (2012), or 23.5%. 

2. The eight projects in our in-depth study show a mixed picture for financial sustainability: 

a. The IVB offers a mixed outlook. Improvements in tax administration have started to bear fruit. We 
understand that the government is financing a follow-up project, New Tax Phase 2, to increase its 
recovery and charge capacity. The ministries work with budgets that allow core tasks to be 
continued, which allows registers and information systems to remain operational and 
competencies to be further developed. 

b. The two educational projects in the in-depth study, and the final reports of OJSP projects, show 
that school boards are able to secure financial sustainability for the results achieved under the 
OJSP via a lump sum subsidy, which excludes major maintenance in schools. 

c. The financial sustainability of infrastructure projects in the SEI appears to have been reasonably 
secured via the road management plan and the annual budget for maintenance. The government 
has made a substantial contribution to most of the policy areas in the SEI. For example, the in-
depth investigation revealed that the funding needs of the tourist office are twice as high as the 
annual grant. 

3. There is a mixed outlook concerning institutional sustainability, and the incorporation of knowledge and 
experience into policy: 

a. Sint Maarten has followed the recommendation to enhance institutional sustainability, as 
mentioned in the interim IVB evaluation in 2011. Institutional and policy-related sustainability for 
IVB has also been safeguarded for the most part. The new administrative organization has been 
legally and politically anchored; HR policy has been formulated and seems to have been 
introduced in practice; digital information, accounting systems and training seems to be in 
progress. 

b. Institutional and policy-related sustainability for OJSP has been largely safeguarded by legally 
supporting policy for FO, VSBO and SBO. Various policy areas, such as language policy and 
student care, are the legal responsibility of school boards and, as far as we can tell, have been 
embedded into the school boards’ policy. The OJSP programme Monitor recommends developing 
an action plan aimed at realising the objectives. Such a plan could contribute to the sustainability 
of the OJSP. This plan has not yet been drawn up by the government of Sint Maarten. 

c. Due to political changes in Sint Maarten, it was a challenge to embed (the results of) projects into 
government policy. For example, the SEI project “Zoning Sint Maarten” has been hindered by 
political changes / confusion. At administrative level, the project is well safeguarded in the 
organization (Vromi), but the plan still has not been implemented because all plans are still in the 
adoption process. When projects show direct, tangible results, it appears to be easy to maintain or 
further develop policy or institutions. A good example is the IVB project “Public Service Centre”. 
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This project is clearly having a positive effect on the population of Sint Maarten and, as a result, 
various ministries have offered more support to the project, thus improving the project’s success. 

4. Finally, when working with people from the government itself, we noticed a “learning curve” in terms of 
project management experience. This was an important side effect of the cooperation programmes and 
contributed to institutional sustainability. This was not so much the case when working with 
temporary/insourced employees In four of the eight projects we studied in-depth, we were not convinced 
that institutional and policy-related sustainability has been safeguarded. 

Based on an in-depth analysis of eight selected projects in Sint Maarten, we can conclude the following about the 
efficiency of the cooperation programmes: 

1. In terms of deliverables within projects, people and resources were generally deployed efficiently. This 
applies to projects in all three of the cooperation programmes. There were mixed fortunes concerning the 
efficiency of the more ambitious project objectives (social effect). Most of the projects have been quite 
effective considering the available budget (IVB project “Public Service Centre”, OJSP project “Cycle 2 
FO”, SEI projects concerning traffic flow), while other projects have not (yet) been very effective at all 
(IVB project “New Tax Authority Sint Maarten”, SEI project “Zoning SXM”). All things considered, these 
projects have (thus far) had little impact on society and cannot be regarded as efficient. 

2. The fact that most of the eight projects studied in-depth have helped to achieve programme objectives, 
can partly be attributed to the role played by USONA in supervising the design and implementation of 
projects. 

3. The underlying principle of the cooperation programmes is that the government of Sint Maarten bears 
responsibility for submitted projects, from writing the proposal to the evaluation. The Sint Maarten 
government was responsible for ensuring that all proposed projects would help to realise the objectives of 
the cooperation programmes. Reprioritisation took place while the cooperation programmes were being 
implemented. This reprioritisation was aimed at increasing the sustainability, efficiency and effectiveness 
of the programmes and was partly based on the results of interim evaluations. The aim was to improve 
compatibility between projects and policy areas, and to thus achieve higher efficiency in the cooperation 
programmes.. 

4. There was a mixed picture concerning the efficiency with which cooperation programmes were 
implemented. The stakeholders – the governments of the Netherlands and Sint Maarten, SONA and its 
executive organisation USONA – have actively promoted efficient use of funds from cooperation 
programmes by reprioritising and granting extensions. Besides this, none of the stakeholders involved in 
regularly shaping and assessing project proposals visibly intervened in order to safeguard the efficiency 
of cooperation programmes: project proposals were assessed individually, and not comparatively, and 
normally in the order they were received. This method complies with procedural arrangements for the 
cooperation programmes between the Netherlands, Sint Maarten, SONA and USONA. Nevertheless, this 
has limited the efficiency of the cooperation programmes as a whole. 

Based on a general assessment of effectiveness, an in-depth examination of eight selected projects in Sint Maarten 
and the reports for each programme, we can conclude the following about the impact of the cooperation 
programmes: 

1. Considering the position of Sint Maarten in 2008 in all thematic areas of cooperation programmes, we 
can conclude that the cooperation programmes have had a positive impact on Sint Maarten’s society. At 
the same time, we can conclude that the objectives of the cooperation programmes have not been realised 
to some extent. The following factors explain this: 

a. In Sint Maarten, many projects were carried out in cooperation programmes at a time when the 
government of Sint Maarten was facing a major transition. Many parts of public administration in 
Sint Maarten had to be built from scratch when programmes were being implemented. 
Beforehand, one could have expected this to jeopardise the impact (and effectiveness and 
sustainability) of the cooperation programmes. 
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b. As far as the cooperation programmes are concerned, the available budget is high in relation to the 
budget of Sint Maarten (23.5% of annual national budget). This relatively high budget was spread 
across many projects, making project management a great burden on the government apparatus. 

c. The measures to be taken in the programmes were identified, but an assessment was not carried 
out in advance to see whether these measures would have the biggest possible impact on 
programme objectives. It is impossible to tell whether the investments would have had more 
impact if a feasibility study had been carried out for the programmes. Program feasibility was also 
not addressed when monitoring the programmes. 

2. We see the previously identified learning curve in project management and the role of policy as a positive 
impact of the cooperation programmes. 

Recommendations to Sint Maarten  

1. We recommend the government of Sint Maarten to safeguard the impact of projects financed from SONA 
resources, by determining whether or not each project has been embedded in government policy and, if 
so, whether other financial or institutional resources can be tapped than those of the government itself. 
Any cooperation with third parties requires clear understanding of everyone's interests and clear 
collaboration agreements.  

We also advise the government of Sint Maarten to determine exactly which activities and replacement 
investments are needed over time in order to maintain the impact of the projects. On this basis, clear 
choices have to be made about which project results have priority, so appropriate attention and budget 
can be assigned to the most important achievements..  

Finally, we recommend identify officials from the Sint Maarten government who have gained a lot of 
experience with projects in cooperation programmes. The knowledge and experience of these 
government employees makes them valuable human resources for the government. We thus recommend 
assigning these personnel to important new projects and programmes, so their past experiences can be 
used effectively.  

2. Sint Maarten has now been an autonomous country for five years and remains a country in development. 
We recommend the government of Sint Maarten to formulate specific objectives when new projects are 
started, which are financed from its own budget, measurable and realistic (in consultation with project 
stakeholders). We also recommend performing a baseline assessment on indicators used to measure its 
objectives, so the starting position will be clear. This will allow the government to clearly determine 
whether results are actually are achieved., and to better determine which circumstances contributed to 
good or bad project results.  

We also recommend the government of Sint Maarten to select specific components which will require 
government attention (in terms of money and manpower) in the future. By exercising more central 
influence on government projects that will be implemented in the future, it will be possible to increase 
the focus, effectiveness, sustainability and impact of government projects  

3. Good results were realised in projects involving the realisation of physical infrastructure or the purchase 
and commissioning of production facilities. It was more difficult to realise objectives that focussed on 
interventions in human (cultural, organizational) behaviour.  

4. We recommend the government of Sint Maarten to precisely determine the goals and expected results of 
projects, and to shape activities in projects so realised objectives and results can be monitored during 
project implementation. Because projects aimed at changing human behaviour can be complex, it is 
essential to engage the right knowledge (i.e. psychologists, behavioural scientists, experts or 
organisational change experts) in order to guarantee success.  
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1. Introductie en leeswijzer 

Voor u ligt het eindrapport van de evaluatie van de samenwerkingsprogramma’s van de Stichting Ontwikkeling 
Nederlandse Antillen (hierna: SONA) in de periode 2008-2014 in Sint Maarten. PwC heeft deze evaluatie 
uitgevoerd in de periode maart – oktober 2015. Daarnaast heeft PwC dezelfde evaluatie uitgevoerd van de 
samenwerkingsprogramma’s op Curaçao en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  

1.1. Opdrachtgever 
De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
Directie Koninkrijksrelaties. De evaluatie is begeleid door een begeleidingscommissie, onder onafhankelijk 
voorzitterschap van Peter Benschop1 en Dick van den Bosch2. De begeleidingscommissie bestond daarnaast uit 
de volgende personen3: 

Mariëlle Capello (BZK, directie Koninkrijksrelaties); 
Rachel Crowe (BZK, directie Koninkrijksrelaties); 
Bianca van der Lee (Vertegenwoordiging van Nederland in Sint Maarten); 
Jeroen Thielemans (USONA). 

1.2. De samenwerkingsprogramma’s van SONA op Sint 
Maarten 

De samenwerkingsprogramma’s van SONA op Sint Maarten betreffen drie programma’s: 

het samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking en Bestuurskracht (IVB); 
het samenwerkingsprogramma Onderwijs en Jongeren (OJSP); 
het samenwerkingsprogramma Sociaal-Economisch Initiatief (SEI). 

Een gedetailleerde beschrijving per programma, inclusief de aantallen en typen projecten die binnen elk 
programma zijn uitgevoerd, is opgenomen in Bijlage A bij dit rapport. De drie programma’s werden uitgevoerd 
door uitvoeringsorganisatie USONA.  

De governancestructuur van de samenwerkingsprogramma’s wordt in paragraaf 2.2.1 nader toegelicht. 

1.3. Doel en scope van de evaluatie 
De evaluatie heeft een tweeledige doelstelling: 4 

Ten eerste is het de bedoeling dat het Nederlandse parlement een globaal beeld krijgt op welke wijze de 
financiering via SONA heeft bijgedragen aan het behalen van de vooraf geformuleerde 
programmadoelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI. 

Ten tweede is de evaluatie bedoeld om aanbevelingen aan de overheid van Sint Maarten te doen op welke 
wijze zij de door de samenwerkingsprogramma’s ingezette verbeteringen kunnen verduurzamen en 
voortzetten. 

De uitwerking van de eerste doelstelling van dit onderzoek – een globaal beeld op welke wijze de financiering via 
SONA heeft bijgedragen aan het behalen van de vooraf geformuleerde programmadoelstellingen van de 

                                                             
1 Peter Benschop was ten tijde van zijn voorzitterschap van de begeleidingscommissie coördinator Cluster Digitale Identiteit 
bij BZK. Hij zat de eerste twee bijeenkomsten voor, respectievelijk in maart en april 2015. 
2 Dick van den Bosch is hoofd Wetgeving Wonen en Rijksdienst bij BZK. Hij zat de besprekingen van het (concept-) 
eindrapport voor in september en oktober 2015. 
3 De overheid van Sint Maarten is door BZK uitgenodigd deel te nemen aan deze begeleidingscommissie, maar heeft hier 
geen gebruik van gemaakt. 
4 Ministerie van BZK, Terms of Reference Eindevaluatie Samenwerkingsprogramma’s SONA, pagina 2. 
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samenwerkingsprogramma’s – is geoperationaliseerd door middel van de behandeling van vier 
onderzoeksvragen:5  

1. “Effectiviteit: In hoeverre heeft de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s bijgedragen aan het 
behalen van de hoofddoelstelling van de vier verschillende samenwerkingsprogramma’s? 

2. Duurzaamheid: Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering van de in de 
programma’s geformuleerde doelstellingen in de voormalige Nederlandse Antillen? Hebben de 
overheden in het Caribische deel van het Koninkrijk stappen ondernomen om de vanuit de programma’s 
ingezette verbeteringen/wijzigingen in het eigen beleid op te nemen? En welke (aanvullende) stappen 
zouden daartoe nog ondernomen kunnen of moeten worden? 

3. Efficiency: In welke mate zijn de beschikbare middelen voor de SONA-programma’s nuttig en 
doelmatig/kosteneffectief besteed? In hoeverre hebben het bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie USONA qua gevolgde procedures hieraan bijgedragen? 

4. Impact: Een globaal beeld wat de impact is geweest van de vier verschillende 
samenwerkingsprogramma’s. Wat zijn de consequenties van de vanuit de samenwerkingsprogramma’s 
ingezette verbeteringen/wijzigingen.” 

1.4. Onderzoeksaanpak 
Het evaluatieonderzoek omvatte zes hoofdactiviteiten: 

1. vormgeven en vaststellen van de onderzoeksaanpak en in het bijzonder het toetsingskader; 
2. dossieronderzoek van alle 66 projecten in de samenwerkingsprogramma’s, die zijn uitgevoerd op Sint 

Maarten; 
3. verkennende interviews met USONA, de Vertegenwoordiging van Nederland en de projectcoördinatoren 

van de SONA-programma’s van de overheid van Sint Maarten; 
4. selectie van acht projecten voor verdiepend onderzoek; 
5. uitvoeren van het verdiepende onderzoek, waaronder: 

a. verdiepend dossieronderzoek voor elk van de acht projecten; 
b. interviews met de projectuitvoerders van de projecten; 
c. interviews en overige gesprekken met de (beoogde) eindgebruikers van de projecten; 
d. synthese en analyse van de verzamelde gegevens; 

6. opstellen van dit eindrapport. 

Uitgangspunt bij het vormgeven van deze onderzoeksaanpak is geweest dat wij gestreefd hebben naar een feitelijk 
onderbouwde conclusie te geven over de doelrealisatie (effectiviteit) van alle projecten in de 
samenwerkingsprogramma’s en dit oordeel verder onderbouwen middels een verdiepend onderzoek naar acht 
projecten die een representatief beeld van de programma’s geven. Het verdiepend onderzoek is tevens gericht op 
de beantwoording van de vragen over duurzaamheid, efficiëntie en impact van de samenwerkingsprogramma’s. 
Dit is in de acht projecten onderzocht, om voldoende diepgang van het onderzoek te garanderen. Daarmee zijn 
onze bevindingen en conclusies over duurzaamheid, efficiëntie en impact van de samenwerkingsprogramma’s 
gebaseerd op een onderzoek in een selectie van de projecten en daarnaast op de beschikbare informatie uit 
rapportages over de programma’s als geheel. 

De helft van de projecten voor het verdiepende onderzoek is geselecteerd op basis van budgettaire omvang. De 
andere helft is geselecteerd op basis van inhoudelijke spreiding. Deze spreiding is tot stand gekomen door 
gesprekken met een aantal stakeholders, vaak (eind)verantwoordelijken van de verschillende 
samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI. 

                                                             
5 Ministerie van BZK, Terms of Reference voor de evaluatie van de samenwerkingsprogramma’s percelen 1, 2 en 3. 
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De in het onderzoek gemaakte keuzes – waaronder de gehanteerde aanpak, het toetsingskader, de werkwijze van 
het dossieronderzoek, de selectie van projecten voor het verdiepende onderzoek en de structuur van deze 
eindrapportage – zijn akkoord bevonden door de begeleidingscommissie van de evaluatie. 

De onderzoeksaanpak, het toetsingskader en de wijze van selectie van projecten zijn in detail beschreven in bijlage 
C (pagina 90) van dit rapport. 

1.5. Auteurs van het rapport 
Dit rapport is opgesteld door het evaluatieteam van PwC uit Nederland en Curaçao. Dit team bestond uit de 
volgende personen: 

George Alders (projectleider); 
Marius van Noort; 
Lars Canté; 
Bas Warmenhoven; 
Janice Tjon-Sien-Kie; 
Bob Hoogendoorn; 
Jenice Andrea. 

Eindverantwoordelijk voor de evaluatie was Peter van Driel. 

1.6. Inhoud van het rapport en leeswijzer 
In de navolgende hoofdstukken behandelen wij de volgende zaken: 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de context en achtergrond van Sint Maarten.  
Hoofdstuk 3 bevat onze bevindingen en conclusies over de effectiviteit van de 

samenwerkingsprogramma’s. 
Hoofdstuk 4 bevat onze bevindingen en conclusies over de duurzaamheid van de resultaten van de 

samenwerkingsprogramma’s. 
Hoofdstuk 5 bevat onze bevindingen en conclusies over de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s. 
Hoofdstuk 6 bevat onze bevindingen en conclusies over de impact van de samenwerkingsprogramma’s. 
Hoofdstuk 7 bevat de aanbevelingen voor de overheden van Sint Maarten en Nederland.  

Naast deze concluderende hoofdstukken bevat het rapport een aantal bijlagen met achtergrondinformatie en 
meer gedetailleerde bevindingen: 

Bijlage A bevat een beschrijving van de samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI op Sint Maarten. 
Bijlage B bevat onze gedetailleerde bevindingen op het niveau van individuele projecten. 
Bijlage C bevat de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek, waarin de onderzoeksactiviteiten en de 

gemaakte keuzes worden toegelicht. 
Bijlage D bevat een overzicht van de geïnterviewde personen. 
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2. Context Sint Maarten  

2.1. Ontwikkelingen 2004 – 2014  
Ten behoeve van een analyse en oordeel over de samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten, vinden wij het 
van belang de context van Sint Maarten op staatkundig gebied (ten behoeve van het programma IVB), 
economisch gebied (ten behoeve van het programma SEI) en sociaal gebied (ten behoeve van het programma 
SEI/OJSP) in de kern weer te geven. Over de ontwikkelingen op deze drie gebieden zijn diverse recente rapporten 
en macro(-economische) studies verschenen, die wij gebruiken om de context te schetsen. PwC heeft geen eigen 
onderzoek verricht naar de status en ontwikkelingen van Sint Maarten op de drie genoemde gebieden. 

2.1.1. Staatkundige ontwikkeling 
De staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn vastgelegd in het Koninkrijkstatuut 
uit 1954. In dit Statuut is de staatskundige relatie tussen de landen van het Koninkrijk vastgelegd. Uitgangspunt 
van het Statuut is een rechtsorde waarbij de landen hun eigen belangen zelfstandig behartigen, de gezamenlijke 
belangen verzorgen en elkaar bijstaan waar en wanneer nodig. Tot 10 oktober 2010 bestond het Koninkrijk der 
Nederlanden uit de landen Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba waren eilandgebieden binnen het land Nederlandse Antillen.  

Op 23 juni 2000 vond op Sint Maarten een volksraadpleging plaats over de gewenste status van het eiland op 
staatkundig gebied. 68,9% van de bevolking van Sint Maarten stemde voor de status van land binnen het 
Koninkrijk. De opkomst was 55,7%. 

Op 5 maart 2004 is de werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen (hierna: BFV)6 
ingesteld. Deze werkgroep had de taak om door de eilanden en het land gewenste veranderingen in de bestuurlijke 
en financiële verhoudingen binnen de Nederlandse Antillen in kaart te brengen en aanbevelingen voor 
verbeteringen te doen. Op 8 oktober 2004 bracht de werkgroep haar advies uit. De belangrijkste analyse van de 
werkgroep was dat er ‘grote ontevredenheid bestaat over het staatsverband van de Nederlandse Antillen. Het 
draagvlak daarvoor is nagenoeg verdwenen. De dubbele bestuurslaag [landsregering en eilandsbestuur, PwC] 
belemmert bovendien een effectieve oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, 
onveiligheid, economische ontwikkeling en beheersing van de openbare financiën’.7 

De kern van het advies van de werkgroep luidde het opheffen van het land Nederlandse Antillen, het toekennen 
van de status van land aan de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten en om van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
zogenaamde Koninkrijkseilanden te maken. Hiermee kwam het advies van de werkgroep overeen met de wens 
van de bevolking van Sint Maarten. Naast het advies over de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk, 
heeft de werkgroep ook adviezen uitgebracht over rechtsorde, financiële verhoudingen en bestuurskracht.  

De opvolging van het advies van de werkgroep BFV werd in 2005 en 2006 ter hand genomen. Er volgden diverse 
Rondetafelconferenties, waarin het land Nederlandse Antillen en Nederland overleg voerden over de 
voorwaarden voor de staatkundige vernieuwing en afspraken die hierbij gemaakt moesten worden op het gebied 
van rechtsorde, financiën en bestuurskracht. Op 2 november 2006 werd een slotakkoord bereikt over de toekomst 
van Curaçao en Sint Maarten als landen binnen het Koninkrijk.8 In oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de 
voorgenomen staatkundige hervormingen op 10 oktober 2010 zullen ingaan, mits aan een aantal voorwaarden 
van tijdige invoering van wetgeving is voldaan.9  

                                                             
6 De werkgroep BFV is destijds ingesteld door de Nederlands-Antilliaanse minister van Constitutionele en Binnenlandse 
Zaken, de heer Richard F. Gibson en de Nederlandse minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties, de heer 
Thom C. de Graaf. De werkgroep werd voorgezeten door de heer E.A.V. (Papy) Jesurun, oud-gevolmachtigde minister van 

de Nederlandse Antillen. 
7 Advies Werkgroep BFV Nederlandse Antillen, 8 oktober 2004, p. 6. 
8 Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten,  
2 november 2006, Den Haag. 
9 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 568, nr. 55, p. 3. 
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Zowel Nederland als de Nederlandse Antillen hechtten in de aanloop naar 10 oktober 2010 grote waarde aan een 
ordentelijk ontmantelings- en transitieproces. Het toekomstige land Sint Maarten moest zich voorbereiden op 
haar nieuwe taken en verantwoordelijkheden als land. In 2005 en 2006 is op Sint Maarten het huidige en het 
gewenste voorzieningenniveau geïnventariseerd in het licht van artikel 43 van het Koninkrijkstatuut. Daarnaast 
is de optimale omvang van de collectieve sector geïdentificeerd en zijn de macro-economische en financieel 
economische consequenties hiervan voor de eilandfinanciën berekend. De algemene uitkomst is dat Sint Maarten 
in principe de zaken goed voor elkaar heeft in vergelijking met de beschikbare voorzieningen van de omringende 
landen, bijvoorbeeld Aruba. In vergelijking met Aruba, Curaçao of Nederland scoort Sint Maarten in de beleving 
van belanghebbenden beduidend lager. De terreinen die in dit verband genoemd worden betreffen de 
infrastructuur, de beschikbare kennis, competentie van het ambtenarenapparaat, de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van collectieve voorzieningen en de financiële duurzaamheid.10  

Opgemerkt moet worden dat de transitieopgave voor Sint Maarten groot was. Tot de transitie op 10 oktober 2010 
werden veruit de meeste 'landstaken' van de Nederlandse Antillen in Willemstad, Curaçao, uitgevoerd. Het 
grootste deel van het Antilliaanse ambtelijke apparaat bevond zich dan ook op Curaçao. Sint Maarten moest met 
haar nieuwe verantwoordelijkheid als land binnen het Koninkrijk vanuit overheidswege veel nieuwe functies en 
taken opzetten en inrichten. Dit betekende dat de uitdagingen binnen het samenwerkingsprogramma 
Institutionele Versterking Bestuurskracht (IVB) groot waren.  

In de aanloop naar de overgang naar land heeft Sint Maarten een verkenning uitgevoerd naar wenselijke invulling 
van het programma IVB. Dit heeft geresulteerd in een ‘framework’ voor de verdere ontwikkeling van Sint 
Maarten. De kern hiervan laat zich samenvatten: ‘A strong, compassionate and decivise St. Maarten’. 11 

Het samenwerkingsprogramma IVB Sint Maarten verbindt de elementen die voortvloeien uit de evaluatie van 
het samenwerkingsprogramma Bestuurlijke Ontwikkeling 2002 – 2007, de resultaten van de voorzieningen-
niveaustudie, het strategisch ‘framework document’, ministeriele transitieplannen en criteria ten aanzien van de 
deugdelijkheid van bestuur. Het samenwerkingsprogramma IVB is hiermee uitgekomen op de volgende vier 
programmalijnen:12 

5. Versterken van het ambtelijk apparaat en bestuur; 
6. Goede financiële positie; 
7. Kwaliteit wet & regelgeving; 
8. Modernisering Overheid. 

2.1.2. Economische ontwikkeling 
Economie in kerncijfers 

In relatie tot het samenwerkingsprogramma SEI zijn de volgende belangrijkste economische feiten van Sint 
Maarten te geven. De gegevens van het Department of Statistics van Sint Maarten laten zien dat de grootste 
bijdrage aan de Sint Maartense economie de afgelopen jaren gemiddeld genomen (2009 – 2013) door ‘Real 
Estate, renting and business activities and Education’ geleverd worden met een bijdrage van 21,2% van het bruto 
binnenlands product (hierna: BBP) van Sint Maarten. Opvolgend leveren de sectoren ‘trade’ en ‘transport, storage 
and communications’, met een bijdrage van respectievelijk 13,5 en 10,8% eveneens een grote bijdrage aan de Sint 
Maartense economie.  

                                                             
10 Eilandgebied Sint Maarten, Samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking Bestuurskracht 2008 – 2012,  
mei 2008.  
11 Eilandgebied Sint Maarten, A strong compassionate and decisive St. Maarten; Framework report for the policy of St. 
Maarten, september 2006. 
12 Eilandgebied Sint Maarten, Samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking Bestuurskracht 2008 – 2012,  
mei 2008, p.8. 
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Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, PwC 

‘Toerisme’ wordt in bovenstaand overzicht niet als een zelfstandige sector benoemd, maar diverse sectoren 
leveren hier zeker een belangrijke bijdrage aan (Real estate, renting, hotels and restaurants, transport, trade, 
construction, et cetera). Voorts valt op dat de grootste sector in bovenstaand overzicht in feite een optelling is van 
twee sectoren: ‘Real estate, renting and business activities’ en ‘Education’. Dit verklaart zeer waarschijnlijk 
waarom deze sector de grootste bijdrage aan het BBP van Sint Maarten levert. 

De Sint Maartense economie laat over de afgelopen vijf jaar een beperkte reële groei zien.  

 

Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, PwC 
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Analyse Sint Maartense economie 

Het International Monetary Fund (IMF) houdt jaarlijkse bilaterale gesprekken met haar leden. In de gesprekken 
met Curaçao en Sint Maarten die gehouden zijn in 2014, geeft het IMF de volgende analyse die betrekking heeft 
op de (Curaçaose en) Sint Maartense economie:13 

‘After some initial slippages, both countries have brought their fiscal policies in compliance with the 
fiscal rules that had been agreed with the Netherlands in 2010 in exchange for significant debt relief. 
(…) Sint Maarten has been recovering, growing by about 1 percent on average over 2012-13, thanks to 
the ongoing recovery in the United States (the source of 60 percent of its tourists) and the construction 
of the Simpson Bay causeway. The improving global outlook and the recovery in tourism are expected 
to support economic activity in the near term, especially in Sint Maarten. 

Executive Board Assessment 

The authorities of both countries have made important efforts to strengthen their underlying fiscal 
position. Looking forward, they should continue to gear fiscal policy toward supporting ongoing 
external adjustment and building buffers. (…) For Sint Maarten, strengthening the tax administration 
to tackle declining tax compliance and fund its newly acquired functions is critical. The latter could also 
be bolstered by increased contributions to the budget by public companies. The next government after 
the coming elections should build on the current administration’s efforts to keep public wage 
developments in check, including by reviewing the existing indexation mechanisms. 

Significantly greater effort is needed in tackling structural impediments to growth and job creation. A 
dynamic private sector, which is the linchpin of sustained growth in the medium term, requires tackling 
the maze of permits and licenses, which has hampered investment and innovation. Rigid labor laws 
and the system of welfare payments for unemployed should be reviewed, to shift emphasis from 
protecting jobs to protecting workers, facilitate needed cyclical adjustments in the workforce, and 
ensure adequate incentives and support for job search by the unemployed. Restrictions to hiring foreign 
workers should be removed, while at the same time ensuring that all workers (local and domestic) are 
afforded adequate labor conditions. (…) Finally, both governments should improve the statistical 
infrastructure and data — which are presently not adequate for effective macroeconomic analysis, 
surveillance, and policy response — through greater investment and, where appropriate, technical 
assistance.’ 

Het Rabobank Country Report 2013 over Sint Maarten geeft kernachtig de volgende analyse van de Sint 
Maartens economie:14 

‘Sterke punten 

 Hoog inkomensniveau. Vergeleken met andere landen in de regio, kent Sint Maarten een relatief hoge 
levensstandaard met een inkomen per hoofd van de bevolking van USD 22.179 in 2011. Dit geeft het land 
enige mogelijkheid om zich aan te passen in economisch moeilijke tijden. 

Zwakke punten 

 Vertraging in het opzetten van een institutioneel raamwerk. In oktober 2010 werd Sint Maarten een 
autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds die tijd heeft Sint Maarten haar 
institutionele raamwerk uitgebreid, hoewel het proces langzamer vooruitgaat dan verwacht.  

 Smalle economische basis. Ongeveer 80% van de Sint Maartense economie bestaat uit toerisme, waarbij 
een substantieel deel van de toeristen uit de VS komt. 

 Zwakke externe positie. Een groot tekort op de lopende rekening en een laag niveau van de 
deviezenreserves binnen de monetaire unie, stelt Sint Maartense economie bloot aan externe 

                                                             
13 IMF Press Release No. 14/384 on Country Report No. 14/239, Curaçao and Sint Maarten, August 27, 2014. 
14 Rabobank Country Report Sint Maarten, 4 september 2013. Vertaling PwC. 
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liquiditeitsrisico's. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een importdekking van slechts 
3,3 maanden.’ 

2.1.3. Sociale ontwikkeling 
UNICEF heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de situatie van kinderen en jongeren op Sint Maarten. Wij 
geven ten behoeve van de achtergrond voor het OJSP de belangrijkste conclusies ten aanzien van kinderen en 
jeugd weer.15 

Thema Behaalde resultaten Uitdagingen 

Gezondheid  Lage kindersterfte 

 Aanpak HIV 

 Vaccinatiegraad kinderen nog te laag 

 Hoog percentage tienerzwangerschappen 
 Steeds meer kinderen met overgewicht of 

obesitas 

 Informatiesystemen met betrekking tot 
gezondheid moeten verbeterd worden 

Onderwijs  Verplicht onderwijs en hoge mate van 
toegang 

 Verbeterde structuur van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport 

 Beperkingen in de onderwijskwaliteit 

 Kinderen en jongeren buiten het 
onderwijssysteem 

 Behoefte aan meer dagopvang en naschoolse 
activiteiten 

 Ontbrekend integratiebeleid voor 
migrantenkinderen 

Bescherming  De ontwikkeling van een systeem voor 
kinderbescherming 

 Wetgeving met betrekking tot 
kinderbescherming 

 Versnelde veranderingen in gezinsdynamiek 

 Huiselijk geweld 

 Kinderen die in aanraking komen met Justitie 

 Gebrek aan bescherming voor 
migrantenkinderen (en vrouwen) 

 

2.2. SONA: Samenwerkingsprogramma’s binnen het 
Koninkrijk 

Ten behoeve van een analyse en oordeel over de samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten, vinden wij het 
van belang tevens de context van de samenwerkingsprogramma’s in de kern weer te geven. Hierbij dient 
onderscheid gemaakt te worden in de eerste periode van de samenwerkingsprogramma’s (2004 – 2007) en de 
tweede periode (2008 – 2014). 

2.2.1. Eerste periode 2004 – 2007 
In 2002 heeft de Werkgroep Uitvoering samenwerkingsrelatie Nederlandse Antillen – Nederland (werkgroep-
Wijers) op verzoek van de toenmalige Nederlandse Antillen en Nederland advies uitgebracht over de oprichting 
van een ontwikkelingsfonds. Kern van dit advies was dat de effectiviteit van de wijze van samenwerking tussen 
de toenmalige Nederlandse Antillen en Nederland vergroot kon worden door oprichting van een dergelijk fonds. 
Tevens zou hiermee het bureaucratische proces van het beheer van de samenwerkingsmiddelen en de 
rechtstreekse bemoeienis van de zijde van de Nederlandse en Nederlands-Antilliaanse politiek geminimaliseerd 
kunnen worden.16  

De leden van de Tweede Kamer stemden tijdens de begrotingsbehandeling in 2002 in met het Nederlandse 
standpunt ten aanzien van de adviezen van de werkgroep-Wijers over het Ontwikkelingsfonds. De minister-
president van de toenmalige Nederlandse Antillen stemde op 11 februari 2003, namens de Raad van Ministers, 
in met de uitvoering van de adviezen inzake het Ontwikkelingsfonds. 

 

                                                             
15 United Nations Children’s Fund (UNICEF), De situatie van kinderen en jongeren op Sint Maarten, 2013. 
16 Nieuwe kaders, nieuwe kansen, Eindrapport van de Werkgroep samenwerkingsrelatie Nederlandse Antillen – Nederland, 
Den Haag, 27 juni 2002.  
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2.2.1.1. Oprichting SONA 
SONA werd in lijn met het advies van de werkgroep Wijers opgericht op 1 oktober 2004. SONA heeft – in lijn met 
de samenwerkingsprogramma’s gestart in 2002 – als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
toenmalige vijf Eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba door zelfstandige en 
professionele toewijzing van middelen aan projecten. Hiertoe beheert SONA ontwikkelingsfondsen en tracht zij 
haar doel te bereiken door:17 

a. “het doen toetsen en beoordelen van de door de landen of de afzonderlijke Openbare Lichamen 
ingediende aanvragen voor financiering van projecten in het kader van de tussen donoren en de landen 
of de Openbare Lichamen overeengekomen samenwerkingsprogramma’s; 

b. het doen toewijzen van middelen aan goedgekeurde projecten; 
c. het doen controleren van de prestaties, voorgang en kwaliteit bij de uitvoering van projecten;  
d. het faciliteren van overleg tussen de donoren, de landen en de Openbare Lichamen in het kader van het 

samenwerkingsbeleid; 
e. het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten.”  

Voor de uitvoering van haar activiteiten heeft SONA met het Nederlandse adviesbureau Berenschot een 
managementovereenkomst afgesloten voor het beheer van de ontwikkelingsgelden met alle bijbehorende 
werkzaamheden. Berenschot heeft hiertoe de Antilliaanse Vennootschap NAO opgericht met Berenschot als 
100% aandeelhouder. NAO N.V. treedt op als de Uitvoeringsorganisatie SONA. De werkzaamheden zijn 
ondergebracht bij USONA.18 USONA was verantwoordelijk voor: 

het beoordelen van projectvoorstellen; 
het begeleiden en waar nodig bijsturen van projecten in uitvoering; 
het beoordelen van betalingsverzoeken en het doen van betalingen; en 
het verzorgen van de projectadministratie. 

Met de oprichting van SONA in 2004 hadden Nederland en de toenmalige Nederlandse Antillen geen 
rechtstreekse bemoeienis met het beheer van de samenwerkingsgelden en de uitvoering van projecten. Hiermee 
werd invulling gegeven aan de kern van de adviezen van de werkgroep Wijers: de effectiviteit kon verder vergroot 
worden en de bureaucratie en rechtstreekse bemoeienis van de politiek was geminimaliseerd. Nederland keerde 
de samenwerkingsgelden uit op basis van een beheersovereenkomst met SONA, de toenmalige Nederlandse 
Antillen en later landen en Openbare Lichamen konden projectvoorstellen indienen die door USONA beoordeeld 
en al dan niet gehonoreerd konden worden.  

                                                             
17 Statuten SONA, 2004. 
18 USONA Jaarverslag 2004. 
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Schematisch kan de governance van de samenwerkingsprogramma’s SONA als volgt worden weergegeven: 

 

2.2.1.2. Samenwerkingsprogramma’s 2002-2007 
De eerste reguliere samenwerkingsprogramma’s betreffen Bestuurlijke Ontwikkeling (hierna: BO), Duurzame 
Economische Ontwikkeling (hierna: DEO) en Onderwijs. De oorspronkelijke looptijd van deze 
samenwerkingsprogramma’s was van 2002 tot 2006. De looptijd van de programma’s zijn daarna verlengd met 
één jaar tot en met 2007.  

De volgende cijfers zijn beschikbaar over de samenwerkingsprogramma’s uit deze periode: 

SONA-projecten  
2002 – 2007 

Aantal 
projecten in 
uitvoering 

Aantal projecten 
afgerond 

Toegekende 
budgetten 

(mln. ANG) 

Verplicht (mln. 
ANG) 

Betaald (mln. 
ANG) 

Bestuurlijke 
Ontwikkeling (BO)19,20 

8 11 15,3 10,8 4,6 

Duurzame 
Economische 
Ontwikkeling (DEO)21 

2 3 9,0 n.b. n.b. 

Onderwijs22 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 

 

Doelstellingen BO 
Het doel van het programma Bestuurlijke Ontwikkeling (BO) was het verhogen en versterken van de kwaliteit 
van het openbaar bestuur: 

 kwaliteit van bestuur: democratisch gehalte, transparantie, integriteit 

 ambtelijke organisatie: optimaliseren van de doelmatigheid en doeltreffendheid onder andere door beter 
gebruik te maken van informatietechnologie 

                                                             
19 Ecorys, Evaluatie Samenwerkingsprogramma Bestuurlijke Ontwikkeling Nederlandse Antillen 2002 – 2006, 29 juni 
2007. 
20 Stand per 31/12/2006. 
21 BGSI, Evaluation of the Cooperation Program for Sustainable Economic Development 2004 – 2007, Chapter 4: Sint 
Maarten Government Report, Final Report July 2007. 
22 Voor het programma hebben wij geen specificatie aangetroffen voor het eilandgebied Sint Maarten. Ook hebben wij geen 
evaluatie van dit programma over deze periode aangetroffen. 
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 dienstverlening overheid aan samenleving: verhogen van de klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en 
mate van tevredenheid van de burger  

 
De conclusies uit de evaluatie van de BO-projecten luidden:23  

 ‘St. Maarten richt zich voor wat betreft de bestuurlijke ontwikkeling zichtbaar op de toekomst. Er is 

sprake van een duidelijke visie en koers; 

 Het bestuur van Sint Maarten participeert nog onvoldoende in activiteiten op het gebied van onder 
andere integriteit. Dit beperkt de voortgang op indicatoren terzake; 

 Het huidige stelsel van indicatoren wordt nog onvoldoende benut. Teneinde de bruikbaarheid te 
verhogen zal meer op resultaten, centrale registratie en verantwoording gefocust moeten worden; 

 Op dit moment is het nog te vroeg om echte resultaten te kunnen meten. Voor een hoop indicatoren zijn 
(eigen) activiteiten gaande of al in een vergevorderd stadium. Het is dan ook zeker te verwachten dat 
in de toekomst resultaten zichtbaar en meetbaar zullen worden; 

 Ook hebben de beperkte prioritering en concurrentie om de beschikbare gelden invloed gehad op het 
programma. Door de verandering van de tijdsduur van het programma (oktober 2004 – september 
2006 - 23 maanden), het gebruik van de middelen voor pre-USONA projecten en andere programma's 
(bestuur en onderwijs), en de beperkte concurrentie is het gebruik van het programma ontmoedigd. 
Eventuele vervolgacties op de inspanningen, zoals het SEI, moet een zeer specifieke jaarprogramma 
bevatten met daarin een overzicht wat er zal gebeuren op jaarbasis en zouden ten minste in een 
algemeen kader van drie jaar geplaatst moeten worden met een jaar-op-jaar budget. Het 
subsidieprogramma zou moeten worden geïntegreerd in het middellange termijn uitgavenkader van 
de Sint Maartense overheid, voor zover mogelijk.’ 

Doelstellingen DEO 
Het programma Duurzame Economische Ontwikkeling (DEO) is gericht op het realiseren van een adequaat 
sociaal-economisch beleid: 

 maatregelen voor de versterking van de economische structuur 

 verhoging van de arbeidsproductiviteit, de efficiency, de doeltreffendheid 

 meer marktwerking en evenwicht in de politiek-economische relatie tussen het Land en de 
Eilandgebieden. 

 
De conclusies uit de evaluatie van de DEO-projecten luidden:24 

 ‘Het opgestelde ontwikkelingsplan kreeg weinig (financiële) aandacht. Sint Maarten droeg veel 
projecten aan bij USONA, maar deze werden vaak afgewezen als gevolg van gebrek aan beschikbare 
financiële middelen. Desondanks wist Sint Maarten op pragmatische wijze toch invulling te geven aan 
deze projecten. 

 Het opgestelde ontwikkelingsplan was goed doordacht, maar zag zich geconfronteerd met de 
beperkingen in uitvoering als gevolg van een overheid en particuliere sector die achter liepen. 

 De belangrijkste uitdaging voor de St. Maartense overheid is om de ‘Economic Diversification Study’ te 
gebruiken als basis voor de korte termijn economische ontwikkeling. Bovendien zou een stimulans 
vanuit de overheid, Nederland en private sector in de infrastructuur een zeer welkome aanvulling op 
de economische ontwikkeling zijn. 

 De ontwikkeling van (macro-)economische indicatoren en de verzameling en beschikbaarheid van 
gegevens is ook een uitdaging waaraan gewerkt moet worden, aangezien het een toekomstige 
uitdaging is om de economische voordelen te consolideren en een meer gericht ontwikkelingsbeleid te 
voeren dat specifieke gerichte doelstellingen en activiteiten kent.’ 

 
Doelstellingen van de onderwijsprojecten  

Het samenwerkingsprogramma Onderwijs (2001-2005) bestond uit drie deelprogramma’s: 
1. funderend onderwijs (FO): 4-15 jarigen 

                                                             
23 Ecorys, Evaluatie Samenwerkingsprogramma Bestuurlijke Ontwikkeling Nederlandse Antillen 2002 – 2006, 29 juni 
2007, p. 54. 
24 BGSI, Evaluation of the Cooperation Program for Sustainable Economic Development 2004 – 2007, Chapter 4: Sint 
Maarten Government Report, Final Report July 2007, p 21-22. 

http://www.usona.nl/item_7073/onderwijs/#Doelenbijfunderendonderwijs
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2. beroepsonderwijs: voorbereidend secundair beroepsonderwijs (VSBO) en secundair beroepsonderwijs 
(SBO)  

3. institutionele en organisatorische versterking 
 
Ad 1. Doelen bij funderend onderwijs (FO): 

 gelijke ontplooiingskansen bieden aan alle leerlingen van 4 tot en met 14 jaar, ongeacht hun achtergrond 

 brede vorming bieden op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, artistiek en moreel gebied zodat 
zij optimaal maatschappelijk kunnen functioneren 

 een minimumniveau aan kennis en vaardigheden garanderen zodat alle leerlingen kunnen doorstromen 
naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt 
 

Ad 2. Doelen bij beroepsonderwijs (VSBO en SBO):  

 aansluiten op de vooropleiding 

 aansluiten bij de verschillen tussen leerlingen wat betreft belangstelling en aanleg 

 gediplomeerden afleveren die werk vinden op de lokale arbeidsmarkt of doorstromen naar 
vervolgonderwijs 

 verbeterd en vernieuwd arbeidsgericht onderwijs voor zorgleerlingen 

 effectief en efficiënt onderwijs 
 

Ad 3. Doelen bij institutionele en organisatorische versterking: 

 versterking van de institutionele capaciteit op lands- en eilandsniveau 

 zorgdragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de deelprogramma’s funderend onderwijs en 
beroepsonderwijs 

 
De conclusies uit de mid-term evaluatie van de onderwijsprogramma’s luidden:25 
 

 ‘Er is al een aantal goede resultaten geboekt, waarbij expliciet de invoering van de eerste cyclus FO en 
de opbouw van het SBO tot dusverre, genoemd kunnen worden. Deze voorlopige resultaten zijn van een 
hoge kwaliteit, ook wanneer ze worden beschouwd binnen een internationaal perspectief. Daarnaast 
viel het de evaluatoren op dat de uitvoerders van de vernieuwingen, zonder uitzondering, uitermate 
gemotiveerd en hard werkend zijn. 

 Achteraf beschouwd was het beter geweest als een dergelijk complex, grootschalig, ingewikkeld, 
maatschappelijk uiterst relevant en kostbaar programma, met zoveel kernverbeteringen, vooraf op 
vooral de organisatorische implicaties beter was uitgelijnd en opgetuigd. Daarbij zou het 
implementatieproces gelijke tred hebben moeten houden met de noodzakelijke capaciteitsopbouw, 
zowel fysiek als wat betreft human resources. Dat is nu niet gebeurd. Het resultaat is een groot 
speelveld, waarbinnen met overtuiging en grote inzet en betrokkenheid heel energiek wordt gespeeld, 
echter zonder duidelijke regels en zonder scheidsrechter. Sommige spelers (ouders) worden te weinig 
bij het spel betrokken, vele anderen zijn nog onvoldoende op hun taken voorbereid. Daardoor is het spel 
onvoldoende effectief, onvoldoende efficiënt en zet het onvoldoende duurzame resultaten neer, 
waardoor de beoogde impact buiten bereik komt te liggen. Feitelijk is er hier sprake van een Sector 
Wide Approach (SWAp, zie bijlage), in dit geval met betrekking tot onderwijs, zoals die veel landen ter 
wereld ingang vindt. Bij zo’n SWAp hoort echter onlosmakelijk een bepaald monitoring-
instrumentarium, om de invoering zo soepel, efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Daarbij is 
partnerschap (dus inclusief in dit geval een duidelijke betrokkenheid van Nederland), ownership en een 
constante dialoog tussen alle actoren omtrent de kaderstellende voorwaarden voor een juiste 
implementatie, tussen het uitvoerende land (resp. de eilandgebieden) en de donor (Nederland), van 
cruciaal belang. Dit inzicht en deze kennis zijn in het geval van de Nederlandse Antillen vooralsnog niet 
toegepast. 

 Daarnaast spelen in toenemende mate serieuze problemen rondom de maatschappelijke acceptatie 
(draagvlak) en is er beslist nog onvoldoende nagedacht over het probleem van een groot verschil tussen 
thuis-, school- en straatcultuur bij de opvoeding van de kinderen, zoals dat binnen belangrijke delen 
van de populaties waarneembaar is. Nog een uiterst belangrijke hindernis wordt gevormd door het feit 
dat het wettelijk kader voor deze vernieuwingen nog altijd niet geheel en volledig is vastgesteld, 
inclusief de daarmee samenhangende noodzakelijke begrotingsaanpassingen, en dat daardoor de 

                                                             
25 Edburgh Consultants, Mid - term evaluatie van de deelprogramma’s Funderend Onderwijs en Beroeps Onderwijs in de 
Nederlandse Antillen, februari-mei 2006. 

http://www.usona.nl/item_7073/onderwijs/#Doelenbijberoepsonderwijs
http://www.usona.nl/item_7073/onderwijs/#Doelenbijinstitutionele
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legitimiteit ervan onder druk staat. Om die laatste reden is bijvoorbeeld de inspectie niet goed in staat 
om de noodzakelijke sturing en ondersteuning te bieden, met name op schoolniveau, nog onverlet het 
feit dat de inspectie onvoldoende is voorbereid op de met de vernieuwingen samenhangende taken. 

 Als gevolg van deze ernstige tekortkomingen (organisatorisch, draagvlak, opvoeding, legitimiteit), 
treden op vrijwel alle niveaus en onderdelen van de invoering meer of minder problemen op, die de 
verdere voortgang van de implementatie hinderen en die zelfs, bij ongewijzigd beleid, zullen kunnen 
uitdraaien op een mislukking van de op zichzelf noodzakelijke en breed gedragen 
onderwijsvernieuwingen. Uiteindelijk zal het gehele Koninkrijk daarvan de wrange vruchten gaan 
plukken; de betrokken leerlingen, om wie het tenslotte allemaal draait, in de eerste plaats: hun 
toekomstperspectief is ernstig in het geding.’ 

 

2.2.2. Tweede periode 2008 – 2014 
De samenwerkingsprogramma’s als vervolg op de eerdere programma’s uit de periode 2004 – 2008, zijn: 

• Het samenwerkingsprogramma IVB, met als doel het bestuur en de bestuurskracht op Sint Maarten te 
versterken; 

• Het samenwerkingsprogramma OJSP, met als doel de jeugd van Sint Maarten zodanig toe te rusten dat 
deze na voltooiing van hun schoolloopbaan in staat is deel te nemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig 
te participeren in een voortdurend veranderende samenleving ; 

• Het samenwerkingsprogramma SEI, met als doel te komen tot een versterking van het financieel-
economische beleid van de eilanden en het wegwerken van sociaaleconomische achterstanden . 

Eind 2012 is de laatste storting door BZK aan SONA gedaan. De looptijd van de projecten is met twee jaar 
verlengd tot en met 31 december 2014. Eind 2014 zijn alle samenwerkingsprogramma’s en onderliggende 
projecten afgesloten. Sint Maarten heeft van de SONA-gelden 66 projecten uitgevoerd (24 binnen IVB, 29 binnen 
SEI, 13 binnen OJSP). Het totale budget van alle projecten die op Sint Maarten zijn uitgevoerd, bedraagt ANG 
101,8 miljoen, circa € 51 miljoen.  

Een gedetailleerde beschrijving per programma, inclusief de aantallen en typen projecten die binnen elk 
programma zijn uitgevoerd, is opgenomen in Bijlage A bij dit rapport. 

Dit rapport bevat de evaluatie van de drie samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI over de periode 2008 
– 2014. Hiertoe wordt in hoofdstuk 3 de effectiviteit behandeld, in hoofdstuk 4 de duurzaamheid, in hoofdstuk 5 
de efficiëntie en in hoofdstuk 6 de impact van deze samenwerkingsprogramma’s. 
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3. Effectiviteit van de 
samenwerkingsprogramma’s 

Dit hoofdstuk gaat in op de effectiviteit van de samenwerkingsprogramma’s. Ten aanzien van effectiviteit luidt 
de onderzoeksvraag: “In hoeverre heeft de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s bijgedragen aan 
het behalen van de hoofddoelstelling van de vier verschillende samenwerkingsprogramma’s?” 

Deze onderzoeksvraag hebben wij beantwoord door twee aspecten te onderzoeken: 

1. de mate waarin de doelen van de projecten aansluiten 
bij de doelen van de samenwerkingsprogramma’s, 
beoordeeld aan de hand van de beschrijving van 
programmadoelen in de protocollen en 
implementatieplannen van het IVB, OJSP en SEI en de 
beschrijving van projectdoelen in projectdossiers 
(paragraaf 3.1); 

2. de mate waarin de doelen van de programma’s 
gerealiseerd zijn, beoordeeld aan de hand van: 

a. de mate van realisatie van projectactiviteiten 
die blijkt uit de projectdossiers en de mate van 
doelrealisatie die blijkt uit het verdiepend 
onderzoek van tien projecten (paragraaf 3.2.1); 

b. de beschikbare eindrapportages en tussen- en eindevaluaties per programma (paragraaf 3.2.2); 
c. de ontwikkelingen die zich in de maatschappelijke context van de programma’s hebben 

afgespeeld, zoals die te vinden zijn in openbare bronnen (paragraaf 3.2.3). 

In paragraaf 3.3 geven wij onze conclusies over de effectiviteit van de samenwerkingsprogramma’s. 

3.1. Doelstellingen 

3.1.1. Programmadoelstellingen zijn ambitieus geformuleerd 
Bevindingen 

Met het bekendmaken van een nieuwe tranche samenwerkingsgeld SONA in 2007 heeft de overheid van Sint 
Maarten programmaplannen geschreven voor het IVB, OJSP en het SEI. Onderstaande tabel geeft een 
kernachtige weergave van de doelstellingen per programma, de programmalijnen/deelprogramma’s/ 
themagebieden die binnen ieder programma onderscheiden zijn, het aantal projecten dat binnen het 
samenwerkingsprogramma is uitgevoerd en tot slot welk budget hier in totaal mee gemoeid was. De initieel 
geplande looptijd van de samenwerkingsprogramma was vier jaar (2008 – 2012) en is uiteindelijk met twee jaar 
verlengd (tot en met 2014). 

Programma Kernachtige weergave doelstellingen en 
programmalijnen/deelprogramma’s/themagebieden 

Aantal 
projecten 

Totaal budget 
(ANG) 

IVB  Gericht op de staatkundige transitie van Sint Maarten naar land 
binnen het Koninkrijk en het waarborgen van een duurzaam en 
deugdelijk bestuur. De volgende vier programmalijnen worden 
onderscheiden:26 
1. Versterken van het ambtelijk apparaat en bestuur; 
2. Goede financiële positie; 
3. Kwaliteit wet & regelgeving; 
4. Modernisering Overheid. 

24 33,8 mln. 

OJSP Gelijke ontplooiingskansen voor alle kinderen vanaf drie jaar, 
ongeacht hun achtergrond. Brede vorming op intellectueel, sociaal, 
emotioneel, motorisch, artistiek en spiritueel gebied zodat kinderen 

13 37,8 mln. 

                                                             
26 IVB Sint Maarten 2008 – 2012, p. 8. 
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optimaal maatschappelijk zullen kunnen participeren. Minimum 
niveau aan kennis en vaardigheden zodat alle kinderen kunnen 
doorstromen naar een van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs 
of naar de arbeidsmarkt. Het OJSP bestaat uit de volgende 
deelprogramma’s27: 

1. Institutionele en Organisatorische Versterking (IOV): gericht op 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport; 

2. Funderend Onderwijs (FO): gelijke ontplooiingskansen, brede 
vorming, minimum niveau aan vaardigheden; 

3. Beroepsonderwijs (BO): 14 doelstellingen gericht op 
kwaliteitsverbetering onderwijs, voldoende gekwalificeerd 
personeel en modern/efficiënt bedrijfsvoering van scholen; 

4. Leerplicht: “education for all”; 
5. Sociale Vormingsplicht (SVP): begeleiden van kwetsbare 

jongeren naar een maatschappelijk participatie. 

SEI Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaal-
economische problemen en heeft als einddoel een duurzame 
verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. 
Het SEI is gericht op het gezond maken van de overheidsfinanciën, 
hervorming van de economische structuur, investeringsimpulsen en 
een sociaal vangnet. 
De SEI initiatieven worden toegepast op de volgende 
themagebieden28: 
1. ‘Spatial planning and traffic congestion: attractiveness of the 

island for tourists increased; 
2. Development of SME and economic diversification: more 

sustainable economy through economic diversification 
achieved; 

3. Tourism marketing: return and benefits of tourist sector 
increased; 

4. Labour market and education: labour productivity increased; 
5. Regulation: market efficiency improved; 
6. Government finance: sound financial management of 

Government; 
7. Data: reliable and consistent information for policy and 

decisionmaking in place; 
8. Social issues: better living conditions for lower and middle 

income classes’. 

29 30,1 mln. 

Totaal  66 101,8 mln. 

 
Duidelijk is dat de programmadoelstellingen gericht zijn op het bereiken van een gewenst maatschappelijk effect. 
Binnen de geformuleerde programmadoelstellingen heeft de overheid van Sint Maarten diverse projecten 
voorgesteld. Deze projectvoorstellen zijn door USONA getoetst op ontvankelijkheid en beoordeeld op relevantie: 
voldoet het project aan de formele eisen en past het project in de doelstellingen van het betreffende programma. 

Conclusie programmadoelstellingen 

De hoofddoelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s zijn gericht op het bereiken van een maatschappelijk 
effect en in ambitieuze en abstracte termen beschreven. Zo was het samenwerkingsprogramma IVB onder andere 
gericht op ‘het waarborgen van een duurzaam en deugdelijk bestuur’. In combinatie met het ontbreken van een 
nulmeting maakt dit het effect van de samenwerkingsprogramma’s moeilijk meetbaar. Gezien de uitgangspositie 
van Sint Maarten, het beschikbare programmabudget en de initieel verwachte doorlooptijd van vier jaar, zijn de 
doelstellingen ambitieus te noemen. Een voorbeeld hiervan is de SEI-programmadoelstelling ‘hervorming van de 
economische structuur’. Tegelijkertijd is het hoge ambitieniveau begrijpelijk gezien de uitdagingen waarmee Sint 
Maarten zich geconfronteerd zag in 2008. Het is van belang te vermelden dat de samenwerkingsprogramma’s als 
zodanig – in feite de politieke afspraken tussen Nederland en Sint Maarten – niet op haalbaarheid getoetst waren 
voordat deze overeengekomen waren en door Sint Maarten uitgevoerd werden. Op voorhand was onvoldoende 
duidelijk of uitvoering van alle projecten binnen een samenwerkingsprogramma zou leiden tot het halen van de 
programmadoelstellingen. 

                                                             
27 Programma Onderwijs en Jongeren Sint Maarten 2008 – 2012, p. 4.  
28 Implementation Plan Social Economic Initiative Sint Maarten 2007 – 2010, p. 5. 
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3.1.2. Projectvoorstellen geven invulling van beoogde 
maatschappelijke effecten 

Bij bestudering van de doelstellingen van de 66 projecten verspreid over het IVB, OJSP en SEI die wij verdiepend 
hebben onderzocht valt het volgende op ten aanzien van de projectvoorstellen. 

Projectvoorstellen geven de bijdrage van het project aan de beoogde maatschappelijke effecten binnen het 
samenwerkingsprogramma weer. Een toets vooraf op de haalbaarheid van projectvoorstellen was onderdeel van 
de beoordelingsprocedure door USONA. De relatie tussen projectdoelstellingen, resultaten en activiteiten van 
projectvoorstellen werd daarop – mede door interventie van USONA – versterkt en projectactiviteiten werden 
geconcretiseerd. Deze interventielogica is vastgelegd in de financieringsovereenkomsten tussen SONA en de 
overheid van Sint Maarten. Hiermee is de potentiële bijdrage aan maatschappelijke effecten van een project 
vergroot, tegelijkertijd ging de aandacht hiermee vooral uit naar het realiseren van de in de 
financieringsovereenkomst vastgelegde activiteiten. Bij projecten van infrastructurele aard is dit vaak geen 
probleem gebleken: de concrete activiteiten (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg) dragen zichtbaar bij aan 
de beoogde maatschappelijke effecten (verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming). Bij complexere 
projecten (bijvoorbeeld gericht op gedrags- of cultuurverandering) is dit echter wel manifest gebleken: de relatie 
tussen oorspronkelijke doelstellingen en uitgevoerde activiteiten is dan lastig aan te tonen. 

3.2. Mate van doelrealisatie 
De mate van doelrealisatie van de projecten is een belangrijke indicator voor de mate van 
doelrealisatie op programmaniveau. In paragraaf 3.2.1. gaan wij in op de mate van doelrealisatie 
op projectniveau. Vervolgens toetsen wij het beeld dat uit de projecten naar voren komt aan de 
hand van twee “checks”: ten eerste de doelrealisatie op programmaniveau aan de hand van 
eindrapportages, monitoringsinformatie en programma-evaluaties (paragraaf 3.2.2) en ten tweede 
macro-(economische) studies die betrekking hebben op de indicatoren die relevant zijn voor het 
vaststellen van de doelbereiking van IVB, SEI en OJSP (paragraaf 3.2.3).  

 

3.2.1. Hoge mate van realisatie van activiteiten binnen 
projecten, weinig zicht op realisatie van 
projectdoelen 

Voor de beoordeling van de mate waarin de projecten binnen IVB, OJSP en SEI effectief zijn geweest, hebben wij 
de eindverslagen van alle projecten bestudeerd. In het format van USONA voor eindverslagen dat 
projectverantwoordelijken geacht werden in te vullen wordt onder andere gevraagd “Druk elk gerealiseerd 
resultaat uit in een percentage van het beoogde resultaat”. De eindverslagen bevatten dan ook overwegend een 
percentage voor elk van de belangrijkste beoogde resultaten. 

Nadere bestudering van deze percentages in de context van het project (zoals wij hebben gedaan voor de 10 
projecten die wij verdiepend hebben onderzocht) leert dat de ingevulde percentages betrekking hebben op de 
gerealiseerde activiteiten en prestaties.  

Het cijfermateriaal dat beschikbaar is voor alle projecten uit de Sint Maartense samenwerkingsprogramma’s 
heeft dan ook betrekking op de realisatie van activiteiten, maar biedt weinig zicht op de realisatie van 
projectdoelen. Dat de activiteiten een bijdrage leveren aan de projectdoelen is op basis van ons verdiepend 
onderzoek in acht projecten duidelijk, maar de mate waarin verschilt per project.  

Bevindingen op projectniveau 

Er zijn binnen de drie samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten 66 projecten uitgevoerd. Voor elk project 
had de projectuitvoerder de verantwoordelijkheid een eindverslag op te stellen, dat bij USONA moest worden 
ingediend. In de eindverslagen van projecten wordt zoals hierboven reeds aangegeven teruggegrepen op de mate 
waarin activiteiten zijn uitgevoerd, uitgedrukt in een percentage. Wij zijn hier als volgt mee omgegaan: 

9. Indien aanwezig, hebben wij het realisatiepercentage uit het eindverslag overgenomen.  
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10. In sommige gevallen bevatte het eindverslag geen realisatiepercentages of was er geen eindverslag 
aanwezig; in deze gevallen hebben wij de inschatting van USONA overgenomen.  

Op basis hiervan geven wij onderstaand onze bevindingen schematisch weer. Een volledig overzicht van de 
realisatiepercentages per project is opgenomen in bijlage B.1. 

 

Bron: USONA 

  

55

7
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1

Realisatie van activiteiten samenwerkingsprogramma's SxM 
(aantallen projecten)

80 - 100% realisatie 50 - 80% realisatie 0 - 50% realisatie geen eindverslag of -product aanwezig
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Naast de weergave naar aantallen projecten, kan ook een weergave gegeven worden van de budgettaire omvang 
naar mate van realisatie van activiteiten: 
 

 
Bron: USONA 

 
Programma alle 

projecten 
80 – 100% 
realisatie 

50 – 80% 
realisatie 

< 50% realisatie geen eindverslag of  
-product aanwezig 

IVB      

Aantal 24 20 2 1 1 

Budget (Nafl mln.) 33,8 36,3 1,5 0 0,2 

OJSP      

Aantal 13 12 1 0 0 

Budget (Nafl mln.) 37,9 36,3 1,5 0,0 0,0 

SEI      

Aantal 29* 23 4 2 0 

Budget (Nafl mln.) 30,2 28,1 2,1 0,0 0,0 

Totaal Sint Maarten    

Aantal 66 55 7 3 1 

Budget (Nafl mln.) 101,8 94,4 7,1 0,0 0,2 

* één project heeft geen doorgang gevonden 

Bron: USONA 

Uit bovenstaande grafieken en overzicht van cijfers kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Ruim 83% van de uitgevoerde projecten op Sint Maarten (55) heeft hun activiteiten voor 80% tot 100% 

gerealiseerd. Deze projecten kenden tezamen een budgettaire omvang van Nafl. 94,5 miljoen, ca. 93% 
van het totale budget van alle samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten.  

 Projecten die geen volledige realisatie kennen, zijn divers van aard en niet eenduidig te beschrijven. 
Tezamen genomen met de categorie ‘80 – 100% realisatie’ zijn de activiteiten van 62 projecten tussen de 
50% en 100% gerealiseerd. Deze 62 projecten vertegenwoordigen Nafl. 101,6 mln. (99,8% van het totale 
USONA-budget Sint Maarten). 

94,4

7,1

Realisatie van activiteiten samenwerkingsprogramma's SxM 
(budgettaire omvang projecten in mln. Nafl.)

80 - 100% realisatie 50 - 80% realisatie 0 - 50% realisatie geen eindverslag of -product aanwezig

30,1

3,5 0,2

IVB

36,3

1,5

OJSP

28,1

2,1

SEI



  

  

 

-    

  
PwC Pagina 35 van 98 
  

Resultaten uit verdiepend onderzoek 
Onderstaande tabel geeft onze bevindingen weer uit het verdiepende onderzoek van 8 cases. Naast de 
realisatiepercentages van de uitgevoerde activiteiten, geven wij tevens het gerealiseerde maatschappelijk effect 
weer op basis van documentenstudie en gesprekken met projectuitvoerders, projectverantwoordelijken en 
eindgebruikers.  

Project Gerealiseerde 
activiteiten29 

Gerealiseerd  
maatschappelijk effect30 

Opzet Public Service Centre (IVB 2010010) 80 – 100% Deels gerealiseerd. PSC is een succes. Toch zijn niet alle 
beoogde doelen behaald (nog niet alle beleidsfuncties doen 
mee aan het PSC). 

Opbouw landsbestel (IVB 2009032) 80 – 100% Deels gerealiseerd. Het project heeft positieve bijdrage 
geleverd aan alle programmalijnen van het IVB Sint 
Maarten door de diversiteit aan deelprojecten. De 
opbouw van de ministeries is gelukt. Of ze ook goed 
functioneren en dus maatschappelijk effect leveren, is 
niet duidelijk.  
Ook de zes ‘draaischijfprojecten’ zijn grotendeels succesvol 
geweest 

Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten (IVB 
2009003) 

80 – 100% Niet gerealiseerd. Er is weinig maatschappelijk effect 
gerealiseerd. 

Leerplicht 2008-2012 Sint Maarten (OJSP 
2008075) 

80 - 100% Deels gerealiseerd. De doelen van dit project lijken 
grotendeels gerealiseerd, alhoewel dit niet eenduidig uit de 
rapportages/het dossier af te leiden is.  
Los hiervan blijft de problematiek achter het verzuim. 

Infrastructuur cycle 2 FO St. Maarten (OJSP 
2008009) 

80 – 100% Gerealiseerd. Het maatschappelijk effect van de 
gerealiseerde prestaties bij de scholen die in aanmerking 
voor financiële middelen zijn gekomen, is positief voor de 
samenleving van Sint Maarten geweest. 

Rotonde Cole Bay (SEI 2008102) 
Afwatering (SEI 2011014) 
Rotonde Cole Bay fase 2 (SEI 2011010) 

80 – 100% Gerealiseerd. De doorstroming van het verkeer is 
verbeterd. Er zijn geen nulmeting of harde cijfers 
beschikbaar om dit feitelijk te onderbouwen. 

Marketing Stimulus Program (SEI 2009092) 80 – 100% Deels gerealiseerd. Een eenduidige relatie tussen de 
toename in toeristenverkeer en dit project is niet te leggen. 
Of de Sint Maarten concurrentiepositie verstevigd is, blijkt 
niet uit de rapportages. 

Zoning SXM (SEI 2009101) 80 – 100% Niet gerealiseerd. De ruimtelijke ordeningsplannen zijn 
van opgesteld. De inwoners van Sint Maarten merken er 
echter nog niets van, hiervoor moeten de Zoning-plannen 
van kracht worden. Dit is aan de politiek. 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat op prestatieniveau sprake is van een efficiënte inzet van mensen en middelen 
binnen de projecten. Het hogere niveau van projectdoelstellingen (maatschappelijk effect) laat een wisselend 
beeld qua maatschappelijke effectiviteit zien. Er zijn projecten die veel bereikt hebben (Public Service Centre, 
Cycle 2 FO), tegelijkertijd zijn er projecten die aantoonbaar (nog) niet veel bereikt hebben (Belastingdienst, 
Zoning SXM). 

Uit het verdiepend onderzoek komt verder naar voren dat dat de effectiviteit van met name de IVB-projecten en 
de meer sociale projecten in het SEI over het algemeen lager uitvalt dan projecten op het gebied van fysieke 
infrastructuur of het aankopen en in gebruik nemen van productiemiddelen zoals computers. Infrastructuur- en 
andere fysieke projecten realiseren vaker een groter maatschappelijk effect dan projecten die een sociale 
verandering beogen. Ook in grotere IVB-projecten, als bijvoorbeeld het opzetten van de nieuwe Belastingdienst 
Sint Maarten, is zichtbaar dat concrete zaken (zoals de aanschaf en ingebruikname van computers) sneller en 

                                                             
29 Percentages uit de eindverslagen van de projecten, opgesteld door projectuitvoerders.  
30 Op basis van verdiepend onderzoek naar de acht onderzochte projecten, bijlage B.2. 
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effectiever gerealiseerd worden dan meer complexe interventies (zoals een verandertraject). Deze constatering 
hangt onzes inziens samen met de inherente complexiteit van interventies op menselijk gedrag, die veel 
inspanningen en aandacht vragen. 

Conclusie doelrealisatie projecten 
De beschikbare eindverslagen laten zien dat binnen 94% van de projecten de geplande activiteiten voor meer dan 
de helft zijn gerealiseerd. Binnen ca. 85% van de projecten zijn de geplande activiteiten zelfs voor meer dan 80% 
gerealiseerd. De projecten hebben in die zin dan ook positief bijgedragen aan het behalen van de 
programmadoelstellingen. Onderstaande tabel geeft de mate van realisatie van activiteiten binnen een project 
per samenwerkingsprogramma weer: 

 
Realisatie van geplande activiteiten binnen een project IVB OJSP SEI 

> 50% 91% 100% 93% 

> 80% 83% 92,3% 80% 

 
Wij merken op dat het percentage op basis van het realisatiepercentage van projectactiviteiten geen uitspraken 
gedaan kunnen worden over de mate waarin programmadoelstellingen zijn gerealiseerd. 

3.2.2. Beeld over doelrealisatie uit mid-termevaluaties en 
eindrapportages van de overheid 

In deze paragraaf analyseren wij de mate van doelrealisatie van de verschillende samenwerkingsprogramma’s 
aan de hand van de beschikbare tussenvaluaties (mid-termevaluaties) van de samenwerkingsprogramma’s en de 
beschikbare eindrapportages van de overheid van Sint Maarten . 

3.2.2.1. IVB 
Het IVB was gericht op de staatkundige transitie van Sint Maarten naar land binnen het Koninkrijk en het 
waarborgen van een duurzaam en deugdelijk bestuur. De volgende vier programmalijnen werden 
onderscheiden:31 

1. Versterken van het ambtelijk apparaat en bestuur; 
2. Goede financiële positie; 
3. Kwaliteit wet & regelgeving; 
4. Modernisering Overheid. 

De mid-term evaluatie van het IVB-programma in 201132 constateert een achterstand in het realiseren van de 
outputs. Gezien deze achterstand is het de vraag in hoeverre deze effecten en impacts te verwachten zijn en of 
vastgesteld kan worden dat er daadwerkelijk sprake is van meer deugdelijk bestuur. De druk op de verplichtingen 
is volgens de evaluatoren een van de bedreigingen voor het welslagen van IVB Sint Maarten. De evaluatoren 
voorzien dat, zelfs indien USONA goedkeuring verleent aan het verlengen van de looptijd, het voor de grote, 
complexe projecten een uitdaging zal zijn om alle verplichtingen op tijd rond te krijgen. 

Voorts constateren de onderzoekers dat in 2011 bijna het gehele IVB-budget is gealloceerd: 97% van het 
totaalbudget is geïnvesteerd in projecten. De verplichtingen lopen achter, vooral onder de programmalijnen 
Modernisering Overheid en Versterking ambtelijk apparaat en bestuur. Het merendeel van de lopende projecten 
heeft vertraging opgelopen. Hierdoor staat grote druk op de uitvoering van alle projecten, ook die net zijn gestart. 
De beperkte beschikbare capaciteit is een belangrijke bron voor vertraging, waarbij de staatkundige transitie als 
een versterkende factor werkt. De beperkte voortgang in de verplichtingen en zeker de betalingen van IVB-
middelen contrasteert met de voortgang in de allocatie. De oplevering van de outputs blijft dan ook achter op de 
planning ervan. De looptijd van een aantal projecten loopt zelfs binnenkort formeel af zonder dat de projecten 
daadwerkelijk zijn gestart. In die zin zijn er minder outputs gerealiseerd dan gepland. 

                                                             
31 IVB Sint Maarten 2008 – 2012, p. 8. 
32 Ecorys, Mid-term evaluatie IVB Sint Maarten, 22 augustus 2011. 
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In reactie op de mid-term evaluatie heeft de regering van Sint Maarten een actieplan opgesteld waarin zij 
inzichtelijk maakt welke aanpak zij voorstaat bij de uitvoering van IVB gedurende de resterende looptijd van het 
samenwerkingsprogramma.33  

De eindrapportage van het programma IVB, uitgevoerd door de overheid van Sint Maarten in 2014 concludeert: 
‘De overall conclusie kan niet anders luiden dan dat het programma IVB een wezenlijke positieve bijdrage heeft 
geleverd aan de constitutionele transitie en de opbouw van nieuwe en versterking van bestaande instituties. 
(…) Het IVB programma heeft over het algemeen veel bereikt. Mooie resultaten zijn de opbouw van de Hoge 
Colleges van Staat en de opzet van een Public Service Center. Maar ook de versterking van het ambtelijk 
apparaat door middel van het duurzaam invullen van kritieke vacatures na 10-10-10 en vakgerichte trainingen, 
de vertaling van de organieke wetten, een digitale database waarin alle wetgeving van Sint Maarten te vinden 
is zijn goede resultaten van een aantal projecten. Op ICT gebied zijn ook grote stappen gemaakt binnen 
verschillende ministeries wat betreft digitaliseren van archieven, implementatie van nieuwe financiële 
systemen en de eerste stappen tot het koppelen van de verschillende administraties. Tot slot de extra projecten 
die middels de restgelden van het IVB programma zijn gefinancierd zoals het Bureau Intellectueel Eigendom of 
het onderzoek van Transparancy International hebben ook hun bijdrage geleverd aan het behalen van de 
programmadoelen. Zeker gezien de situatie waarin Sint Maarten zich bevond en de nieuwe ontwikkelingen die 
dit met zich mee bracht kan gezegd worden dat over het algemeen IVB een grote bijdrage heeft geleverd aan de 
wijze waarop het land en zijn instituten de transitie hebben doorgemaakt. Echter Sint Maarten is in zijn vijfde 
jaar van zelfstandig land en heeft nog een lange weg te gaan. Het IVB-programma heeft hierin de eerste 
stappen gezet maar het land moet nu zelf verder met haar ontwikkeling. (…) Gezien het overall resultaat en de 
minimale restgelden kan gezegd worden dat Sint Maarten zich volop heeft ingezet om alle middelen zo effectief 
en efficiënt mogelijk in te zetten.’34  

Conclusie PwC IVB samenwerkingsprogramma 

Concluderend kan over de mate van doelrealisatie van het samenwerkingsprogramma IVB gesteld worden dat 
het samenwerkingsprogramma IVB Sint Maarten er in geslaagd is vrijwel alle projecten uit te voeren: 97% van 
het totaalbudget is geïnvesteerd in projecten. Dit is mede te danken aan het Actieplan IVB dat de overheid van 
Sint Maarten heeft opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de mid-term evaluatie 2011. Zo luidde een 
aanbeveling uit de mid-term evaluatie 2011: “Definieer de cruciale IVB-projecten, selecteer een trekker met 
draagvlak en laat de Ministerraad monitoren”. Sint Maarten heeft deze aanbeveling opgevolgd en heeft in het 
Actieplan IVB prioriteiten en concrete resultaten benoemd.” Voorts onderschrijven wij de stelling in het 
eindrapport IVB van de overheid van Sint Maarten dat de projecten uit het IVB een positieve bijdrage aan de 
programmadoelstellingen van het IVB hebben geleverd. De analyse in hoeverre de programmadoelstellingen 
volledig gehaald zijn en of er synergie-effecten zijn tussen de projecten, ontbreekt. De projecten hebben 
bijgedragen aan het opbouwen van wetgevingscapaciteit, aan de opbouw en het versterken van het ambtelijk 
apparaat, aan de opbouw van de Hoge Colleges van Staat en aan het vergroten van de dienstverlening door de 
overheid. Ook het financieel beheer en de belastingdienst zijn versterkt, maar op beide terreinen moeten nog de 
nodige stappen gemaakt worden. 

3.2.2.2. OJSP 
Het OJSP is gericht op gelijke ontplooiingskansen voor alle kinderen vanaf drie jaar, ongeacht hun achtergrond. 
Voorts is het OJSP gericht op brede vorming op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, artistiek en 
spiritueel gebied zodat kinderen optimaal maatschappelijk zullen kunnen participeren. Tot slot is het 
programma gericht op het bereiken van een minimum niveau aan kennis en vaardigheden zodat alle kinderen 
kunnen doorstromen naar een van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. Het OJSP 
bestaat uit de volgende deelprogramma’s35: 

1. Institutionele en Organisatorische Versterking (IOV): gericht op het ministerie van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport; 

                                                             
33 Actieplan IVB Sint Maarten 2011 – 2012, maatregelen naar aanleiding van de midterm-evaluatie, Ministerie van 
Algemene Zaken Sint Maarten, 26 september 2011. 
34 Ministerie van Algemene Zaken Sint Maarten, afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijkrelaties, 
Eindrapportage programma “Institutionele Versteking en Bestuurskracht” (IVB), februari 2015, p. 23. 
35 Programma Onderwijs en Jongeren Sint Maarten 2008 – 2012, p. 4.  
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2. Funderend Onderwijs (FO): gelijke ontplooiingskansen, brede vorming, minimum niveau aan 
vaardigheden; 

3. Beroepsonderwijs (BO): 14 doelstellingen gericht op kwaliteitsverbetering onderwijs, voldoende 
gekwalificeerd personeel en modern/efficiënt bedrijfsvoering van scholen; 

4. Leerplicht: “education for all”; 
5. Sociale Vormingsplicht (SVP): begeleiden van kwetsbare jongeren naar een maatschappelijk 

participatie. 

In 2011 heeft een mid-term evaluatie van het OJSP op Sint Maarten plaatsgevonden. Ten algemene concluderen 
de evaluatoren over dit programma: 36 “Een vernieuwingsbeweging is in gang gezet, door het moderniseren van 
het sterk verouderde onderwijssysteem op Curaçao en Sint Maarten, het inzetten van een nieuwe 
onderwijsfilosofie en het doorvoeren van veranderingen in de onderwijsomgeving. Mede door omvang van 
deze operatie en de tijd die vernieuwingen in het onderwijs normaal gesproken kost, zijn de vernieuwingen nog 
niet volledig doorgevoerd. Daar komt bij dat de vernieuwingsbeweging niet goed (kwantitatief) in beeld te 
brengen is door de opzet van het programma en ontbreken van systematische monitoring.” 

Op het gebied van de deelprogramma’s constateren de evaluatoren:37 

 Proces: Sinds 2008 is meer ruimte ontstaan voor een eigen invulling van het OSJP op Sint Maarten. 
Schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de uitvoering en schoolleiders stonden nog op grotere afstand. 

 Funderend Onderwijs: De invoering van verbeteringen is in gang gezet, maar feitelijke toepassing van 
Funderend Onderwijs in de klas moet worden versterkt met specifieke aandacht daarbij voor 
leermiddelen, ICT, zorgstructuren en kwaliteit van leraren. 

 Beroepsonderwijs (VSBO en SBO): Vernieuwing in het VSBO is in gang gezet, maar uitwerking in de klas 
moet versterkt worden. Een eigen SBO op Sint Maarten ontwikkelen is een aanzienlijke ambitie voor de 
tijd die er voor staat (2012). Daarnaast zijn er vraagtekens bij de omvang van de potentiële 
deelnemersgroep SBO. 

 Youth Development Program (YDP): De eerste ervaringen met dit nog kortlopende programma zijn 
positief door maatwerk, een georganiseerde zorgstructuur ter bevordering van doorstroom naar 
arbeidsmarkt en onderwijs en afstemming met het onderwijs. 

 Leerplicht: De eerste fase van leerplicht is ingevoerd, maar er is een tekort aan capaciteit om dit te 
handhaven. De rollen van leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie moeten verankerd worden in een 
kwaliteitsstructuur. 

 Institutionele en organisatorische Versterking: Het programmabureau DERPI heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het vertalen van beleid naar uitvoering. Het financiële kader voor de toekomst is gelegd met 
het V&V-stelstel. Betrokkenheid van veld, borging door een monitoringssysteem, de rol van de inspectie 
en kennisuitwisseling vragen meer aandacht.  

Er is geen eindevaluatie van het OJSP vanuit de overheid van Sint Maarten beschikbaar. Wel zijn er periodieke 
monitoringscans uitgevoerd om de voortgang van het OJSP programma te monitoren. Wij geven enkele 
resultaten uit de zesde (laatste) monitoringsscan weer die betrekking hebben op de deelprogramma’s van het 
OJSP. Binnen de monitoringsscans zijn een set van indicatoren vastgesteld, die gedurende de looptijd van het 
OJSP programma gemeten worden.  

Funderend Onderwijs (FO) en beroepsonderwijs (VSBO en SBO) 

Indicatoren over studievertraging 

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘studievertraging-leeftijden’ de resultaten weer in verhouding tot 
resultaten van voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 38  

Onderwijs 
sector 

Resultaat  
1-meting 

Resultaat  
scan 1 

Resultaat  
scan 2 

Resultaat  
scan 3 

Resultaat 
 scan 4 

Resultaat 
 scan 5 

Resultaat 
 scan 6 

Streefwaarden 
september 2012 

                                                             
36 AEF (2011), Kernrapport midterm evaluatie OJSP 2008 - 2012 op Curaçao en Sint Maarten. 
37 AEF (2011), Ibid. 
38 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
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FO 1,2 mnd -1,4 mnd 
(cyclus 1) 

-1,0 mnd 
(cyclus 1) 

1 mnd 
(1%) 

1,9 mnd 
(2%) 

4,3 mnd 
(5%) 

6,1 mnd 
(6%) 

1,7 maanden 
(2%) 

VSBO 13,5% 17% 9% 29% 13% 25% 21% 10% 

SBO - - 0% - 1% 0% - ? 

 
De onderzoekers geven bij deze tabel de volgende toelichting:  

 Tot en met scan 4 was de informatiedekkingsgraad van het FO niet voldoende om conclusies te 

verbinden aan de resultaten. Scan 5 en 6 hebben een goede informatiedekkingsgraad en deze resultaten 
zijn dan ook waarheidsgetrouw. De resultaten van deze twee jaren liggen ruim boven de streefwaarde 
en het verdient dan ook aanbeveling te analyseren wat de oorzaken zijn van de hoge studievertraging 
in het FO.  

 Voor het VSBO heeft de instroomleeftijd betrekking op een andere groep leerlingen dan de 
uitstroomleeftijd waardoor deze indicator geen waarheidsgetrouw beeld geeft van de 
studievertraging. Zolang het onderwijsveld niet in staat is om de instroomleeftijd te bepalen van 
dezelfde groep leerlingen als van wie de uitstroomleeftijd is berekend, adviseert de Monitor om enkel 
de uitstroomleeftijd, i.e. de gemiddelde leeftijd van geslaagden, te analyseren. De gemiddelde leeftijd 
van VSBO geslaagden was in 2011 18,0 jaar, in 2012 was dit 18,2 jaar en in 2013 was dit 18,0 jaar. Het 
resultaat is de afgelopen jaren dus stabiel en, gezien de goede informatiedekkingsgraad over deze jaren, 
ook betrouwbaar.  

 Binnen het SBO starten relatief kleine groepen aan een bepaalde opleiding. Van de jongeren die de 
‘eindstreep’ halen, rondden de meesten de studie volgens planning af, dus binnen de gestelde studietijd. 
Slechts 3 geslaagde leerlingen kenden een studievertraging. 

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘studievertraging-nominale studietijd’ de resultaten weer in verhouding 
tot resultaten van voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 39  

Onderwijs 
sector 

Resultaat  
scan 1 

Resultaat  
scan 2 

Resultaat  
scan 3 

Resultaat  
scan 4 

Resultaat 
 scan 5 

Resultaat 
 scan 6 

Streefwaarden 
september 2012 

FO - - 64%  74% 60% 66% 92% 

VSBO - / 48% 60% 60% 51% 45% 53% 90% 

SBO - 100%  0% 92% 100% 93% ? 

 
De onderzoekers concluderen bij deze tabel: “Het FO en VSBO laten een lichte positieve ontwikkeling zien, maar 
de resultaten liggen nog ver onder de streefwaarde: slechts 66% van de leerlingen rond het FO binnen de 
leeftijdsgrens van 13 jaar af en slechts 53% van de VSBO leerlingen rond de studie af binnen de leeftijdsgrens 
van 18 jaar.” 

Indicator slagingspercentage 

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘slagingspercentage’ de resultaten weer in verhouding tot resultaten van 
voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 40  

Onderwijs 
sector 

Resultaat 
1-meting 

Resultaat 
scan 1 

Resultaat 
scan 2 

Resultaat 
scan 3 

Resultaat  
scan 4 

Resultaat 
 scan 5 

Resultaat 
 scan 6 

Streefwaarden 
September 2012 

VSBO 57% 75% 68% 71% 63% 68% 51% 76% 

SBO - - 100% 56% 91% 97% 83% 80% 

 

                                                             
39 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
40 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
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De onderzoekers concluderen bij deze tabel: “Het resultaat voor VSBO is dit jaar bijzonder teleurstellend: slechts 
51% van de examenkandidaten is in 2013 geslaagd. Dit is het laagste slagingspercentage sinds de start van de 
monitoring van het OJSP. Het slagingspercentage lag iedere scan onder de streefwaarde en met het resultaat 
van 2013 verdient het extra aanbeveling te analyseren wat de redenen zijn van dit lage percentage en een 
actieplan te ontwikkelen om het slagingspercentage te verhogen. Ook het SBO scoort minder goed dan vorig 
jaar, maar het aantal examenkandidaten is te gering om conclusies te verbinden aan de resultaten.” 

Youth Development Program 

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘schooluitval’ de resultaten weer in verhouding tot resultaten van 
voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 41  

Onderwijs 
sector 

Resultaat  
1-meting 

Resultaat  
scan 1 

Resultaat 
 scan 2 

Resultaat 
 scan 3 

Resultaat 
 scan 4 

Resultaat 
 scan 5 

Resultaat 
 scan 6 

Streefwaarden 
September 2012 

VSBO 3,9% 2,6% 1,5% 1,72% 2,11% 1,0% 1,7% 2% 

SBO - - - 21,6% 13,0% 18,5% 23,3% 27% 

YDP 50,8% 58% - 14,1% 37,8% 41,0% 45,2% 25% 

 
De onderzoekers concluderen bij deze tabel: “Ondanks een stijging van de schooluitval voor zowel VSBO en SBO 
liggen de resultaten nog onder de streefwaarden. Het YDP scoort negatief op deze indicator en de streefwaarde 
is ver buiten bereik gebleven. De belangrijkste oorzaken van uitval zijn gebrek aan interesse en het vinden van 
een baan. Nu het YDP is overgegaan naar regulier SBO onderwijs binnen het SBO Service Centre / NIPA is het 
zaak dat het NIPA het tweede kans onderwijs dusdanig vormgeeft en dusdanig monitort dat de schooluitval 
‘onder controle’ blijft. Met een hoge uitval binnen het SBO en het YDP zal deze indicator een belangrijk 
aandachtpunt van het NIPA moeten zijn en zichtbaar moeten worden middels een stevige zorgstructuur, goede 
begeleiding van leerlingen en een curriculum dat aansluit bij de capaciteiten en interesses van jongeren en op 
de arbeidsmarkt.”  

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘doorstroming naar…’ de resultaten weer in verhouding tot resultaten 
van voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 42  

1-meting scan 1 scan 2 scan 3 scan 4 scan 5 scan 6 Streefwaarden 
September 2012 

Werken: 50% 
Werkloos: 50% 

- S: 17% 
Wn: 33% 
Wl: 50%  

S: 44% 
Wn: 56% 
Wl: 0% 

S: 35% 
Wn: 31% 
Wl: 16% 
A: 9% 
O: 9% 

S: 36% 
Wn: 34% 
Wl: 17% 
A: 7% 
O: 7% 

S: 24% 
Wn: 46% 
Wl: 12% 
A: 7% 
O: 11% 

Studeren (S): 0%  
Werken (Wn): 80% 
Werkloos (Wl): 15% 
Anders (A): 5% 
Onbekend (O): 0% 

De onderzoekers geven bij deze tabel aan: “De resultaten geven aan dat het aandeel jongeren dat is gaan werken 
is gestegen en het aandeel jongeren dat is gaan studeren is gedaald. (…) Indien zowel ‘studeren’ als ‘werk’ als 
positieve maatschappelijke bezigheden worden beschouwd, dan is het gezamenlijke aandeel van deze twee 
activiteiten gelijk aan vorig jaar, namelijk 70%.” 

Leerplicht 

Onderstaande tabel geeft voor indicator ‘aantal ongedocumenteerde kinderen’ de resultaten weer in verhouding 
tot resultaten van voorgaande jaren en tot de streefwaarden: 43  

 Resultaat  
1-meting 

Resultaat  
scan 1 

Resultaat  
scan 2 

Resultaat  
scan 3 

Resultaat  
scan 4 

Resultaat  
scan 5 

Resultaat  
scan 6 

Streefwaarden 
September 2012 

# ongedocu-
menteerde 
kinderen op 

620 - 370 425 nb nb nb ? 

                                                             
41 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
42 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
43 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013. 
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niet-erkende 
scholen 

 
De onderzoekers concluderen bij deze tabel: “Er is voor deze indicator geen streefwaarde vastgesteld, maar met 
de invoering van de Leerplicht is het duidelijk dat er uiteindelijk geen enkele niet-erkende school zou kunnen 
bestaan en dat alle ongedocumenteerde kinderen op erkende scholen ingeschreven zouden moeten zijn. Op dit 
moment is niet exact duidelijk hoeveel niet-erkende scholen er nog zijn en hoeveel leerlingen er nog op deze 
scholen staan ingeschreven. Wel lijkt het aannemelijk dat het aantal leerlingen op deze scholen gering is, 
aangezien het aantal ongedocumenteerde kinderen op erkende scholen waarvan informatie is ontvangen al 
redelijk hoog is.”  

Conclusie PwC over OJSP deelprogramma’s 

 Funderend Onderwijs (FO): het FO laat in de laatste scans een verslechtering van de studievertraging 
zien: de resultaten van deze twee jaren liggen met 4,3 maanden respectievelijk 6,1 maanden ruim boven 
de streefwaarde van 1,7 maanden studievertraging. De nominale studietijd van de leerlingen in het FO 
laat een positieve ontwikkeling zien, maar ligt nog steeds onder de streefwaarde van 92%: slechts 66% 
van de leerlingen in het FO rondt het FO binnen de leeftijdgrens van 13 jaar af. De trend van deze 
indicator laat een wisselend beeld zien. 

 Beroepsonderwijs (VSBO en SBO): binnen het SBO ronden de meeste jongeren hun opleiding volgens 
planning af. Voor het VSBO kan geen betrouwbare indicatie gegeven worden. De nominale studietijd van 
de leerlingen in het VSBO laat een positieve ontwikkeling zien, maar ligt nog steeds onder de streefwaarde 
van 90%: slechts 53% van de leerlingen in het VSBO rondt het VSBO binnen de leeftijdgrens van 18 jaar 
af. Het slagingspercentage ligt binnen het VSBO laag en met 51% in de laatste scan ruim onder de 
streefwaarde van 76%. De trend van deze indicator laat een verslechtering zien. Ook het SBO scoort 
minder goed dan vorig jaar, maar het aantal examenkandidaten is te gering om conclusies te verbinden 
aan de resultaten.  

 Youth Development Program: Het YDP scoort in de laatste monitoringscan negatief op de indicator 
‘schooluitval’ (45,2%) en de streefwaarde van 25% wordt bij lange na niet gehaald. De belangrijkste 
oorzaken van uitval zijn gebrek aan interesse en het vinden van een baan. De trend van deze indicator 
laat een verslechtering zien. 

 Leerplicht: er zijn weinig cijfers bekend over het aantal niet-gedocumenteerde kinderen op scholen. Het 
is niet exact duidelijk hoeveel niet-erkende scholen er nog zijn en hoeveel leerlingen er nog op deze 
scholen staan ingeschreven. Volgens de monitoringscan lijkt het aannemelijk dat het aantal leerlingen op 
deze scholen gering is, aangezien het aantal ongedocumenteerde kinderen op erkende scholen waarvan 
informatie is ontvangen al redelijk hoog is. 

 
Wij concluderen dat de indicatoren uit de monitoringscans van de OJSP deelprogramma’s vaak een negatieve 
trend laten zien. Tevens is vrijwel altijd zichtbaar dat de beoogde streefwaarden niet gehaald worden.  

3.2.2.3. SEI 
Er is geen mid-term evaluatie uitgevoerd naar het SEI programma op Sint Maarten. Ook is er geen eindevaluatie 
van het SEI door het programmabureau opgeleverd. Wij kunnen dan ook vanuit deze invalshoek geen conclusies 
trekken over de mate van doelrealisatie van het SEI.  

3.2.3. Beeld over doelrealisatie uit macro-studies 
In deze paragraaf voeren wij een analyse ‘van bovenaf’ uit: bestudering van externe bronnen die op macroniveau 
een beeld geven van de ontwikkelingen op de themagebieden van de samenwerkingsprogramma’s. Te denken aan 
rapporten van de Algemene Rekenkamers, macro (-economische) cijfers over aantallen leerlingen, economische 
groei, toerisme, (jeugd)werkloosheid, et cetera. De uitkomsten van deze analyse vormen een indicatie voor de 
mate waarin de doelstellingen per samenwerkingsprogramma zijn bereikt. Deze paragraaf geeft deze analyse per 
samenwerkingsprogramma.  
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Bevindingen samenwerkingsprogramma IVB 

Het samenwerkingsprogramma IVB onderscheidt vier programmalijnen. Per programmalijn hebben wij gezocht 
naar een of meerdere externe bronnen, die in relatie tot deze programmalijn relevante conclusies geven.  

Programmalijnen IVB Conclusies uit externe bronnen gerelateerd aan de programmalijn 

1. Versterken van het 
ambtelijk apparaat en 
bestuur 

Wij hebben geen onderzoek aangetroffen dat direct betrekking heeft op (de versterking van) 

het ambtelijk apparaat en bestuur. Wel achten wij het rapport van de Algemene 

Rekenkamer van Sint Maarten relevant, dat in maart 2014 het volgende concludeert over 

de integriteit van het ambtelijk apparaat en bestuur van Sint Maarten44: 

 ‘The basic “infrastructure” of organic legislation related to integrity 

management is in order. 

 Few, if any, formal regulations in the area of integrity are being implemented, 

though for some, limited implementation has recently started. 

 Almost none of the ordinances requiring additional rules and regulations 

containing specific norms have been developed. 

 Often, though not always, uniformity of implementation is present at a ministry. 

Coordination of the interpretation and implementation of the National 

Ordinance substantive civil servant law is mostly absent within the civil service. 

There is no guarantee within the organization that there is equality in dealing 

with cases. 

 To insure that there is equality in the actions of all competent authorities at the 

various ministries, norms and standards need to be further specified by means 

of “implementation regulations”. Said regulations are mostly absent. 

 About half of the persons surveyed were not familiar with the code of conduct for 

civil servants. 

 It is unclear “who is responsible for which integrity topics within the civil 

service”. In other words, there is a lack of clarity in terms of the responsibility 

and authority for integrity management.’ 
2. Goede financiële positie De Nederlandse Algemene Rekenkamer concludeert in 201345: ‘Het Cft Curaçao en Sint-

Maarten constateert met zorg dat op Sint Maarten nog steeds sprake is van het niet tijdig 

opstellen en vaststellen van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen. (…) 

het opstellen van bovengenoemde documenten op Sint-Maarten [is] een punt van 

blijvende aandacht.’ 

 

De Algemene Rekenkamer van Sint Maarten concludeert over functioneren van de 

Belastingdienst in oktober 201446: 

‘Wij constateren dat ondanks alle externe inhuur, uitgebrachte rapporten en adviezen, de 

wezenlijke punten ter versterking van de organisatie van de Belastingdienst niet zijn 

gerealiseerd. De Inspectie, de Ontvanger en Controle en Opsporing werken nog steeds als 

op zichzelf staande eilandjes. Mensen, middelen (waaronder huisvesting) en systemen zijn 

niet geïntegreerd. In het vervolgtraject voor ‘wegwerken achterstanden’ stelt de 

Belastingdienst zelf dat reorganisatie van de dienst en implementatie van nieuwe ICT-

systemen voorwaarden zijn voor structurele oplossing voor het heffing- en inningsproces. 

(…) Zonder voldoende gekwalificeerd en managerial personeel, zoals de Belastingdienst 

zelf stelt, zal het lastig blijven om niet alleen de running concern naar behoren te laten 

functioneren, maar zeker ook om het noodzakelijke verandertraject zelfstandig uit te 

voeren. Wij vrezen eveneens dat zonder het structureel oplossen van personele 

tekortkomingen ook het volgende verbeterplan niet tot volle uitvoering zal komen omdat 

de noodzakelijke mensen daarvoor ontbreken.’ 
3. Kwaliteit wet & 

regelgeving 
Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

4. Modernisering Overheid Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

 

                                                             
44 Algemene Rekenkamer Sint Maarten, Baseline Study Sint Maarten. State of affairs institutional integrity management, 
maart 2014, p 6–7. 
45 Algemene Rekenkamer Nederland, Verantwoordingsonderzoek 2013, Bedrijfsvoering Koninkrijkrelaties.  
46 Algemene Rekenkamer St. Maarten, Doelmatigheidsonderzoek Optimalisering van belastinginkomsten, okt. 2014, p 3-4. 
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Bovenstaande onderzoeksrapporten laten zien dat de IVB programmalijnen ‘versterken ambtelijk apparaat en 
bestuur’ en ‘goede financiële positie’ kritische kanttekeningen geplaatst kunnen bij de integriteit van het 
ambtelijk apparaat en bestuur, het niet tijdig op- en vaststellen van begrotingen, begrotingswijzigingen en 
jaarrekeningen door de Sint Maartense overheid en het slecht functioneren van de Belastingdienst. Deze 
rapportages ondersteunen niet het beeld dat deze twee programmalijnen van het IVB hun doelstellingen behaald 
hebben. Over de overige twee programmalijnen hebben wij geen relevante externe rapportages kunnen vinden. 

Bevindingen samenwerkingsprogramma OJSP 

Het samenwerkingsprogramma OJSP onderscheidt vijf deelprogramma’s. Per deelprogramma hebben wij 
gezocht naar een of meerdere externe bronnen, die in relatie tot dit deelprogramma relevante conclusies geven. 

Deelprogramma OJSP Conclusies uit externe bronnen gerelateerd aan het deelprogramma 

1. Institutionele en 
Organisatorische 
Versterking (IOV) 

Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

2. Funderend Onderwijs 
(FO): gelijke 
ontplooiingskansen, 
brede vorming, 
minimum niveau aan 
vaardigheden 

Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

3. Beroepsonderwijs (BO): 
veertien doelstellingen 
gericht op 
kwaliteitsverbetering 
onderwijs, voldoende 
gekwalificeerd personeel 
en modern/efficiënt 
bedrijfsvoering van 
scholen 

Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

4. Leerplicht: “education 
for all” 

Ten aanzien van programmalijn 4 en 5 is het relevant het aantal ingeschreven leerlingen op 
de Sint Maarten scholen in kaart te brengen, daarbij afgezet tegen het aantal geregistreerde 
kinderen in de leeftijd vijf tot negentien jaar op Sint Maarten:  
 

 
Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, Department of Education 
Sint Maarten, PwC 
 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden: 
 Het aantal leerlingen op Sint Maarten scholen is toegenomen. 

 De bevolkingsgroep vier tot vijftien jarigen daalt in 2012, en stijgt weer in 2013. De 
groei van het aantal leerlingen in 2012 wordt dus niet veroorzaakt door een groei van 
de bevolkingsgroep vier tot vijftien jarigen. Dit kan een effect zijn van strengere 
handhaving van de leerplicht. 

 Er zijn meer leerlingen geregistreerd op school dan geregistreerd in het 
bevolkingsregister van Sint Maarten. Dit wijst op ongedocumenteerde kinderen op Sint 
Maartense scholen. Hun aandeel is vooral in 2012 sterk toegenomen. In 2013 daalt hun 
aandeel weer. Ook dit kan een effect zijn van strengere handhaving van de leerplicht. 

5. Sociale Vormingsplicht 
(SVP): begeleiden van 
kwetsbare jongeren naar 
een maatschappelijk 
participatie 

 

Met betrekking tot het samenwerkingsprogramma OJSP ondersteunen de deelprogramma’s ‘leerplicht: 
education for all’ en ‘Sociale Vormingsplicht’ de cijfers over de ontwikkeling van de leerlingenaantallen ten dele 
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de realisatie van de programmadoelstelling, wanneer deze afgezet wordt tegen de ontwikkeling van de populatie 
vier tot vijftien jaar. Voor de overige drie deelprogramma’s van het OJSP hebben wij geen relevante externe 
bronnen of cijfers aangetroffen. 

Bevindingen samenwerkingsprogramma SEI 

Het samenwerkingsprogramma SEI onderscheidt acht themagebieden. Per themagebied hebben wij gezocht naar 
een of meerdere externe bronnen, die in relatie tot dit themagebied relevante conclusies geven. 

Themagebieden SEI Conclusies uit externe bronnen gerelateerd aan het themagebied 

1. Spatial planning and 
traffic congestion: 
attractiveness of the 
island for tourists 
increased 

Zie analyse onder themagebied 3. 

2. Development of SME 
and economic 
diversification: more 
sustainable economy 
through economic 
diversification achieved 

Onderstaande grafiek geeft de bijdrage van verschillende sectoren aan het BBP van Sint 
Maarten in 2009 en in 2013 weer:  
 

 
Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, PwC 

 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden: 
 Veel sectoren hebben in 2013 ten opzicht van 2009 een kleiner aandeel gekregen in het 

BBP van Sint Maarten 
 Twee sectoren zijn gegroeid: Real estate, renting and business activcities, Education 

en Trade. 
 De diversiteit van de economie van Sint Maarten is niet sterk gewijzigd. 

 

3. Tourism marketing: 
return and benefits of 
tourist sector increased 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het toerisme op Sint Maarten weer: 
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Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, Sint Maarten Tourist 
Bureau, Sint Maarten Harbour Group, PwC 

 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden: 
 Vooral het cruise toerisme is sterk gegroeid in de periode 2009 – 2013. 

 Het aantal ‘stay-overs’ (hotelovernachtingen) is gelijk gebleven. 

 Echter, de SEI inspanningen waren niet specifiek op cruisetourisme gericht. Juist ook 
op aantrekken van niet-cruise-toeristen. Deze groep toeristen laat geen groei zien. 
 

4. Labour market and 
education: labour 
productivity increased 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de (jeugd)werkloosheid op Sint Maarten 
weer: 

 
Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, Sint Maarten Tourist 
Bureau, Sint Maarten Harbour Group, PwC 

 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden: 

 Werkloosheid stabiel: lichte stijging in crisisjaren 2009 – 2010, voorts een lichte daling 
in 2013. 

 Jeugdwerkloosheid laat dezelfde trend zien, is echter wel (constant) hoog: ruim 25%. 
 

5. Regulation: market 
efficiency improved 

Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

6. Government finance: 
sound financial 
management of 
Government 

Zie de bevindingen binnen het IVB-programma themagebied 2: ‘goede financiële positie’. 

7. Data: reliable and 
consistent information 
for policy and decision-
making in place 

Wij hebben geen specifieke bronnen over dit themagebied kunnen vinden. 

8. Social issues: better 
living conditions for 
lower and middle 
income classes 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de huizenprijzen op Sint Maarten weer: 
 

2007 2009 2011 2013

bevolking (>15 jr) 10,6% 12,2% 11,5% 9,2%

jeugd (15 - 24 jr) 26,0% 29,4% 27,7% 25,9%
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Bron: Statistical Yearbook 2014 Department of Statistics Sint Maarten, PwC 
 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden: 
 De gemiddelde inflatie over de periode 2001 – 2011 bedroeg 2,4% per jaar (niet in 

grafiek).  

 Het relatieve aandeel woningen voor de lagere en middeninkomens is afgenomen. 

 

Samengevat hebben wij van de acht themagebieden van het SEI op zes van deze themagebieden relevante externe 
bronnen geraadpleegd. De conclusie hieruit luidt dat de economische cijfers geen verbetering, maar ook geen 
verslechtering laten zien. Dit zien wij – gezien de stagnatie van de wereldeconomie in de periode van dit 
samenwerkingsprogramma – voor een kleine open economie als Sint Maarten als een positief signaal over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het SEI. 

3.3. Conclusie effectiviteit 
De conclusie over de effectiviteit van de samenwerkingsprogramma’s geven wij op basis van de mate waarin de 
uitvoering van de projecten binnen de samenwerkingsprogramma’s heeft bijgedragen aan het behalen van de 
doelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s: 

1. De hoofddoelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s zijn gericht op het bereiken van een 
maatschappelijk effect en in ambitieuze en abstracte termen beschreven. Zo was het 
samenwerkingsprogramma IVB onder andere gericht op ‘het waarborgen van een duurzaam en deugdelijk 
bestuur’. In combinatie met het ontbreken van een nulmeting maakt dit het effect van de 
samenwerkingsprogramma’s moeilijk meetbaar. Gezien de uitgangspositie van Sint Maarten, het 
beschikbare programmabudget en de initieel verwachte doorlooptijd van vier jaar, zijn de doelstellingen 
ambitieus te noemen. Een voorbeeld hiervan is de SEI-programmadoelstelling ‘hervorming van de 
economische structuur’. Tegelijkertijd is het hoge ambitieniveau begrijpelijk gezien de uitdagingen 
waarmee Sint Maarten zich geconfronteerd zag in 2008. Het is van belang te vermelden dat de 
samenwerkingsprogramma’s als zodanig – in feite de politieke afspraken tussen Nederland en Sint 
Maarten – niet op haalbaarheid getoetst waren voordat deze overeengekomen waren en door Sint Maarten 
uitgevoerd werden. Op voorhand was onvoldoende duidelijk of uitvoering van alle projecten binnen een 
samenwerkingsprogramma zou leiden tot het halen van de programmadoelstellingen. 

2. Projectvoorstellen geven de bijdrage van het project aan de beoogde maatschappelijke effecten binnen het 
samenwerkingsprogramma weer. Een toets vooraf op de haalbaarheid van projectvoorstellen was 
onderdeel van de beoordelingsprocedure door USONA. De relatie tussen projectdoelstellingen, resultaten 
en activiteiten van projectvoorstellen werd daarop – mede door interventie van USONA – versterkt en 
projectactiviteiten werden geconcretiseerd. Deze interventielogica is vastgelegd in de 
financieringsovereenkomsten tussen SONA en de overheid van Sint Maarten. Hiermee is de potentiële 
bijdrage aan maatschappelijke effecten van een project vergroot, tegelijkertijd ging de aandacht hiermee 
vooral uit naar het realiseren van de in de financieringsovereenkomst vastgelegde activiteiten.  
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3. De eindverslagen laten zien dat in 94% van de projecten de geplande activiteiten binnen de projecten voor 
meer dan de helft zijn gerealiseerd. In ca. 85% van de projecten zijn de geplande activiteiten zelfs voor 
meer dan 80% gerealiseerd. De projecten hebben in die zin dan ook positief bijgedragen aan het behalen 
van de programmadoelstellingen. Onderstaande tabel geeft de mate van realisatie van activiteiten binnen 
een project per samenwerkingsprogramma weer: 

Realisatie van geplande activiteiten binnen een project IVB OJSP SEI 

> 50% 91% 100% 93% 

> 80% 83% 92,3% 80% 

 
4. De invalshoek van de eindrapportages van de projecten laat zien dat het merendeel van de projecten een 

positieve bijdrage aan de doelstellingen van programma’s hebben geleverd:  

a. De IVB-projecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan het opzetten en versterken van de 
ministeries, de Hoge Colleges van Staat, het ontwikkelen van wet- en regelgeving, 
beleidsontwikkeling, de informatievoorziening van de overheid en het versterken van de capaciteit 
van de belastingdienst en deskundigheidbevordering bij het Ministerie van Financiën. De inning- 
en heffingscapaciteit is echter nog niet verbeterd.  

b. Ook de onderwijsprojecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het 
OJSP programma, met uitzondering van de leerwerktrajecten die een relatief laag rendement laten 
zien. Belangrijke randvoorwaarden voor het verbeteren van het onderwijs zijn gerealiseerd, zoals 
curriculumontwikkeling, verbeterde huisvesting, de opbouw van de zorgstructuur, digitale 
leerlingvolgsystemen, competentieontwikkeling van docenten en schoolleiders en de aanschaf van 
leermiddelen.  

c. Binnen het SEI hebben de infrastructurele projecten geleid tot een betere verkeersdoorstroming en 
tot een verbetering van hemelwater- en afvalwaterafvoer. Diverse maatregelen hebben gezorgd 
voor het realiseren van randvoorwaarden voor economische diversificatie, zoals het ontwikkelde 
economisch model, het mededingingsbeleid, beleid ten aanzien van een hub voor financiële 
dienstverlening en training en coaching van bedrijven in de MKB-sector.  

Wij merken op dat op basis van het realisatiepercentage van projectactiviteiten geen uitspraken gedaan 
kunnen worden over de mate waarin programmadoelstellingen zijn gerealiseerd. 

5. Vanuit de invalshoek van de mid-term evaluatie en eindrapportages kan het volgende geconcludeerd 
worden ten aanzien van de verschillende samenwerkingsprogramma’s: 

a. Het samenwerkingsprogramma IVB Sint Maarten er in geslaagd is vrijwel alle projecten uit te 
voeren: 97% van het totaalbudget is geïnvesteerd in projecten. Dit is mede te danken aan het 
Actieplan IVB dat de overheid van Sint Maarten heeft opgesteld naar aanleiding van de 
aanbevelingen uit de mid-term evaluatie 2011. Zo luidde een aanbeveling uit de mid-term evaluatie 
2011: “Definieer de cruciale IVB-projecten, selecteer een trekker met draagvlak en laat de 
Ministerraad monitoren”. Sint Maarten heeft deze aanbeveling opgevolgd en heeft in het Actieplan 
IVB prioriteiten en concrete resultaten benoemd.” Voorts onderschrijven wij de stelling in het 
eindrapport IVB van de overheid van Sint Maarten dat de projecten uit het IVB een positieve 
bijdrage aan de programmadoelstellingen van het IVB hebben geleverd. De analyse in hoeverre de 
programmadoelstellingen volledig gehaald zijn en of er synergie-effecten zijn tussen de projecten, 
ontbreekt. De projecten hebben bijgedragen aan het opbouwen van wetgevingscapaciteit, aan de 
opbouw en het versterken van het ambtelijk apparaat, aan de opbouw van de Hoge Colleges van 
Staat en aan het vergroten van de dienstverlening door de overheid. Ook het financieel beheer en 
de belastingdienst zijn versterkt, maar op beide terreinen moeten nog de nodige stappen gemaakt 
worden.  

b. Wij concluderen dat de indicatoren uit de monitoringscans van de OJSP deelprogramma’s zowel 
positieve als negatieve trends laten zien. Ter illustratie noemen wij het FO, dat in de laatste scans 
een verslechtering van de studievertraging laat zien: de resultaten van deze twee jaren liggen met 
4,3 maanden respectievelijk 6,1 maanden ruim boven de streefwaarde van 1,7 maanden 
studievertraging. Positief voorbeeld is de indicator over werkloosheid: indien zowel ‘studeren’ als 



  

  

 

-    

  
PwC Pagina 48 van 98 
  

‘werk’ als positieve maatschappelijke bezigheden worden beschouwd, dan is het gezamenlijke 
aandeel van deze twee activiteiten 70%, waar de streefwaarde minimaal 50% werkzaam is. De 
rendementscijfers van het onderwijs liggen echter nog (ver) achter bij het ambitieniveau van het 
programma. Gesteld kan worden dat met de uitvoering van de projecten weliswaar een 
aanzienlijke verbetering in het Sint Maartense onderwijs is bereikt, maar dat de ambitieniveaus 
van het programma voor de gekozen interventies te hoog gebleken is.  

c. Er is geen mid-term evaluatie uitgevoerd naar het SEI programma op Sint Maarten. Ook is er geen 
eindrapportage van het SEI door het programmabureau opgeleverd. Wij kunnen dan ook vanuit 
deze invalshoek geen conclusies trekken over de mate van doelrealisatie van het SEI als 
programma.  

6. Externe bronnen die op macroniveau een beeld geven van de ontwikkelingen op de themagebieden van 
de samenwerkingsprogramma’s laten per samenwerkingsprogramma’s het volgende beeld zien:  

a. Met betrekking tot de IVB programmalijnen ‘versterken ambtelijk apparaat en bestuur’ en ‘goede 
financiële positie’ lezen wij kritische rapportages van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten 
en het College Financieel Toezicht over de integriteit van het ambtelijk apparaat en bestuur, het 
niet tijdig op- en vaststellen van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen door de 
Sint Maartense overheid en het slecht functioneren van de Belastingdienst. Deze rapportages 
ondersteunen niet het beeld dat deze twee programmalijnen van het IVB hun doelstellingen 
behaald hebben. Over de overige twee programmalijnen hebben wij geen relevante externe 
rapportages kunnen vinden.  

b. Met betrekking tot de OJSP deelprogramma’s ‘leerplicht: education for all’ en ‘Sociale 
Vormingsplicht’ ondersteunen de cijfers over de ontwikkeling van de leerlingenaantallen ten dele 
de realisatie van de programmadoelstelling, wanneer deze afgezet wordt tegen de ontwikkeling van 
de populatie vier tot vijftien jaar. Voor de overige drie deelprogramma’s van het OJSP hebben wij 
geen relevante externe bronnen of cijfers aangetroffen.  

c. Met betrekking tot de acht themagebieden van het SEI hebben wij op zes themagebieden relevante 
externe bronnen geraadpleegd. De conclusie hieruit luidt dat de economische cijfers geen 
verbetering, maar ook geen verslechtering laten zien. Dit zien wij – gezien de stagnatie van de 
wereldeconomie in de periode van dit samenwerkingsprogramma – voor een kleine open economie 
als Sint Maarten als een positief signaal over de verwezenlijking van de doelstellingen van het SEI. 
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4. Duurzaamheid van de 
samenwerkingsprogramma’s 

Dit hoofdstuk gaat in op de duurzaamheid van de samenwerkingsprogramma’s. In de brief van de minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer d.d. 23 december 2003 
(Kamerstuk 29390 nr. 1/A), waarin de doelstellingen voor SONA worden omschreven, is expliciet duurzaamheid 
opgenomen. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van de totale doelstellingen van SONA. In het 
Kamerstuk 29390 nr.1/A wordt duurzaamheid in acht genomen door samenwerkingsmiddelen op onafhankelijke 
en professionele wijze toe te wijzen aan publieke investeringsprojecten.  

Ten aanzien van duurzaamheid zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:  

 “Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering van de in de programma’s 
geformuleerde doelstellingen in de voormalige Nederlandse Antillen?” 

 “Hebben de overheden in het Caribische deel van het Koninkrijk stappen ondernomen om de vanuit de 
programma’s ingezette verbeteringen/wijzigingen in het eigen beleid op te nemen?” 

 “Welke (aanvullende) stappen zouden daartoe nog ondernomen kunnen of moeten worden?” 

Deze onderzoeksvragen hebben wij beantwoord door twee aspecten te onderzoeken in het verdiepend 
onderzoek van de acht geselecteerde projecten: 

 de mate waarin de financiële dekking voor het in stand houden van de resultaten van de projecten en van 
de samenwerkingsprogramma’s op lange termijn zeker is gesteld (paragraaf 4.1); 

 de mate waarin de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de resultaten van de projecten en 
van de samenwerkingsprogramma’s op lange termijn is belegd in overheidsbeleid en in de betrokken 
organisaties (paragraaf 4.2). 

In paragraaf 4.3 geven wij onze conclusies over de duurzaamheid van de samenwerkingsprogramma’s. In 
hoofdstuk 7 doen wij aanbevelingen over aanvullende stappen die ondernomen kunnen worden om de 
duurzaamheid van de resultaten van de samenwerkingsprogramma’s beter te borgen. 

4.1. Financiële duurzaamheid 
Het criterium ‘duurzaamheid’ vormde een expliciet onderdeel van de beoordeling van een project door USONA. 
Vooraf werd de indiener van het projectvoorstel gevraagd te onderbouwen in hoeverre de financiering van de 
activiteiten en/of de resultaten na afsluiting van het project gecontinueerd zal worden. Dit kon bijvoorbeeld 
worden vormgegeven doordat de overheid eigen bijdragen aan de totale projectfinanciering zou verstrekken, of 
doordat andere financieringsinstellingen meefinancierden in de vorm van van terugbetaling vrijgestelde 
bijdragen en/of (commerciële) leningen. 

Het onderdeel ‘duurzaamheid’ was één van de acht onderdelen van de beoordelingstoets van USONA. 
‘Duurzaamheid’ kende een relatief gewicht van 20 van de 100 te behalen punten, en vormde daarmee het zwaarst 
wegende onderdeel van de beoordelingstoets van USONA. Ieder onderdeel – dus ook duurzaamheid – werd door 
USONA gescoord op een schaal van vijf punten. De maximaal vijf te behalen op het onderdeel ‘duurzaamheid’ 
wegen dus voor 20% mee in de eindbeoordeling van een projectaanvraag. De beoordeling en toekenning van 
punten wordt door USONA onderbouwd aan de hand van een korte (één of twee alinea’s) onderbouwing van de 
score, op basis van het ingediende projectvoorstel.  

In het vorige hoofdstuk plaatsten wij de kanttekening dat de realisatie van activiteiten niet per se als realisatie 
van maatschappelijk effect gelezen kan worden. Een vergelijkbaar patroon tekent zich ook bij duurzaamheid af. 
In de uitvoering bleken projecten – ondanks de inspanningen van de projectverantwoordelijken – duurder of 
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complexer dan gedacht, waardoor ook op de langere termijn de financiële duurzaamheid niet altijd geborgd kan 
worden.  

Hier komt bij dat over de gehele linie bekeken de omvang van de drie samenwerkingsprogramma’s aanzienlijk te 
noemen is. Er zijn 66 projecten uitgevoerd met een totale budgettaire omvang van ANG 101,8 mln., en met een 
initiële looptijd van vier jaar (uiteindelijk is dit zes jaar geworden). Om deze omvang in perspectief te plaatsen: 
de jaarlijkse begroting van Sint Maarten bedroeg in deze periode ANG 432 mln. (2012); de omvang 
samenwerkingsprogramma’s (de 66 projecten) vormde daarmee circa 23,5% van de totale jaarbegroting van Sint 
Maarten.  

Het totale aantal projecten (66), gecombineerd met het relatief grote budget dat ter beschikking werd gesteld, 
zorgde er voor dat de financiële duurzaamheid onder druk kwam te staan. Op individueel (project)niveau werden 
bij indiening van het projectvoorstel toezeggingen gedaan, die bij elkaar opgeteld, zeker in het licht van de 
uitdagingen die überhaupt al speelden voor Sint Maarten, niet altijd houdbaar bleken.  

Een duidelijk voorbeeld van het ontbreken van de financiële duurzaamheid tekent zich af bij het project ‘Nieuwe 
Belastingdienst Sint Maarten’ (IVB project 2009003). Bij de oorspronkelijke doelstellingen van de nieuwe 
Belastingdienst raamde de overheid van Sint Maarten een begroting van ruim ANG 25 mln. Het project dat 
uitgevoerd werd in 2009 was qua doelstellingen teruggebracht naar een aantal concrete activiteiten (aanschaf 
van middelen, opleiden van mensen, schrijven van reorganisatieplannen) en kende een begroting van ANG 5,5 
mln. De uitgevoerde activiteiten hebben een positieve bijdrage aan de Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten 
geleverd. Echter, het inbedden van de plannen die betrekking hebben op mensen (cultuur) en ICT-systemen, 
kosten structureel geld en aandacht. Dit laatste viel buiten de scope van het project. Voor de noodzakelijke 
opvolging van dit project ontbreken de financiële middelen.  

Uit de Mid-term Review van het IVB Sint Maarten kwam in 2011 hetzelfde beeld naar voren:47 ‘De duurzaamheid 
van de resultaten heeft nog nauwelijks aandacht gekregen, behalve als verplicht veld in de 
financieringsvoorstellen. Duurzaamheid is verder geen standaardonderwerp in de gesprekken met of verslagen 
aan USONA. Ook zijn vaak de toekomstige kosten voor onderhoud, verdere ontwikkeling en/of implementatie 
niet berekend, noch is in het voorstel onderbouwd weergegeven hoe deze gefinancierd gaan worden na afloop van 
het project.’ De aanbeveling van de onderzoekers ‘definieer de cruciale IVB projecten, selecteer een trekker met 
politiek draagvlak en laat Ministerraad monitoren’ is opgevolgd door de overheid van Sint Maarten opgevolgd: 
Sint Maarten heeft voor verschillende IVB projecten een trekker geselecteerd in de vorm van een projectleider op 
de relevante afdelingen. Dit heeft de duurzaamheid van de resultaten van de projecten bevorderd. Ook werd vanaf 
dat moment de Ministerraad periodiek geïnformeerd over de voortgang van de projecten via rapportages. Verder 
zijn de verantwoordelijke ministers betrokken bij specifieke projecten waar dit nodig was.48 

Ook de bevindingen uit de Mid-term Review van het OJSP in 2011 ondersteunen eveneens dit beeld:49 ‘De huidige 
stand van zaken laat ook zien dat er nog heel wat stappen gezet moeten worden om de invoering van de 
vernieuwingen af te ronden. Preciezer nog, er moeten stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat de 
vernieuwingen ook duurzaam een plaats krijgen in het onderwijs op Curaçao en Sint Maarten. (…) Het verloop 
onder het lerarenkorps op Sint Maarten is groot. Dat is ook één van de oorzaken waardoor de vernieuwingen 
maar moeizaam duurzaam kunnen worden doorgevoerd.’ 

Voor het programma OJSP adviseert de Monitor om een actieplan op te stellen in relatie tot het bereiken van de 
doelstellingen met inzet van de speerpunten. Een dusdanig actieplan draagt bij aan de duurzaamheid van het 
OJSP. Een dergelijk actieplan is nog niet opgesteld door de overheid van Sint Maarten. 50 

4.2. Institutionele en beleidsmatige duurzaamheid 
Projectverantwoordelijken van projecten die zijn uitgevoerd met personeel van de overheid zelf geven doorgaans 
aan dat zij een ‘leercurve’ doorlopen hebben. Veel van deze mensen kwamen voor het eerst in loopbaan in de rol 

                                                             
47 Ecorys, Mid-term evaluatie IVB Sint Maarten, 22 augustus 2011. 
48 Actieplan IVB Sint Maarten 2011 – 2012, maatregelen naar aanleiding van de midterm-evaluatie, Ministerie van 
Algemene Zaken Sint Maarten, 26 september 2011. 
49 AEF, Mid-term evaluatie OJSP Curaçao en Sint Maarten, 18 maart 2011, p. 21 en 25. 
50 Quality Development, Resultaten Monitoring OJSP Sint Maarten, scan 6: schooljaar 2012/2013, H7: aanbevelingen. 
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van beleidsverantwoordelijke of projectleider, waarbij ze andere mensen en partijen moesten aansturen. De 
kennis en ervaring die hiermee opgedaan is, heeft geleid tot een belangrijk neveneffect van de 
samenwerkingsprogramma’s: het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De uitdaging voor de overheid van Sint 
Maarten is wel om de mensen met deze ervaring vast te houden. Tegelijkertijd constateren wij ook dat voor veel 
projecten externen en/of tijdelijke (drie tot vier jaar) capaciteit is ingezet, waarbij het regelmatig voorkwam dat 
de opgedane kennis niet werd overgedragen aan de projectleiders. De opgedane ervaringen beklijven dan in veel 
mindere mate in de overheid.  

Beleidsmatige inbedding van (de resultaten van) de projecten in het beleid van de overheid bleek regelmatig 
samen te hangen met politieke wil en de beschikbare financiële middelen. Binnen de Sint Maartense politiek 
hebben zich sinds 10 oktober 2010 regelmatig politieke wisselingen voorgedaan, waardoor het voeren van een 
consistent overheidsbeleid een opgave bleek te zijn. Het SEI project ‘Zoning Sint Maarten’ heeft bijvoorbeeld last 
van de politieke wisselingen/ onduidelijkheid. Op ambtelijk niveau is dit project goed geborgd in de organisatie 
(VROMI), maar het beleidsmatig uitvoeren/implementeren van dit plan blijft liggen door het ontbreken van 
politieke leiding van VROMI (mei 2015). Daar waar projecten directe, tastbare resultaten lieten zien bleek het 
beleid of de institutie goed in stand te houden zijn dan wel verder uit te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is 
het IVB project ‘Public Service Centre’. Dit project heeft een positief, zichtbaar effect voor de bevolking van Sint 
Maarten gehad en daarmee groeide de steun van diverse ministeries om aan te sluiten bij dit project, met als 
gevolg dat het project weer succesvoller wordt.  

Op basis van het verdiepende onderzoek naar acht projecten en de rapportages over IVB, OJSP en SEI 
concluderen wij dat voor alle drie de samenwerkingsprogramma’s nog stappen gezet moeten worden om de 
resultaten op lange termijn te borgen: 

Project Borging financiële 
duurzaamheid51 

Borging institutionele en 
beleidsmatige duurzaamheid52 

Opzet Public Service Centre (IVB 2010010) Voldoende geborgd Voldoende geborgd 

Opbouw landsbestel (IVB 2009032) Voldoende geborgd Voldoende geborgd 

Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten (IVB 
2009003) 

Onvoldoende geborgd Onvoldoende geborgd 

Leerplicht 2008-2012 Sint Maarten (OJSP 
2008075) 

Voldoende geborgd Onvoldoende geborgd 

Infrastructuur cycle 2 FO St. Maarten (OJSP 
2008009) 

Voldoende geborgd Voldoende geborgd 

Rotonde Cole Bay (SEI 2008102) 
Afwatering (SEI 2011014) 
Rotonde Cole Bay fase 2 (SEI 2011010) 

Voldoende geborgd Voldoende geborgd 

Marketing Stimulus Program (SEI 2009092) Onvoldoende geborgd Onvoldoende geborgd 

Zoning SXM (SEI 2009101) Voldoende geborgd Onvoldoende geborgd 

Conclusie 75% voldoende, 25% onvoldoende 
geborgd 

50% voldoende, 50% 
onvoldoende geborgd 

 

4.3. Conclusie duurzaamheid 
1. Wij constateren dat van geen van de drie samenwerkingsprogramma’s vooraf een haalbaarheidsstudie 

naar de financiële duurzaamheid is verricht. Hiermee werd op politiek niveau een zeker risico aanvaard. 
Wij zijn van mening dat financiële duurzaamheid op programmaniveau, ofwel de structurele inbedding 
van onderhoud en beheer van de resultaten van alle projecten in de begroting van Sint Maarten, op 
voorhand een aandachtspunt had kunnen zijn. Dit wordt zichtbaar wanneer het totale budget van de drie 

                                                             
51 Op basis van verdiepend onderzoek naar de acht onderzochte projecten, bijlage B.2. 
52 Op basis van verdiepend onderzoek naar de acht onderzochte projecten, bijlage B.2. 
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samenwerkingsprogramma’s in verhouding gebracht wordt met de jaarlijkse begroting van Sint Maarten: 
ANG 101,8 mln ten opzichte van jaarbegroting van ANG 432 mln (2012), ofwel 23,5%. 

2. De acht projecten uit ons verdiepend onderzoek laten een wisselend beeld zien van de financiële 
duurzaamheid:  

a. Het IVB laat een wisselend beeld zien. De versterking van de belastingdienst heeft nog 
onvoldoende vruchten afgeworpen. Wij hebben begrepen dat de overheid het vervolg project 
Nieuwe Belastingdienst fase 2 financiert om de inning- en heffingscapaciteit te vergroten. De 
ministeries werken met begrotingen waarmee de kerntaken kunnen worden gecontinueerd, 
basisregistraties en informatiesystemen kunnen blijven draaien en competenties verder kunnen 
worden ontwikkeld.  

b. De twee onderwijsprojecten uit het verdiepende onderzoek en de eindrapportages van OJSP-
projecten laten zien dat de schoolbesturen vanuit de lumpsum subsidie de financiële 
duurzaamheid van de resultaten die behaald zijn onder het OJSP kunnen borgen, met uitzondering 
van groot onderhoud van de scholen.  

c. De financiële duurzaamheid van de infrastructurele werken uit het SEI lijkt in redelijke mate 
geborgd te zijn vanuit het wegenbeheerplan en de jaarlijkse begroting voor onderhoud. Vanuit de 
overheid is er een substantiële bijdrage geleverd aan het SEI voor het merendeel van de 
beleidsvelden. Uit het verdiepende onderzoek kwam naar voren dat de financieringsbehoefte van 
het toeristenbureau twee keer hoger ligt dan de jaarlijks toegekende subsidie.  

3. De institutionele en beleidsmatige inbedding van kennis en ervaring laat een wisselend beeld zien:  

a. Sint Maarten heeft voor wat betreft het programma IVB de aanbeveling uit de mid-term evaluatie 
2011 om de institutionele duurzaamheid te vergroten, opgevolgd. De institutionele en 
beleidsmatige duurzaamheid van het IVB lijkt eveneens grotendeels geborgd. De nieuwe 
bestuurlijke organisatie is wettelijk en beleidsmatig verankerd, het HR-beleid is geformuleerd en 
lijkt in uitvoering, digitale informatie en administratiesystemen zijn ingevoerd en het 
opleidingsplan lijkt in uitvoering. 

b. De institutionele en beleidsmatige duurzaamheid is voor het OJSP grotendeels geborgd door de 
wettelijke verankering van het beleid met betrekking tot het FO, VSBO en SBO. Verschillende 
beleidsterreinen, zoals het taalbeleid en leerlingzorg zijn wettelijk bij de schoolbesturen neergelegd 
en voor zover wij hebben kunnen zien zijn deze daar beleidsmatig ingebed. Voor het programma 
OJSP adviseert de Monitor van het programma OJSP om een actieplan op te stellen in relatie tot 
het bereiken van de doelstellingen met inzet van de speerpunten. Een dusdanig actieplan draagt bij 
aan de duurzaamheid van het OJSP. Een dergelijk actieplan is nog niet opgesteld door de overheid 
van Sint Maarten. 

c. Beleidsmatige inbedding van (de resultaten van) de projecten in het beleid van de overheid bleek 
door de regelmatige politieke wisselingen op Sint Maarten een uitdaging. Zo heeft het SEI-project 
‘Zoning Sint Maarten’ last van de politieke wisselingen/ onduidelijkheid. Op ambtelijk niveau is dit 
project goed geborgd in de organisatie (VROMI), maar het beleidsmatig uitvoeren/implementeren 
van dit plan blijft liggen omdat de plannen nog in de vaststellingsprocedure zitten. Daar waar 
projecten directe, tastbare resultaten lieten zien bleek het beleid of de institutie goed in stand te 
houden zijn dan wel verder uit te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het IVB-project ‘Public 
Service Centre’. Dit project heeft een positief, zichtbaar effect voor de bevolking van Sint Maarten 
gehad en daarmee groeide de steun van diverse ministeries om aan te sluiten bij dit project, met als 
gevolg dat het project weer succesvoller wordt.  

4. Tot slot merken wij op dat daar waar gewerkt is met mensen van de overheid zelf, hebben zij een 
‘leercurve’ op gebied van projectmanagement ervaren. Dit is een belangrijk neveneffect van de 
samenwerkingsprogramma’s geweest en heeft bijgedragen aan de institutionele duurzaamheid. Daar 
waar gewerkt is met mensen met een tijdelijk dienstverband of externe inhuur, is dit beduidend minder 
het geval. In de helft van de acht projecten uit ons verdiepend onderzoek zijn wij niet overtuigd van de 
borging van de institutionele en beleidsmatige duurzaamheid.  
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5. Efficiëntie van de 
samenwerkingsprogramma’s 

Dit hoofdstuk gaat in op de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s. Ten aanzien van efficiëntie zijn drie 
onderzoeksvragen geformuleerd:  

 “In welke mate zijn de beschikbare middelen voor de SONA-programma’s nuttig en 
doelmatig/kosteneffectief besteed?” en 

 “In hoeverre hebben het bestuur van SONA en de uitvoeringsorganisatie USONA qua gevolgde 
procedures hieraan bijgedragen?” 

Deze onderzoeksvraag hebben wij beantwoord door aan de hand van de volgende stappen: 

1. Ons oordeel over de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s relateren wij aan de effectiviteit van 
de programma’s. Zoals de eerste onderzoeksvraag aangeeft, gaat de mate waarin de beschikbare 
middelen nuttig zijn besteed vooraf aan de mate waarin dit kosteneffectief is gebeurd. 

2. Als eerste hebben wij vastgesteld dat er geen goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de kosten 
van de samenwerkingsprogramma’s en een externe benchmark, omdat de aard van de programma’s en 
de context waarin deze zijn uitgevoerd specifiek zijn voor Sint Maarten. 

3. Als alternatief voor een externe vergelijking wordt binnen de onderzochte projecten een duidelijke 
benchmark gevormd door de begroting die is opgenomen in de projectvoorstellen. De beoordeling van 
projectvoorstellen door USONA geeft enige mate van ‘hardheid’ aan deze begrotingen. 

4. De beoordeling van efficiëntie is vervolgens uitgevoerd door in de projecten van het verdiepend 
onderzoek zowel de mate van realisatie van de in projecten beoogde prestaties (output) als de beoogde 
maatschappelijke effecten (outcome) te vergelijken met de mate waarin het budget is benut. Daarnaast 
zijn de resultaten van interviews in het verdiepend onderzoek naar efficiëntie betrokken. Waar deze 
concrete aanwijzingen geven voor verminderde efficiëntie in een project, zijn deze in onze bevindingen 
op projectniveau (paragraaf 5.1.) verwerkt. 

5. Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is een beschrijving van de werkwijze van USONA 
opgenomen. Deze werkwijze hebben wij geanalyseerd in relatie tot de bevindingen over de efficiëntie 
van de projecten en programma’s (paragraaf 5.2). 

In paragraaf 5.3 geven wij onze conclusies over de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s. 

5.1. Efficiëntie van de acht dieper onderzochte projecten 
Het onderscheid tussen prestaties en maatschappelijke effecten is evenzeer relevant voor een uitspraak over de 
efficiëntie van de projecten die binnen de samenwerkingsprogramma’s zijn uitgevoerd. Op het niveau van 
geleverde prestaties scoren veel projecten hoog op de mate van realisatie, zo is geconcludeerd in hoofdstuk 3. Op 
dit niveau bezien is er eveneens doorgaans sprake van een efficiënte inzet van mensen en middelen binnen de 
projecten. Op het niveau van het realiseren van een maatschappelijk effect plaatsten wij kritischer 
kanttekeningen. Hiermee komt de efficiëntie eveneens onder druk te staan. Immers, een project dat weinig of 
geen maatschappelijk effect heeft gehad, kan moeilijk efficiënt genoemd worden. Wij illustreren dit aan de hand 
van de acht projecten uit het verdiepende onderzoek: 

  



  

  

 

-    

  
PwC Pagina 54 van 98 
  

Project Gerealiseerde 
activiteiten53 

Gerealiseerd  
maatschappelijk effect54 

Bevindingen over efficiëntie55 

Opzet Public 
Service Centre 
(IVB 2010010) 

80 – 100% PSC is een succes en heeft zelfs 
meer/breder effect dan beoogd. 

Dit project is efficiënt uitgevoerd.  

Opbouw 
landsbestel (IVB 
2009032) 

80 – 100% Het project heeft positieve 
bijdrage geleverd aan alle 
programmalijnen van het IVB 
Sint Maarten door de diversiteit 
aan deelprojecten.  
Ook de zes ‘draaischijfprojecten’ 
zijn grotendeels succesvol geweest 

Het projectonderdeel gericht op de diverse 
bestuurlijke functies met als doel de 
bestuurlijke opbouw van de Sint Maartense 
overheid is efficiënt uitgevoerd. 
 
Het projectonderdeel gericht op besteding van 
restmiddelen uit andere IVB-projecten 
(‘draaischijfprojecten’), is niet zonder meer 
efficiënt te noemen. Doel van de ‘draaischijf’ 
was er op gericht al het overgebleven geld uit 
andere projecten opnieuw te bestemmen. Dit is 
niet per definitie efficiënt. Efficiënt kan ook 
betekenen dat de gelden worden besteed aan 
uitbreiding van bestaande, succesvolle 
projecten. 

Nieuwe 
Belastingdienst 
Sint Maarten (IVB 
2009003) 

80 – 100% Er is weinig maatschappelijk effect 
gerealiseerd. 

Dit project is niet efficiënt uitgevoerd aangezien 
er nauwelijks effecten zijn opgetreden. Gezien 
de uitdagingen van de belastingdienst, was het 
wellicht efficiënter geweest als er beduidend 
meer budget was vrijgemaakt dan nu gebeurd 
is. 

Leerplicht 2008-
2012 Sint Maarten 
(OJSP 2008075) 

80 - 100% De doelen van dit project lijken 
grotendeels gerealiseerd, alhoewel 
dit niet eenduidig uit de 
rapportages/het dossier af te leiden 
is.  
Los hiervan blijft de problematiek 
achter het verzuim. 

Dit project is redelijk efficiënt uitgevoerd. Wel 
laat het project een onderuitputting van 35,7% 
van het initiële budget zien.  

Infrastructuur 
cycle 2 FO St. 
Maarten (OJSP 
2008009) 

80 – 100% Het maatschappelijk effect van de 
gerealiseerde prestaties bij de 
scholen die in aanmerking voor 
financiële middelen zijn gekomen, 
is positief voor de samenleving van 
Sint Maarten geweest. 

Dit project is efficiënt uitgevoerd. De 
verschillende bouwprojecten zijn binnen tijd en 
budget uitgevoerd. 

Rotonde Cole Bay 
(SEI 2008102) 
Afwatering (SEI 
2011014) 
Rotonde Cole Bay 
fase 2 (SEI 
2011010) 

80 – 100% De doorstroming van het verkeer is 
verbeterd. Er zijn geen nulmeting 
of harde cijfers beschikbaar om dit 
feitelijk te onderbouwen. 

Dit project is efficiënt uitgevoerd. Project is 
binnen tijd en budget uitgevoerd. 

Marketing 
Stimulus Program 
(SEI 2009092) 

80 – 100% Een eenduidige relatie tussen de 
toename in toeristenverkeer en dit 
project is niet te leggen. Of de Sint 
Maarten concurrentiepositie 
verstevigd is, blijkt niet uit de 
rapportages. 

Dit project is efficiënt uitgevoerd. 

                                                             
53 Percentages uit de eindverslagen van de projecten, opgesteld door projectuitvoerders.  
54 Op basis van verdiepend onderzoek naar de acht onderzochte projecten, bijlage B.2. 
55 Op basis van verdiepend onderzoek naar de acht onderzochte projecten, bijlage B.2. 
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Project Gerealiseerde 
activiteiten53 

Gerealiseerd  
maatschappelijk effect54 

Bevindingen over efficiëntie55 

Zoning SXM (SEI 
2009101) 

80 – 100% De ruimtelijke ordeningsplannen 
zijn van opgesteld. De inwoners 
van Sint Maarten merken er echter 
nog niets van, hiervoor moeten de 
Zoning-plannen van kracht 
worden. Dit is aan de politiek. 

Dit project is efficiënt uitgevoerd als de politiek 
op Sint Maarten op korte termijn de zoning-
plannen van kracht laat worden. Gebeurt dit 
niet, dan is dit project inefficiënt geweest.  

 

Bovenstaande tabel laat zien dat op het niveau van de te leveren prestaties binnen een project doorgaans sprake 
is van een efficiënte inzet van mensen en middelen. Dit geldt voor projecten in alle drie de 
samenwerkingsprogramma’s. Het hogere niveau van projectdoelstellingen (maatschappelijk effect) laat een 
wisselend beeld qua efficiëntie te zien. Het merendeel van de projecten heeft veel bereikt gezien het beschikbaar 
gestelde budget (IVB-project ‘Public Service Centre’, OJSP-project ‘Cycle 2 FO’, SEI-projecten op het gebied van 
verkeersdoorstroming ), terwijl er ook projecten zijn waarbij (nog) niet veel bereikt is (IVB-project ‘Nieuwe 
Belastingdienst Sint Maarten’, SEI-project ‘Zoning SXM’). Immers, deze projecten hebben (vooralsnog) weinig 
maatschappelijk effect gehad en kunnen daarmee moeilijk efficiënt genoemd worden.  

5.2. De rol van USONA  
Nederland stelde bedragen beschikbaar voor de verschillende samenwerkingsprogramma’s. Deze bedragen zijn 
gestort in een fonds, dat beheerd werd door de stichting SONA. USONA werkte in opdracht van de stichting SONA 
en was als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer en van de gelden. 
Vrijgave/besteding van de gelden gebeurde door middel van projecten, die binnen de samenwerkingsprogramma 
passen. Alleen de overheid van Sint Maarten kon projectvoorstellen indienen bij USONA. NGO’s of andere 
(maatschappelijke) organisaties konden geen voorstellen indienen. USONA beoordeelde de projectaanvragen 
volgens procedureregels goedgekeurd door SONA en het ministerie van BZK. Wanneer het project voldeed aan 
de procedurele en inhoudelijke eisen, werd een financieringsovereenkomst opgesteld en ondertekend door 
USONA en een vertegenwoordiger van Sint Maarten. Hierna kon het project uitgevoerd worden. USONA 
beheerde de projectgelden, monitorde de voortgang en verrichtte betalingen aan de projectuitvoerder (op 
declaratiebasis). Na afloop van het project diende de projectverantwoordelijke een schriftelijk eindverslag in bij 
USONA. 

De taak van USONA met betrekking tot de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s luidt samengevat: 

het beoordelen van projectvoorstellen; 
het begeleiden en waar nodig bijsturen van projecten in uitvoering; 
het beoordelen van betalingsverzoeken en het doen van betalingen; en 
het verzorgen van de projectadministratie. 

Projectvoorstellen werden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en niet in competitie vergeleken met andere 
voorstellen. Gezien de looptijd van de programma’s en het langzaam op gang komen van de indiening van 
projectvoorstellen hebben SONA en USONA in de eerste maanden veel overleg gevoerd met de overheid van Sint 
Maarten (de programmabureau ‘s, projectverantwoordelijken, coördinatoren) gericht op het bespreken van het 
vergroten van de effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van de programma’s. Resultaat hiervan is geweest dat 
er nadien vele projectvoorstellen zijn ingediend. Ook in de laatste jaren van de looptijd van de 
samenwerkingsprogramma’s is hier actief op gestuurd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van zogenaamde 
‘draaischijfprojecten’ (herprioriteringen), waarbij budgetten die in projecten overbleven werden ingezet om 
nieuwe projecten vormgegeven. Voor alle samenwerkingsprogramma’s tezamen (dus ook voor de andere eilanden 
van de voormalige Nederlandse Antillen) is de onderbesteding van het programmabudget slechts 1,6%.56  

Deze factoren creëerden tezamen een samenwerkingsstructuur waarin de efficiëntie van programma’s en 
projecten geen leidend principe was. In hoeverre deze samenwerkingsstructuur de efficiëntie op 
programmaniveau heeft verminderd, is niet precies te zeggen; het is immers niet duidelijk hoe de efficiëntie zou 
zijn uitgepakt als wel competitie tussen projectvoorstellen was georganiseerd. Wel is duidelijk dat voor de 

                                                             
56 Bron: interview USONA op 18 mei 2015. 
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overheid van Sint Maarten de beschikbare budgetten een gegeven waren en was het dus vooral zaak voldoende 
projecten te formuleren om deze budgetten volledig te kunnen benutten.  

De betrokken stakeholders – de overheden van Nederland en Sint Maarten, SONA en haar uitvoeringsorganisatie 
USONA – hebben met de herprioriteringen als ook met het toekennen van verlengingen actief gestuurd op een 
efficiënte besteding van de middelen uit de samenwerkingsprogramma’s. Daarbuiten heeft geen van de betrokken 
stakeholders in de reguliere vormgeving en beoordeling van projectvoorstellen zichtbare interventies gedaan 
gericht op het bewaken van de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s: projecten werden op zichzelf 
staand beoordeeld, niet in concurrentie en grotendeels op volgorde van binnenkomst. Deze werkwijze is conform 
de procedurele afspraken over de samenwerkingsprogramma’s tussen Nederland, Sint Maarten, SONA en 
USONA. Dit heeft de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s als geheel beperkt. 

Werkwijze van USONA werkte als ‘stok achter de deur’  
Uit gesprekken met projectverantwoordelijken en -uitvoerders is gebleken dat het voor hen regelmatig lastig is 
geweest om vast te houden aan de uitvoering van een projectvoorstel. Naast de reeds genoemde bevindingen in 
hoofdstuk 3, zorgden budgettaire druk en de vele veranderingen die in het kader van de transitie 10 oktober 2010 
moesten worden doorgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten ervoor dat projecten onder druk kwamen te 
staan. De contractuele verbintenis per project tussen de overheid en USONA (de financieringsovereenkomsten), 
en de begeleiding door USONA die hier uit voortvloeide, bleek in veel gevallen de projectleiders en -
verantwoordelijken houvast te bieden bij het vasthouden aan de realisatie van projectdoelstellingen. In de 
financieringsovereenkomsten werden afspraken gemaakt over concreet uit te voeren activiteiten en het budget 
dat hier tegenover stond.  

5.3. Conclusie: efficiëntie laat wisselend beeld zien 
1. Op het niveau van de te leveren prestaties binnen een project is doorgaans sprake van een efficiënte inzet 

van mensen en middelen. Dit geldt voor projecten in alle drie de samenwerkingsprogramma’s. Het 
hogere niveau van projectdoelstellingen (maatschappelijk effect) laat een wisselend beeld qua efficiëntie 
te zien. Het merendeel van de projecten heeft veel bereikt gezien het beschikbaar gestelde budget (IVB-
project ‘Public Service Centre’, OJSP-project ‘Cycle 2 FO’, SEI-projecten op het gebied van 
verkeersdoorstroming ), terwijl er ook projecten zijn waarbij (nog) niet veel bereikt is (IVB-project 
‘Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten’, SEI-project ‘Zoning SXM’). Immers, deze projecten hebben 
(vooralsnog) weinig maatschappelijk effect gehad en kunnen daarmee moeilijk efficiënt genoemd 
worden. 

2. Het feit dat een grote meerderheid van de acht projecten in het verdiepende onderzoek een bijdrage aan 
de verwezenlijking van de programmadoelstellingen heeft geleverd, is mede te danken aan de rol die 
USONA vervuld heeft in de begeleiding van de vormgeving en de uitvoering van projecten.  

3. Het uitgangspunt van de samenwerkingsprogramma’s is dat de overheid van Sint Maarten zelf 
verantwoordelijkheid draagt voor de ingediende projecten, van het schrijven van het voorstel tot en met 
de evaluatie. Het was primair de verantwoordelijkheid van Sint Maarten om te borgen dat de 
voorgestelde projecten als geheel een optimale invulling van de doelstellingen van de 
samenwerkingsprogramma’s zouden vormen. Gedurende de uitvoering van de 
samenwerkingsprogramma’s hebben herprioriteringen plaatsgevonden. Deze prioriteringen waren 
bedoeld om de duurzaamheid en de efficiëntie en effectiviteit van de programma’s te vergroten en waren 
deels gebaseerd op mid-term evaluaties. Hiermee is geprobeerd de samenhang tussen projecten en 
beleidsvelden te vergroten, en daarmee een hogere efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s te 
realiseren.  

4. De efficiëntie van de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s laat een wisselend beeld zien. De 
betrokken stakeholders – de overheden van Nederland en Sint Maarten, SONA en haar 
uitvoeringsorganisatie USONA – hebben met de herprioriteringen als ook met het toekennen van 
verlengingen actief gestuurd op een efficiënte besteding van de middelen uit de 
samenwerkingsprogramma’s. Daarbuiten heeft geen van de betrokken stakeholders in de reguliere 
vormgeving en beoordeling van projectvoorstellen zichtbare interventies gedaan gericht op het bewaken 
van de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s: projecten werden op zichzelf staand beoordeeld, 
niet in concurrentie en grotendeels op volgorde van binnenkomst. Deze werkwijze is conform de 
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procedurele afspraken over de samenwerkingsprogramma’s tussen Nederland, Sint Maarten, SONA en 
USONA. Dit heeft de efficiëntie van de samenwerkingsprogramma’s als geheel beperkt. 
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6. Impact van de 
samenwerkingsprogramma’s 

Dit hoofdstuk gaat in op de impact van de samenwerkingsprogramma’s. Ten aanzien van impact luidt de 
onderzoeksvraag: “Wat zijn de consequenties van de vanuit de samenwerkingsprogramma’s ingezette 
verbeteringen/wijzigingen?”. 

Impact kan in deze context gedefinieerd worden als de kracht die uitgaat van de samenwerkingsprogramma’s: 
welke blijvende verbetering hebben de samenwerkingsprogramma’s teweeg kunnen brengen? Deze ‘blijvende 
verbetering’ kunnen ook vertaald worden als ‘duurzame effectiviteit’. Impact zullen wij in dit hoofdstuk dan ook 
benaderen als de synthese van onze bevindingen over effectiviteit en duurzaamheid. In paragraaf 3.3 en 4.3 geven 
wij onze conclusies met betrekking tot effectiviteit en duurzaamheid. Op basis hiervan geven wij onze conclusies 
met betrekking tot impact. 

Conclusie impact 

1. Met de uitgangspositie van Sint Maarten in 2008 op alle themagebieden van de 
samenwerkingsprogramma’s in het achterhoofd, concluderen wij dat de samenwerkingsprogramma’s een 
positieve impact hebben gehad op de samenleving van Sint Maarten. Tegelijk concluderen wij dat de 
doelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s voor een deel niet zijn gerealiseerd. De factoren die dit 
verklaren, zijn: 

a. De context van Sint Maarten laat zien dat er veel projecten zijn uitgevoerd binnen de 
samenwerkingsprogramma’s in een periode dat de overheid van Sint Maarten een grote 
veranderopgave had. Het overheidsapparaat van Sint Maarten moest op veel onderdelen vanuit het 
niets worden opgebouwd. Op voorhand had de inschatting gemaakt kunnen worden dat hiermee 
ook de impact (naast de effectiviteit en duurzaamheid), in gevaar kon komen.  

b. Op het niveau van de samenwerkingsprogramma’s is het beschikbare budget hoog in verhouding 
tot de begroting van Sint Maarten (23,5% van jaarlijkse landsbegroting). Dit relatief hoge budget is 
voorts verdeeld over veel projecten, waardoor het projectmanagement een grote belasting op het 
overheidsapparaat legde.  

c. In de programma’s waren de te nemen maatregelen geïdentificeerd en is voorafgaand aan de 
vaststelling van de programma’s niet getoetst of deze maatregelen de hoogst mogelijke impact 
zouden hebben op de thema’s van de programmadoelstellingen. De vraag of de impact van de 
investeringen groter zou zijn geweest indien vooraf een haalbaarheidsstudie van de programma’s 
was uitgevoerd kan hier niet beantwoord worden. Het vraagstuk van programmatische 
haalbaarheid had ook geen focus in de monitoring van de programma’s.  

2. De eerder geconstateerde leercurve op gebied van projectmanagement en de beleidsfunctie merken wij 
aan als positieve bijdrage aan de impact van de samenwerkingsprogramma’s.  
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7. Aanbevelingen 

Wij doen de volgende aanbevelingen aan Sint Maarten: 

1. Wij hebben geconstateerd dat met name de financiële duurzaamheid van projecten, ofwel de structurele 
inbedding van onderhoud en beheer van de resultaten van de projecten in de begroting van de overheid, 
een aandachtspunt is gebleken. Daarmee kan ook de effectiviteit en impact van de projecten op lange 
termijn mogelijk niet gewaarborgd worden. In de periode van de SONA-projecten is onvoldoende gebruik 
gemaakt van cofinanciering of van het betrekken van andere instituties dan de overheid zelf om de juiste 
prikkels te geven om de duurzaamheid van de projecten te borgen.  

Wij bevelen de overheid van Sint Maarten aan om de projecten die met SONA-middelen zijn uitgevoerd, 
te borgen door per project te bepalen of dit (nog) past in het beleid van de overheid en zo ja, of hier 
andere financiële of institutionele bronnen voor in te zetten zijn dan die van de overheid zelf. Een 
eventuele samenwerking met derden vergt wel goed begrip van ieders belang en duidelijke afspraken 
over de samenwerking. 

Daarnaast bevelen wij de overheid van Sint Maarten aan om zorgvuldig vast te stellen welke activiteiten 
en vervangingsinvesteringen op termijn noodzakelijk zijn om de effecten van de projecten in stand te 
houden. Op basis van deze vaststelling zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt welke 
projectresultaten prioriteit hebben in de verduurzaming, om te voorkomen dat onderhoud van de meest 
belangrijke bereikte resultaten onvoldoende aandacht en budget krijgt. 

Ten slotte bevelen wij ten aanzien van verduurzaming aan om in kaart te brengen welke ambtenaren van 
de Sint Maartense overheid veel ervaring hebben opgedaan in projecten van de 
samenwerkingsprogramma’s. Deze overheidsmedewerkers zijn waardevol menselijk kapitaal voor de 
overheid met hun opgebouwde kennis en ervaring. Onze aanbeveling is dan ook om deze medewerkers in 
te zetten op belangrijk en nieuwe projecten en programma’s, zodat hun ervaringen van de afgelopen 
periode maximaal kunnen worden toegepast. 

2. Wij hebben geconstateerd dat veel projecten te ambitieuze doelstellingen kenden. Voorts hebben wij 
ervaren dat het in veel gevallen zeer lastig is gebleken objectief vast te stellen of een project succesvol is 
geweest. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de uitdagingen voor Sint Maarten groot waren en zijn. 
Sint Maarten is inmiddels bijna vijf jaar een autonoom land en nog steeds een land in opbouw. 

Wij bevelen de overheid van Sint Maarten aan om bij de start van nieuwe projecten gefinancierd uit de 
eigen begroting de doelstellingen specifiek, meetbaar en realistisch (dit laatste vast te stellen in overleg 
met stakeholders van projecten) te formuleren. Daarnaast bevelen wij aan voor toekomstige projecten 
een nulmeting uit te voeren naar de meetbare indicatoren van deze doelstellingen, zodat de 
uitgangspositie duidelijk is. Hiermee kan de overheid achteraf duidelijk maken of en welke resultaten 
daadwerkelijk behaald zijn en beter vaststellen welke omstandigheden hebben bijgedragen aan goede of 
juist slechte projectresultaten.  

Tevens bevelen wij de overheid van Sint Maarten aan om in de toekomst streng te selecteren welke 
onderdelen van de overheid aandacht moeten krijgen (in de vorm van geld en menskracht). Door meer 
centrale regie te voeren op welke overheidsprojecten in de toekomst zullen worden uitgevoerd en focus 
aan te brengen, kan de effectiviteit, duurzaamheid en impact van overheidsprojecten worden vergroot. 

3. Wij hebben geconcludeerd dat waar projecten betrekking hebben op het realiseren van fysieke 
infrastructuur of het aankopen en in gebruik nemen van productiemiddelen, deze goed te realiseren zijn. 
Daar waar doelstellingen gericht zijn op interventies in menselijk gedrag (cultuur, 
organisatieverandering) blijkt de realisatie van doelstellingen in veel projecten lastig te zijn. 

Wij bevelen de overheid van Sint Maarten aan vooraf nauwkeurig te bepalen wat de doelen en beoogde 
resultaten van een project zijn en de activiteiten in projecten zodanig vorm te geven dat die doelen en 
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resultaten gehaald en gemonitord kunnen worden tijdens de projectuitvoering. Vanwege de complexiteit 
van projecten gericht op het veranderen van menselijk gedrag is daarbij het betrekken van de juiste 
kennis (van bijvoorbeeld psychologen, gedragswetenschappers, veranderkundigen of 
organisatiekundigen, afhankelijk van het onderwerp) onontbeerlijk voor een goed resultaat. 
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Bijlagen 
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A. Beschrijving van de 
samenwerkingsprogramma’s 

De evaluatie van de drie samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI richt zich op deze programma’s op Sint 
Maarten. Hierna geven wij de belangrijkste feitelijke bevindingen weer die wij in deze fase hebben aangetroffen 
in drie ‘factsheets’. Deze factsheets geven de belangrijkste kenmerken van een programma overzichtelijk weer en 
vormen daarmee het startpunt voor de verdere analyse van de programma’s. De factsheets bevatten de volgende 
informatie: 

 In kwantitatieve zin: 

 het aantal projecten en het percentage van het totale aantal projecten van het (ei)land; 

 de budgettaire omvang van het programma op het (ei)land en het percentage van het totale budget van 
alle drie de samenwerkingsprogramma’s op het (ei)land; 

 het aantal projecten met een omvang van 0 ANG57; 

 een grafische weergave waarin de budgettaire omvang per project is weergegeven. 

In kwalitatieve zin: 

 de doelstelling(en) van het programma, zoals dit in het initiële plan uit 2008 is opgesteld; 

 het type projecten dat beoogd wordt in de uitvoering van het programma; 

 de belangrijkste bevindingen uit de in 2011 door externe partijen uitgevoerde mid-term evaluaties. 

Wij merken op dat de budgetuitputting van de samenwerkingsprogramma’s IVB en SEI in de loop van het jaar 
2011 inzichtelijk gemaakt is op basis van kamerbrieven; voor het OJSP bleek dit niet mogelijk. 

 

  

                                                             
57 De geldbedragen die in deze bijlage worden genoemd, zijn uitgedrukt in Antilliaanse Guldens (ANG of NAfl), de 
munteenheid van Sint Maarten. De vaste koers is 1 US$ = 1,79 ANG. Op 18 augustus 2015 was de koers van de ANG 
0,504439 euro. Op 1 januari 2008 was deze koers 0,385036 euro en op 31 december 2014 was de koers 0,461320 euro. 
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A.1. Factsheet IVB 
 

Binnen het programma IVB voor Sint Maarten zijn over de 
periode 2008 – 2014 24 projecten uitgevoerd. Dit is 36,4% van 
het totale aantal projecten dat op Sint Maarten dat binnen alle 
samenwerkingsprogramma’s (IVB, OJSP en SEI) is uitgevoerd 
binnen de evaluatieperiode. De totale omvang van de 24 
projecten bedroeg ruim NAf 33 miljoen.  

De 24 projecten binnen het IVB voor Sint Maarten variëren in 
omvang. De gemiddelde omvang van een IVB project op Sint 
Maarten bedraagt NAf 1,4 miljoen. Twee projecten kennen een 
eindbudget van meer dan NAf 1 miljoen. Het grootste project 
kent een budgettaire omvang van ruim NAf 5,2 miljoen. 
Onderstaande grafiek toont alle projecten naar omvang in ANG. 

 

De hoofddoelstelling van het IVB-programma is “het bevorderen van deugdelijkheid van bestuur”. De 
kernwoorden Strong, Compassionate en Decisive vormen de basis voor het IVB-programma op Sint Maarten. A 
strong St.Maarten; een economische groei die gepaard gaat met de toename in de kwaliteit van het leven draagt 
bij aan een sterk St. Maarten. A compassionate St. Maarten; bij een compassionate society gaat het om een 
samenhangend pakket van voorzieningen en activiteiten die moeten voorzien in een zelfstandig en perspectief 
vol bestaan en om sociale structuren en voorzieningen waar mensen op terug kunnen vallen als zij zelf door 
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omstandigheden niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. A decisive St Maarten; daadkrachtige acties 
zijn nodig om te zorgen dat wat noodzakelijk is ook zal gebeuren58. 

Om deze doelstellingen te realiseren, heeft Sint Maarten een viertal programmalijnen binnen het IVB benoemd, 
met daarbinnen een aantal hoofdinspanningen per programmalijn59: 

Programmalijn Instrumenten 

1. Versterken ambtelijk apparaat en bestuur  het versterken van de beleidssectoren, door het uitbreiden van de 
capaciteit; 

 het creëren van check and balances mechanismen door het 
versterken van de ondersteuning aan de Eilandsraad voor de 
uitoefening van hun controle taak en betrekken van burgers bij de 
besluitvorming; 

 vakgerichte trainingen; 

 het ontwikkelen en implementeren van een integriteitbeleid, voor 
ambtenaren en bestuurders. 

2. Goede financiële positie  realisatie Concern Control; 

 opzet afdeling Fiscale Zaken en begrotingsinspectie; 

 uitbreiding van het Financieel administratiesysteem; 
 vervanging van het geautomatiseerde Belastingsysteem; 

 nieuwe Belasting Dienst Sint Maarten. 

3. Kwaliteit wet en regelgeving  opbouw wetgevingscapaciteit; 

 wetgevingsprogramma; 

 training beleidsmedewerkers/juristen.  

4. Modernisering Overheid  het verbeteren van de dienstverlening en vermindering van de 
bureaucratie; 

 het reduceren van kosten; 

 het vergroten van de vaardigheden van ambtenaren en 
verantwoordelijkheid laten dragen voor de uitvoer van hun taken; 

 het stimuleren en faciliteren van de (sociaal) economische 
ontwikkeling van St. Maarten; 

 het bieden van een landelijk imago en een landelijke infrastructuur 
waaraan economische ontwikkeling kan worden opgehangen. 

 
In 2011 heeft een mid-term evaluatie van het IVB op Sint Maarten plaatsgevonden60. De evaluatie richtte zich op 
de deelgebieden, relevantie, effectiviteit en efficiëntie.  

Relevantie 
“De projecten richten zich vooral op ambtenaren en niet op bestuurders zoals aanvankelijk wel de bedoeling was. 
Zo dreigt op pragmatische gronden het project Integriteitbeleid versmald te worden en zich alleen op ambtenaren 
te richten, terwijl de bestuurders oorspronkelijk ook tot de doelgroep behoorden. Naast het project 
Integriteitbeleid richt alleen het project Versterking Eilandsecretariaat en Raadsleden zich op bestuurders. Een 
van de doelen van dit project is het bevorderen van het dualisme, door middel van een seminar voor politici. Een 
tweede doelgroep van het IVB-programma die nauwelijks aan bod komt zijn de burgers. Het geplande project 
Burgerparticipatie (gedefinieerd in het programma) is weggestreept ten gunste van de Hoge Colleges van Staat. 
De communicatie richting en voorlichting aan burgers en bedrijfsleven is nog wel onderdeel van het project Public 
Service Center. Deugdelijkheid van bestuur berust op drie pijlers: de deugdelijkheid van bestuurders, die van 
ambtenaren en die van burgers. Terwijl het programma zich richt op alle drie de pijlers, richten de activiteiten 
onder het IVB zich nu vooral op de ambtenaren en nauwelijks op de andere twee pijlers. Dit heeft tevens tot gevolg 
gehad dat vooral ambtenaren zich betrokken voelen bij het programma en dit duidelijk minder het geval is voor 
bestuurders en/of burgers.”61 

 

                                                             
58 Eilandgebied Sint Maarten, Samenwerkingsprogramma institutionele versterking bestuurskracht 2008-2012, p 6-7. 
59 Ibid. 
60 Ecorys (2011), Mid-term evaluatie IVB Sint Maarten. 
61 Ecorys (2011), Ibid. 
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Effectiviteit 
De evaluatoren constateren een achterstand in het realiseren van de outputs. Gezien deze achterstand is het de 
vraag in hoeverre deze effecten en impacts te verwachten zijn en of vastgesteld kan worden dat er daadwerkelijk 
sprake is van meer deugdelijk bestuur. De druk op de verplichtingen is volgens de evaluatoren een van de 
bedreigingen voor het welslagen van IVB Sint Maarten. De evaluatoren voorzien dat, zelfs indien USONA 
goedkeuring verleent aan het verlengen van de looptijd, het voor de grote, complexe projecten een uitdaging zal 
zijn om alle verplichtingen op tijd rond te krijgen. 

Efficiëntie 
Bijna het gehele IVB-budget is gealloceerd. De verplichtingen lopen achter, vooral onder de programmalijnen 
Modernisering Overheid en Versterking ambtelijk apparaat en bestuur. Het merendeel van de lopende projecten 
heeft vertraging opgelopen. Hierdoor staat grote druk op de uitvoering van alle projecten, ook die net zijn gestart. 
De beperkte beschikbare capaciteit is een belangrijke bron voor vertraging, waarbij de staatkundige transitie als 
een versterkende factor werkt. De beperkte voortgang in de verplichtingen en zeker de betalingen van IVB-
middelen contrasteert met de voortgang in de allocatie. De oplevering van de outputs blijft dan ook achter op de 
planning ervan. De looptijd van een aantal projecten loopt zelfs binnenkort formeel af zonder dat de projecten 
daadwerkelijk zijn gestart. In die zin zijn er minder outputs gerealiseerd dan gepland. 

In reactie op de mid-term evaluatie heeft de regering van Sint Maarten een actieplan opgesteld waarin zij 
inzichtelijk maakt welke aanpak zij voorstaat bij de uitvoering van IVB gedurende de resterende looptijd van het 
samenwerkingsprogramma62. Naar aanleiding van de mid-term evaluatie heeft Sint Maarten diverse maatregelen 
genomen gericht op verbetering van de relevantie, efficiëntie en effectiviteit.  

Onderstaand overzicht geeft de voortgang met betrekking de financiële stand van het IVB63: 

Financiële situatie 
IVB Sint Maarten 
d.d. augustus 2011 

Totaal budget Goedgekeurd Verplicht Betaald 

Bijdrage Nederland 30.290 29.068 9.735 3.992 

(bedragen x 1.000 NAf) 

 

  

                                                             
62 Actieplan IVB Sint Maarten 2011 – 2012, maatregelen naar aanleiding van de midterm-evaluatie, Ministerie van 
Algemene Zaken Sint Maarten, 26 september 2011. 
63 Ecorys (2011), Ibid. 
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A.2. Factsheet OJSP 
 

Binnen het programma Onderwijs en Jeugd 
Samenwerkingsprogramma (OJSP) voor Sint Maarten zijn over 
de periode 2008 – 2014 dertien projecten uitgevoerd. Dit is 
19,7% van het totale aantal projecten dat op Sint Maarten dat 
binnen alle samenwerkingsprogramma’s (IVB, OJSP en SEI) is 
uitgevoerd binnen de evaluatieperiode. De totale omvang van de 
dertien projecten bedroeg ruim NAf 37 miljoen.  

De dertien projecten binnen het OJSP voor Sint Maarten 
variëren in omvang. De gemiddelde omvang van een OJSP 
project op Sint Maarten bedraagt NAf 2,9 miljoen. Negen van de 
dertien projecten kennen een budget van meer dan NAf 1 
miljoen. Het grootste project kent een budgettaire omvang van bijna NAf 13 miljoen. Onderstaande grafiek toont 
alle projecten naar omvang in ANG. 

 

Het OJSP is een voortzetting van het vorige eerste onderwijsprogramma over de periode 2002 – 2006. De 
ontwikkelingsdoelstelling van dit eerste onderwijsprogramma geldt ook voor het OJSP 2008 – 2012 en luidt als 
volgt: “Het nationale onderwijsbeleid is gericht op de algemene vorming van de Antilliaanse mens in de 
Antilliaanse maatschappij, in de Caribische regio, in de wereld. Het beleid sluit aan op het ontwikkelingsbeleid 
door zich te richten op het inhalen van achterstanden en verhogen van het algemeen scholingsniveau (human 
resource development). Het bieden van gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs zal moeten leiden tot een 
verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse Antillen en meer oriëntatie op de regio en de 
Verenigde Staten.”64 

                                                             
64 Programma OJSP Sint Maarten 2008 – 2012, versie januari 2008.  
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Het tweede programma Onderwijs en Jeugd bestaat uit de volgende programmalijnen met bijbehorende 
doelstellingen:65 

Deelprogramma OJSP Sint 
Maarten 

Doelstellingen 

Institutionele en Organisatorische 
Versterking (IOV) 

 versterking van de institutionele capaciteit van DERPI op het terrein van 
onderwijsbeleid (inclusief SVP) en management, wetgeving en 
kwaliteitsbewaking en statistische informatievoorziening; 

 zorg dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de 
deelprogramma's Funderend Onderwijs, Beroeps Onderwijs en Sociale 
Vormingsplicht. 

Funderend Onderwijs (FO)  gelijke ontplooiingskansen voor alle kinderen vanaf drie jaar, ongeacht hun 
achtergrond; 

 brede vorming op intellectueel, sociaal, emotioneel, motorisch, artistiek en 
spiritueel gebied zodat kinderen optimaal maatschappelijk zullen kunnen 
participeren; 

 minimum niveau aan kennis en vaardigheden zodat alle kinderen kunnen 
doorstromen naar een van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs of naar de 
arbeidsmarkt. 

Voorbereidend Secundair 
Beroepsonderwijs en Secundair 
Beroepsonderwijs (VSBO/SBO) 

 wettelijk vastgestelde examenprogramma’s hebben voor de diplomagerichte 
leerwegen in het VSBO; 

 een heldere en doelmatige kwalificatiestructuur hebben, met eindtermen, een 
certificeringssysteem en opleidingsprogramma’s op instituutsniveau voor alle 
opleidingen in het SBO; 

 adequate vakleerplannen hebben op basis van de wettelijk vastgelegde 
examenprogramma’s; 

 voldoende gekwalificeerd personeel hebben op alle niveaus; 
 voldoende gekwalificeerd management hebben in de VSBO en SBO scholen; 

 voldoende en adequate leermiddelen hebben en voldoende en adequate 
inventaris die aansluit op de examenprogramma’s; 

 een effectief en doelmatig schooltaalbeleid voeren; 

 een eigen functionerend intern leerlingzorgsysteem hebben; 

 de beschikking hebben over voldoende ICT-middelen die voldoende 
geïntegreerd zijn in de opleidingsprogramma’s; 

 een professionele en doelmatige en functionerende onderwijs 
vernieuwingsorganisatie hebben op school- en schoolbestuurlijk niveau; 

 zijn ingericht conform een op basis van economische efficiëntie en didactische 
effectiviteit uitgevoerd scholen infrastructuurplan voor zowel het VSBO als het 
SBO; 

 kunnen beschikken over een functionerende Raad Onderwijs Arbeid die de 
inhoudelijke en materiële inbreng van het bedrijfsleven garandeert en de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevordert; 

 een hoogwaardig en doelmatig intern (interne schoolevaluatie, schoolplannen 
en – verslagen) en een extern (examens, inspectie, visitatie) 
kwaliteitszorgsysteem en kwaliteitsborgingsysteem hebben; 

 ten aanzien van de onderwijsfinanciering doelmatige, taakstellende en 
verantwoorde regelingen hebben getroffen op school, schoolbestuurlijk en 
eilandelijk niveau. 

Leerplicht (The mission of this program is) to implement compulsory education for all 
children on St. Maarten in keeping with Parliament’ decision which extends the age 
bracket of student falling in the age bracket of compulsory ages from the previous 
ages of  
6 – 15 to the current ages of 4 – 18 including the assimilation of those children who 
have no legal immigration status to reside on St. Maarten. 

                                                             
65 Ibid.  
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Sociale Vormingsplicht (SVP) Kwetsbare jongeren van 18 tot en met 24 jaar die zonder diploma van een 
beroepskwalificatieniveau 1 het onderwijs hebben verlaten, geen vaste baan hebben 
en inactief of werkzoekende zijn, middels een kanstraject een perspectief, 
gedefinieerd als reële maatschappelijke en arbeidsparticipatie door het vinden van 
een baan of het volgen van een (beroeps)opleiding, te bieden, en tevens te 
voorkomen dat er meer kwetsbare jongeren komen. 

In 2011 heeft een mid-term evaluatie van het OJSP op Sint Maarten plaatsgevonden. Ten algemene concluderen 
de evaluatoren over dit programma: “Een vernieuwingsbeweging is in gang gezet, door het moderniseren van het 
sterk verouderde onderwijssysteem op Curaçao en Sint Maarten, het inzetten van een nieuwe onderwijsfilosofie 
en het doorvoeren van veranderingen in de onderwijsomgeving. Mede door omvang van deze operatie en de tijd 
die vernieuwingen in het onderwijs normaal gesproken kost, zijn de vernieuwingen nog niet volledig doorgevoerd. 
Daar komt bij dat de vernieuwingsbeweging niet goed (kwantitatief) in beeld te brengen is door de opzet van het 
programma en ontbreken van systematische monitoring.”66 

Op een aantal specifieke onderdelen constateren de evaluatoren67: 

 Proces: Sinds 2008 is meer ruimte ontstaan voor een eigen invulling van het OSJP op Sint Maarten. 
Schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de uitvoering en schoolleiders stonden nog op grotere afstand. 

 Funderend Onderwijs: De invoering van verbeteringen is in gang gezet, maar feitelijke toepassing van 
Funderend Onderwijs in de klas moet worden versterkt met specifieke aandacht daarbij voor 
leermiddelen, ICT, zorgstructuren en kwaliteit van leraren. 

 Beroepsonderwijs (VSBO en SBO): Vernieuwing in het VSBO is in gang gezet, maar uitwerking in de klas 
moet versterkt worden. Een eigen SBO op Sint Maarten ontwikkelen is een aanzienlijke ambitie voor de 
tijd die er voor staat (2012). Daarnaast zijn er vraagtekens bij de omvang van de potentiële 
deelnemersgroep SBO. 

 Youth Development Program (YDP): De eerste ervaringen met dit nog kortlopende programma zijn 
positief door maatwerk, een georganiseerde zorgstructuur ter bevordering van doorstroom naar 
arbeidsmarkt en onderwijs en afstemming met het onderwijs. 

 Leerplicht: De eerste fase van leerplicht is ingevoerd, maar er is een tekort aan capaciteit om dit te 
handhaven. De rollen van leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie moeten verankerd worden in een 
kwaliteitsstructuur. 

 Institutionele en organisatorische Versterking: Het programmabureau DERPI heeft een belangrijke rol 
gespeeld in het vertalen van beleid naar uitvoering. Het financiële kader voor de toekomst is gelegd met 
het V&V-stelstel. Betrokkenheid van veld, borging door een monitoringssysteem, de rol van de inspectie 
en kennisuitwisseling vragen meer aandacht.  

 

  

                                                             
66 AEF (2011), Kernrapport midterm evaluatie OJSP 2008 - 2012 op Curaçao en Sint Maarten. 
67 AEF (2011), Ibid. 
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A.3. Factsheet SEI 
 

Binnen het programma SEI voor Sint Maarten zijn over de 
periode 2008 – 2014 29 projecten uitgevoerd. Dit is bijna 44% 
van het totale aantal projecten dat op Sint Maarten dat binnen 
alle samenwerkingsprogramma’s (IVB, OJSP en SEI) is 
uitgevoerd binnen de evaluatieperiode. De totale omvang van de 
29 projecten bedroeg ruim NAf 30 miljoen.  

De 29 projecten binnen het IVB voor Sint Maarten variëren 
sterk in omvang. De gemiddelde omvang van een OJSP project 
op Sint Maarten bedraagt NAf 1 miljoen. Eén project kende geen 
eindbudget. Tien projecten kennen een budget van meer dan 
NAf 1 miljoen. Het grootste project kent een budgettaire 
omvang van NAf 5,7 miljoen. Onderstaande grafiek toont alle projecten naar omvang in ANG. 
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Het samenwerkingsprogramma SEI voor Sint Maarten heeft als centrale doelstelling om de economische 
structuur op Sint Maarten duurzaam te verbeteren: “the overall objective is to build a strong, compassionate and 
decisive Sint Maarten”.68 In het implementatieplan SEI van Sint Maarten zijn hiertoe de volgende 
deelaandachtsgebieden geïdentificeerd, waarbinnen maatregelen geformuleerd zijn om de centrale doelstelling 
van het SEI te realiseren:69  

Aandachtsgebied SEI Sint Maarten Doel 

Ruimtelijke ordening en verkeersdrukte  
 

Aantrekkelijkheid van het eiland voor toerisme versterken 

Ontwikkeling van midden- en kleinbedrijf/ 
diversificatie 

Een duurzame economie door economische diversificatie 

Toerisme marketing Toename van de opbrengsten uit de toerisme sector 

Arbeidsmarkt en opleiding Toename van de arbeidsproductiviteit 

Wet- en regelgeving Toename van marktefficiëntie, de concurrentiekracht van Sint Maarten 

Overheid Gedegen en gezond financieel beheer van de overheidsfinanciën 

Data Betrouwbare en consistente informatie/gegevens voor beleid en 
besluitvorming 

Sociale aangelegenheden Betere leefomstandigheden voor de lagere en middeninkomensgroepen 

 
Er heeft geen externe mid-term evaluatie van het samenwerkingsprogramma SEI Sint Maarten plaatsgevonden. 
In een brief aan de Kamer over de stand van zaken van het SEI meldt de minister van BZK de volgende voortgang 
met betrekking de financiële stand van het SEI:70 

Financiële situatie 
SEI Sint Maarten d.d.  
oktober 2011 

Totale budget Goedgekeurd Verplicht Betaald 

Bijdrage Nederland 32.000 31.793 29.590 9.301 

(bedragen x 1.000 NAf) 

 

  

                                                             
68 Implementation Plan Social Economic Initiative (SEI) 2007-2010 Sint Maarten, The fruits of our labour, July 2008. 
69 Ibid. 
70 Minister van BZK, Staatkundig proces Nederlandse Antillen, TK 2011-2012, 31568 nr. 88, 11 oktober 2011. 
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B. Bevindingen op projectniveau 

B.1. Bevindingen over de mate van doelrealisatie van alle 
66 projecten 

Er zijn binnen de drie samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten 66 projecten uitgevoerd. Voor elk project 
had de projectuitvoerder de verantwoordelijkheid een eindverslag op te stellen, dat bij USONA moest worden 
ingediend. In de eindverslagen van projecten wordt zoals hierboven reeds aangegeven teruggegrepen op de mate 
waarin activiteiten zijn uitgevoerd, uitgedrukt in een percentage. Wij zijn hier als volgt mee omgegaan: 

1. Indien aanwezig, hebben wij het realisatiepercentage uit het eindverslag overgenomen.  

2. In sommige gevallen bevatte het eindverslag geen realisatiepercentages of was er geen eindverslag 
aanwezig; in deze gevallen hebben wij de inschatting van USONA overgenomen.  

Op basis hiervan geven wij onderstaande bevindingen in tabelvorm weer. 

IVB 

Project Omschrijving Initieel 
budget 
(ANG) 

Besteed 
budget 
(ANG) 

Mate van 
realisatie van 

activiteiten 

2009051 Opbouw Afdeling Protocol 98.970,00 14.411,81 < 50% 

2010012 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties St. Maarten 197.550,00 183.196,18 50 - 80% 

2011020 Evaluatie IVB Sint Maarten 202.012,75 202.012,75 n.b. 

2008087 Verlenging Wetgevingsjurist Kabinet Gezaghebber 
St. Maarten 

390.188,00 213.553,24 80 – 100% 

2008076 Inzet Wetgevingsjurist St. Maarten 127.500,00 238.125,36 50 – 80 % 

2009164 Versterken Eilandsecretariaat en training 
Eilandsraadleden 

355.166,00 272.818,00 50 – 80 % 

2009170 Beveiliging waardedocumenten 670.000,00 296.513,00 50 – 80 % 

2009043 Groei in beweging fase 2, Versterken ambtelijk 
apparaat 

824.353,00 477.653,07 < 50% 

2009171 Digitaliseren archief 450.000,00 536.862,00 80 – 100% 

2010101 Versterking inspectie en vergunningverlening 
VROMI 

625.000,00 582.307,00 80 – 100% 

2009173 Procurement and Implementation of EMIS 650.000,00 587.408,00 50 – 80 % 

2010103 Integriteitbeleid Sint Maarten 800.000,00 761.766,00 80 – 100% 
 

2009127 Ervaringsuitwisseling en Vakgerichte trainingen 400.000,00 1.156.353,00 80 – 100% 
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2010010 Opzet Public Service Center 1.500.000,00 1.237.121,00 80 – 100% 

2010062 Versterking Afdeling Burgerzaken 1.192.385,00 1.263.930,00 50 – 80 % 

2010042 Inzet Technische assistentie in het Constitutioneel 
traject 

834.567,00 1.296.994,57 n.b. 

2009143 Versterking wetgevingscapaciteit Sint Maarten 2.415.150,00 1.530.187,00 80 – 100% 

2008079 Douanecontrole Bovenwinden 2009-2010 1.737.000,00 1.737.241,39 50 – 80 % 

2010099 Versterking Gegevensbeheer Overheid 1.922.500,00 1.810.754,00 50 – 80 % 
 

2010014 Versterking Financieel Beheer 2.297.000,00 2.220.761,00 50 – 80 % 

2009001 Groei in beweging, fase 1, versterking van het 
ambtelijk apparaat 

3.196.324,00 2.754.009,00 80 – 100% 

2010066 Opbouw Hoge Colleges van Staat 4.198.115,00 4.433.208,00 80 –100% 

2009032 Opbouw landsbestel St. Maarten 980.100,00 4.740.744,00 80 – 100% 

2009003 Nieuwe Belastingdienst St. Maarten 5.642.000,00 5.222.663,00 80 – 100 % 

 

OJSP 

Project Omschrijving Initieel budget (ANG) Besteed 
budget 
(ANG) 

Mate van 
realisatie 

van 
activiteiten 

2008083 Sociale Vormingsplicht St. Maarten 
2008-2012 

95.000,00 82.239,76 80 – 100% 

2008075 Leerplicht 2008-2012 St. Maarten 427.300,00 274.832,42 50 – 80 % 

2008039 IOV SXM 2008 737.160,00 446.254,64 50 – 80 % 

2011026 Foundation Based Education St. 
Maarten 2012 

696.250,00 805.890,00 80 – 100% 

2010043 Institutionele Ondersteuning en 
Versterking 

874.260,00 1.071.184,00 80 – 100% 

2008017 FO SXM 2008 1.780.070,00 1.338.009,61 50 – 80 % 

2009174 Implementatieplan Youth Program 
2010-2012 

1.599.635,00 1.535.055,00 80 – 100% 

2009166 Funderend Onderwijs 2010-2011 
Sint Maarten 

1.974.250,00 1.934.259,00 80 – 100% 

2008020 BO SXM 2008 3.525.750,00 2.025.313,14 80 – 100% 
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2009178 Voorbereidend Secundair 
Beroepsonderwijs St. Maarten 

2.285.000,00 2.031.632,00 80 – 100% 

2011027 Vocational Education St. Maarten 
2012 

1.668.150,00 2.989.160,00 50 – 80 % 

2009179 Secundair Beroepsonderwijs St. 
Maarten 

5.651.000,00 10.329.194,00 80 – 100% 

2008090 Infrastructuur cycle 2 FO St. 
Maarten 

13.160.000,00 12.994.923,00 80 – 100% 

 

SEI 

Project Omschrijving Initieel budget 
(ANG) 

Besteed budget 
(ANG) 

Mate van 
realisatie van 
activiteiten 

2007078 Implementatieplan SEI SXM 305.600,00 281.157,73 n.b. 

2008080 TA projectformulering SEI St. 
Maarten 

81.000,00 106.500,00 50 – 80% 

2008102 Rotonde Cole Bay 2.635.000,00 2.635.000,00 80 – 100% 

2009014 Youth Entrepreneurship 50.000,00 38.233,69 50 – 80% 

2009015 Aquaponic System 30.000,00 28.350,00 80 – 100% 

2009016 Entrepreneurship training 80.000,00 51.153,56 80 – 100% 

2009017 Tax Filing Program 100.000,00 29.365,00 50 – 80% 

2009084 Airport Statistical Information 
System 

1.630.000,00 1.686.835,00 50 – 80% 

2009085 Improvement of solid waste 
management 

3.000.000,00 2.999.743,15 80 – 100% 

2009092 Marketing Stimulus Program 840.000,00 1.702.917,00 80 – 100% 

2009099 Feasibility study Competition 
Authority 

250.000,00 250.104,03 < 50% 

2009100 Macro Economisch Model 600.000,00 638.457,00 80 – 100% 

2009101 Zoning SXM 2.000.000,00 2.119.777,00 80 – 100% 

2009104 School in Belvedere 1.700.000,00 1.700.000,00 50 – 80% 

2009105 USM Regional 300.000,00 278.551,00 50 – 80% 
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2009132 Strenghtened inspection 
departments of VOSEC/CIS 

300.000,00 154.155,00 50 – 80% 

2009183 Ebenezer project, sewage treated 960.100,00 960.100,01 80 – 100% 

2009184 Integrated Neighbourhood 
Program 

1.250.000,00 1.159.217,00 80 – 100% 

2010002 Hope Estate fase 2 4.400.000,00 4.400.000,00 50 – 80% 

2010013 Training VROM 500.000,00 461.453,57 < 50% 

2010026 Changing Lanes 7.075.000,00  80 – 100% 

2010083 Digitale Brochures 250.000,00 219.948,00 80 – 100% 

2010100 Increase staff inspection ROB / 
Verst. Inspectie VROMI 

500.000,00 499.951,00 80 – 100% 

2010104 Economic E-Zone (International 
Financial Services) 

270.000,00 268.909,00 80 – 100% 

2011010 Rotonde Cole Bay fase 2, perceel 
1B en 2 

5.763.218,96 5.763.218,96 80 – 100% 

2011014 Afwatering en wegverbetering 
Midas fase 3 

1.311.781,00 1.310.844,00 80 – 100% 

2011015 Aquaponic system 680.400,00 21.262,00 50 – 80% 

2011033 SXM Housing Vision 2012-2017 200.000,00 198.970,00 80 – 100% 

2012028 Versterking uitvoeringscapaciteit 
BAK 

210.000,00 209.867,90 80 – 100% 

 

B.2. Bevindingen over de werking van de programma’s in 
de acht geselecteerde projecten 

Voor elk van de acht geselecteerde projecten is een tabel opgesteld met bevindingen die zijn verkregen door 

1. de relevante documenten uit het projectdossier van USONA (en waar van toepassing aanvullende 
documenten) te bestuderen; 

2. de projectuitvoerder(s) te interviewen; 
3. eindgebruikers van het project gezamenlijk te spreken dan wel afzonderlijk te interviewen. 

In de tabellen zijn voor elk project onze bevindingen over effectiviteit, duurzaamheid en efficiëntie opgenomen. 
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B.2.1. OJSP 2008090 Infrastructuur cycle 2 FO 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
Gerealiseerd 

Beoogd resultaat 
Schoolgebouwen aan te passen aan de eisen die het Funderend Onderwijs 
stelt en te zorgen voor voldoende gymzalen om bewegingsonderwijs te 
geven aan alle kinderen van het Funderend Onderwijs. 
 
Gerealiseerd, inclusief doelrealisatie% 
1. Bouw van nieuwe school (16 klassen) voor de Hill Side Christian School 

– 100%; 
2. Bouw van een gymzaal bij Hill Side Christian School – 100%; 
3. Bouw van 2 extra klaslokalen, toiletten voor de SDA (Sevent Day 

Adventist) School – 100%; 
4. Bouw van een gymzaal bij de SDA School– 100%; 
5. Bouw van extra klaslokalen, toiletten en werkruimtes bij de Sister 

Magda School – 100%; 
6. Bouw van extra klaslokalen, toiletten en werkruimtes bij de MG. de 

Weever School – 100%. 
Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. Gerealiseerd 

Beoogd doel 
Dit is gelijk aan het beoogde resultaat. 
 
Gerealiseerd 

 Het maatschappelijk effect van de gerealiseerde prestaties bij de 
scholen die in aanmerking voor financiële middelen zijn gekomen (zie 
boven), is positief voor de samenleving van Sint Maarten geweest. 

 Kanttekening is wel dat niet alle scholen op Sint Maarten zijn 
aangepast of in dezelfde mate geld hebben gekregen. Het valt op dat 
vooral niet-openbare scholen binnen dit project geld hebben gekregen.  
o Dit kan verklaard worden doordat de openbare FO-scholen reeds 

in de eerste cyclus (project cycle 1; OJSP 2006 – 2008) aan bod 
gekomen: speelpleinen aangelegd, of gerenoveerd, dan wel 
uitgebreid; zijn voor een aantal openbare scholen extra 
klaslokalen gebouwd om te voldoen aan de met de invoering van 
het FO nieuwe wettelijke vereisten (10 x 10 m), zijn extra ruimtes 
voor Student Care Coordinators gebouwd en extra toiletten voor 
leerlingen. 

o Volgens sommige geïnterviewde betrokkenen kan dit ook 
verklaard worden doordat private scholen actiever vooruit denken 
en plannen schrijven.  

o Tot slot: openbare scholen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het ministerie van Onderwijs van Sint Maarten. (Zwaar) 
achterstallig onderhoud bij FO-scholen is mede daarom niet met 
OJSP gelden gefinancierd. 

 
Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  De verzekering en onderhoud van de nieuwe klaslokalen en gymzalen 
zijn opgenomen in de lumpsum subsidie die betaald wordt aan 
gesubsidieerde schoolbesturen. 

 De school die PwC bezocht heeft, geeft aan zij uit hun financiering van 
het ministerie alleen klein onderhoud kan betalen. (Reserveren voor) 
groot onderhoud is niet mogelijk. 

 Er is leerplicht, de Sint Maarten overheid is hiermee verplicht in ieder 
geval de FO-scholen te bekostigen. 

Institutionele duurzaamheid  De dienst inspectie Sint Maarten is belast met de taak van kwaliteit 
onderwijs bij de FO scholen en controleert de condities van de scholen. 

Beleidsmatige inbedding  Vooral niet-openbare scholen zijn in dit project aan bod gekomen; om 
het verschil met niet-openbare scholen niet te groot te laten worden, 
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zouden de openbare scholen meer aandacht verdienen binnen het 
Ministerie van Onderwijs van Sint Maarten. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

 Eén eindgebruiker (school) heeft aangegeven dat er efficiënt gewerkt is, 
goede samenwerking, afstemming, tijdplanning, betrokkenheid van 
stakeholders. 

 De doelstellingen zijn voor een aantal scholen behaald. Gezien het 
beschikbare budget is het niet realistisch te veronderstellen dat alle scholen 
op Sint Maarten op het niveau van de projectdoelstelling gebracht kon 
worden.  

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

 De samenwerking met USONA verliep goed. Geen onnodige bureaucratie. 
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B.2.2. OJSP 2008075 Leerplicht 2008 – 2012 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 

 Opzetten van een afdeling leerplichtambtenaren, inclusief het 
aanstellen van leerplichtambtenaren 

 Richtlijnen voor het functioneren van LPA’s inclusief training 

 Herziening van de eilandverordening met als doel aanpassing aan de 
eisen van het huidige systeem 

 Een update van de inventarisatie met betrekking tot het aantal illegale 
scholen, de leeftijd van de leerlingen, de groepen, geslacht en 
onderwijsniveau van de leerlingen. 

 Data van de leeftijd van leerlingen, geslacht en onderwijsniveau van 
leerplichtige kinderen die niet naar school gaan 

 Verkrijgen van resultaten van psychologische tests die het onderwijs-, 
sociale en ontwikkelingsniveau bepalen van kinderen op illegale 
scholen en zij die niet naar school gaan waar Nederlands of Engels 
gesproken wordt 

 Een evaluatierapport van de fysieke condities van scholen die 
onderwijs geven aan ongedocumenteerde kinderen 

 De competenties van de onderwijzers die op illegale scholen werken, 
zijn in kaart gebracht 

 Een overzichtsrapport van de plaatsen op reguliere scholen voor 
leerlingen 4 – 6 jaar die geboren zijn op Sint Maarten en voor 4 tot 6 
jaar op het eiland gewoond hebben 

 Een conferentie met interactive decision making zal georganiseerd 
worden. 

 Maatschappelijke betrokkenheid is nodig om de lastige problemen die 
illegale leerlingen met zich meebrengen op te lossen.  

 
Gerealiseerd 
NB. In het eindverslag wordt geen directe relatie met de doelen uit het 
projectvoorstel gelegd. Ook worden er geen doelrealisatiepercentages 
gegeven. Behaalde resultaten volgens eindverslag:  

 Twee leerplichtambtenaren zijn aangesteld, training heeft 
plaatsgevonden. 

 De leerplichtverordening voor Sint Maarten is aanwezig. De wet kan 
echter slechts gefaseerd worden uitgevoerd door de vele 
ongedocumenteerde kinderen op Sint Maarten.  

 Er zijn brochures gemaakt met voorlichting voor scholen.  

 De informatiecampagne heeft plaatsgevonden. 

 Er is een eilandverordening leerplicht van kracht zonder onderscheid 
naar verblijfstatus. 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogde doelen 
Het hoofddoel is om de leerplicht op Sint Maarten gefaseerd volledig te 
implementeren binnen de komende 5 jaar (2008 – 2012). Het doel van dit 
project is om de eerste fase hiervan te implementeren. 
 
Gerealiseerd 

 De doelen van dit project lijken grotendeels gerealiseerd, alhoewel dit 
niet eenduidig uit de rapportages/ het dossier af te leiden is.  

 Los hiervan blijft de problematiek achter het verzuim. Natuurlijk kan 
niet verwacht worden dat dit binnen dit project wordt opgelost, maar 
op programmaniveau of op het niveau van het ministerie van 
Onderwijs Sint Maarten had hier wel aandacht voor kunnen zijn (zie 
ook duurzaamheid). 
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 De situatie met betrekking tot leerplicht is zeker verbeterd, maar de 
vraag of het hoofddoel zoals in 2008 geformuleerd (zie boven) gehaald 
is, blijft.  

 Er vindt kennisuitwisseling met Curaçao en Aruba en Bonaire plaats en 
NL. Bijvoorbeeld, in mei 2014 vond een tweedaagse conferentie plaats 
over leerplicht, met deelname van (leerplicht)ambtenaren uit Sint 
Maarten, Aruba, Curaçao, Rijksdienst Caribisch Nederland/OCW en 
Gemeente Amsterdam. 

 De competentieontwikkeling heeft geleid tot thematisch handhaven 
(verzuim door spijbelen, vechten (angst), vakantie, crimineel gedrag). 

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  Er is budget voor drie leerplichtambtenaren, maar er zouden eigenlijk 
meer leerplichtambtenaren nodig zijn op Sint Maarten. Voorts is het 
lastig de drie opgeleide ambtenaren vast te houden voor de 
Onderwijsinspectie.  

 Volgens USONA heeft de Division for Inspection onlangs (juni 2015) 
twee leerplichtambtenaren gecontracteerd ter vervanging van twee 
vertrokken ambtenaren. De in-house training is begonnen. 

Institutionele duurzaamheid Grootste uitdagingen: 

 Bureaucratie terugdringen 

 Wetgeving op maat voor Sint Maarten maken 

 Vasthouden van (opgeleide) mensen 
Beleidsmatige inbedding  De Onderwijsinspectie geeft aan dat zij op zoek zou moeten gaan naar 

manieren om mensen vast te houden, dan wel goed kennisoverdracht 
te organiseren en methoden van toezicht en handhaving ‘slim’ te 
houden. 

 De wet op de leerplicht is er, maar uitvoering kon slechts gefaseerd 
door de vele ongedocumenteerde kinderen op Sint Maarten 

 De handhaving van de leerplicht kan verder versterkt worden als de 
immigratiedienst van Sint Maarten ook actief gaan handhaven 
(kinderen die het eiland verlaten zonder toestemming school of 
leerplichtambtenaar). Dit gebeurt bijvoorbeeld wel op Curaçao. 

 De problematiek achter het verzuim blijft. Beleidsmatig zou dit 
opvolging moeten krijgen door de overheid van Sint Maarten. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

 De onderwijsinspectie is van mening dat de middelen efficiënt zijn 
besteed. Enige punt is dat terugkijkend men niet opnieuw voor een 
Nederlands trainingsbureau zou kiezen. Inhoudelijk was dit bureau goed, 
maar ze (onder)kenden de lokale situatie onvoldoende. 

 Eindgebruikers geven aan dat naar hun mening er te veel geld in 
beleidsontwikkeling is gestoken, dit had beter in meer menskracht 
(inspecteurs) gestoken kunnen worden. 

 Onder het project is 65% van de middelen tot besteding gekomen; rest 
was niet meer nodig en is teruggevloeid naar het OJSP budget en ingezet 
voor project(en) binnen OJSP. 

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

De samenwerking met USONA verliep goed. 
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B.2.3. SEI 2008102 Rotonde Cole Bay, 2011014 Afwatering, 2011010 
Rotonde Cole Bay fase 2 

 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 

 Het project heeft als doel zorg te dragen voor soepele verkeersstromen 
op de hoofdverkeersader van personen- en goederenvervoer van en 
naar Simpson Bay – Phillipsburg – Cole Bay/Marigot, hetgeen 
wachttijden vermindert en daardoor het productiviteitsverlies verlaagt. 

 Het afwateringsproject heeft als doel de overstromingen die ontstaan 
in de Cole Bay als gevolg van hevige regenval (Cole Bay is laagste punt 
van naastgelegen berg), voortaan te voorkomen door een goede 
afwatering aan te leggen. 

 
Gerealiseerd 

 Rotonde is opnieuw aangelegd en- verbreed met een extra rijstrook 

 De ondergrondse afwatering is aangelegd. 

 Doelrealisatie volgens eindverslag: 100%. 
 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogd doel 

 Dit is gelijk aan de beoogde resultaten. 
 
Gerealiseerd: 

 De doorstroming van het verkeer is verbeterd. Er zijn geen nulmeting 
of harde cijfers beschikbaar om dit feitelijk te onderbouwen. 

 Er vinden in regen/orkaanseizoen geen overstromingen meer plaats. 
Dit is goed voor de verkeersveiligheid en hygiëne in de Cole Bay.  

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid VROMI geeft aan: 

 Onderhoud op korte termijn is niet aan de orde.  

 De rotonde valt onder wegenbeheerplan van VROMI. 
Institutionele duurzaamheid  Er is een wegenbeheerplan van VROMI. In de begroting van VROMI 

wordt jaarlijks geld gereserveerd voor onderhoud van wegen.  

 Er is geen specifiek onderhoudsplan voor de rotonde en afwatering. 
Beleidsmatige inbedding  Beleid is dat er een ‘onderhoudspotje’ is voor beheer van wegen. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

 De middelen zijn volgens de projectverantwoordelijke efficiënt besteed. Er 
is een aanbesteding georganiseerd ten behoeve van selectie van een 
aannemer. 

 Onderschat is de aankoop van grond aangrenzend aan de (oude) rotonde/ 
onteigening ten behoeve van dit project. Dit heeft in de beginfase tot 
vertraging geleid. Daarna is het project binnen tijd en budget uitgevoerd. 

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

De samenwerking met USONA verliep goed. Geen onnodige vertragingen door 
USONA. Betalingen correct en op tijd.  
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B.2.4. SEI 2009101 Zoning Sint Maarten 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 
Het opzetten van een ruimtelijk beleid in de vorm van 
bestemmingsplannen. Het laatste verkavelingsplan uit 2001 verliep in 
2012; sindsdien was er geen zoningplan meer. De volgende vier resultaten 
waren beoogd: 

1. Inhuren van een externe projectmanager voor de duur van 2 jaar; 
2. Uitvoeren van communicatie campagne inclusief 

stakeholdersonderzoek; 
3. Opstellen van de (5) ontwikkelingsplannen waarvoor 

voorbereidingsbesluiten zijn genomen; 
4. Opstellen van de overige (7) ontwikkelingsplannen. 

 
Gerealiseerd 

 Er zijn in totaal 12 ontwikkelingsplannen opgeleverd, waarvan er drie 
zijn afgerond tot en met de fase van bezwaarmaking. Deze drie 
‘wachten’ op politieke bekrachtiging. De andere 9 zitten in fase van 
bezwaartermijnen.  

 Doelrealisatie % volgens het eindverslag: 
Ad 1. 100% 
Ad 2. 100% 
Ad 3. 100% 
Ad 4. 100% 

 
Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogd doel 
Een inzichtelijk ruimtelijk beleid draagt bij aan een duurzame 
economische groei en biedt alle belanghebbenden een planologisch kader 
(op zowel juridisch, economisch, infrastructureel als sociaal gebied). 
 
Gerealiseerd 

 Het zoningplan ligt er en er is ambtelijk akkoord (t/m niveau van SG 
VROMI).  

 Het plan is nog niet politiek afgezegend als gevolg van de grote 
belangen en het (in ieder geval tot mei 2015) uitblijven van een nieuwe 
minister van VROMI. Dit dossier is te politiek gevoelig om door de 
waarnemend minister van VROMI (de MP) af te doen. 

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  Zolang de politiek geen afzegening geeft, moeten de plannen bijgehouden 
worden. Als dit niet te lang duurt (maanden), is dit geen probleem. 
Echter, na langere periode zullen procedures opnieuw doorlopen moeten 
worden, dit kost veel tijd en geld. 

 VROMI geeft aan in haar begroting rekening te houden met deze kosten. 
Institutionele duurzaamheid  VROMI kan zelf (kleine) aanpassingen in het plan aanbrengen (dus 

zonder het externe ingenieursbureau).  

 Personele capaciteit en de aanwezigheid van kennis om het proces te 
kunnen begeleiden binnen VROMI is momenteel (mei 2015) voldoende 
voor continuering. 

Beleidsmatige inbedding  Het (succes van) het plan is afhankelijk van politieke instemming. Dit 
laat lang (mei 2015: reeds 9 maanden) op zich wachten en vormt 
daarmee een risico voor de duurzaamheid. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 

 Middelen zijn volgens VROMI efficiënt besteed. Wel is er in de beginfase 
‘leergeld’ betaald, veel werkzaamheden voor dit project werden voor het 
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en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

eerst uitgevoerd. Na de eerste deelplannen ging het opstellen van de 
volgende deelplannen steeds efficiënter. 

 Het geselecteerde consortium voor de uitvoering (Haskoning + twee 
lokale contractors) viel al snel uit elkaar: de twee lokale contractors 
stapten binnen 6 maanden uit het consortium. De geleerde les voor een 
volgende keer is (nog) strenger te selecteren op de robuustheid van het 
aangeboden consortium. 

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

Samenwerking met USONA ging goed. Wel was de interne relatie binnen Sint 
Maartense overheid getrapt: BAK was formeel de opdrachtgever/ 
contractpartij, terwijl in praktijk VROMI de aansturing van Haskoning deed. 
Dit heeft tot de nodige interne strubbelingen geleid, maar op één (kleine) 
betaling na is dit uiteindelijk altijd goed gekomen. Een volgende keer zou het 
beter zijn als VROMI direct de contracterende partij is. 
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B.2.5. SEI 2009092 Marketing Stimulus Program 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 
Een directe impuls in marketing met als doel het toerisme te stimuleren en 
daarmee de effecten van de wereldwijde crisis te minimaliseren. Meer 
specifiek: 

 Toename in het aantal overnachtingen door toeristen 

 Het aantrekken van meer toeristen 

 Het terugdringen van seizoenpieken en –dalen 

 Het verhogen van opbrengsten uit het toerisme 

 Het versterken van Sint Maartens concurrentiepositie 
 
Bijgestelde beoogde resultaten 

1. Verenigde Staten: een toename in touroperator boekingen en 
boekingen van hotelkamers; 

2. Canada: een toename van het aantal bezoekers uit Canada; 
3. Nederland en België: een toename van het aantal bezoekers; 
4. Bouw van een platform voor smartphones voor de Sint Maarten 

website 
5. Ontwikkelen van een Sint Maarten kookboek en organiseren 

boekenmarkt 
6. Gezamenlijk marketing programma met Copa Airlines (Latijns-

Amerikaanse markt) 
7. Ontwikkeling van een promenade langs het cultureel erfgoed van Sint 

Maarten.  
 
Gerealiseerd: 

 Doelrealisatie% 
Ad 1. Het aantal bezoekers uit de VS is toegenomen met 
6,4%. Het aantal touroperator boekingen is 
toegenomen met gemiddeld 24,8%. De hotelbezetting 
is met 10% gestegen. 

100% 
 

Ad 2. Het aantal bezoekers is toegenomen met 14,2%. 100% 
Ad 3. Het aantal bezoekers is toegenomen met 8,9%. 100% 
Ad 4. Database en applicatie zijn geïmplementeerd, 
beschikbaar op alle i-phones. 

100% 
 

Ad 5. Het kookboek is gedrukt en verspreid tijdens de 
boekenmarkt. 

100% 
 

Ad 6. De marketingcampagne is gevoerd in augustus – 
september 2011. Focus lag op Latijns-Amerika. Een 
toename in het aantal bezoekers gedurende het seizoen 
is niet zichtbaar. 

100% 
 

Ad 7. Niet uitgevoerd. 0% 
 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogd doel: 
Het creëren van een gezonde sociaaleconomische startpositie voor de 
toekomst van Sint Maarten door de economie van de Sint Maarten te 
verduurzamen. Dit door de voordelen en spin-offs gerelateerd aan de 
toeristensector beter te benutten.  
 
Gerealiseerd: 

 In de eindrapportage wordt op prestatieniveau verantwoord (zie 
boven).  

 Of de Sint Maarten concurrentiepositie verstevigd is, blijkt niet uit de 
rapportages. 

 De SHTA geeft aan dat de laatste jaren er een toename is in 
toerismeverkeer vanuit Latijns Amerika. Maar er draaien meerdere 
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stimulus programma’s en er zijn meerdere factoren die van invloed zijn 
op het toerismeverkeer.  

 Een eenduidige relatie tussen de toename in toeristenverkeer en dit 
project is niet te leggen. 

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  Volgens SMTO is het budget voor toerisme (ANG 8 mln. per jaar) 
onvoldoende. Dit zou zeker ANG 15 mln. moeten zijn, gezien het belang 
van deze sector voor de economie. Dit geld is nodig om toeristen aan te 
blijven trekken. 

Institutionele duurzaamheid  Volgens SMTO krijgt toerisme te weinig aandacht in de Sint Maartense 
politiek. 

 De met het geld ontwikkelde website en app (in 2010) zijn nog steeds 
live en worden regelmatig onderhouden. 

 De Sint Maartense luchthaven is ook erg actief met het binnenhalen 
van nieuwe airlines zoals COPA. 

Beleidsmatige inbedding  

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

 SMTO is als projectuitvoerder van mening dat het geld efficiënt is besteed. 

 Ten behoeve van ontwikkelingen bouw van de website en app is in ieder 
geval één offerte opgevraagd. Onduidelijk is of er meerdere offertes zijn 
opgevraagd of dat deze niet zijn aangeboden. 

 USONA geeft aan dat het niet ging om de ontwikkeling maar om de 
redesign, upgrading en updating van de bestaande website door een 
leverancier die hier in het verleden voor geselecteerd was middels een 
aanbesteding. PwC: de offerte van Tambourine dd. 9 augustus 2012 
spreekt over ‘development’ en ‘building’ een website en app.  

 Het feit dat de website en App vandaag de dag (mei 2015) nog steeds 
werken en onderhouden worden, is efficiënt te noemen. 

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

Geen informatie over. 
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B.2.6. IVB 2009003 Nieuwe belastingdienst Sint Maarten 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten: 
Binnen dit project zijn 25 beoogde resultaten geformuleerd, verdeeld over 
zes resultaatgebieden. Ten behoeve van de leesbaarheid geven wij hier 
alleen de zes resultaatgebieden weer: 
A. Personele versterking 
B. Sturing en communicatie 
C. ICT infrastructuur en apparatuur 
D. Opleiding 
E. Fysieke infrastructuur – nieuw gebouw 
F. Wegwerken achterstanden 
 
Gerealiseerd: 

 Op prestatieniveau zijn er resultaten geboekt. Er zijn 
personeelsplannen geschreven, mensen aangenomen, mensen 
opgeleid, ICT aangeschaft en (met vertraging) werkend geïnstalleerd.  

 Achterstanden zijn weggewerkt, met de kanttekening dat tegelijkertijd 
weer nieuwe achterstanden zijn ontstaan. 

 Doelrealisatie % op de zes resultaatgebieden volgens het eindverslag: 
Ad A. gemiddelde doelrealisatie: 95% 
Ad B. gemiddelde doelrealisatie: 90% 
Ad C. gemiddelde doelrealisatie: 90% 
Ad D. gemiddelde doelrealisatie: 100% 
Ad E. gemiddelde doelrealisatie: 80% 
Ad F. gemiddelde doelrealisatie: 100% 
 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogd doel 
Het bewerkstelligen van een goede financiële positie voor Sint Maarten 
door middel van het investeren in de financiële organisatie in termen van 
capaciteit, processen, procedures en systemen. Het project heeft ten doel 
de afzonderlijke belastingorganisaties (Inspectie, Landsontvanger en 
Eilandsontvanger) te verbeteren en tot één zelfstandige belastingdienst te 
integreren.  
 
Gerealiseerd: 
Weinig: 

 Er zijn nog steeds personeelsproblemen 

 Er zijn nieuwe achterstanden ontstaan 

 ICT is nog steeds chaotisch 

 Integratie van de afzonderlijke belastingorganisaties (Inspectie, 
Landsontvanger en Eilandsontvanger) is niet gerealiseerd (niet alleen 
fysiek) en nog steeds een groot zorgpunt. 

 
De evaluatie NBDSXM uit november 2012 concludeert:71 
‘De belangrijkste knelpunten betreffen: 

 Gebrek aan mankracht 

 Gebrek aan continuïteit 

 Onduidelijkheid over de positie van de NBDSXM 

 Geen projectorganisatie  

 Heersende cultuur 

 Gebrek aan participatie 

 Gebrekkige communicatie- en informatie-uitwisseling 

 Trage besluitvorming 

 Complexiteit van het traject 

                                                             
71 Aligned Management, Eindrapport Evaluatie Project NBDSXM, November 2012, p. 8, 9 en 10. 
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 Onvoldoende mate van operationalisatie van 
projectdoelstellingen 

 Aangescherpte checks & balances bij USONA 

 Uitvoerbaarheid van de voorgenomen resultaten 

 Onvoldoende gedragen projecteigenaarschap 

 Niet realistische planning 

 Gebrekkige aansturing van het integratieproces 

 Niet realiseren van een kantoorgebouw voor de Belastingdienst 

 In onvoldoende mate gerealiseerde opleidingstraject’ 
 
Conclusies:  

 ‘Het project heeft niet op een doelmatige wijze plaatsgevonden’ 
en  

 ‘Het project is tot op heden niet voldoende doeltreffend geweest.’ 

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  De uitdagingen voor de Sint Maarten belastingdienst waren groot. Het 
project heeft wellicht als stimulans in de goede richting gewerkt 
(volgens USONA was dit ook de intentie), maar zowel tijd als budget 
waren volstrekt onvoldoende om de problemen aan te kunnen. In het 
projectvoorstel werd oorspronkelijk ANG 24,1 mln. begroot, 
uiteindelijk is ANG 5,6 mln. toegekend aan dit project. 

 Het ministerie van Financiën schat de kosten voor realiseren van 
beoogde doelen (die anno 2015 nog steeds actueel zijn) op ca. ANG 60 
mln. Het ministerie van Financiën probeert op dit moment geld en 
capaciteit te krijgen vanuit Nederland. 

 Volgens het ministerie van Financiën had dit project met deze 
opdracht/doel nooit geaccepteerd mogen worden, het was bij voorbaat 
niet realistisch.  

Institutionele duurzaamheid  De cultuuromslag moet plaatsvinden binnen de Belastingdienst, maar 
ook binnen de Sint Maarten maatschappij. Er heerst een zwakke 
belastingmoraal. De projectdoelstellingen druisen tegen de heersende 
Sint Maarten cultuur in. Dit maakt dat de genoemde ambities lastig 
institutioneel duurzaam te maken zijn. 

Beleidsmatige inbedding Het ministerie van Financiën geeft aan er wel van geleerd te hebben, dit zal 
in toekomstig beleid meer aandacht krijgen:  

 De cultuuromslag die moet plaatsvinden bij deze dienst moet niet 
onderschat worden. 

 Doelstellingen moet men realistisch houden. Vermoeden bestaat dat in 
dit project destijds is toegeschreven naar mooie vooruitzichten om het 
beschikbare budget vrij te maken. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

 Het project is an sich efficiënt uitgevoerd (aldus BAK). De mensen zijn 
opgeleid, ICT is doelmatig gekocht.  

 De maatschappelijke effecten bleven echter grotendeels uit. De conclusie 
uit de evaluatie november 2012 is bevestigt dit beeld (zie maatschappelijk 
effect). En daarmee is de vraag of het geld efficiënt besteed is.  

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

 USONA heeft het projectvoorstel (dat was teruggebracht tot ANG 12,9 
mln.), gescoord op 62 punten van 100, en slechts een bedrag goedgekeurd 
voor de concrete onderdelen van het voorstel ter waarde van ANG 5,6 
mln. Hiermee heeft USONA geprobeerd alleen middelen in te zetten die 
een redelijke kans op effect hebben, en daarmee efficiënt besteed konden 
worden.  

 Over de rol van USONA is het ministerie van Financiën negatief. USONA 
had dit project nooit mogen goedkeuren. Andersom is ook waar dat de 
Sint Maartense overheid (BAK) dit project niet zo had moeten indienen. 
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B.2.7. IVB 2009032 Opbouw landsbestel Sint Maarten 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 
Het coördinerend vermogen versterken bij het opbouwen van de 
toekomstige ministeries van Sint Maarten in de sectoren Justitie, 
Educatie, Ruimtelijke Ordening, Gezondheidszaken, Belastingdienst en 
Algemene Zaken door de inzet van kwartiermakers.  
 
De volgende te behalen resultaten geformuleerd: 

1. Plan van aanpak voor de taken en werkzaamheden van de in te 
zetten coördinatoren 

2. Beleidsdocumenten voor de verschillende sectoren (ministeries) 
3. Operationele plannen per ministerie 
4. Communicatieplannen en implementatie hiervan 
5. Overdrachtsdossier t.b.v. de continuïteit bij de overgang 

 
Medio 2011 is in overleg met USONA het project gelabelled als 
‘draaischijf’: alle restgelden van het IVB-programma zijn overgeheveld 
naar dit project waarmee nieuwe projecten zijn geïnitieerd. Deze 
afspraken betreffende herprioriteringen zijn vastgelegd in de notulen van 
het Bestuurlijk Overleg tussen NL en Sint Maarten op 14 september 2011. 
 
Deze draaischijfprojecten betroffen: 

1. Opschoning Burgerzaken 
2. Projectleider Bureau Intellectueel Eigendom 
3. Implementatieplan Gaming Control Board 
4. Ondersteuning Statistiek, opzet ‘National Accounts Statistics’ 
5. Kerntakenanalyse 
6. Bestuursschool 

 
Gerealiseerd 

 De 5 hierboven genoemde te behalen resultaten zijn volledig behaald 
(doelrealisatie volgens eindverslag 100%). In praktijk betekende dit 
dat er op verschillende plekken binnen de Sint Maarten overheid 
interimfuncties en functies als kwartiermakers en waarnemend 
leidinggevenden zijn vervuld. Zij hebben bijgedragen aan de 
bestuurlijke opbouw van de Sint Maarten overheid. Voorts 
ondersteunende diensten bij projecten en (beperkt) aanschaf van 
hardware.  

 
De zes ‘draaischijfprojecten’ zijn niet afzonderlijk gescoord op 
doelrealisatie in het eindverslag. Tezamen genomen wordt wel een % 
genoemd: 90%. Oordeel PwC over de draaischijfprojecten op basis van 
gesprekken: 

 Ad 1. Positief. Database is opgeschoond en lokale medewerkers zijn 
getraind bijhouden hiervan 

 Ad 2. Positief. Het BIE is actief en financiert zichzelf 

 Ad 3. Niet verder gekomen dan planfase. Gaming Control is politiek 
gevoelig onderwerp. 

 Ad 4. Ondersteuning is geleverd, implementatieplan is geschreven. 
Niet verder gekomen, probleem blijft betrouwbare dataverzameling. 

 Ad 5 en 6. Deze projecten hebben geen doorgang gevonden. Fase 1 
van kerntakenanalyse (nr. 5) is uitgevoerd (door SOAB) en input 
geweest voor de bestuurskrachtmeting (door SOAB), die uit eigen 
middelen door Sint Maarten is gefinancierd. 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogde doelen 
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 Het coördinerend vermogen versterken bij het opbouwen van de 
toekomstige ministeries van Sint Maarten in de sectoren Justitie, 
Educatie, Ruimtelijke Ordening, Gezondheidszaken, Belastingdienst 
en Algemene Zaken door de inzet van kwartiermakers. 

 Draaischijfprojecten: efficiënt ‘hergebruik’ van overgebleven 
middelen ter versterking van de IVB doelstellingen. 

 
Gerealiseerd 

 Kwartiermakers zijn aangesteld voor de inrichting van de 
verschillende departementen 

 Het project heeft positieve bijdrage geleverd aan alle 
programmalijnen van het IVB Sint Maarten door de diversiteit aan 
deelprojecten.  

 Ook de zes ‘draaischijfprojecten’ zijn grotendeels succesvol geweest. 
Wel hebben wij ten algemene een kritische kanttekening over deze 
projecten, zie efficiëntie.  

 

Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid Ten algemene: 

 Alle ministeries hebben een slag gemaakt en in de begroting zijn de 
verschillende bestuurseenheden / departementen/ diensten geborgd. 

 De draaischijfprojecten hebben een eigen vervolg gekregen binnen de 
afdeling. Het BIE is een succes omdat het zichzelf financiert.  

 Aandachtspunt is de haalbaarheid voor de Sint Maarten overheid om 
alle initiatieven uit het IVB ‘in de lucht te houden’. 

Institutionele duurzaamheid  Er is veel bereikt gezien de uitgangspositie van Sint Maarten. De 
kwartiermakers waren er om het opzetten van de ministeries te 
ondersteunen; deze ministeries zijn opgezet en functioneren. 

 Onze observatie is wel de vraag of de Sint Maartense overheid met deze 
instituties niet te zwaar wordt opgetuigd.  

Beleidsmatige inbedding  Idem 
 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de 
beschikbare middelen nuttig 
en doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

Ten algemene: 

 Gegeven de context (nieuwe staatkundige verhoudingen, bestuurlijke 
onervarenheid, beperkte middelen) zijn de projecten efficiënt uitgevoerd.  

 Het toepassen van de ‘draaischijf’ (herbestemmen van vrijgevallen 
budgetten van andere projecten) heeft in de perceptie van betrokkenen 
(overheid Sint Maarten en USONA) tot een efficiënte inzet van middelen 
geleid. 

 Onze kanttekening hierbij is dat dit inderdaad zo gezien kan worden, 
maar een andere zienswijze is ook mogelijk. Efficiënt werken kan ook 
betekenen dat men werkt tegen zo laag mogelijke kosten. Dit laatste lijkt 
geen overweging geweest te zijn bij de draaischijfprojecten, noch bij de 
Sint Maartense overheid, noch bij USONA. De impliciete veronderstelling 
van de draaischijfprojecten was blijkbaar dat het beschikbare budget 
volledig benut moest worde n.  

In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie 
USONA qua gevolgde 
procedures hieraan 
bijgedragen? 

Geen specifieke informatie over. 
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B.2.8. IVB 2010010 Opzet Public Service Centre 
 
Effectiviteit 

Prestaties: beoogd vs. 
gerealiseerd 

Beoogde resultaten 
Het instellen van operationalisering van een Public Service Center (PSC) 
waarin alle informatie, diensten en producten van de overheid op 
klantgeoriënteerde wijze en met een integrale aanpak op effectieve 
efficiënte wijze worden aangeboden, verstrekt en/of geleverd. 
 
Beoogde resultaten waren beoogd binnen de volgende 5 resultaatgebieden: 

1. Bezoekersstroom -> transitie naar de afdeling PSC AZ. 
2. Informatievergaring en –verwerking -> transitie naar de afdeling PSC 

AZ. Training van het Customer Care Centre op verschillende loketten.  
3. Klachten -> transitie naar de SG’s van alle ministeries. Implementatie 

van een klachtenafhandelingssysteem.  
4. Kwaliteit informatieoverdracht en prestatie -> transitie naar de 

afdeling PSC AZ. Producten en diensten database opzetten en in 
gebruik nemen.  

5. Kwaliteit diensten en producten -> transitie naar de afdeling PSC AZ. 
 
Gerealiseerd 
Het PSC staat fysiek in Simpson Bay en wordt dagelijks bezocht door 
burgers. Ten aanzien van de resultaatgebieden: 

 Ad 1: 100% 

 Ad 2: 100% 

 Ad 3: 100% 

 Ad 4: 100% 

 Ad 5: 100% 
 
Kanttekening is dat niet alle diensten van de overheid in het PSC worden 
aangeboden.  
 

Maatschappelijke effectiviteit: 
beoogd vs. gerealiseerd 

Beoogd doel 
Het instellen van operationalisering van een Public Service Center (PSC) 
waarin alle informatie, diensten en producten van de overheid op 
klantgeoriënteerde wijze en met een integrale aanpak op effectieve 
efficiënte wijze worden aangeboden, verstrekt en/of geleverd. 
 
Gerealiseerd 

 PSC is een succes en heeft zelfs meer/breder effect dan beoogd. Naast 
de sterk verbeterde dienstverlening (service) van de Sint Maarten 
overheid, is door (bij toeval) het PSC in de Simpson Bay Area te 
lokaliseren, de verkeersdrukte afgenomen. Ook worden de ‘schotten’ 
tussen ministeries (deels) met dit project doorbroken.  

 Tegelijkertijd moet vermeld worden, dat anders dan de resultaatcijfers 
van hierboven suggereren, een aantal geplande diensten vooralsnog 
niet door het PSC worden uitgevoerd.  
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Duurzaamheid 

Financiële duurzaamheid  Het PSC is opgenomen in de begroting van Sint Maarten om alle vaste 
lasten te dekken zoals personeel/inhuur. 

 Budget voor verdere uitbouw van het PSC is vooralsnog niet 
beschikbaar. 

Institutionele duurzaamheid  Het PSC is iedere dag operationeel en gehuisvest in de Simspon Bay 
Fish Market. Dit zal ook zo in de toekomst blijven. 

Beleidsmatige inbedding  Alle departementen zijn verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage aan 
het PSC. PSC is enkel een plaats waar de verschillende diensten hun 
service kunnen verlenen. De verschillende diensten blijven 
verantwoordelijk voor hun beleid. 

 

Efficiëntie 

In welke mate zijn de beschikbare 
middelen nuttig en 
doelmatig/kosteneffectief 
besteed? 

Zeer efficiënt. Met weinig middelen is veel bereikt. Er is vooral veel energie 
gestoken is de bestuurlijke afstemming en draagvlak, en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. 

In hoeverre hebben het bestuur 
van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie USONA 
qua gevolgde procedures hieraan 
bijgedragen? 

Geen specifieke informatie over. 
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C. Onderzoeksverantwoording 

In deze bijlage beschrijven wij onze onderzoeksaanpak voor de evaluatie. Dit doen we aan de hand van vier 
stappen: 

1. het gehanteerde toetsingskader en de uitwerking die wij in dat kader hebben gedaan van de DAC-
criteria; 

2. de selectie van projecten voor het verdiepende onderzoek; 
3. de gehanteerde onderzoeksmethoden; 
4. specifieke aandachtspunten voor de onderzoeksaanpak. 

Alle onderdelen van onderzoeksaanpak zijn akkoord bevonden door de begeleidingscommissie van de evaluatie. 

C.1. Toetsingskader en uitwerking DAC-criteria 
De Terms of Reference (hierna: ToR) voor de evaluatie bevat de onderzoeksvragen die beantwoord moeten 
worden. Deze vragen betreffen de DAC-criteria effectiviteit, duurzaamheid, impact en efficiëntie. 
Daarmee is de scope van de evaluatie afgebakend, aangezien de overige DAC-criteria geen onderdeel van deze 
scope vormen: 

relevantie (van de doelstellingen van de samenwerkingsprogramma’s); 
toegevoegde waarde (ten opzichte van andere beleidsinstrumenten die zijn gericht op het 
bevorderen van de ontwikkeling van Sint Maarten; en complementariteit (met bestaand beleid). 

Dit houdt direct verband met het gegeven dat deze aspecten reeds in de mid-term evaluaties van 2011 aan de orde 
zijn gesteld. Dit blijkt onder meer uit de onderstaande citaten: 

“Een verdere uitwerking van het beleid, en ook van het beleid op het gebied van goed bestuur, heeft 
echter nog niet plaatsgevonden. Hierdoor ontbreekt een duidelijke beleidsvisie op het gebied van 
deugdelijkheid van bestuur waar het IVB bij zou kunnen aansluiten na de staatkundige transitie.”72 
“Daar waar het onderwijs in andere landen geleidelijk is mee ontwikkeld met veranderingen in de 
samenleving heeft het Antilliaanse onderwijs lange tijd stilgestaan. Dit leidde ertoe dat aan het begin 
van de 21ste eeuw nog les werd gegeven op basis van principes uit de jaren ‘60 en met leermiddelen 
uit dezelfde periode.”73 “Eén van de conclusies in de evaluatie uit 2006 luidde dat die doelstellingen, 
een enkele daargelaten, niet gerealiseerd waren. In het OJSP komen dezelfde doelstellingen feitelijk 
onveranderd terug.”74 

Het toetsingskader brengt de onderzoeksvragen, de criteria om per vraag een oordeel te vellen en de 
dataverzameling met elkaar in verband. Daarmee geeft het toetsingskader een overzicht van de 
onderzoeksaanpak en de toe te passen methoden en technieken.  

In ons toetsingskader gaan wij dan ook uit van de voor deze evaluatie geformuleerde onderzoeksvragen en werken 
wij deze nader uit. Het toetsingskader bevat per onderzoeksvraag: 

de door ons uitgewerkte norm/het toetsingscriterium aan de hand waarvan de vraag beantwoord 
kan worden; 
de indicator(en) die gebruikt zal/zullen worden om de norm te meten; 
de informatie die nodig is om elke voorgestelde indicator te berekenen/in te vullen; 
de methode waarmee deze informatie verzameld kan worden. 

                                                             
72 Ecorys (2011). Mid-term evaluatie IVB Sint Maarten. http://www.kennisopenbaarbestuur.nl/media/138913/mid-term-
evaluatie-ivb-sint-maarten.pdf, pagina 7. 
73 Andersson Elffers Felix (2011). Kernrapport midterm evaluatie OJSP 2008 - 2012 op Curaçao en Sint Maarten. 
http://www.kennisopenbaarbestuur.nl/media/128840/onderwijs-en-jongeren-samenwerkingsprogramma-andersson-
elffers-felix-14-maart-2011.pdf, pagina 11. 
74 Ibid., pagina 12. 
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Uitgangspunt bij het vormgeven van deze onderzoeksaanpak is geweest dat wij een feitelijk onderbouwde 
conclusie kunnen geven over de doelrealisatie (effectiviteit) van alle projecten in de samenwerkingsprogramma’s 
en dit oordeel verder onderbouwen middels een verdiepend onderzoek naar acht projecten die een representatief 
beeld van de programma’s geven. Het verdiepend onderzoek is tevens gericht op de beantwoording van de vragen 
over duurzaamheid, efficiëntie en impact van de samenwerkingsprogramma’s. Dit is in de 10 projecten 
onderzocht, om voldoende diepgang van het onderzoek te garanderen. Daarmee zijn onze bevindingen en 
conclusies over duurzaamheid, efficiëntie en impact van de samenwerkingsprogramma’s gebaseerd op een 
onderzoek in een selectie van de projecten en daarnaast op de beschikbare informatie uit rapportages over de 
programma’s als geheel. 

Op de volgende pagina’s is de uitgewerkt toetsingskader opgenomen. Dit toetsingskader is eveneens gehanteerd 
voor de evaluaties die zijn uitgevoerd voor de samenwerkingsprogramma’s op Sint Maarten, Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba. 
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Onderzoeksvraag Norm/beoorde-
lingscriterium 

Indicator Data Databron/methode 

Effectiviteit – In hoeverre heeft de 
uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s 
bijgedragen aan het behalen van de 
hoofddoelstelling van de vier verschillende 
samenwerkingsprogramma’s? Hierbij dient 
zoveel mogelijk rekening te worden gehouden 
met andere sociale, bestuurlijke en 
economische ontwikkelingen die ook aan de 
doelstelling hebben kunnen bijdragen. 

Mate waarin de 
doelen van de 
projecten 
aansluiten bij de 
doelen van de 
samenwerkings-
programma’s 
 

Bevindingen over 
coherentie 
projectdoelen  
<--> 
programma-
doelen 

Beschrijving 
programmadoelen in 
protocollen en 
implementatieplannen 

Beschrijving projectdoelen 
in dossiers 

Documentanalyse van 
protocollen en 
implementatieplannen 

Dossieranalyse van alle 
projecten, in het bijzonder: 

 financierings-
overeenkomst 

Mate waarin 
doelen van de 
projecten 
gerealiseerd zijn 

Doelen per project 
Doelrealisatie per 

project 
Ontwikkelingen in 

de context van 
het project (voor 
de projecten in 
het verdiepende 
onderzoek) 

Objectieve 
indicatoren van 
ontwikkeling, 
voor zover 
beschikbaar 
 

Beschrijving projectdoelen 
in dossiers 

Beschrijving doelrealisatie 
in dossiers 

Bevindingen doelrealisatie 
en ontwikkelingen 
context uit verdiepend 
onderzoek 

Dossieranalyse van alle 
projecten, in het bijzonder: 

 financierings-
overeenkomst 

 eindrapportage 
Verdiepend onderzoek 

geselecteerde projecten: 

 interviews met 
projectuitvoerders 

 groepsdiscussies met 
beoogde doelgroep/ 
eindgebruikers 

Desk research objectieve 
indicatoren 

Duurzaamheid 1 – Hebben de investeringen 
bijgedragen aan een structurele verbetering 
van de in de programma’s geformuleerde 
doelstellingen in de voormalige Nederlandse 
Antillen? 

1. Mate waarin de 
programma’s 
als effectief 
worden 
beoordeeld 

2. Mate waarin de 
gerealiseerde 
resultaten als 
structureel 
worden 
beoordeeld 

1. Zie hierboven 
2. Beoordeling 

PwC-team van de 
resultaten als 
structureel 

Beschrijving projectdoelen 
in dossiers 

Beschrijving doelrealisatie 
in dossiers 

Bevindingen doelrealisatie 
en ontwikkelingen 
context uit verdiepend 
onderzoek 

Oordeel PwC-team 

Documentanalyse van 
bevindingen effectiviteit 
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Onderzoeksvraag Norm/beoorde-
lingscriterium 

Indicator Data Databron/methode 

Duurzaamheid 2– Hebben de overheden in 
het Caribische deel van het Koninkrijk stappen 
ondernomen om de vanuit de programma’s 
ingezette verbeteringen/wijzigingen in het 
eigen beleid op te nemen? 

Aantoonbare 
beleidsmaatrege-
len van de 
overheden van 
Sint Maarten 
 

Vastlegging van 
deze maatregelen in 
gepubliceerde 
beleidsdocumenten 

Beleidsdocumenten Interviews met de overheden 
van de vijf (ei)landen, waarbij 
wordt verzocht om de 
betreffende 
beleidsdocumenten te 
identificeren 

Analyse van de 
beleidsdocumenten 

Duurzaamheid 3 – Welke (aanvullende) 
stappen zouden daartoe nog ondernomen 
kunnen of moeten worden? 

1. Oordeel over de 
benodigde 
stappen om te 
komen tot 
borging van de 
resultaten van 
de samenwer-
kingsprogram-
ma’s 

2. Oordeel over de 
mate waarin de 
benodigde 
stappen reeds 
zijn gezet 
 

1. Oordeel PwC-
team op basis 
van 
projectresultaten 

2. Bevindingen over 
reeds gezette 
stappen (zie het 
onderdeel 
duurzaamheid 2 
hierboven) 

Beschrijving projectdoelen 
in dossiers 

Beschrijving doelrealisatie 
in dossiers 

Bevindingen doelrealisatie 
en ontwikkelingen 
context uit verdiepend 
onderzoek 

Oordeel PwC-team 

Documentanalyse van 
bevindingen effectiviteit 

Documentanalyse van 
bevindingen duurzaamheid 2 

Impact – Een globaal beeld wat de impact is 
geweest van de vier verschillende 
samenwerkingsprogramma’s. Wat zijn de 
consequenties van de vanuit de 
samenwerkingsprogramma’s ingezette 
verbeteringen/wijzigingen. De opdrachtnemer 
wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken 
op welke wijze dit onderzocht kan worden (zie 
ook de beschrijving bij de doelstelling). 
 
 
 
 
 

Synthese van de 
resultaten van de 
analyse van 
effectiviteit en 
duurzaamheid 1 
t/m 3 
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Onderzoeksvraag Norm/beoorde-
lingscriterium 

Indicator Data Databron/methode 

Efficiëntie 1 – In welke mate zijn de 
beschikbare middelen voor de SONA-
programma’s nuttig en 
doelmatig/kosteneffectief besteed? 

Bereikte 
resultaten 
afgezegde tegen 
toegekend budget 
per programma 

Vergelijking van de 
ontwikkelings-
resultaten per 
door het 
ministerie van 
BZK 
geïnvesteerde 
euro met 
vergelijkbare 
programma’s 

Vergelijking tussen 
de drie percelen 
 

Oordeel PwC-team over 
effectiviteit per 
programma per perceel 

Informatie USONA over 
toegekende budgetten 
per programma per 
perceel 

Zie effectiviteit 
Management Informatie 

Systeem USONA 

Efficiëntie 2 – In hoeverre hebben het 
bestuur van SONA en de 
uitvoeringsorganisatie USONA qua gevolgde 
procedures hieraan bijgedragen? 

Beoordeling van 
de doelmatigheid 
van het beheer en 
de gevolgde 
procedures 

Vergelijking van het 
beheer en de 
gevolgde 
procedures van 
(U)SONA met 
vergelijkbare 
programma’s 
 

Informatie over wijze van 
beheer en procedures 
(U)SONA 

Ervaringen PwC-team in de 
beoordeling van andere 
(uitvoerings)organisaties 

Procesbeschrijvingen USONA 
Informatie uit het Management 

Informatie Systeem van 
USONA 

Gesprekken met medewerkers 
van USONA 
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C.2. Selectie van projecten 
Uit de overzichten van projecten van USONA hebben wij per perceel de projecten met de grootste budgettaire omvang geselecteerd. Met deze selectie selecteren 
we 4 van de 8 projecten, met als consequentie dat deze selectie in totaal ANG 29,6 miljoen aan budget dekt, oftewel bijna 30% van het totale budget van de drie 
samenwerkingsprogramma's. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vier op basis van budgettaire omvang geselecteerde projecten. Waar bij ons bekend is dat een geselecteerd project 
gekoppeld is aan een of meer andere projecten, zijn alle projecten genoemd en is naast het eindbudget per project ook het totale eindbudget van de gekoppelde 
projecten opgenomen.  

Geselecteerde projecten op basis van budgettaire omvang 

# code projectnaam relatie progr. eindbudget (NAF) Eindbudget 
gekoppelde 
projecten 

% budget van alle 
programma’s in dit 
perceel 

1 2008090 Infrastructuur cycle 2 FO St. 
Maarten 

Innovation Bureau St. Maarten OJSP 12.994.923  12,76% 

2 

2008102 Rotonde Cole Bay Binnenlandse Aangelegenheden 
en Koninkrijksrelaties 

SEI 

2.635.000 

9.709.063 9,54% 
2011014 Afwatering en wegverbetering 

Midas fase 3 
Ministerie VROMI 1.310.844 

2011010 Rotonde Cole Bay fase 2, perceel 
1B en 2 

Ministerie VROMI 5.763.219 

3 2009003 Nieuwe Belastingdienst St. 
Maarten 

Binnenlandse Aangelegenheden 
en Koninkrijksrelaties 

IVB 5.222.663  5,13% 

4 2009092 Marketing Stimulus Program75 Binnenlandse Aangelegenheden 
en Koninkrijksrelaties 

SEI 1.702.917   1,67% 

 

                                                             
75 Dit project is geselecteerd om te voorkomen dat alleen infrastructuurprojecten binnen het SEI Sint Maarten worden geselecteerd. 



 

 

 

 

 

 

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers 
Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 

54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, 
waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u 
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

De tweede helft van de projecten selecteren wij nadrukkelijk niet op budgettaire omvang, maar op basis van 
inhoudelijke spreiding. Deze spreiding is tot stand gekomen door gesprekken met een aantal stakeholders, vaak 
(eind)verantwoordelijken van de verschillende samenwerkingsprogramma’s IVB, OJSP en SEI. Dit leidt tot de 
hieronder weergegeven projectselectie. 

Geselecteerde projecten op basis van inhoudelijke spreiding 

# code projectnaam relatie progr. eindbudget (NAF) 
1 2009032 Opbouw landsbestel St. Maarten Binnenlandse 

Aangelegenheden en 
Koninkrijksrelaties 

IVB 4.740.744 

2 2010010 Opzet Public Service Center Binnenlandse 
Aangelegenheden en 
Koninkrijksrelaties 

IVB 1.237.121 

3 2009101 Zoning SXM Binnenlandse 
Aangelegenheden en 
Koninkrijksrelaties 

SEI 2.119.777 

4 2008075 Leerplicht 2008-2012 St. 
Maarten 

Innovation Bureau St. Maarten OJSP 274.832 

 

C.3. Gehanteerde onderzoeksmethoden 

C.3.1. Desk research van alle 66 projecten 
Op basis van desk research de dossiers van USONA is over alle 66 projecten in het IVB, OJSP en SEI de volgende 
informatie beschikbaar: 

 de naam van het project; 

 de uitvoerder van het project; 

 het samenwerkingsprogramma waaronder het project valt; 

 de subdoelstelling van dit programma die op het project van toepassing is; 

 het budget van het project, voor zover dat uit de samenwerkingsprogramma’s is gefinancierd is (in 
NAf); 

 de start- en einddatum en de looptijd van het project; 

 een korte beschrijving van doel, de activiteiten en de beoogde resultaten van het project; 

 informatie over de mate waarin de projectdoelstellingen zijn gerealiseerd. Deze informatie is 
gebaseerd op de ingediende eindrapportages in de projecten waarvoor deze beschikbaar zijn. In het 
geval geen eindrapportage beschikbaar is, is over de mate van doelrealisatie geen informatie 
beschikbaar. De eindrapportage ontbreekt voor 13 van de 66 projecten. 

Op basis van de dossiers van USONA is er geen volledig overzicht beschikbaar van: 

 de totale begroting van het project en het deel daarvan dat vanuit cofinanciering gefinancierd is (in 
NAf). 

C.3.2. Verdiepend onderzoek van de 8 geselecteerde projecten 
Het veldonderzoek kent voor alle drie samenwerkingsprogramma’s en per perceel dezelfde structuur. Het 
bronnenonderzoek bij USONA vormde de basis voor het veldwerk in het verdiepende onderzoek. Uit het 
bronnenonderzoek komt de feitelijke situatie ten aanzien van de projecten naar voren, alsmede de beoordelingen 
van de doelrealisatie van het project door enerzijds USONA (die terug te vinden is in de projectdossiers) en ons 
onderzoeksteam (op basis van onze eigen oordeelsvorming). Naast het bronnenonderzoek dat voor alle projecten 
in de samenwerkingsprogramma’s heeft plaatsgevonden, hebben wij voor de geselecteerde projecten een 
verdiepend onderzoek uitgevoerd, waarbij het onderzoeksteam zich de geschiedenis van het project volledig eigen 
heeft gemaakt. Dit vormde een gedegen voorbereiding op het veldwerk.  

Voor elk geselecteerd project hebben wij de uitvoerder van het project (dat wil zeggen de ontvanger van SONA-
gelden die het project heeft vormgegeven en uitgevoerd). In deze interviews is per project vastgesteld in welke 
mate het project volgens de uitvoerder zijn doelstellingen heeft bereikt. Daarnaast is voor elk project gesproken 
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met een of meer eindgebruikers. Het bleek in de praktijk niet altijd mogelijk om een groep eindgebruikers 
gezamenlijk te spreken. In die gevallen is een praktische oplossing gezocht, bijvoorbeeld het uitvoeren van een 
interview met de belangrijkste eindgebruiker of een vertegenwoordiger van eindgebruikers, aparte interviews 
met diverse eindgebruikers (in plaats van één gezamenlijke rondetafelbijeenkomst) of (in één geval) een 
wandeling in de omgeving waar het project is gerealiseerd samen met een van de uitvoerders, waarbij de feitelijke 
situatie kon worden geobserveerd door het onderzoeksteam.  

Daarnaast zijn aanvullende documenten bestudeerd die door geïnterviewden zijn aangereikt of door het 
onderzoeksteam zijn gevonden door via internet te zoeken op informatie over het project. Dit betreft bijvoorbeeld 
evaluaties en onderzoeken van onafhankelijke derden of foto’s, plattegronden en andere concrete informatie over 
de projecten. 

De bevindingen uit de interviews en aanvullende documenten zijn vervolgens vergeleken met de resultaten van 
het bronnenonderzoek in de projectdossiers om tot een conclusie over de effectiviteit, duurzaamheid, efficiëntie 
en impact van elk geselecteerd project te komen. Deze bevindingen en conclusies zijn opgenomen in bijlage B.2. 

C.4. Specifieke aandachtspunten 
Om de vertrouwelijkheid van interviews te kunnen garanderen, maken wij in dit rapport geen expliciete koppeling 
tussen de namen van geïnterviewde personen en de projecten die met hen besproken zijn. Ook vermelden wij 
geen letterlijke citaten uit interviews in dit rapport. 
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D. Geïnterviewde personen 

voornaam achternaam organisatie functie 

Arjen Alberts Ministerie van Algemene Zaken - afdeling BAK* Programmamanager IVB 

Marc Arnold Ministerie van Algemene Zaken - afdeling BAK Afdelingshoofd 

Lilia Aventurin-
Hodge 

Foundation Catholic Education Sint Maarten (FCES) Executive director 

Herbert Beldman PwC Caribbean Accounting Services Director 

Oralie Boirard Ministerie van Onderwijs, Culture, Jeugd en Sport 
(OCJS) 

Projectleider 

Louis Brown Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur (VROMI) 

Secretaris-Generaal 

Marla Chemont Sint Maarten Tourism Office (SMTO) Marketing Assistant 

Clara Curiel Asja Stevens School Principal 

Ravi Daryanani Belastingdienst Plv. Directeur 

Angela Dekker USONA Programmamanager 

Jeroen Dorresteijn PwC Tax Services Manager 

Claire Elshot Windward Islands Teacher's Union (WITU) Voorzitter 

Tanja Frederiks Foundation Catholic Education Sint Maarten (FCES) Finance manager 

Keith Graham Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA) Board member 

M. Halley Foundation Catholic Education Sint Maarten (FCES) President of the board  

Martin Hassink Ministerie van Financiën Minister 

Saskia Kliphuis Ministerie van Onderwijs, Culture, Jeugd en Sport 
(OCJS) 

projectmanager 

Sherry Hazel Belastingdienst Directeur 

Bianca Lee, van der Nederlandse Vertegenwoordiging Sint Maarten Beleidsadviseur 

Ruth Patrick Chamber of Commerce Director 

Augusto Priest Sint Maarten Tourism Office (SMTO) Director of Product 
Development & Visitor 
Services 

Rina Richardson Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur (VROMI) 

Projectleider 

Kurt Ruan Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur (VROMI) 

Head of New Projects 
Development and Planning 

Chantal Schaminee-
Ringeling 

Onderwijsinspectie Directeur 

Thijs Sommers Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur (VROMI) 

Policy advisor 

Lorraine Talmi Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA) Board member 

Emilia Thomas Public Service Centre (PSC) Director 

Ruth  Verbeek Onderwijsinspectie* Leerplichtambtenaar* 

Gert Versluis Vertegenwoordiging van Nederland op Sint Maarten Hoofd Vestiging 

Wideke Vijverberg Ministerie van Algemene Zaken - afdeling BAK* Programmamanager IVB 

Paul Vliet, van PwC Tax Services Director 

 


