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Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 maart 2019 

Bij de beantwoording van de vragen over de eindevaluatie Zandmaas/
Grensmaas en de 33ste Voortgangsrapportage van 18 juni 2018 
(Kamerstuk 18 106, nr. 245) heb ik toegezegd u begin 2019 te informeren 
over het bereiken van de natuurdoelstelling Grensmaas (vraag 24). Bij 
deze ga ik daarop in. 

Een belangrijk onderdeel van het Grensmaasproject is het realiseren van 
grootschalige natuurontwikkeling in combinatie met hoogwaterbe-
scherming en grindwinning. De hoogwaterbescherming werd conform 
afspraak eind 2017 bereikt. De grindwinning en afwerking is op een aantal 
locaties langs de Grensmaas afgerond en hier ontwikkelt de natuur zich al 
volop. De overige locaties worden de komende jaren afgerond waarna 
ook daar de natuurontwikkeling zijn gang kan gaan. 

Ten aanzien van de natuurdoelstelling het volgende: 
1. In de bestuursovereenkomst tussen Rijk en Provincie Limburg uit 1997 

is als doelstelling vastgelegd het realiseren van een aaneengesloten 
natuurgebied met een omvang van minimaal 1.000 hectare nieuwe 
natuur. 

2. Per brief van 5 maart 2013 (Kamerstuk 18 106, nr. 216) is de Tweede 
Kamer geïnformeerd over de scopewijziging natuurdoelstellingen 
Maaswerken als gevolg van de herijking van de Ecologische Hoofd-
structuur. De totale oppervlakte natuurontwikkeling in de Grensmaas is 
toen vastgesteld op 1.208 hectare. 

De natuur zal zich pas jaren na oplevering van het Grensmaasproject 
volledig ontwikkeld hebben. Om zeker te zijn dat niet alleen de hoogwater-
doelstelling en grinddoelstelling in dit project gehaald zouden worden, is 
als tussenmijlpaal opgenomen dat eind 2018, 1.208 ha grond beschikbaar 
moest zijn ten behoeve van toekomstige natuurontwikkeling. 
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Op dit moment is 1.125 ha beschikbaar. Dit betekent dat nog 83 ha rest om 
aan de natuurdoelstelling te voldoen. Het Consortium Grensmaas zal zich 
tot het einde van het Grensmaasproject inspannen om zoveel mogelijk 
gronden te verwerven met eindbestemming natuur. Deels kan hiervoor 
het onteigeningsmiddel ingezet worden (21 ha), maar voor die percelen 
die niet vergraven1 worden (62 ha), kan alleen minnelijke verwerving 
worden toegepast. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met het 
Consortium Grensmaas (DMW2005/3763). Daarom is voor deze percelen 
sprake van een inspanningsverplichting. 

Gedurende de resterende uitvoeringsperiode zullen de betrokken partijen 
(provincie Limburg, Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat en Natuurbe-
heersorganisaties) de voortgang kritisch volgen en zo nodig aanvullende 
acties uitzetten om deze laatste hectares nog te verwerven. 

Het Rijk heeft met de provincies decentralisatieafspraken gemaakt in het 
Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in de Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is 
getreden. De provincies zijn sindsdien verantwoordelijk voor het 
natuurbeleid en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur). De provincie Limburg monitort het bereik 
van de natuurdoelstelling Grensmaas. 

Zeer recent (20 maart jl) hebben de provincie Limburg en mijn ministerie 
ingestemd met een verlengingsverzoek van het Consortium Grensmaas 
om op de locatie Koeweide/Trierveld in de gemeente Sittard-Geleen drie 
jaar langer grind te mogen winnen. Dit aangezien het Consortium 
Grensmaas door achterblijvende afname van grind een achterstand heeft 
opgelopen in de geprognosticeerde grindproductie. Met deze verlenging 
tot 2027 kan het Consortium Grensmaas de hoeveelheid grind winnen die 
op grond van de aan haar verleende ontgrondingsvergunning is toege-
staan. De verlenging betekent ook dat het Consortium Grensmaas drie 
jaar langer de verplichting heeft zich in te spannen om de natuurdoel-
stelling te behalen. 

Conclusie 

Het overgrote deel van de gronden met eindbestemming natuur is 
beschikbaar. Tot einde project zullen partijen zich blijven inspannen om de 
resterende 83 ha te verwerven. De natuurontwikkeling vindt plaats na 
afronding van de werkzaamheden op de diverse locaties. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

1 De vergraven percelen zijn die percelen waar in het kader van het Grensmaasproject delfstoffen 
gewonnen worden dan wel grondlagen verwijderd worden.
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