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Aanleiding 
Op 23 mei 20231 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de start van de 
herstelwerkzaamheden voor de Prinses Margriettunnel in de A7. Op dat moment 
was de inschatting dat de werkzaamheden ruim een jaar in beslag zouden nemen. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de werkzaamheden tot eind 2025 gaan duren. 
Met bijgevoegde brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de planning van 
de werkzaamheden en welke oorzaken aan de vertraging ten grondslag liggen. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de inhoud en verzending van de brief naar de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• Op 14 december 2022 heeft Rijkswaterstaat de A7 in beide richtingen 

afgesloten. De ankerpalen zijn gebroken waarna door de druk van het 
grondwater het wegdek omhoog is gekomen. Op 6 februari 2023 is de tunnel 
met één versmalde rijstrook per rijrichting opengesteld. Medio juni 2023 zijn 
de herstelwerkzaamheden gestart. 

• De gehanteerde bouwwijze is in dit project voor het eerst op grote schaal 
toegepast. Daardoor brengen de werkzaamheden veel onzekerheden en 
uitdagingen met zich mee. Aanpassing van het werk is daardoor noodzakelijk. 
Dat kost extra tijd.  

o Vanwege deformaties in enkele tunnelmoten waren er aanvullende 
maatregelen nodig bij het boorproces voor het plaatsen van de 
ankerpalen. Deze maatregelen bestaan uit het opvullen van holle 
ruimtes met een klei-cementmengsel (dämmer) en het kortstondig, 
lokaal en beperkt verlagen van de grondwaterstand. Dit heeft extra 
tijd gekost. 

o Om voorspelbaarder te werken wordt er vanaf mei preventief ballast 
geplaatst. Deze moet telkens verplaatst worden om het maken van de 
resterende ankerpalen mogelijk te maken. Ook dit kost meer tijd. 

o Voor de installatie van de wandankers is een tijdelijke 
ondersteuningsconstructie nodig in de vorm van een steigerwerk. Deze 
neemt ruimte in beslag en dit gaat ten koste van de werkruimte voor 
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het aanbrengen van de ankerpalen. Daarmee is de steiger logistiek 
van grote invloed op de voortgang van de herstelwerkzaamheden. 

o Ook onder de waterkelders zal de fundering vernieuwd moeten 
worden. Het is hierbij nodig om, vanwege de beperkte ruimte en de 
noodzakelijke beschikbaarheid van de kelders, vanaf de rijvloer te 
boren. Ook het ballasten van de kelders is zeer complex.  

• De planning tot en met afronding van de werkzaamheden is als volgt: 
  

Afronden fase 1 (Ankerpalen in middengebied) April 2024 
Overgang fase 1 naar fase 2 27-28 april 2024 
Werkzaamheden fase 2 (verkeer op HR Links) 
Ankerpalen aan randen & aanbrengen van wandankers 
Westzijde 

mei – dec 2024 

Overgang fase 2 naar fase 3 jan 2025 
Werkzaamheden fase 3 (verkeer op HR Rechts) 
Ankerpalen aan randen & aanbrengen van wandankers 
Oostzijde 

jan – sep 2025 

Afrondende werkzaamheden (fase4) 
Herstellen voegen & asfalteren t.b.v. openstelling 

sep – eind 2025 

 
• Conform gemaakte afspraken informeert RWS de omgeving, inclusief 

bestuurders en medio over de herziene planning en het aangepaste moment 
van openstelling. 

Bijlagen 
Niet van toepassing. 
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