
31 243 Wereldwijd dienstbaar

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2007

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het luchttrans-
port, in het bijzonder de projecten «Derde DC-10» en «Aanschaf derde en
vierde C-130». Over het eerste project bent u geïnformeerd op 8 maart
2004 (Kamerstuk 29 800 X, nr. 63) en vervolgens op 16 mei 2007 (Kamer-
stuk 31 031 X, nr. 1) in het departementale jaarverslag 2006. Over het
tweede project hebt u informatie ontvangen op 13 oktober 2004 (Kamer-
stuk 29 800 X, nr. 11), op 19 september 2005 (Kamerstuk 29 800 X, nr. 125)
en eveneens in het departementale jaarverslag 2006. Beide projecten
komen ook aan de orde in de op 22 oktober verzonden beantwoording
van de vragen naar aanleiding van de beleidsbrief «Wereldwijd Dienst-
baar» (Kamerstuk 31 243, nr. 1)

DC-10

In de beleidsbrief «Wereldwijd Dienstbaar» is uiteengezet dat de behoefte
aan luchttransport stijgt vanwege het toenemend expeditionaire karakter
van de krijgsmacht. Mede tegen die achtergrond is in 2004 besloten de
capaciteit van de strategische luchttransportvloot te vergroten met een
derde DC-10, geschikt voor zowel vracht- als personenvervoer. Daarmee
zouden de twee KDC-10 toestellen vaker ingezet kunnen worden voor het
bijtanken in de lucht. De financiële omvang van het project bedraagt op
dit moment € 45,3 miljoen.

Het project «Derde DC-10» behelsde onder meer de installatie van een
nieuwe cockpit via het Cockpit Upgrade Program (CUP) en de inrichting
(Palletized Seats, PS) die een snelle wisseling tussen personenvervoer en
vrachtvervoer mogelijk maakt. De werkzaamheden zouden worden uitge-
voerd in combinatie met de noodzakelijke vervanging van het interieur en
enige modificaties om te voldoen aan de eisen die de Militaire Luchtvaart
Autoriteit (MLA) stelt aan de cabineveiligheid.

Het deelproject CUP is vertraagd vanwege problemen bij de ontwikkeling.
Het zal nu naar verwachting midden 2008 worden voltooid. Hierna zou het
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PS-gedeelte worden uitgevoerd. De luchtwaardigheidseisen met betrek-
king tot de cabineveiligheid leiden echter tot hogere uitgaven dan begroot
voor het huidige project. Daarom is besloten het PS-gedeelte te beëin-
digen. Ik heb besloten op korte termijn een studie te laten uitvoeren naar
de gewenste configuraties voor de drie (K)DC-10 vliegtuigen, waarbij de
opgelegde eisen voor de cabineveiligheid als uitgangspunt worden
gehanteerd. Vervolgens zal ik daarover een besluit nemen en u hierom-
trent informeren.

C-130

In 2005 is besloten tot uitbreiding van de tactische luchttransportcapaciteit
met twee extra C-130 transporttoestellen. Ook bij dit project treedt een
vertraging op. De aangeschafte toestellen worden gemoderniseerd door
een Britse firma. Tijdens de uitvoering hiervan is gebleken dat een veel
groter aantal onderdelen nodig is dan de firma aanvankelijk had voorzien.
Bovendien is een aantal onderdelen zeer moeilijk op de markt te verkrij-
gen waardoor tijdige levering niet in alle gevallen haalbaar is. Door de
vele nieuwe onderdelen en de toegenomen complexiteit van het modifi-
catieprogramma is ook extra tijd nodig voor het grond- en vliegtest-
programma. Al deze factoren maken een nieuwe planning noodzakelijk
die overigens geen financiële gevolgen voor het project heeft omdat het
risico bij de firma ligt.

Naar verwachting zullen de derde en vierde C-130 begin 2009 beschikbaar
zijn. Bij de beide operationele C-130’s is een Cockpit Upgrade programma
en een Cabin Safety Improvement programma voorzien. Als gevolg van
de vertraging bij de derde en vierde C-130 zullen deze programma’s later
worden uitgevoerd. De twee operationele vliegtuigen blijven inzetbaar,
regulier onderhoud uitgezonderd, totdat de derde C-130 volledig inzetbaar
is.

Het budget van het project is inmiddels met € 6,5 miljoen verhoogd tot
€ 65,6 miljoen. Hiermee worden alle vier de C-130 toestellen voorzien van
extra zelfbeschermingsmiddelen, het AN/AAR-54 Missile Warning System.
Tevens worden bij de vier toestellen aanpassingen uitgevoerd om te
voldoen aan de door de MLA gestelde luchtwaardigheidseisen.

De staatssecretaris van Defensie,
C. van der Knaap
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