
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020 

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Nr. 651 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 november 2019 

Op mijn verzoek heeft het Bureau ICT (BIT) van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een toets uitgevoerd op het 
automatiseringsproject Eidos. Dit project ontwikkelt een nieuw systeem, 
Kairos, voor de verwerking van visumaanvragen, ter vervanging van het 
huidige systeem. 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft mij het adviesrapport aange-
boden, dat u hierbij als bijlage aantreft1. Met deze brief bied ik conform de 
geldende procedure mijn bestuurlijke reactie aan. 

Ik stel de toetsing van dit project bijzonder op prijs en neem de conclusies 
en aanbevelingen van de BIT commissie ter harte. Ik kan mij vinden in de 
conclusie dat het ontwerp en de testaanpak nog beter dienen te worden 
uitgewerkt en dat de huidige tekortkomingen een risico vormen voor de 
oplevering van het systeem binnen de huidige planning. De BIT 
commissie adviseert daarom het ontwerp eerst af te maken, de geconsta-
teerde problemen in de testaanpak op te lossen en de planning voor de 
ingebruikname bij te stellen. Ik neem deze adviezen graag over. 

Het ontwerp van Kairos wordt inmiddels verder uitgewerkt, waarbij 
rekening wordt gehouden met de door de BIT commissie gesignaleerde 
punten. 

Na de invoering van de eerste versie van het nieuwe systeem in april 2019 
zijn al verbeteringen doorgevoerd in de testaanpak. Deze waren op het 
moment van de BIT-toetsing nog niet allemaal geïmplementeerd, maar 
dat is nu wel het geval. 
In samenwerking met de ketenpartners worden de ketentests verder 
uitgewerkt, zodat de koppelvlakken op representatieve wijze getest 
kunnen worden zodra deze gebouwd zijn. Alle tests zijn gebaseerd op 
4.000.000 aanvragen, een werkvoorraad van 100.000 lopende visumaan-

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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vragen, 400 gebruikers in totaal en 400 gebruikers die gelijktijdig werken. 
Dit zijn aantallen die ruim boven de verwachte feitelijke gebruikswaarden 
liggen. 

Mede vanwege het implementeren van de geadviseerde maatregelen is 
de planning voor de oplevering van Kairos 2.0, het gedeelte voor de 
Caribische visumaanvragen, bijgesteld. De nieuwe opleverdatum is 7 april 
2020. Het uitwerken van een alternatief plan om het huidige systeem voor 
de verwerking van Caribische visa nog langer in de lucht te houden was in 
gang gezet, maar op het moment van de BIT-toetsing nog niet definitief 
vastgesteld. Dat is begin juni 2019 wel gebeurd en de implementatie is 
inmiddels ter hand genomen. Op dit moment vindt nog de herplanning 
van Kairos 3.0, voor de Schengen visumaanvragen, plaats. Om alle 
benodigde verbetermaatregelen te treffen zal de oplevering naar 
verwachting tussen de 6 en 9 maanden opschuiven. De herplanning zal 
uiterlijk eind 2019 gereed zijn. Om het mogelijk te maken langer door te 
kunnen werken met het huidige visumsysteem is geruime tijd geleden 
gestart met het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst met de 
leverancier. Ook dit proces was ten tijde van de BIT-toetsing nog niet 
volledig afgerond, maar sinds juni 2019 is het contract tot de zomer van 
2021 verlengd. 

Ten aanzien van de bevinding dat bepaalde functies niet instelbaar zijn wil 
ik de volgende kanttekeningen plaatsen. Voor wat betreft het mechanisme 
waarmee de gebruiker de te verwerken visumaanvragen kan ophalen 
(«fetching») is er inderdaad voor gekozen om dat niet flexibel in te richten. 
Dat is gebeurd om de integriteit van het visumproces te borgen, waarvoor 
een duidelijke functiescheiding tussen bepaalde rollen en taken is vereist. 
Daarnaast is bij de start van de bouw van de applicatie op een aantal 
andere onderdelen bewust gekozen voor een (tijdelijke) harde codering in 
de broncode. De benodigde workflowtool, die een flexibele instelling van 
rollen en taken faciliteert, moest namelijk nog geselecteerd worden. Er is 
op voorhand rekening mee gehouden dat dit in een latere ontwikkelfase 
nog tot aanpassingen op die onderdelen van de applicatie zou leiden. 

Ik wil als afsluiting mijn waardering uitspreken voor de waardevolle 
adviezen van de BIT commissie die zullen helpen dit voor mij belangrijke 
project succesvol af te ronden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
S.A. Blok
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