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Inleiding 

Defensie beschikt over 102 Bushmaster-pantserwielvoertuigen die in 
gebruik zijn bij het Commando Landstrijdkrachten. Deze voertuigen zijn 
aangeschaft in 2006 met een verwachte levensduur van ongeveer 30 jaar. 
Om de operationele relevantie van de Bushmaster in de complexe 
veiligheidsomgeving te waarborgen is een Midlife Update (MLU) nodig. 
Hiermee houdt Defensie de Bushmasters operationeel relevant, toekomst-
bestendig en technisch inzetbaar tot het midden van de jaren dertig. Ook 
draagt dit bij aan de beheersing van instandhoudingskosten. 

Met deze A-brief van het project «Midlife Update Bushmaster» informeer 
ik u over de behoefte aan de MLU voor de Bushmaster-voertuigen. Het 
project maakt deel uit van het investeringsprogramma van de Defen-
sienota 2018 (Kamerstuk 34 919, nr. 1 van 26 maart 2018). 

Achtergrond 

In 2006 heeft Defensie Bushmaster-voertuigen aangekocht voor de Task 
Force Uruzgan in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 221 van 21 juli 2006). 
Sindsdien zijn deze Bushmasters intensief ingezet in zowel Afghanistan 
als Mali. Na de ISAF missie zijn de Bushmasters ingedeeld bij het 
Commando Landstrijdkrachten, onder meer bij ondersteunende eenheden 
binnen de 13e brigade (Kamerstuk 27 830, nr. 162 van 26 oktober 2015). 

Het Bushmaster-pantserwielvoertuig is ingedeeld bij eenheden in een 
(gevechts-)ondersteunende rol en kent een veelzijdig gebruiksprofiel. 
Bushmasters worden gebruikt in verschillende varianten ten behoeve van 
onder meer commandovoering, logistiek, genietaken en explosieve 
opruiming. Daarnaast zijn 15 Bushmaster voertuigen ondergebracht in 
een centrale pool waardoor deze snel beschikbaar zijn voor inzet in 
missies. 
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Midlife Update 

Omdat er sprake is van een bestaand wapensysteem, heeft Defensie een 
pakket aan maatregelen opgesteld voor de benodigde technische en 
operationele verbeteringen. De werkzaamheden omvatten een breed 
spectrum aan maatregelen voor de verbetering van de bescherming, de 
vuurkracht, de mobiliteit, het waarnemingsvermogen, de commando-
voering, de instandhouding en de training. 
Het project omvat zowel aanpassingen die voor nagenoeg de hele 
Bushmaster-vloot gelden als specifieke aanpassingen op varianten van de 
Bushmaster. 

Voor de vloot-brede aanpassingen betekent de midlife update dat de 
boordwapenstations op moderne standaard gebracht worden en dat het 
beschermende vermogen van de Bushmasters verhoogd wordt. Hierdoor 
is het personeel beter beschermd tegen secundaire scherfwerking aan de 
binnenzijde van het voertuig. 
Ter vergroting van de situational awareness worden de Bushmasters 
voorbereid om transmissiemiddelen en commandovoeringssystemen 
beter te koppelen. 
Daarnaast wordt het laadvermogen verhoogd en wordt de verkeersvei-
ligheid vergroot door een nieuwe achteruitrijcamera aan te brengen. 

De varianten voor explosievenopruimings- en genietaken worden 
voorzien van aanpassingen waarmee zij het werk doelmatiger en veiliger 
kunnen uitvoeren. 

Tot slot worden varianten van de Bushmaster voorzien van een secun-
daire energiebron. Hierdoor vermindert het gebruik van de voertuigmotor 
bij statisch optreden en verlaagt dit de warmte- en geluidsuitstraling. 
Daarnaast beperkt dit het brandstofverbruik en reduceert het de 
CO2-uitstoot. 

Verwerving 

De modificaties betreffen voornamelijk de integratie van bestaande 
componenten. 
De aanpassingen van deze MLU kunnen alleen door de oorspronkelijke 
fabrikant worden uitgevoerd, omdat die als enige beschikt over het 
intellectueel eigendom. De door het veranderde dreigingsbeeld ontstane 
tekortkomingen van de huidige Bushmasters en de oplossingen hiervoor 
zijn bij de leverancier grotendeels bekend en «van de plank» beschikbaar. 
De projectrisico’s zijn hierdoor beperkt. Het voornemen is dan ook de MLU 
single source aan te besteden bij de oorspronkelijke fabrikant van de 
Bushmaster. 

Bij de uitvoering van de MLU op de voertuigen wordt participatie van de 
Nederlandse industrie voorzien. Naar verwachting zal een deel van de 
inbouw- en integratieactiviteiten bij de Nederlandse defensie-industrie 
kunnen worden belegd. Parallel aan het verwervingsproces onderzoekt 
het Ministerie van EZK de verdere mogelijkheden van Industriële 
Participatie. 

Internationale samenwerking 

Nederland maakt deel uit van de Bushmaster usergroup. Binnen deze 
usergroup wisselen landen informatie uit over modificaties alsmede 
ervaringsgegevens over onderhoud en gebruik. 
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Relatie met andere projecten 

Bij de uitvoering van dit project bestaat een relatie met een aantal reeds 
lopende materieelprojecten: 
• Project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 
• Programma FOXTROT 
• Project Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 
• Project C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit 
• Project Counter Improvised Explosive Devices (C-IED). 

Financiële aspecten 

Het projectbudget heeft een bandbreedte tussen € 25 miljoen en € 100 
miljoen (prijspeil 2021). Deze investering komt ten laste van het investe-
ringsbudget van Defensie. De exploitatiekosten nemen in beperkte mate 
toe. Deze kosten maken deel uit van het projectbudget. 

Vooruitblik 

Het project wordt uitgevoerd in de periode 2021 tot en met 2027. Naar 
verwachting worden de eerste aangepaste Bushmasters begin 2024 in 
gebruik genomen. 

Gezien de financiële omvang van dit project van minder dan 100 miljoen 
euro ben ik voornemens de Defensie Materieel Organisatie te mandateren 
het project uit te voeren. De Kamer zal over de voortgang van dit project 
worden geïnformeerd middels het Defensie Projectenoverzicht (DPO). 

De Minister van Defensie, 
H.G.J. Kamp
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