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1 95/96, nr. 72: Van Rey over de financiéle
positie van de Stichting de WBL, 25 juli 1995.

2 Het WBL-bestuur had op 22 januari 1995 aan
het onderzoeksbureau Shelter Consult
opdracht gegeven om «maximale duide-
lijkheid te scheppen over de mogelijkheden
voor continuiteit van de WBL-volkshuisves-
tingsfunctie.» De resultaten van het rapport
van Shelter d.d. 26 juni 1995 waren voor de
staatssecretaris aanleiding om over het
financiéle deel van het rapport een contra--
expertise uit te laten voeren door het bureau
Deloitte & Touche. Deze contra-expertise
stuurde staatssecretaris Tommel op septem-
ber 1995 naar de Tweede Kamer (24 339, nr.1).
Op 9 oktober 1995 stuurde de staatssecretaris
de uitkomsten van de door hem verstrekte
vervolg-opdracht aan Deloitte & Touche — naar
de oorzaken van de ontstane financiéle
situatie — naar de Kamer (24 399, nr. 3).

1. INLEIDING EN VERANTWOORDING
1.1. Vooronderzoek

In juli 1995 berichtten verschillende regionale en nationale media over
grote financiéle problemen bij de Stichting Woningbeheer Limburg (de
WBL). Door het lid Van Rey werden op 25 juli 1995 schriftelijke kamer-
vragen aan de regering gesteld over de financiéle positie van de WBL." De
omvang van het vermogenstekort waarover werd gesproken (f 175 min),
was voor de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (VROM) en de algemene commissie voor de Rijksuitgaven reden
om op 30 augustus 1995 een werkgroep in te stellen die de wenselijkheid
moest onderzoeken van een parlementair onderzoek naar de ontstane
financiéle situatie bij de WBL. De werkgroep diende hierbij de resultaten
te betrekken van de contra-expertise die de staatssecretaris van VROM
inmiddels had ingesteld naar de uitkomsten van het zgn. Shelter-rapport.?

De werkgroep bracht op 26 oktober 1995 een advies uit aan de beide
commissies (24 339, nr. 5). Twee van de vier leden (Duijvesteijn (PvdA) en
Hofstra (VVD)) van de werkgroep vonden een parlementair onderzoek
naar de financiéle situatie bij het WBL opportuun; twee leden (Versnel-
Schmitz (D66), voorzitter, en Biesheuvel (CDA)) waren de mening
toegedaan dat eerst een debat met de staatssecretaris zou moeten
worden gevoerd alvorens werd besloten over het al dan niet instellen van
een parlementair onderzoek.

Voordat het advies in een gezamenlijke procedurevergadering van beide
commissies zou worden behandeld, liet de staatssecretaris van VROM
weten dat hij prijs stelde op overleg met de commissies alvorens zij hun
standpunt zouden bepalen over het advies van de werkgroep (24 399,
nr. 7). Aan dit verzoek werd tegemoet gekomen, en op 5 november 1995
werden in een algemeen overleg van de beide commissies met de
staatssecretaris de verschillende standpunten toegelicht.

Resultaat van dit alles was dat op 9 november 1995 de twee commissies
besloten om de Kamer voor te stellen, een parlementair onderzoek in te
stellen naar de financiéle situatie bij de WBL. Bij brief van 15 november
1995 werd dit voorstel aan de Kamer voorgelegd (24 399, nr. 4).

1.2. Instelling tijdelijke commissie onderzoek Stichting
Woningbeheer Limburg

De brief van 15 november 1995 bevatte het volgende voorstel:

De commissies stellen op basis van het rapport van de werkgroep
en het daarover door de commissies gevoerde overleg voor:

O een tijdelijke commissie in te stellen op voet van artikel 18 van
het Reglement van Orde;

0 deze commissie te belasten met de volgende opdracht:

Het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen, en
hiertoe reeds beschikbare en nog op te vragen informatie te
verzamelen, ordenen en te analyseren:

1) Wat is de aard, omvang en oorzaak van de ontstane financiéle
situatie?

2) Welke oorzaken hebben hun oorsprong véoér de fusie en werden
geacht te zijn opgelost door de fusie, en welke zijn veroorzaakt na de
fusie?
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3 De officiéle naam van de tijdelijke
commissie is Tijdelijke commissie onderzoek
Stichting Woningbeheer Limburg; hierna zal
zij worden aangeduid als «de commissie».

3) Is voor de gang van zaken na de sanering alleen het WBL
verantwoordelijk, of had van andere betrokken actoren (de WBL,
toezichthoudende gemeenten, het ministerie van VROM, het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting, Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw), een actievere bijdrage verwacht mogen worden voor de
oplossing van de ontstane problematiek?

4) Wat is de invloed geweest van de bestuurscultuur op het
ontstaan en functioneren van het WBL?

0 Het zonodig aanbevelingen doen op basis van het onderzoek;

0 De termijn genoemd in het tweede lid van artikel 18 van het
Reglement van Orde vast te stellen op zes maanden, te rekenen vanaf
de datum waarop de tijdelijke commissie wordt geconstitueerd;

O Het aantal leden van de tijdelijke commissie te bepalen op vijf, en
af te zien van het aanwijzen van plaatsvervangende leden.

1 Brief van de vaste commissie van VROM en de algemene commissie voor de
Rijksuitgaven aan de Tweede Kamer d.d. 15 november 1995.

De Kamer besloot op 21 november 1995 conform het voorstel.®> Op
voorstel van de desbetreffende fracties benoemde de voorzitter van de
Kamer de volgende leden tot lid van de commissie: E.P Van Heemst
(PvdA), A.H. Esselink (CDA), P.H. Hofstra (VVD), en M.M. Versnel-Schmitz
(D66). Hoewel aan de Kamer was voorgesteld, vijf leden te benoemen,
bleek het voor de kleinere fracties niet mogelijk te zijn om een lid ten
behoeve van de commissie voor te stellen.

R.H. van Luyk werd door de griffier van de Kamer als griffier aange-
wezen. In haar constituerend beraad op 23 november 1995 koos de
commissie het lid Hofstra tot voorzitter. Versnel-Schmitz werd gekozen tot
ondervoorzitter.

1.3. Ondersteuning commissie

De eerste weken van het onderzoek werden besteed aan:
de opzet van het onderzoek;

het opstellen de begroting;

de selectie en werving van externe deskundigheid;
samenstelling en werving van de staf.

De commissie voerde daarnaast overleg met de minister en de
staatssecretaris van VROM, waarbij een aantal organisatorische afspraken
werd gemaakt.

Het onderzoek werd naast externe onderzoekers (zie par. 1.4) verder
ondersteund door mw. A. van der Meer en mw. A.H. Naessens-Van
Reenen van de Documentatiedienst; A. van der Meer werd na enige tijd
vervangen door mw. W.J. van Zeijts. De secretari€éle ondersteuning werd
verleend door mw. G.l. Jagbandhan; bij de voorbereidende en
eindgesprekken werd de commissie geassisteerd door de bodedienst, in
het bijzonder door mw. M.A.F. Korsuize.

De commissie spreekt haar waardering uit voor hun grote inzet. Ook de
samenwerking met andere diensten, zowel binnen als buiten de Kamer, is
onmisbaar geweest voor de totstandkoming van dit rapport. De
commissie is hen daar zeer erkentelijk voor.
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4 Voor het financiéle deelonderzoek werden
drie bureaus uitgenodigd om een offerte uit te
brengen op een door de commissie opge-
stelde onderzoeksopdracht. De commissie
verstrekte deze opdracht aan BDO Camps-
Obers Management Consultants (BDO). Eind
januari besprak de commissie de voorlopige
bevindingen van het financiéle deelonderzoek;
het eindrapport van BDO kwam in de loop van
februari gereed. De commissie heeft het
rapport van BDO als onderzoeksmateriaal
gebruikt bij het opstellen van haar rapport; het
rapport van BDO ligt ter inzage bij de afdeling
Parlementaire Documentatie (zie ook bijlagen
4,5, en 6).

1.4. Onderzoeksopzet

Ter beantwoording van de vier onderzoeksvragen werd het onderzoek
opgesplitst in drie deelonderzoeken:

(1) een financieel deelonderzoek

(2) een politiek-bestuurlijk deelonderzoek

(3) een bestuurscultureel deelonderzoek

Financieel deelonderzoek

Het financiéle deelonderzoek moest duidelijkheid verschaffen over de

financiéle gang van zaken bij het WBL door:

(1) de validiteit te toetsen van de financiéle vooronderstellingen
(waaronder de aard en omvang van de financiéle positie op dat
moment) die ten grondslag hebben gelegen aan de sanering van de
SBDI, en het jaar daarop aan de fusie van de SBDI met Het Zuiden
en HBL;

(2) een gefundeerd oordeel te geven over het gevoerde financiéle
beleid van het WBL na de fusie;

(3) nauwkeurig de aard en omvang te beschrijven van de financiéle
situatie bij het WBL per ultimo 1994 en voor zover de gegevens
voorhanden zijn, per augustus/september 1995.

Dit deelonderzoek werd in opdracht van de commissie verricht door drs.
W.J. Lameris en C.A van der Spek RA van BDO CampsObers Management
Consultants.?

Politiek-bestuurlijk onderzoek

In dit deelonderzoek heeft de commissie bezien welke bijdrage de
belangrijkste actoren hebben geleverd, zowel aan de totstandkoming van
de WBL, als aan de ontwikkelingen daarna. Tot de belangrijkste actoren
behoorden: het bestuur en management van de WBL; het ministerie van
VROM; de toezichthoudende gemeenten en het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV). Tevens werd de rol onderzocht van de adviseurs
die werkzaamheden met betrekking tot de WBL of haar voorgangers
hadden verricht: het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuis-
vesting (NCIV) (landelijk en regionaal); Coopers & Lybrand en de
adviseurs drs. A. A. M. Jacobs en mr. J. Mentink.

Bestuurscultureel onderzoek

Dit deelonderzoek werd in de laatste fase van de besluitvorming over
het parlementaire onderzoek aan de onderzoeksopdracht toegevoegd.
Aanleiding om dit onderwerp bij het onderzoek te betrekken waren de
verschillende inspecties/recherche-onderzoeken bij de WBL waar de
werkgroep de WBL in haar vooronderzoek kennis van had genomen.

Gaandeweg het onderzoek vervaagde het onderscheid met het
politiek-bestuurlijke onderzoek, en kwam het zwaartepunt te liggen bij het
onderzoek naar de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden.

De commissie heeft in concrete voorvallen bekeken op welke wijze een
aantal actoren zich inzake de WBL bestuurlijk heeft opgesteld. Tijdens de
gesprekken die de commissie heeft gevoerd is nadrukkelijk gevraagd naar
opvallende verschillen in bestuurscultuur in Limburg en elders. De
commissie heeft evenwel geen vergelijkende analyse gemaakt van de
bestuurscultuur op verschillende plaatsen in Nederland. De commissie
heeft dan ook geen algemene conclusies getrokken over het al dan niet
bestaan van een «typische» bestuurscultuur waarbinnen de WBL heeft
geopereerd.
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5 Voor de politiek-bestuurlijke en bestuurs-
culturele deelonderzoeken werden vier
bureaus uitgenodigd voor een gesprek. De
commissie contracteerde op basis van deze
gesprekken alsmede een nadere schriftelijke
toelichting, het bureau Andersson Elffers
Felix.

6 Deze indeling was primair bedoeld om het
onderzoek te structureren, en komt daarom
niet geheel overeen met de uiteindelijke
opbouw van het eindrapport.

7 Daarnaast werd in dit kader nog een
convenant getekend tussen de Staat der
Nederlanden, de SBDI en de gemeente
Maastricht dat voorzag in de overname door
Maastricht van drie parkeergarages van SBDI
aan de Roserije in de wijk De Heeg.

8 De overeenkomst werd op 8 september 1995
getekend door de drie partijen.

® Zie bijlage 2.

Bij het politiek-bestuurlijk en bestuursculturele deelonderzoek werd de
commissie ondersteund door twee adviseurs van het bureau Andersson
Elffers Felix: drs. H. Andersson en dr. R.E. van de Lustgraaf.®

Naast het splitsen van het onderzoek in drie deelonderzoeken, besloot
de commissie om de onderzoeksperiode af te bakenen. In eerste instantie
in drie perioden, later in vier perioden waarbij elke periode als een aparte
fase kan worden beschouwd in de ontwikkelingen bij de WBL.®

Uiteindelijk onderscheidde de commissie de volgende perioden:

(1) 1 januari 1988 tot 1 januari 1989

(2) 1 januari 1989 tot 29 maart 1991

(3) 29 maart 1991 tot 9 september 1992

(4) 9 september 1992 tot 1 september 1995

In de eerste periode werd door het ministerie van VROM gepoogd om
de Stichting tot Bevordering van Bijzondere en Algemene Woonvormen
en Dienstverlenende Instituten (SBDI) zelfstandig te saneren.

In de tweede periode verliet VROM deze lijn, en werd een sanerings-
traject voor de SBDI ingezet met behulp van twee andere instellingen:
Algemene Woningstichting Het Zuiden (Het Zuiden) en de Stichting
Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL). Deze periode werd afgesloten met
de ondertekening van een convenant tussen de drie instellingen en de
Staat der Nederlanden. ?

In de derde periode kwam na een aantal bestuurlijke, financiéle en
juridische perikelen, een juridische fusie tussen de drie instellingen tot
stand.

In de vierde periode, tenslotte, werden de financiéle en bestuurlijke
problemen bij de WBL steeds manifester. Deze periode werd afgesloten
met de overeenstemming tussen de WBL en het ministerie van VROM op
31 augustus 1995 om een interim-manager bij de WBL aan te stellen.®

Op 31 augustus 1995 eindigt dit onderzoek. De commissie meent dat de
aard van de onderzoeksopdracht vraagt om een evaluatie van het in het
verleden gevoerde beleid, en dat de beoordeling van de lopende sanering
van de WBL - uitgevoerd onder leiding van de interim-manager — door de
vaste commissie voor VROM dient te geschieden. Hieronder valt ook de
inhoudelijke beoordeling van de inmiddels gehonoreerde steunaanvraag
die de WBL in februari 1996 bij het CFV indiende. De commissie heeft wel
een vergelijking gemaakt met de steunaanvraag van de WBL van juli 1993
(zie bijlage 8).

De commissie heeft ten behoeve van haar onderzoek op verschillende
plaatsen omvangrijke archieven opgevraagd. De commissie heeft
geconstateerd dat het beschikbaar stellen van vaak grote hoeveelheden
informatie op korte termijn, door de betrokken instanties op codperatieve,
en over het algemeen adequate wijze is geschied.

In aanvulling op het archiefonderzoek en de gesprekken bezocht de
commissie op 8 maart 1996 een aantal de WBL-complexen verspreid over
Limburg en Brabant, alsmede het kantoorgebouw van de WBL in Geleen.

1.5. Gesprekken

Op 15 januari 1996 voerde de commissie een drietal oriénterende
gesprekken met drs. B.G.A. Kempen, ir. J.M. Koopman, en J.W. Schepers.
Zij zijn vanuit verschillende invalshoeken geruime tijd nauw betrokken
geweest bij de WBL. °

Daarna voerde de commissie een serie voorbereidende en
eindgesprekken. De voorbereidende gesprekken waren primair bedoeld
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10 Eén genodigde gaf kort na zijn voorberei-
dende gesprek te kennen bij een volgend
gesprek met de commissie alleen uitgenodigd
te willen worden. De commissie heeft dit
verzoek gehonoreerd.

De persoon in kwestie verklaarde zich door
de aanwezigheid van een oud-collega
terughoudend in zijn beantwoording te
hebben opgesteld omdat op de door de
commissie gestelde vragen volgens hem
«vanuit verschillende invalshoeken antwoord
kon worden gegeven»

11 Zie bijlage 2.

2 Alle genodigden gaven gehoor aan de
uitnodiging; zie bijlage 2.

om feiten te verzamelen. De eindgesprekken dienden voornamelijk ter
toetsing van de voorlopige onderzoeksbevindingen van de commissie.
Voor een eindgesprek zijn alleen personen uitgenodigd waarmee ook in
een voorbereidend gesprek was gesproken.

De voorbereidende gesprekken vonden in beslotenheid plaats. In de
aanloop naar deze gesprekken werd door een aantal media de indruk
gewekt dat de commissie van enquétebevoegdheden was voorzien. De
commissie heeft dit misverstand recht gezet door middel van een
persbijeenkomst op 7 februari 1996, waar zij een toelichting gaf op haar
werkwijze.

Uit ondermeer praktische overwegingen had de commissie besloten om
bij vier gesprekken twee of meerdere personen uit te nodigen.®

In totaal heeft de commissie 28 voorbereidende gesprekken gevoerd
met 35 personen.’! Eén genodigde is op medische gronden niet ingegaan
op de uitnodiging van de commissie.

Na de voorbereidende gesprekken besloot de commissie de
eindgesprekken in het openbaar te houden. Ook op deze serie gesprekken
gaf de commissie vooraf een toelichting door middel van een persbijeen-
komst op 21 maart 1996.

De commissie voerde in totaal 15 eindgesprekken.'® Na elke
gespreksdag gaf de voorzitter van de commissie een korte briefing over
de gesprekken van die dag, en over de gesprekken voor de komende dag.

Terugtreden voorzitter

Op 18 april 1996 trad de voorzitter van de commissie, Hofstra, af als
voorzitter en lid van de commissie. Aanleiding was een interview in Vrij
Nederland d.d. 17 april 1996 waarin hij een aantal uitspraken deed over
het lopende onderzoek van de commissie. De drie overige leden waren
van mening dat de voorzitter zich ten onrechte op voorhand in conclude-
rende en beoordelende zin had uitgelaten over ondermeer de voormalige
en huidige staatssecretaris van VROM. Na intern overleg besloot de
voorzitter de gewraakte passages in te trekken als zijnde «voorbarig en
derhalve ongegrond». De commissie sprak daarop het vertrouwen uit in
de voorzitter om het werk van de commissie tot een goed einde te
brengen. Deze conclusie werd diezelfde dag in een verklaring van de
voorzitter openbaar gemaakt tijdens een persconferentie.

Desalniettemin belegde de voorzitter van de commissie op 18 april 1996
een vergadering waarin hij de commissie meedeelde dat hij had besloten
om zijn functie als lid en voorzitter van de commissie met directe ingang
neer te leggen. Dit besluit werd diezelfde dag in een persconferentie
openbaar gemaakt.

De VVD-fractie besloot daarop om het lid J.W. Remkes als lid van de
commissie voor te dragen. Op 23 april 1996 werd Remkes door de
voorzitter van de Kamer benoemd tot lid van de commissie. De commissie
koos diezelfde dag het lid Versnel-Schmitz tot voorzitter.

Na afronding van de gesprekken heeft de commissie haar voorlopige
bevindingen omgezet in het voorliggende eindrapport. Alvorens het
eindrapport aan de Kamer aan te bieden, zou de tekst van het rapport
zonder de constateringen, en conclusies uit hoofdstuk 10 — aan de
staatssecretaris van VROM worden voorgelegd voor een reactie op de
feitelijke juistheid van de tekst. Tegen de gemaakte afspraken in, wilde de
staatssecretaris van VROM - nadat de commissie hem het rapport had
gestuurd - in eerste instantie alleen onder voorwaarden commentaar
leveren op de feitelijke juistheid van het rapport (zie bijlage 10). De
commissie heeft de staatssecretaris laten weten op die voorwaarde niet in
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te gaan. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris zijn commentaar alsnog
gegeven. De commissie heeft bij de vaststelling van het eindrapport,
zonodig, met de gemaakte opmerkingen rekening gehouden.

1.6 Opbouw rapport

Naast een chronologische beschrijving van de gang van zaken (de
hoofdstukken 2,4,6, en 7) kent het rapport een aantal hoofdstukken ter
toelichting op een aantal essentiéle thema’s (de hoofdstukken 3, 5, 8 en 9).

In hoofdstuk 2 staat de voorgeschiedenis van elk van de voorgangers
van de WBL (SBDI, HBL en Het Zuiden) beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt het verloop van de onderhandelingen geschetst
vanaf begin 1989 tot aan de ondertekening van het convenant op 29 maart
1991.

Hoofdstuk 6 en 7 geven een beschrijving van de alarmsignalen die door
verschillende actoren zijn afgegeven. De periode tussen de ondertekening
van het convenant op 29 maart 1991 en de fusie op 9 september 1992
staat centraal in hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 7 beschrijft de periode na de fusie tot 1 september 1995, het
eindpunt van dit onderzoek.

De overige, meer thematische hoofdstukken gaan in op een aantal
essentiéle thema’s, ter verklaring van de ontwikkelingen bij de WBL in de
overige hoofdstukken.

In hoofdstuk 3 wordt beoordeeld welke rol verschillende adviseurs en
hun adviezen in de periode 1990-1991 hebben gespeeld in de onderhan-
delingen over de sanering van de SBDI.

Hoofdstuk 5 analyseert de tekst en de status van het convenant.

Hoofdstuk 8 belicht de activiteiten van de Tweede Kamer met betrekking
tot de WBL.

Hoofdstuk 9 sluit af met een analyse van de financiéle positie van de
WBL ultimo 1994.

Hoofdstuk 10, tenslotte, geeft een samenvatting en de beoordeling door
de commissie.
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3 De meeste NWI's waren stichtingen die
werden opgericht om in de premiehuursector
te voorzien in een bepaalde categoriale
woningbehoefte, zoals de huisvesting voor
alleenstaanden, kleine huishoudens en
bijzondere groepen voor lage huurprijzen
(bejaarden, jongeren, buitenlandse
werknemers, e.d.)

14 Zie het Rapport van de Parlementaire
Enquéte Bouwsubsidies, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1987-1988, 19 623, nr. 30, met
name par. 4.13 (blz. 166-174) en par. 5.9

(blz. 239-240).

8 «Samenvattend kan gesteld worden dat
voor wat betreft de SBDI slechts een handelen
in strijd met de strekking van de subsidie-
regeling als basis voor een eventuele
terugvorderingsactie zou kunnen worden
aangevoerd, doch dat deze juridische basis
zeker niet sterk te noemen is, gelet op het feit
dat VROM verweten kan worden, zelf de
indruk te hebben gewekt geen overwegend
belang aan een goede verhouding tussen
waarde en stichtingskosten van de te
subsidiéren woningen te hechten, door
prijstoetsingen achterwege te laten.» (Rapport
van de Parlementaire Enquétecommissie
Bouwsubsidies (19 623, nr. 30, blz. 174).

6 Het toezicht op instellingen in de volkshuis-
vesting in de tijd, en naar type instelling, is
aan grote wijzigingen onderhevig is geweest
(zie hierover Bijlage 6)

2. VOORGESCHIEDENIS
2.1 Inleiding

De Stichting Woningbeheer Limburg (de WBL) kwam op 9 september
1992 tot stand door een fusie van drie instellingen:

— Stichting tot Bevordering van Bijzondere en Algemene Woonvormen
en Dienstverlenende Instituten (SBDI);

- Algemene Woningstichting Het Zuiden (Het Zuiden);

— Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL).

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de
instellingen die uiteindelijk deel uit gingen maken van de Stichting de
WBL.

2.2 SBDI
Parlementaire enquéte bouwsubsidies

Net als veel andere niet-winstbeogende instellingen in de volkshuis-
vesting (NWI's) was SBDI in 1969 opgericht om in een bepaalde zgn.
categoriale woningbehoefte te voorzien.'® In eerste instantie zou de
instelling zich bezig houden met het bouwen van woningen voor
bejaarden. Verruiming van de doelstelling in de statuten maakte later ook
de exploitatie van andere dan bejaardenwoningen mogelijk.

De NWI's kwamen als aparte categorie negatief voor in het parlemen-
taire enquéteonderzoek naar de bouwsubsidies, dat op 26 november 1986
van start ging. De SBDI was één van de meest in het oog lopende
probleemgevallen.' Bij de SBDI deden ongewenste commerciéle
bindingen met de projectontwikkelaars Ruijters en Muyres ernstig afbreuk
aan de ideéle doelstelling. Dit werd vooral zichtbaar bij het gebruik van de
zgn. OKH-regeling («Omzetting Koop in Huur»), waarbij circa 1000 moeilijk
verkoopbare koopwoningen met gemeente-/rijksgarantie werden omgezet
in huurwoningen. Deze transactie kwam feitelijk neer op afwenteling van
dreigende grote verliezen voor Ruijters en Muyres op het Rijk met
medeweten van het SBDI-bestuur.

Een rechercherapport uit juli 1983 had bij SBDI de onnodig hoge
stichtingskosten van deze woningen al aan het licht gebracht. Het gevolg
was niet alleen onnodig hoge klimleningen, waarvoor de gemeenten en
VROM garant stonden. Ook zouden de transacties tot te hoge huren
leiden, waardoor problemen met de verhuurbaarheid optraden, en door
het Rijk meer huursubsidies dan nodig moesten worden uitgekeerd.

VROM bleek juridisch niet sterk te staan bij eventuele terugvordering
van aan SBDI verstrekte subsidies. Het had immers verzuimd om
prijstoetsing van de stichtingskosten uit te voeren.'®

De Parlementaire enquétecommissie verweet in haar rapport het
ministerie van VROM niet tijdig orde op zaken te hebben gesteld bij NWI's
zoals SBDI. Door gebrek aan controle en toezicht liep het Rijk grote risico’s
bovendien konden NWI's ver afdwalen van de oorspronkelijke doelstellin-
gen.'®

«Deze ervaring heeft mij er toe gebracht om, ook in het licht van de
Parlementaire enquéte en de ontwikkelingen in 1987 en 1988 (...) twee
hoofdlijnen te trekken. Mijn eerste hoofdlijn betrof de gedachte: ik
vind dat het in de volkshuisvesting anders moet, dus heb ik beleid te
ontwikkelen. (...) Dat heeft geleid tot de Nota Volkshuisvesting. Die is
gepresenteerd begin september 1989.
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7 Dit geeft het financiéle vertrekpunt van
SBDI weer aan het begin van de onderzoeks-
periode (1 januari 1988) van de tijdelijke
commissie de WBL.

'8 VROM berekende dat de in de dynamische
kostprijs ingecalculeerde bedragen voor
onderhoud en algemene beheers- en
administratiekosten, die gerelateerd waren
aan 0,8% van de stichtingskosten, geen ruimte
boden voor de vorming van een onderhouds-
fonds, aangezien slechts een dotatie mogelijk
was voor het jaarlijks te verwachten normale
onderhoud (Rapport gericht onderzoek SBDI;
22 september 1987).

9 Het negatieve exploitatieresultaat bedroeg
in het jaar 1985/'86 f 4,86 min.

20 De overfinanciering had betrekking op
DKP-complexen, het subsidie-regime van de
dynamische kostprijs (DKP-)huurwoningen.
Dit laatste houdt in dat een deel van de
huidige lasten pas gedekt worden door
huuropbrengsten en subsidies van VROM in
de toekomst. De financiering was verkregen
op basis van een prognose van de stichtings-
kosten van die complexen. Bij oplevering
pakten de stichtingskosten echter lager uit.
Omdat de financiering al «rond» was,
ontstond «overfinanciering» voor het verschil
tussen de raming en feitelijke stichtings-
kosten.

De tweede hoofdlijn hield in dat ik financieel orde op zaken wilde
stellen. (...) Een verbijzondering is dat ik de sanering van de
niet-winstbeogende instellingen zelf heb gedaan. (...) Ik vond dat de
rotte appels in de mand van de volkshuisvesting, de zaken met
risico’s waar wij geen grip op hadden, (....) Er zijn dingen gebeurd die
ik onverantwoord vind en vond. Daarom wilde ik van de NWI's af. Die
lijn heb ik ingezet en ik heb de Kamer daarover ook geinformeerd. Op
een bepaald moment heb ik gezegd: NWI's mogen niet meer bouwen.
Op die manier wilde ik een stok achter de deur hebben en het fusie-
en saneringsproces inzetten. Dit voornemen heb ik consequent
volgehouden en ik heb de Kamer later over deze operatie geinfor-
meerd. Einde oefening. {...)

Overigens, er waren ook goede instellingen bij en zij zijn NWI's
gebleven tot de huidige dag en bouwen niet meer. Vele hebben ook
de status van toegelaten instelling gekregen. (...) Dus per geval
hebben wij nagegaan wat er moest worden gedaan. (...)»

2 Visie voormalig staatssecretaris Heerma op de sanering van NWI's tijdens gesprek
met de commissie d.d. 21 maart 1996.

financiéle situatie

De OKH-transactie met Ruijters en Muyres bracht SBDI dus in financiéle
problemen. Een inspectierapport van VROM uit september 1987 trok de
conclusie dat het financiéle perspectief van SBDI op de lange termijn
zorgwekkend was."” Het eigen vermogen, de algemene bedrijfsreserve,
bedroeg aan het eind van het boekjaar 1987/1988 f 10 mIn negatief. Het
onderhoudsfonds voor de circa 3850 woningen was niet voldoende voor
toekomstig groot onderhoud. Daarvoor werd f 1,4 min minder uitge-
trokken dan de norm van het ministerie voor toegelaten instellingen.'®
Problematisch waren ook de beheerskosten (f 2,2 min hoger dan de norm
van VROM) en de huurderving (VROM berekende een overschrijding van
de normatieve huurderving met f 5 min en huurkortingen tot een bedrag
van f 1,56 miIn). De woningexploitatie zat derhalve in de rode cijfers.’ Op
korte termijn was er geen sprake van een acuut financieel probleem want
door overmatige schuldfinanciering van complexen was in het verleden
een bedrag van f 6,75 miIn aan extra liquide middelen beschikbaar. 2°

Met het oog op de risico’s op lange termijn achtte VROM het nemen van
saneringsmaatregelen onontkoombaar. Dat werd 6 oktober 1987 in een
scherpe brief van de staatssecretaris aan het SBDI-bestuur meegedeeld.

bestuurlijke situatie

Het in 1985 aangetreden SBDI-bestuur achtte zich eind 1987 niet alleen
verantwoordelijk voor de verslechtering in de financiéle situatie van de
instelling. Het bestuur wachtte op voorstellen van VROM.

Het SBDI-bestuur was in 1985 op voordracht van de bewindvoerders
van SBDI, Tonnaer en Pinckaers, persoonlijk door de toenmalige staatsse-
cretaris Brokx geinstalleerd. Daardoor was bij het bestuur de opvatting
ontstaan, dat het bestuur samen met VROM de verantwoordelijkheid
droeg voor het oplossen van de problemen bij SBDI.

VROM was het daar niet mee eens. De opvolger van Brokx, Heerma,
koos nadrukkelijk de lijn van «bestuur bestuurt». Op basis van een nota
van DGVH d.d. 17 februari 1988 stelde staatssecretaris Heerma in een
gesprek met het SBDI-bestuur op 21 maart 1988 haar gebrek aan
daadkracht aan de orde.
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21 Later werd dat financiéle risico voor het Rijk
bij een eventueel faillissement van SBDI
geraamd op f 150 tot f 200 miIn (Nota DGVH,
bijlage 3, 30 januari 1991). Mede daarom had
het ministerie van Financién te kennen
gegeven dat SBDI niet failliet zou mogen
gaan. Een andere overweging was

het negatieve effect van een faillissement op
de gehele volkshuisvestingssector m.b.t. het
aantrekken van leningen door de sector.

22 «Het gepresenteerde beleidsplan behelst
nauwelijks een toekomstvisie op noodzakelijke
en gewenste ontwikkelingen binnen de SBDI,
rekening houdend met markt en omgeving,
alsmede hoofdlijnen van beleid waarlangs
gestelde doeleinden bereikt zouden moeten
worden. Het is veeleer een stuk, waarin
getracht wordt aan te geven op welke wijze
tegemoet gekomen zou kunnen worden aan
de bezwaren die het VROM-onderzoek heeft
opgeleverd» (zie Nota aan staatssecretaris
d.d. 17 februari 1988).

23 Zie nota DGVH van 18 augustus 1988.

«lk trof de SBDI aan op 27 oktober 1986, om dat formele moment
maar te nemen, met een stuk voorgeschiedenis. Er moest nog een
enquéte volgen. Mijn voorganger had daar een nieuw bestuur
neergezet, (...) Ik zie het nog voor mij: de barakken op de Van
Alkemadelaan, waar zowat het hele bestuur zat, respectabele lieden
die ik voor het eerst ontmoette. (...) Na het uitwisselen van beleefd-
heden zei ik: heren, vertelt u eens hoe de stand van zaken is, want die
is niet zonder zorgen. Wat denkt u als handelingsbevoegd en
handelingsbekwaam bestuur daaraan te doen? In mijn toezichthou-
dende taak voor de volkshuisvesting ben ik daar nieuwsgierig naar.
Toen deed zich - ik overdrijf wellicht — een curieus incident voor. Het
bestuur zei tegen mij: wij zijn door uw voorganger aangesteld; wij
kwamen eigenlijk even horen bij u wat wij moeten doen. (...

Wij hebben toen maar eens geoefend in dat gesprek hoe de
verantwoordelijkheden feitelijk lagen. Ik heb de heren de boodschap
(...) meegegeven: wij zien elkaar over enige tijd weer, dan wil ik van
het bestuur weten wat de uitkomsten zijn van de verantwoorde-
lijkheid die zij hebben (...) Dat is het begin geweest van mijn
betrokkenheid bij de sanering van de SBDI {(...)»

3 Voormalig staatssecretaris Heerma over verantwoordelijkheden SBDI-bestuur tijdens
gesprek met de commissie d.d. 21 maart 1996.

Ondanks het motto «bestuur bestuurt» was staatssecretaris Heerma
vanaf eind 1987 betrokken bij de gesprekken met het bestuur en het
zoeken naar oplossingen voor de problemen van SBDI, omdat hij SBDI
beschouwde als een urgent saneringsgeval. Naast de gebruikelijke
betrokkenheid van de staatssecretaris bij sanering van NWI's kwam dit in
het geval van SBDI nog door een combinatie van de volgende factoren: (a)
grote financiéle risico’s voor het Rijk door verleende garanties (in dit
stadium was de taxatie van VROM dat het financiéle risico voor het Rijk
door afgegeven contra-garanties meer dan f 100 min zou bedragen)?' en
(b) de specifieke politieke gevoeligheid van SBDI als instelling door de
parlementaire enquéte bouwsubsidies.

De extra politiek-bestuurlijke aandacht leverde in september 1987 een
beleidsplan van het SBDI-bestuur op, dat VROM onvoldoende vond.?? In
augustus 1988 concludeerde DGVH in een nota aan de staatssecretaris,
dat voor het SBDI-bestuur de klok op «vijf minuten voor twaalf» stond om
adequate saneringsmaatregelen te nemen.?® Op 20 september 1988
rapporteerde de afdeling recherchezaken van VROM over de SBDI. Latere
nota’s aan de staatssecretaris werden mede gebaseerd op de stelling-
namen uit dit rapport: «Er is sprake van bestuurlijk wanbeheer. Aan een
structurele c.q. beleidsmatige aanpak van de problemen bij SBDI, om te
komen tot een gezonde bedrijfsvoering, wordt geen dan wel weinig
aandacht besteed.» In verband met de geringe voortgang en tegenval-
lende exploitatieresultaten vond er in oktober 1988 wederom overleg
plaats tussen het SBDI-bestuur en de staatssecretaris. Heerma drong
daarin aan op de ontwikkeling van een saneringsplan. Daarbij werd
inschakeling van externe deskundigheid aanbevolen. Staatssecretaris
Heerma bood ondersteuning vanuit zijn ministerie aan.

Het bestuur bleek echter met veel moeite en traag tot een saneringsplan
te bewegen. VROM dreigde steeds meer bij belangrijke beslissingen het
bestuur te worden «ingezogen». Het meest sprekende voorbeeld van dat
laatste was de overname door SBDI van KAS B.V. van de Ruijtersgroep.
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24 De koepelorganisatie Nederlands Christelijk
Instituut voor de Volkshuisvesting (NCIV)
verrichtte regelmatig dienstverlenende en
adviserende werkzaamheden voor haar leden
zoals Het Zuiden, HBL en later de WBL (zie par.
7.6). SBDI opteerde op een gegeven moment
voor toelating. In dat kader zou de instelling
het lidmaatschap van het NCIV aanvragen.
VROM probeerde hierbij te bemiddelen, maar
slaagde daar niet in, onder andere doordat het
verzoek tot toelating/lidmaatschap van de
koepel werd ingetrokken. Bij opstelling van
saneringsplannen drong VROM aan op het
inschakelen van adviesdiensten van het NCIV.
2% |n een nota van DGVH aan de staatssecre-
taris van 9 maart 1989 stond de conclusie, dat
«het ontbreken van een woningmarktanalyse
maakt dat het saneringsplan naast het
ontbreken van een meerjarig systematisch
onderhoudsplan een essentiéle onderbouwing
mist en daardoor voor de lange termijn geen
reéle basis vormt voor het te voeren beleid».
26 Het NCIV wees nog op de gevolgen van de
overfinanciering: als gevolg van de noodzaak
tot herfinanciering van bepaalde complexen in
de jaren 2002 t/m 2004 waren liquiditeits-
problemen niet uitgesloten.

SBDI kwam tijdens de parlementaire enquéte bouwsubsidies
prominent naar voren door de dubieuze banden met de Ruijters-
groep. In 1985 was het laatste restant hiervan de relatie met KAS B.V.
Met instemming van staatssecretaris Brokx was een nieuw contract
tot stand gekomen tussen SBDI en Kas B.V. voor de bemiddeling bij
verhuur van nieuwe en leegkomende woningen, het huurincasso-
beleid, de brandverzekering, de financieel-economische verslag-
legging en het onderhoudsbeheer. Kas B.V. voerde die taken echter
kwalitatief onvoldoende uit. Op grond daarvan werd in 1987 gepoogd
het contract met KAS B.V. wegens wanprestatie op te zeggen, maar
dit bleek niet zonder meer mogelijk. De opzegging leidde tot een
arbitrage-procedure.

De accountant van SBDI berekende in 1987 dat in 1999 een
eventuele overname van KAS B.V. gunstig zou uitpakken voor het
vermogen en het onderhoudsfonds. Dit leidde uiteindelijk tot de
verkoop van KAS B.V. aan SBDI voor een bedrag van f 3,25 min.

Deze transactie vond in overleg met staatssecretaris Heerma plaats.
Op diens verzoek schakelde de SBDI advocaat Mentink als juridisch
adviseur in voor de afhandeling van de overname. Heerma steunde
de overname omdat hij alle banden tussen de SBDI en Ruyters
doorgesneden wilde zien. Desgevraagd gaf hij daartoe schriftelijk zijn
instemming. Heerma was formeel overigens niet verplicht om de
overname de accorderen, maar gezien de gevoeligheid van de
overname, had het SBDI-bestuur de staatssecretaris hier toch om
gevraagd.

In het concept-inspectierapport van VROM d.d. 18 februari 1994
staat dat Heerma met lede ogen moest aanzien dat er niets anders op
zat dan het inzetten van geld vanuit de volkshuisvesting. Dit diende
naast de overdracht van personeel en materieel, vooral voor de
afkoop van de winstcapaciteit van één van de BV’s van Ruijters. De
overname werd volgens het concept-inspectierapport door staatsse-
cretaris Heerma als volgt omschreven: «Het leek wel een gouden
handdruk versus wanprestatie».

4 Beschrijving overname KAS B.V. in hoofdlijnen in de periode 1985-1989.

eerste saneringsplan

Het SBDI-bestuur kwam in februari 1989 wel tot een eerste sanerings-
plan, maar zowel VROM als het door SBDI ingeschakelde NCIV?* gaven
het stuk een duidelijke onvoldoende.?® De kritiek spitste zich toe op het
ontbrekende inzicht in:

a) de woningmarktpositie van het bezit;
b) de onderhoudskosten op langere termijn;
c) de gevolgen van de overfinanciering.?®

(a) onvoldoende zicht op positie bezit in woningmarkt:

De kern van de problematiek van SBDI lag in de hoge aankoopprijs
van woningen van of via de Ruijters-groep in het begin van de jaren
tachtig. De verhuurbaarheid van deze DKP-complexen, en de verkoop
van (een beperkt aantal) vrije sectorwoningen was problematisch. Het
saneringsplan ging onvoldoende in op de volgende punten:
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27 Onomwonden concludeerde een interne
VROM-nota van een VROM-inspecteur op

8 maart 1989: «Het huidige SBDI-bestuur mist
de visie en de capaciteiten om de kaders te
scheppen, die voor de SBDI tot overleving
kunnen leiden.»

— Door de hoge stichtingskosten uit het verleden mocht een
probleem in de verhouding tussen prijs en kwaliteit worden verwacht.
Daarom was voor een goed saneringsplan per complex inzicht nodig
in de positie op de huurmarkt. Een dergelijk woningmarkt-onderzoek
was niet uitgevoerd.

Daardoor bestond slechts een zeer globaal inzicht in de proble-
matiek van de matig en moeilijke verhuurbare complexen. Als gevolg
hiervan ontbrak tevens een toekomstperspectief voor de dan nog
goed verhuurbare complexen.

— Bij sanering was de verkoop van delen van het woningbezit ook
een optie. Concentratie van het sterk gespreide bezit kon immers
leiden tot een efficiéntere exploitatie. Inzicht in de mogelijke
verkoopprijzen op basis van de boekwaarde en financierings-
voorwaarden was echter niet aanwezig.

— Bij een sanering was ook inzicht nodig in de noodzakelijke
voorzieningen voor relevante risico’s. Ernstige leegstand noopte
bijvoorbeeld tot een voorziening, waaruit de verliezen wegens
huurderving alsmede de kosten om de leegstand op te heffen,
konden worden gedekt. Hetzelfde gold voor verliezen die bij
eventuele verkoop van woningen zouden ontstaan. Met het
beschikbare materiaal kon dit heel globaal worden aangegeven.

(b) onvoldoende zicht op de onderhoudsproblematiek

Een tweede hoofdlijn in de kritiek was het ontbreken van een goed
inzicht in het toekomstige (groot) onderhoud. Een onderhouds-
deskundige zou vooral de moeilijk verhuurbare complexen onder de
loep moeten nemen.

Duidelijk was dat er in het verleden onvoldoende fondsvorming
had plaatsgevonden om het (verwachte) stijgende verloop van de
kosten voor groot onderhoud te kunnen opvangen.

5 Kritiek VROM op saneringsplan van SBDI d.d. 9 maart 1989.

VROM trok begin maart 1989 een harde conclusie: «Het (saneringsplan)
biedt op dit moment onvoldoende grond om te kunnen stellen dat het
bestuur de essentiéle problematiek — namelijk het in belangrijke mate
vergroten van de kansen op levensvatbaarheid — onder controle heeft.»?’
DGVH drong bij de staatssecretaris aan op beslissingen die tot samen-
werking of fusie zouden leiden. De staatssecretaris vond een fusie wel een
interessante optie, maar wilde daar niet alleen op koersen.

Hierdoor ontstond een twee-sporenbeleid. Oplossing van de problemen
van SBDI door overname/fusie kwam naast de zelfstandige sanering van
SBDI te staan. In beide gevallen was een bruidsschat van VROM noodza-
kelijk.

In een voorbespreking van het gesprek met de SBDI op 13 maart
1989 maakte de staatssecretaris duidelijk niet op de stoel van het
bestuur te willen gaan zitten. «<Dus geen aandrang op interim-
manager en geen «aanwijzing» van persoon die dit fusieproces zou
moeten versnellen; ook voor dit laatste is SBDI-bestuur verantwoor-
delijk; fusie zou overigens wel een zeer wenselijke oplossing kunnen
bieden, maar we moeten niet het risico lopen dat het rijk «<medever-
antwoordelijk» wordt voor dit proces (en dus ook voor evt.
«rekening»). Daarmee verliest de fusie immers zijn aantrekkelijkheid.»
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In de nabespreking maakte de staatssecretaris duidelijk erg
geporteerd te zijn van de fusiegedachte en de druk wat dat betreft
graag op de ketel te willen houden, omdat een «financieel
perspectief» voor het SBDI langs die weg aanzienlijk positiever zou
kunnen uitvallen dan wanneer SBDI op eigen kracht verder zou
moeten. «Die laatste weg moesten we overigens ook niet schuwen,
om te voorkomen op de stoel van het bestuur te gaan zitten»
(gespreksverslag d.d. 13 maart 1989).

6 Standpunt staatssecretaris Heerma inzake sanering SBDI d.d. 13 maart 1989.

formele en materiéle verhoudingen tussen SBDI en VROM

De SBDI was een NWI. Daarom beschikte VROM in 1988 niet over
geschikt formeel instrumentarium om druk uit te oefenen.

De verhouding tussen Rijk, gemeente en NWI’s verschilde ten
opzichte van toegelaten instellingen (TI’s), doordat:

— subsidies rechtstreeks van het Rijk werden ontvangen, met
andere woorden: zonder de (bankiers-)functie van de gemeente;

— NWI's kwamen

niet in aanmerking voor rijksleningen. Daarom trokken ze leningen
aan op de kapitaalmarkt.

Bij financiering was de combinatie gebruikelijk van garantiestelling
door de gemeente, met 100%-deelname van het Rijk in een eventueel
verlies als de NWI de verplichtingen niet nakwam. In voorkomende
gevallen zouden gemeente en Rijk veelal gelijktijdig door financiers
worden aangesproken.

De nota Toezicht Instellingen Volkshuisvesting uit 1987 (20 691, nr.
3) constateerde: «Vooralsnog ontbreekt voor deze categorie instel-
lingen een stelsel van spelregels, zoals geldt voor andere categorieén
verhuurders.» Met dat laatste doelde VROM op Tl's en gemeentelijke
woningbedrijven. Daarom ontbrak een goed inzicht in de financiéle
risico’s die het Rijk liep als gevolg van afgegeven contra-garanties.

In een VROM-circulaire (MG 82-44) was een eerste poging gedaan
om daarin verandering te brengen. Verdere aanscherping volgde in
1988. In MG 88-32 staan aanscherpingen van het toezicht op NWI's
met bouwplannen, maar ook op NWI’s zonder bouwplannen waarvan
het Rijk contra-garanties heeft verstrekt. Het verscherpte toezicht
betreffende de laatste categorie gold ook voor de SBDI.

7 Beschrijving toezicht op NWI’s in de jaren tachtig.

Aangezien het formele instrumentarium te weinig aanknopingspunten
bood, dreigde de staatssecretaris met het persoonlijk aansprakelijk stellen
van bestuurders van SBDI wegens wanbeheer, op grond van het
Burgerlijk Wetboek. Daartoe was al het nodige materiaal verzameld op het
ministerie.

Tot een echte juridische confrontatie tussen VROM en het SBDI-bestuur
kwam het niet. Op het cruciale moment werd een andere optie voor de
sanering van SBDI aangedragen, namelijk sanering via HBL en Het
Zuiden.

Ondanks het ontbreken van formeel instrumentarium had staatssecre-
taris Heerma zich in een sterke positie gemanoeuvreerd ten opzichte van
het SBDI-bestuur. Zo dreigde het bestuur op 12 oktober 1987 in een
gesprek met VROM bijvoorbeeld met opstappen in een reactie op een zeer
kritische brief van staatssecretaris Heerma. Hij liet gedurende het gehele
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jaar 1988 de wens van het SBDI-bestuur tot het uitspreken van zijn
vertrouwen in het bestuur boven de markt hangen.

2.3 Het Zuiden en HBL
typering instellingen

De Algemene Woningstichting Het Zuiden werd op 22 november 1946
opgericht als toegelaten instelling, die van oorsprong volgens de statuten
alleen werkzaam was in de provincie Limburg in gemeenten waar geen
andere toegelaten instellingen werkzaam waren. Exploitatie van woningen
was geografisch dus maar beperkt mogelijk.

Er waren nauwe banden met het NCIV-Limburg. Het kleine
werkapparaat (4,6 formatieplaatsen) in 1987 was er gehuisvest. Ook de
financiéle dienstverlening werd van het NCIV betrokken. Gedurende lange
tijd werd er een interim-manager ingehuurd.

In de periode 1986-1990 exploiteerde Het Zuiden tussen de 1110 en
1327 woningen. Daarnaast beheerde de instelling ca. 800 woningen van
het gemeentelijk woningbedrijf Eygelshoven, dat door een annexatie
sinds 1982 tot de gemeente Kerkrade behoorde.

De stimulans tot oprichting van Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL)
kwam vanuit het provinciale bestuur in Limburg. De aanleiding tot de
oprichting op 7 februari 1969 was een rijksregeling voor de bouw van
huisvesting voor bejaarden, waar toegelaten instellingen geen gebruik
van konden maken. Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) werd
verzocht een stichting op te richten voor de bouw en exploitatie van
bejaardenwoningen. Net zoals SBDI was HBL dus geen toegelaten
instelling, maar een NWI.

Het werkapparaat (11 personen, waaronder 2 deeltijdwerkers) was
ondergebracht bij het BLG. In de periode 1986-1990 droeg de instelling
zorg voor tussen de 1539 en 1774 woningen. Voor de Algemene Neder-
landse Woningstichting, een dochter van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten, beheerde de instelling voorts nog ca. 700 woningen.

groei

Beide instellingen oriénteerden zich op de toekomstige rol in de
volkshuisvesting, waarbij ook aan geleidelijk afbouw van de activiteiten
werd gedacht. In opdracht van de besturen schetsten externe adviseurs
alternatieven voor de ontwikkeling van de instellingen. Het Zuiden had
oud-HID in Limburg, Jacobs, als adviseur ingeschakeld.?® HBL schakelde
het NCIV-Limburg in.

Beide besturen kozen uiteindelijk voor continuiteit door groei. Het
Zuiden zag zichzelf eind 1988 niet langer als een tijdelijke instelling en
wilde breken met de situatie, waarbij woningbezit werd afgestoten naar
nieuwe lokale corporaties. HBL opteerde begin 1989 voor toelating om
gestaag door te kunnen gaan met nieuwbouw binnen het statutaire
werkingsgebied Limburg.2®

Daarnaast vond er een discussie plaats over de nauwe banden met de
instellingen, waar men gehuisvest was. In 1983 verzocht VROM HBL om

* Zie hoofdstuk 5, waar de rol van adviseur de banden met het BLG door te snijden. Door ruimtegebrek voelde HBL
Jacobs wordt omschreven. De adviesrol van zich begin 1989 genoodzaakt om naar andere huisvesting om te zien.
Jacobs startte vrij kort na zijn aftreden als . . .

HID-Limburg, in 1986. Jacobs adviseerde Het Zuiden in september 1987 te streven naar een

29 De VROM-circulaire (MG88-32) kondigde eigen werkapparaat dat zou opereren vanuit een eigen kantoor. Dat zou
aan, dat NWI's - indien zij in aanmerking helpen bij discussies met VROM over het bestaansrecht van de instelling.

wilden komen voor geldelijke steun van het Op voorstel van interim-manager Van de Weijer ging het bestuur hier eind
rijk voor nieuwbouwplannen in de sociale

sector vanaf 1990 erkend zouden moeten zijn 1988 mee accoord (Z'e par. 2'4)'
als toegelaten instelling.
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30 Kengetallen voor solvabiliteit geven
informatie over de wijze waarop het
vermogen is samengesteld en met name in
hoeverre de organisatie door de eigenaars
dan wel door de schuldeisers is gefinancierd.
De formule is (Eigen vermogen excl
voorzieningen)/Balanstotaal x100. Bij HBL
bedroeg het solvabiliteitspercentage in 1990
10,5%.

31 VROM tekende overigens wel aan dat het
voor derden moeilijk was om inzicht te krijgen
in de kwaliteit van het bezit en de risico’s in
verband met onderhoud. Waarnemend
directeur Raven wees achteraf wel op de
dreiging van groot onderhoud in de toekomst.
In verband met de eisen bij toelating stelde hij
in 27 september 1988 overigens: «Naar mijn
mening is de financiéle positie van de
stichting HBL goed, alhoewel de toekomstige
positie misschien zal moeten worden
aangetoond middels een meerjaren-
(onderhouds)-begroting.»

32 De solvabiliteit van Het Zuiden was 16%.
33 Zie ondermeer nota DGVH aan de
staatssecretaris d.d. 2 november 1990.

34 Dit rapport stuurde staatssecretaris Tommel
op 8 september 1995 naar de Kamer (24 339,
nr. 1). De resultaten van de door de staatsse
cretaris verstrekte vervolgopdracht aan
Deloitte & Touche, stuurde hij op 9 oktober
1995 naar de kamer (24 339, nr. 3).

3% |n opdracht van de Commissie keek ook
BDO naar de cijfers in de periode 1988-1991.
Op basis van de tot 1991 geldende systema-
tiek waren er bij beide instellingen positieve
exploitatieresultaten, zij het dat naar alle
waarschijnlijkheid de dotatie aan het onder-
houdsfonds niet voldoende was om uit het
fonds het toekomstige groot onderhoud te
kunnen financieren (BDO CampsObers,

blz. 36). Zie ook hoofdstuk 9.

Voor beide instellingen gold dat het bestuur door de voorzitter werd
gedomineerd.

Bij Het Zuiden was dat Schepers, die in de gemeentepolitiek van Geleen
gepokt en gemazeld was en mede op grond daarvan in Limburg beschikte
over een uitgebreid netwerk van contacten. Hij speelde ook een promi-
nente rol in de regionale en nationale organisatie van het NCIV.

Bij HBL was Van Goethem voorzitter. Hij was burgemeester van Beek,
voorzitter van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten en uit dien hoofde
ook voorzitter van HBL.

financiéle positie

De financiéle ontwikkeling bij HBL gaf in de periode 1986-1990 een
gestage groei van het totale vermogen te zien. Ook het aantal woningen
groeide langzaam van 1539 tot 1774. Het vermogen per woning steeg van
f9371in 1986 tot f 10 864 in 19903° .

Bij de inspectie — die in 1990 door VROM werd uitgevoerd in verband
met de beoogde toelating — werd een blijvende groei van het vermogen
geprognostiseerd. Die verwachting hing samen met de hoge rente-
opbrengsten, de beperkte uitgaven voor buitengewoon onderhoud door
het jonge bezit en het lage risico van huurderving of leegstand. Een
meerjarenbegroting voor onderhoud had de instelling op dat moment
niet.>

Ook de financiéle positie bij Het Zuiden vertoonde in de periode
1986-1990 een gestage groei. Het aantal woningen steeg van 1110 in 1986
tot 1327 in 1990. Het vermogen per woning nam toe van f 17 314 tot
f 19 068.32

waarderingsgrondslagen

VROM dacht bij de sanering van SBDI in zee te gaan met twee relatief
vermogende instellingen.?® De hierboven geschetste financiéle situatie is
gebaseerd op de informatie en de systematiek uit de jaarrekeningen van
eind jaren tachtig.

Van grote betekenis voor de uitkomsten was de combinatie van het
gebruikte waarderingsstelsel en de gebruikte basisgegevens. Het
accountantsbureau Deloitte & Touche rapporteerde in augustus 1995 aan
de staatssecretaris over de financiéle situatie van de twee instellingen met
behulp van de cijfers uit 1990 en 1991, waarbij de resultaten van 1990
herrekend zijn volgens de gebruikte systematiek van 1991 (gedeeltelijke
stelselwijziging).®* BDO rapporteerde in februari 1996 aan de commissie,
waarbij cijfers over een langere periode (1988-1991) zijn bekeken. Op
basis van de tot 1991 geldende systematiek waren er tot dat jaar bij beide
instellingen positieve exploitatieresultaten, zij het dat naar alle waarschijn-
lijkheid de dotatie aan het onderhoudsfonds niet voldoende was om uit
het fonds het toekomstig groot onderhoud te kunnen financieren.

Door het verschil in aanpak van beide bureaus lopen ook de conclusies
uiteen. Deloitte & Touche oordeelde dat de resultaten van Het Zuiden nog
maar net positief waren. Bij HBL was sprake van een negatief resultaat.®®
Volgens BDO was de positie van Het Zuiden en HBL — over meer jaren
gezien — redelijk te noemen. Er waren echter geen bovenmatige reserves
en voor HBL lagen uitgaven voor groot onderhoud in het verschiet terwijl
een meerjarenbegroting ontbrak.
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36 De de WBL bleef een beheerstichting totdat
de juridische fusie met HBL, Het Zuiden en de
SBDI op 10 september 1992 van kracht werd,
en de drie instellingen opgingen in de
Stichting Woningbeheer Limburg.

2.4 Beheerstichting WBL
samenwerking Het Zuiden en HBL

Begin 1989 ontstond in bestuurskring bij Het Zuiden en HBL het idee
van gezamenlijke huisvesting en samenwerking in de vorm van een
beheerstichting. Daar was in beide besturen vrijwel meteen een breed
draagvlak voor te vinden. Het NCIV-Limburg zou vervolgens medio 1989
adviseren over de organisatorische en financiéle aspecten van de op te
zetten beheerstichting.

Dit mondde uit in de formele oprichting van de Beheersstichting
Woningbeheer Limburg (de WBL) op 22 mei 1990.36 De twee dagelijkse
besturen van Het Zuiden en HBL vormden samen het bestuur van de
beheersstichting die was gehuisvest in een door Het Zuiden gefinancierd
kantoorgebouw. Op 3 september 1991 werd het nieuwe kantoor door
staatssecretaris Heerma geopend.

aarzelingen bij verbreding

Vanaf begin 1989 passeerden bij beide instellingen ook andere
mogelijke partners voor samenwerking de revue. Naast de SBDI werd
gedacht aan de Stichting Huisvesting Alleenstaanden (SHA). Jacobs,
bracht als adviseur van Het Zuiden de eerste contacten tussen deze
Limburgse instellingen tot stand. De voorzitter van HBL, Van Goethem,
bracht staatssecretaris Heerma eind februari 1989 op de hoogte van
oriénterende besprekingen en vroeg de staatssecretaris om een reactie.

Uit bestuursnotulen van de instellingen blijkt dat de indruk bestond dat
VROM voorstander was bundeling van regionaal werkende Limburgse
stichtingen. Binnen de dagelijkse besturen van Het Zuiden en HBL
bestonden medio 1989 wel de nodige reserves, in het bijzonder bij Het
Zuiden. Sommige bestuursleden vonden dat de SBDI eerst moest worden
gesaneerd. In ieder geval zou kunnen worden bezien of SBDI een deel van
het nieuwe kantoorgebouw zou kunnen huren. Ook voor een onderzoek
naar verschillende aspecten van een gezamenlijk werkapparaat voor de
regionale instellingen door het NCIV was voldoende draagvlak binnen de
besturen.

Dat laatste was overigens een belangrijk feit gezien de aarzelingen die
er bij sommige bestuursleden bestond over samenwerking. Zonder dit
draagvlak zouden de voorzitters van Het Zuiden en HBL hun oriénterende
besprekingen met de andere instellingen en VROM niet hebben kunnen
voortzetten.

Het accountantskantoor Moret & Limperg voerde in opdracht van het
bestuur van HBL een contra-expertise uit op het eerdergenoemde
NCIV-rapport over de samenwerking tussen Het Zuiden en HBL. Hierin
werd op 29 juni 1989 geconcludeerd: «Het woningbestand van het Zuiden
en HBL gezamenlijk is ons inziens net voldoende om een adequaat
uitgeruste organisatie een aanvaardbaar financieel draagvlak te bieden.
Ook in dit opzicht zou een voeging van het woningbestand van een derde
stichting wenselijk zijn». De adviseurs doelden op SBDI, die ook druk
doende was met het opbouwen van een werkapparaat. Gezien de
onderbezetting bij Het Zuiden/HBL zou toevoeging van SBDI personele
voordelen bieden.

het WBL-kantoor
In november 1988 schreef de toenmalige manager van Het Zuiden een
notitie aan zijn bestuur over de wenselijkheid van een nieuw kantoor-

gebouw voor Het Zuiden. Aanleiding voor deze notitie was ondermeer het
advies van adviseur Jacobs uit 1987 over de toekomst van Het Zuiden op
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37 De bouw en de kosten van het nieuwe
kantoor waren een zaak van Het Zuiden waar
de HBL verder buiten stond.

38 Zie rapport dienst Recherchezaken VROM
d.d. 12 mei 1995. Zie tevens rapport dienst
Recherchezaken d.d. 28 juni 1995.

3% Concept-rapport gerichte inspectie de WBL,

d.d. 18 februari 1994, blz. 38.

basis waarvan het bestuur had gekozen voor continuiteit van de instelling.
Met een nieuw kantoor kon een eigen gezicht worden verworven, en kon
tevens de «vermeende» verwevenheid met het NCIV-Heerlen — waar Het
Zuiden tot dan toe gehuisvest was — worden beéindigd.

Tijdens de gerichte inspectie die VROM vanaf september 1993 uitvoerde
bij de WBL (zie par. 7.3), kwamen de inspecteurs tot de conclusie dat er in
het bestuur van het Zuiden nauwelijks of geen kosten/baten analyse over
het besluit inzake de bouw van een kantoor had plaatsgevonden.®” In de
discussie hierover op 25 november 1988 vroeg Schepers het bestuur
accoord te gaan met de voorlopige totaalkosten (ca f 2 miIn). Er was op dat
moment nog geen notitie met alle personele, financiéle en technische
consequenties. Om die reden werd dan ook nog geen beslissing
genomen. In dezelfde vergadering wordt echter al wél de goedkeuring
gevraagd — en gegeven — voor de aankoop van de grond voor het kantoor.
Dit is opmerkelijk omdat er door een aantal bestuursleden werd gesteld
dat:

(a) door de ligging bijna geen huurders vanuit Noord-Limburg het
kantoor zouden bezoeken;

(b) het gebouw te groot was.

Bij de uiteindelijke prijsonderhandelingen zou de manager van Het
Zuiden zijn buitengesloten. Het NCIV en aannemer Muyres voerden deze
prijsonderhandelingen. De onderhandelingen werden namens het NCIV
gevoerd door de heer Ringhs; dit zou zijn gebeurd op nadrukkelijk verzoek
van Schepers.®®

Daarna wordt:

— op 12 februari 1990 gestart met de bouw van het kantoor;

— op 15 juli 1991 gestart met de aanbouw bij het nieuwe kantoor;

— op 3 september 1991 het kantoor geopend door staatssecretaris
Heerma.

Op 9 oktober 1991 gaat het bestuur van Het Zuiden accoord met de
definitieve stichtingskosten. Uiteindelijk kostte het nieuwe kantoor met
aanbouw - volgens de inspectie VROM ca. f 8 min. Het gebouw bleek al
snel:

(a) te groot, waardoor ongeveer de helft lange tijd structureel leeg
stond;

(b) (in samenhang hiermee) niet te voldoen aan het sterk gespreide
bezit van de WBL.

Tijdens de VROM-inspectie vernamen de inspecteurs geruchten over
betaling van steekpenningen aan Schepers en Van Goethem. Hier werd
een onderzoek naar ingesteld door de dienst Recherchezaken van het
ministerie van VROM (zie par. 7.3).

Het effect van de bouw van het nieuwe kantoorpand had geen directe
invioed op de vermogenspositie. Het kantoorpand werkte via een stijging
van de algemene beheerskosten wel door in de exploitatie. De kosten van
ca. f 8 mIn werden intern gefinancierd (jaarlijke kapitaallasten: f 0,8 min).
Dit taste de liquiditeitspositie aan. Volgens het concept-rapport van de
inspecteurs was de taxatiewaarde begin 1994 ca. f 5 mIn. Het kantoor
droeg dus een verborgen verlies van f 3 mIn met zich.3®

2.5 Constateringen
2.1 SBDI zat in 1988 duidelijk in de rode cijfers. Hoewel er door
overfinanciering geen sprake was van een acuut financieel probleem

achtte staatssecretaris Heerma sanering onontkoombaar. Heerma
beschouwde SBDI als een urgent saneringsgeval, waarbij hij zelf — net
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zoals bij alle andere saneringen van NWI’s in de volkshuisvesting — het
voortouw moest nemen. De noodzaak van betrokkenheid op bestuurlijk
niveau werd nog versterkt door de relatief omvangrijke financiéle risico’s
van het Rijk (meer dan f 100 min bij faillissement) en de specifieke
politieke gevoeligheid van SBDI als instelling, omdat zij met name aan de
orde gekomen was in de parlementaire enquéte bouwsubsidies.

2.2 De zelfstandige sanering van SBDI verliep in de ogen van VROM
moeizaam en traag. Naast financiéle risico’s voor het Rijk, dreigde VROM
bij belangrijke beslissingen het SBDI-bestuur te worden ingezogen. Dat
laatste was een inbreuk op het credo «bestuur bestuurt» van staatssecre-
taris Heerma.

2.3 Hoewel staatssecretaris Heerma ten opzichte van het SBDI-bestuur
een informeel sterke bestuurlijke positie wist te bereiken, beperkte het
gebrek aan formeel instrumentarium van VROM de slagkracht van het
ministerie bij het aanpakken van deze NWI. In combinatie met het gebrek
aan daadkracht van het SBDI-bestuur was het gevolg dat er geen
adequaat saneringsplan voor de instelling van de grond kwam. Belangrijk
was dat fundamentele inzichten ontbraken in:

(a) de positie van het bezit van SBDI op de regionale/lokale woning-
markten;

(b) de onderhoudsproblematiek in meerjarig perspectief;

(c) de financiéle gevolgen van de overfinanciering voor de instelling.

2.4 Het Zuiden en de HBL waren twee relatief kleine instellingen,
waarvan de besturen streefden naar voortbestaan door groei. Beide
instellingen voelden zich genoodzaakt de banden door te snijden met
organisaties waaruit ze waren voortgekomen: het Nederland Christelijk
Instituut voor de Volkshuisvesting (Het Zuiden) en het Bouwfonds
Limburgse Gemeenten (HBL). Dat noopte tot het zoeken naar nieuwe
huisvesting en de ontwikkeling van een eigen werkapparaat.

2.5 Hierdoor lag het voor de hand dat de regionaal opererende
instellingen Het Zuiden en HBL elkaar vonden bij het ontwikkelen van een
werkapparaat en een kantoor. Aan die samenwerking werd gestalte
gegeven in de vorm van de Beheersstichting de WBL, waarvan de
dagelijkse besturen van beide instellingen het bestuur zouden gaan
vormen. Bij een verdere verbreding van deze samenwerking met andere
regionaal in Limburg opererende instellingen als SBDI, plaatsten beide
besturen kanttekeningen. Toch kregen de voorzitters van Het Zuiden
(Schepers) en HBL (Van Goethem) de ruimte om verbreding van de
samenwerking te laten onderzoeken.

2.6 VROM dacht bij de sanering van SBDI via Het Zuiden en HBL te
maken te hebben met twee financieel krachtige instellingen. Daarmee zou
bij de bepaling van de noodzakelijke bruidsschat van VROM rekening
worden gehouden.

Uit rapporten uit 1995 en 1996 bleek echter, dat de positie van de twee
instellingen minder riant was dan VROM had verondersteld. Het inzicht
was indertijd niet volledig. Zo beschikte HBL niet over een meerjaren-
begroting voor onderhoud. Bij HBL had voor dat doel waarschijnlijk
onvoldoende fondsvorming plaatsgevonden.
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40 De accountant van Het Zuiden was
afkomstig van het NCIV-Limburg. De rekening
1990 van HBL werd gecontroleerd door Moret
& Limperg. SBDI betrok accountantsdiensten
van Foederer. Zowel het NCIV als Moret &
Limperg hadden Het Zuiden en HBL geadvi-
seerd inzake de samenwerking in de Beheers
stichting de WBL.

3. ADVIEZEN 1990-1991
3.1 Inleiding

Voor het in kaart brengen van de gevolgen van mogelijke overname van
delen van het bezit van SBDI en/of de SBDI-organisatie kozen Het Zuiden
en HBL bewust voor financiéle expertise in de volkshuisvesting buiten de
kring van reeds betrokken accountants.*® Eind mei 1990 werd in de
tweede bestuursvergadering van de Beheersstichting de WBL besloten tot
de inschakeling van Coopers & Lybrand als extern adviseur.

Aan dat bureau werd door de WBL de opdracht verstrekt voor een
onderzoek naar de financiéle positie en de toekomstperspectieven van
SBDI, alsmede de voorwaarden en condities waaronder een overname
van het woningbezit van SBDI zou kunnen plaatsvinden.

De commissie heeft Coopers & Lybrand verzocht om een afschrift van
de opdracht. Daarmee wilde de commissie bezien op welke manier de
twee elementen uit de opdracht - financiéle positie en volkshuisvestelijke
overwegingen voor overname — precies waren geformuleerd. Het bureau
bleek niet in staat het desbetreffende stuk te overleggen.

Na besprekingen met VROM werden er vervolgopdrachten verstrekt,
onder andere om meer inzicht te krijgen in: a) de financiéle situatie en
liquiditeitspositie van Het Zuiden en HBL en b) het overleg met financiers
van SBDI in verband met de eventuele aflossing van leningen van SBDI
door Het Zuiden/HBL.

3.2 Onderzoek

Ruim een maand nadat de onderzoeksopdracht was verstrekt, bracht
Coopers & Lybrand op 3 juli 1990 een concept-rapport uit aan de WBL. Dit
rapport zou een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen tussen de
drie instellingen en VROM. Het stuk was gebaseerd op:

— de jaarrekening 1989/1990 van SBDI;

— een nieuw door SBDI opgesteld saneringsplan van januari 1990 en
een aantal stukken waarop dit plan gebaseerd was, zoals de globale
onderhoudsprognoses en een woningmarktonderzoek;

— prognoses over de periode 1989/1990 tot en met 1998/1999 voor de
exploitatie van bejaardenwoningen van SBDI, die in mei 1990 door het
NCIV waren opgesteld.

Deze informatie werd marginaal getoetst op aanvaardbaarheid, waarbij
Coopers & Lybrand geen verantwoordelijkheid nam voor de betrouw-
baarheid en de juistheid van het basismateriaal. In verband met uiteenlo-
pende taxaties vanuit de instellingen nam Coopers & Lybrand een
onderhoudskundig adviesbureau in de arm dat de onderhoudsprognoses
toetste. Verondersteld mag worden dat Coopers & Lybrand op de hoogte
was van de kritiek van VROM en het NCIV op het saneringsplan van de
SBDI van januari 1990.

Het saneringsplan van SBDI van januari 1990 vormde een
belangrijk vertrekpunt voor Coopers & Lybrand. Het plan werd door
VROM gunstiger beoordeeld dan een eerder plan uit februari 1989.
Maar een brief van staatssecretaris Heerma van juni 1990 aan het
SBDI-bestuur bevatte ook vier belangrijke punten van kritiek.
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In de eerste plaats betrof de kritiek van VROM de voorgenomen
verkoop van het meest renderende deel van het SBDI-bezit aan Het
Zuiden en HBL. Zo'n actie betekende niet alleen een aantasting van
de levensvatbaarheid van SBDI op de lange termijn, maar maakte de
instelling ook tot een oninteressante partner voor samenwerking of
fusie.

In de tweede plaats werd te gemakkelijk van verliesgevende (deels
bestaande) huurverlagingen uitgegaan. Structureel was zo'n beleid
door SBDI niet vol te houden.

In de derde plaats moest het groot-onderhoud en de verhuur-
baarheid beter worden onderbouwd. Staatssecretaris Heerma
schreef: «In dit verband wil ik nog opmerken dat het saneringsplan
een periode van 20 jaar in plaats van 10 jaar zou moeten omvatten.»
In de vierde plaats was een ingrijpende interne sanering onont-
koombaar, waartoe het benodigde plan ontbrak.

Ook de door SBDI gevraagde toets van het NCIV pakte dit keer
gunstiger uit. De saneringsmaatregelen waren volgens het NCIV op
aanvaardbare wijze tot stand gekomen, en in de gegeven omstandig-
heden op toereikende wijze weergegeven.

Naast de meeste van de eerdergenoemde punten van VROM
plaatste het NCIV evenwel nog de volgende kanttekeningen:

— de haalbaarheid van de aflossing van overfinanciering, waarvan
wel de voordelen waren ingeboekt, was discutabel;

— het ontbreken van een complex-gewijze, objectieve onder-
bouwing van de opgevoerde «haalbare» gekorte huurprijzen;

— met uitzondering van de bejaardenwoningen was een externe,
technische inventarisatie en financiéle vertaling van te nemen
onderhoudsmaatregelen noodzakelijk, evenals een financiéle
vertaling van maatregelen die voortvloeiden uit het gehouden
woningmarktonderzoek.

8 Kritiek VROM d.d. 20 juni 1990 en NCIV d.d. 23 januari 1990, op het saneringsplan van

SBDI van januari 1990.

De begeleiding van het onderzoek geschiedde door de voorzitters van
Het Zuiden en HBL, Schepers en Van Goethem, ondersteund door
adviseur Jacobs van Het Zuiden. Op die manier konden de twee
voorzitters tijdens de onderhandelingen terugvallen op een combinatie
van de onafhankelijke financiéle expertise van Coopers & Lybrand
enerzijds, en de economische achtergrond en de kennis en ervaring als
oud-HID van Jacobs anderzijds. De laatste had overigens al in een
bespreking met VROM en SBDI zijn visie gegeven op de condities en
benodigde bedragen bij de sanering van SBDI, alsmede een globale
verdeling daarvan over Het Zuiden, HBL en VROM.

VROM bleek het op 30 november 1989 eens met SBDI dat afstoting
van het SBDI-bezit in Lelystad en Doetinchem voor de hand lag, maar
voelde zich niet genoodzaakt om hiervoor een oplossing te vinden.
Eerst was een totaalplaatje nodig voor de sanering, waarin het
aandeel van Het Zuiden en HBL waren aangegeven. Wat er «onder de
streep» overbleef, kwam als bijdrage van VROM ter discussie.
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41 Concept-rapport Coopers & Lybrand, d.d.
3 juli 1990, blz. 12.

Jacobs schetste vervolgens een «totaalplaatje». Daarbij ging hij uit
van een bedrag van f 35 mIn, waarbij ook grofweg het aandeel van
Het Zuiden en HBL werd aangegeven, alsmede de bruidsschat van
VROM. Terzijde merkte Jacobs nog op dat Het Zuiden zeer ruim in zijn
reserves zat, die de instelling graag wilde inzetten in het belang van
de volkshuisvesting en/of voor de vergroting van het bezit. Zonder
het SBDI- bezit in Doetinchem en Lelystad achtte Jacobs de combi-
natie gezond.

Afgesproken werd dat Jacobs zijn uiteenzetting op papier zou
zetten, vervolgens zou bespreken met de fusiepartners en tenslotte
zou voorleggen aan VROM.

9 Weergave verslag bespreking tussen o.a. voormalig HID, Bedaux, en adviseur Jacobs
d.d. 30 november 1989.

3.3 Conclusies concept-rapport Coopers & Lybrand van juli 1990

De eerste conclusie van Coopers & Lybrand was dat «kan worden
vastgesteld dat de SBDI zich, naar de stand per 30 september 1989 en met
de verwachting dat over 1989/1990 (en verdere boekjaren) negatieve
resultaten zullen worden gerealiseerd, in een technisch failliete positie
bevindt.»*'

Vervolgens maakte Coopers & Lybrand een prognose van de exploitatie-
resultaten over de periode 1989/1990 t/m 1998/1999. Net zoals het
herziene saneringsplan werden hierbij het bezit in Lelystad, Doetinchem
en de parkeergarages in Maastricht buiten beschouwing gelaten.

Voor de bejaardenwoningen in het SBDI-bezit werd op basis van de
NCIV-prognose een exploitatie-overschot berekend van f 3,7 min. Hierbij
was ten opzichte van de NCIV-cijfers de onderhoudsraming verhoogd met
f 2,2 min.

Op basis van de gegevens uit het saneringsplan werd het nominale
exploitatietekort voor de DKP-woningen uit het SBDI-bezit over de periode
1989/1990 t/m 1998/1999 door Coopers & Lybrand geraamd op f 26,4 min.
Deze berekening hield geen rekening met de verplichte storting in de
algemene bedrijfsreserve (ABR). Wel werden de kosten van de
overfinanciering ad f 12 mIn meegenomen.

Opmerkelijk was dat de onderhoudsprognose van de SBDI werd
overgenomen (f 12,2 min prijspeil 1989, f 15,6 mIn aangepast voor
prijsstijgingen). Het door Coopers & Lybrand in de arm genomen
onderhoudskundig adviesbureau, dat de onderhoudsprognose marginaal
had getoetst, kwam op een bedrag van f 17,9 a f 20,4 min uit. Coopers &
Lybrand liet die uitkomst, die f 2,5 mIn. tot f 5 mIn. hoger was dan de
onderhoudsprognose van SBDI, bij de berekening van de benodigde
saneringsbijdrage van VROM buiten beschouwing.

Het totale geprognotiseerde tekort bedroeg f 22,7 min, te weten een
positief saldo voor bejaardenwoningen van f 3,7 min en een negatief
saldo voor DKP-woningen van f 26,4 min.

Over de algemene beheerskosten had SBDI aangegeven dat door de
samenvoeging van de werkapparaten een besparing van f 0,75 min per
jaar mogelijk was. Coopers & Lybrand merkte daarbij op dat, zelfs als deze
besparing werd bereikt, het niveau nog lag boven wat er in de exploitatie-
prognose was verwerkt, zodat de prognose er niet door zou verbeteren.
Verder was nog geen rekening gehouden met eventuele integratiekosten
van de instellingen.

Tevens onderstreepte Coopers & Lybrand de noodzaak van verdere
maatregelen om de verhuurbaarheid te verbeteren.
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De uiteindelijke conclusie van Coopers & Lybrand was negatief: «Gelet
op de slechte financiéle positie op dit moment en de negatieve verwach-
tingen voor de eerstkomende tien jaar, zijn wij van oordeel dat, vanuit
bedrijfseconomisch oogpunt gezien omtrent een overname negatief moet
worden geadviseerd.» Het bureau voegde daar nog aan toe: «Indien aan
een aantal randvoorwaarden kan worden voldaan kan wellicht, mede
vanuit een volkshuisvestelijk oogpunt, toch tot een overname worden
besloten». Bij dat laatste noemde Coopers & Lybrand specifiek de
volgende voorwaarden:

— een renteloze lening van circa f 15 mIn om de overfinanciering af te
lossen. Hierdoor werd het exploitatietekort f 12 min kleiner;

- het verder afstoten van het woningbezit buiten Limburg;

— het zoeken naar structurele oplossingen voor probleem-complexen
zoals bijvoorbeeld in Maastricht;

— het op termijn evalueren of het overdragen van complexen in
gemeenten, waar de SBDI niet sterk vertegenwoordigd is, zinvol
was.*?

3.4 Vervolg

Tijdens de onderhandelingen kwam in eind 1990 de vraag op of Het
Zuiden en HBL voldoende middelen hadden om SBDI-leningen te
herfinancieren. Coopers & Lybrand verschafte partijen eind september
1990 het gevraagde inzicht in de financiéle positie en de liquiditeit van
beide instellingen. Nog afgezien van de bereidheid van beide instellingen
om middelen voor dat doel ter beschikking te stellen, werd de
mogelijkheid tot herfinanciering negatief beoordeeld, in die zin dat de
liguide middelen van de corporaties niet groot genoeg waren om zelf een
gedeeltelijke herfinanciering te bekostigen.

In het najaar beantwoordde Coopers & Lybrand verschillende vragen
die door de onderhandelaars op tafel waren gelegd. Dit tastte de
hoofdconclusie niet aan.

Op 7 februari 1991 werd op de vooravond van de ondertekening van het
convenant nogmaals de hoofdconclusie voor het bestuur van de
Beheersstichting de WBL vastgelegd.

«Samenvattend concluderen wij dat op bedrijfseconomische
gronden over de overname negatief moet worden geadviseerd. Uit
volkshuisvestelijke overwegingen kunt u besluiten om de overname
te realiseren.

Op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in ons concept-
rapport van 3 juli 1990 en de financiéle injectie ten bedrage van f 20,4
miljoen ter vervroegde aflossing van (hoog) rentende leningen lijkt
het niet onmogelijk dat over de periode 1 april 1991 tot en met 30
september 2000 een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd.

Gelet op de mate van onzekerheid welke verbonden is aan
toekomst gerichte informatie is het uiteraard niet zeker dat de
uitkomsten ook daadwerkelijk worden geéffectueerd.»

10 Eindoordeel Coopers & Lybrand d.d. 7 februari 1991.

Het bestuur besloot daarna aan Coopers & Lybrand nog de opdracht te
verstrekken om nadere informatie ten behoeve van de financiers op te
stellen. VROM had daartoe verzocht in verband met het omzetten van
geldleningen van SBDI naar Het Zuiden/HBL, alsmede de beoogde
vervroegde aflossing van hoogrentende leningen. Dat rapport verscheen
op 3 juli 1991.
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43 Dit was in het kader van de in par. 1.1
genoemde contra-expertise. De staatssecre
taris rapporteerde hierover op 8 september
1995 en 9 oktober 1995 aan de Kamer. In
opdracht van de commissie bekeek BDO op
haar beurt de conclusies van Deloitte &
Touche.

4 In het rapport van Coopers & Lybrand van
juli 1990 werd de discontovoet van 10% niet
vermeld, wel in de vervolgrapportage van juli
1991. Door het ministerie van Financién waren
voor de publieke sector uitgangspunten
geformuleerd voor de hoogte van de te
hanteren disconteringsvoet. Men adviseerde
bij kosten-baten analyses van publiek
gefinancierde projecten een reéle discon
tovoet van 4 % te hanteren en bij vergelijking
van publieke en private financiering van
investeringen (investeringskosten + exploi
tatie) een discontovoet te hanteren, die
aansloot bij de door de overheid te betalen
nominale rente. Uitgaande van het laatste zou
het hanteren door Coopers & Lybrand van een
discontovoet van 9 % (gemiddelde rente van
staatsleningen in 1990) reéel zijn geweest.
Gemiddeld over de jaren 1985-1994 lag de
rente op staatsleningen overigens aanzienlijk
lager.

3.5 Contra-expertise
beoordeling Deloitte & Touche

In opdracht van VROM ging Deloitte & Touche in op verschillende
conclusies van Coopers & Lybrand.*?

Allereerst gaf Deloitte & Touche aan dat het rapport van Coopers &
Lybrand voorzag in de verdere onderbouwing van het saneringsplan, die
door het NCIV wenselijk werd geacht. Gezien het bovenstaande was dit
volgens BDO onjuist, aangezien Coopers & Lybrand.

(a) zich baseerde op het herziene saneringsplan van SBDI van januari
1990 en

(b) de uitkomsten van de «second opinion» met betrekking tot de
onderhoudsprognose voor de DKP-woningen niet in de berekening van
het exploitatietekort meenam.

Een volgende conclusie van Deloitte & Touche luidde dat «op basis van
de ter beschikking staande gegevens en de in de financiéle modellen
gehanteerde parameters is gebleken dat de aannamen betrekking
hebbende op de sanering van de SBDI op zorgvuldige wijze tot stand zijn
gekomen en op dat moment als realistisch kunnen worden aangemerkt».

Gelet op het bovenstaande nam men hiermee volgens BDO een
discutabel standpunt in. Er waren voldoende indicaties vanuit de hoek van
VROM en het NCIV en het onderhoudskundig adviesbureau, dat de
prognoses van het saneringsplan met betrekking tot huuropbrengsten en
onderhoudslasten beter zouden moesten worden onderbouwd. Coopers &
Lybrand maakte overigens zelf een voorbehoud op dit punt, en accep-
teerden geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en juistheid
van de gebruikte informatie.

Deloitte & Touche wees er verder nog op dat Coopers & Lybrand bij de
berekening van de contante waarde van de exploitatieprognoses een
disconteringsvoet had gebruikt van 10 %, terwijl vanuit meer algemene
uitgangspunten een percentage van 9% reéel zou zijn geweest.** Een
relatief hoge disconteringsvoet leidde tot een relatief lage contante
waarde van de exploitatietekorten en daardoor een relatief lage sanerings-
bijdrage. Een lagere disconteringsvoet zou tot het omgekeerde hebben
geleid.

Voor corporaties is hierbij de feitelijke situatie in de leningen-
portefeuille doorslaggevend, tenzij er — zoals bij SBDI de bedoeling was -
over kon worden gegaan tot substantiéle aflossingen ten einde rente te
besparen.

beoordeling BDO CampsObers

De volgende kanttekeningen kunnen bij de berekeningswijze van de
saneringsbijdrage van Coopers & Lybrand worden gezet:

— het bedrag van f 20,4 min was door Coopers & Lybrand berekend op
basis van de meerjarencijfers voor de DKP-woningen uit het
saneringsplan en op basis van door het NCIV berekende meerjarencijfers
voor de bejaardenwoningen. Het NCIV had over de meerjarencijfers voor
de DKP-woningen opgemerkt dat deze zich beperkten tot een globaal
beeld van de toekomstige financiéle positie respectievelijk een
bandbreedte aangaven waarbinnen de benodigde steun van de overheid
gedurende de eerste tien jaar zou komen te liggen. Die onzekerheid werd
veroorzaakt, doordat de onderhoudsramingen indicatief waren en doordat
nog te weinig onderbouwing bestond voor het te voeren huurbeleid. De
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f 20,4 min was geen hard gegeven. Gezien de risico’s, die in de exploitatie
aanwezig waren, zou het berekende bedrag eerder naar een minimum-
bedrag dan naar een maximumbedrag tenderen.

— in de berekeningen, die ten grondslag lagen aan het saneringsplan,
was nog niet voorzien in de verplichte storting vanuit de exploitatie in de
ABR. Er werd dus geen weerstandsvermogen opgebouwd. Als hier wel
rekening mee zou zijn gehouden, waren de berekende exploitatietekorten
hoger geweest. Hetzelfde gold voor de saneringsbijdrage.

— de in de toekomst verwachte exploitatietekorten waren contant
gemaakt naar de datum 1 april 1991 met een discontovoet van 10%.
Gezien de actuele kapitaalmarktrente in 1990/1991 was dit percentage aan
de hoge kant. Gezien de rente-ontwikkeling in de jaren daarna was dit
percentage erg hoog. Door de relatief hoge discontovoet was de
saneringsbijdrage relatief laag uitgevallen.

— er werd gerekend met een saneringsperiode van tien jaar vanaf 1 april
1991. Dit tijdstip lag dicht bij de datum waarop het convenant werd
getekend (29 maart 1991), maar meer dan een jaar voor de datum waarop
de Stichting de WBL door fusie tot stand kwam (9 september 1992). Een
actualisering naar de het tijdstip van de fusie, september 1992, was
denkbaar geweest.

Aldus leidde een aantal factoren ertoe dat gegeven bovenstaande
systematiek, de saneringsbijdrage te laag uitviel. Rekening houdend met
hogere onderhoudskosten en de verplichte storting in de ABR berekende
BDO het exploitatietekort over de saneringsperiode van tien jaar op
minstens het dubbele van wat Coopers & Lybrand als uitgangspunt had
gehanteerd.

3.6 Constateringen

3.1 Enerzijds lieten de conclusies van Coopers & Lybrand niets aan
duidelijkheid te wensen over. Het bureau constateerde dat SBDI zich in
een technisch failliete positie bevond. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt
werd ondubbelzinnig negatief geadviseerd omtrent een eventuele
overname van SBDI door de combinatie Het Zuiden/HBL/de WBL.

Coopers & Lybrand bleek in niet in staat — na herhaald verzoek — om de
commissie een afschrift van deze onderzoeksopdracht te leveren.

3.2 Anderzijds konden de instellingen volgens Coopers & Lybrand niet
vanuit bedrijfseconomische maar wel vanuit volkshuisvestelijke overwe-
gingen tot een overname besluiten, indien er extra maatregelen werden
genomen in aanvulling op het saneringsplan van SBDI uit 1990. Maar zelfs
dan hield het bureau een slag om de arm: een sluitende exploitatie in de
periode tussen 1 april 1991 en 30 september 2000 leek «niet onmogelijk»,
maar daadwerkelijke effectuering daarvan was «uiteraard niet zeker».

3.3 Bij de onderbouwing van de noodzakelijke saneringsbijdragen van
Het Zuiden/HBL/de WBL en VROM door Coopers & Lybrand mochten de
nodige vraagtekens worden geplaatst. De becijferingen baseerden zich op
gegevens die eerder begin 1990 door zowel VROM als NCIV werden
bekritiseerd wegens het ontbreken van:

— een complexgewijze, objectieve onderbouwing van een haalbaar
huurprijsbeleid en de structurele gevolgen daarvan voor de exploi-
tatie, alsmede een financiéle onderbouwing van maatregelen op basis
van een globaal woningmarktonderzoek;

— een volledige technische inventarisatie en financiéle vertaling van te
nemen onderhoudsmaatregelen;

— een voldoende onderbouwde haalbaarheid van de aflossing van
overfinanciering en

— een intern saneringsplan van het werkapparaat.
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Staatssecretaris Heerma had bij zelfstandige sanering van de SBDI
aangedrongen op een saneringsperiode van twintig jaar. Het rapport van
Coopers & Lybrand ging uit van de bij VROM gebruikelijke duur van tien
jaar. Ook werd door het bureau geen rekening gehouden met de — door
VROM verplichte — stortingen in de algemene bedrijfsreserve, de hogere
onderhouds-prognoses van een extern adviesbureau en de integratie-
kosten van de vier instellingen.

3.4 Gevoeligheidsanalyses voor combinaties van rente-, inflatie- en
huurontwikkelingen hadden duidelijk kunnen maken, dat bij de hoogte
van de noodzakelijke bijdragen door de sanerende partijen ruime marges
in acht moesten worden genomen. Coopers & Lybrand hield verbaal wel
slagen om de arm, maar gaf daarvan geen cijfermatige inzicht aan de
opdrachtgevers ter onderbouwing van «de voorwaarden en condities
waaronder een overname van het woningbezit van SBDI zou kunnen
plaatsvinden».

3.5 De onderhandelingspartners die in 1990/1991 probeerden de
noodzakelijke saneringsbijdrage voor SBDI te bepalen, hadden op de
hoogte moeten zijn van het feit, dat het rapport van Coopers & Lybrand
hen een onvoldoende inzicht zou geven. Toch zouden de berekeningen
van Coopers & Lybrand de basis vormen voor de bepaling van de
bruidsschat, die VROM aan Het Zuiden/HBL voor de sanering van SBDI
zou meegeven.
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45 |nitieel was er nog sprake van een
samenwerking tussen vier partijen, omdat ook
de Stichting Huisvesting Alleenstaanden
(SHA) bij de eerste oriénterende besprekingen
betrokken was. Gezien de geringe rol van SHA
bij de latere onderhandelingen wordt deze
instelling in het vervolg buiten beschouwing
gelaten.

46 |n een memo van 18 januari 1989 had
betrokkene dat opgemaakt op grond van
uitlatingen van de directeur van NCIV-Heerlen.
47 Dit blijkt uit een nota van DGVH aan de
staatssecretaris d.d. 20 februari 1990, waarin
wederom werd gewezen op de verslechterde
financiéle toestand, het tekortschieten van het
herziene saneringsplan en het gebrek aan
daadkracht van SBDI-bestuur.

48 Bedoeld zijn de kritiekpunten op het
herziene saneringsplan van VROM uit par.
3.3.3.

49 Nota DGVH aan de staatssecretaris d.d.

20 februari 1990.

4. ONDERHANDELINGEN
4.1 Inleiding

Begin 1989 ving de inspecteur van het ministerie van VROM, die belast
was met de sanering van SBDI, de eerste signalen op van een mogelijke
samenwerking tussen SBDI en Het Zuiden/HBL.*® Volgens hem nam de
voorzitter van Het Zuiden, Schepers, hiertoe initiatieven.*®

Aan vergaande samenwerking tussen deze instellingen waren voor
VROM voordelen verbonden, zoals:

— de beleidsmatig zeer gewenste omzetting van twee NWI's in een
toegelaten instelling (Tl). Omdat Het Zuiden een toegelaten instelling
was konden op deze wijze de toelatingsprocedures voor de NWI's
(SBDI en HBL) achterwege blijven;

— het veilig stellen van de financiéle belangen van het Rijk door het
ontstaan van een krachtige, levensvatbare organisatie met een breed
financieel draagvlak. Dit laatste hield verband met de taxatie dat Het
Zuiden en HBL er financieel sterk voorstonden.

Voorzitter Van Goethem van HBL schreef op 3 februari 1989 een brief
waarin hij staatssecretaris Heerma vertrouwelijk op de hoogte bracht van
positief verlopen oriénterende besprekingen tussen de instellingen. Hij
vroeg de staatssecretaris om een reactie of een gesprek.

De voordelen van een oplossing van het saneren van SBDI via Het
Zuiden/HBL werden dus door de staatssecretaris onderkend. Echter, het
spoor van zelfstandige sanering van SBDI wilde hij niet verlaten (zie par.
2.2). Wel liet hij de SBDI in een brief van mei 1989 weten dat hij: «benader-
baar is om in het kader van een mogelijk samengaan een bestuurlijke
ondersteuning te overwegen en vormen van overleg te bezien.»

Nadat VROM concludeerde dat ook het herziene saneringsplan van
januari 1990 nog te weinig perspectief bood op zelfstandige sanering van
SBDI, koerste de staatssecretaris vanaf juni 1990 alleen nog maar aan op
een overname/fusie van SBDI door Het Zuiden/HBL.*’ De toelatings-
procedure van SBDI kon beter worden ingetrokken, omdat de benodigde
financiéle bijdrage van het Rijk er in de gegeven omstandigheden niet zou
komen: «Slechts in het geval dat een saneringsplan afdoende rekening
houdt met bovengenoemde punten?®, daarbij uitgaande van een
overname/fusie — en dus «perspectief» verzekerd is — ben ik bereid een
bijdrage te overwegen. Alsdan kan nader bestuurlijk overleg plaats-
vinden». Een fusie kon pas in beeld komen wanneer SBDI (of de nieuwe
instelling) adequate maatregelen voor een totale (financiéle) sanering
voor de SBDI-poot had opgesteld en ging doorvoeren. Fusering met een
«zieke» SBDI betekende slechts een verplaatsing van de problematiek
naar de nieuwe gefuseerde instelling.*® SBDI trok kort na deze brief van de
staatssecretaris het verzoek tot toelating in en zette in op samenwerking/
fusie met Het Zuiden en HBL.

Op basis van het inmiddels beschikbare concept-rapport van Coopers &
Lybrand van 3 juli 1990 konden de onderhandelingen over de bruidsschat
van VROM voor de sanering van SBDI beginnen. Adviseur Jacobs van Het
Zuiden zou - nadrukkelijk niet namens VROM - zich manifesteren als
trekker van het onderhandelingsproces.
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Jacobs was in de periode 1981-1986 HID in Limburg en vervolgens
burgemeester van Nederweert en later van Brunssum. Als adviseur
bracht hij in 1987 de verschillende mogelijkheden voor de toekomst
van Het Zuiden in kaart. Hij adviseerde om economische redenen
negatief over een overname van woningen van het gemeentelijk
woningbedrijf Kerkrade (Eygelshoven).

Namens Het Zuiden legde hij in 1989 de eerste contacten voor
oriénterende besprekingen tussen de vier regionaal opererende
instellingen in Limburg: Het Zuiden, HBL, SBDI en SHA.

Binnen DGVH werd overwogen om Jacobs als «match-maker» in te
zetten, maar de staatssecretaris wilde het initiatief daartoe nadruk-
kelijk bij de besturen laten. Jacobs bleef echter fungeren als adviseur
van Het Zuiden en deed dit gedurende de onderhandelingen tot aan
het convenant. Voor alle partijen aan de onderhandelingstafel werd
hij gaandeweg het belangrijkste aanspreekpunt, zowel formeel als
informeel. Hij was in staat impasses te doorbreken.

Jacobs zette de toon in veel vergaderingen, en hield druk op de

ketel. lllustratief voor zijn vooraanstaande rol was bijvoorbeeld:

— Eind november 1989 maakte hij voor het SBDI-bestuur en DGVH
een eerste schatting van de totale saneringskosten, die uitkwam
op circa f 35 mIn. Daarbij gaf hij ook een verdeling aan tussen de
bijdragen van Het Zuiden en HBL enerzijds en van VROM
anderzijds.

— Hij was van begin 1990 tot en met februari 1991 betrokken bij de
begeleiding van het onderzoek van Coopers & Lybrand, alsmede
bij de onderhandelingen over de te leveren saneringsbijdragen.
Tijdens een gesprek met de onderzoekscommissie op 16 februari
1996 sloot hij niet uit dat hij de geestelijk vader was van de
passage in het rapport van Coopers & Lybrand over de
mogelijkheid van overname van SBDI-bezit uit volkshuisvestelijke
overwegingen (zie par. 4.2.)

— Hij vormde samen met de voorzitters Schepers en Van Goethem
de onderhandelingsdelegatie van de drie instellingen tot en met
de ondertekening van het convenant.

Informeel stond hij op goede voet met alle belangrijke spelers in de
onderhandelingen. Met name Schepers vertrouwde op de econo-
mische kennis van de sector, die Jacobs onder andere bij de afdeling
Financiéle en Economische Zaken van VROM-centraal, en als HID had
opgedaan. Hij onderhield goede contacten met zijn opvolger als
HID-Limburg, Bedaux, en was goed op de hoogte van de verhou-
dingen binnen VROM-centraal. Soms kreeg Jacobs — informeel —
informatie over gezichtspunten van DGVH. Informele contacten met

staatssecretaris Heerma completeerden de belangrijke rol van Jacobs.

Jacobs was dus een belangrijke motor achter de deal. Blijkens
stukken adviseerde hij VROM in juni 1990 zelfs om tactisch om te
springen met de toelatingsaanvraag van HBL. De toelating van HBL
zou kunnen betekenen dat HBL zou afhaken bij de SBDI-sanering.

11 Rol adviseur Jacobs bij onderhandelingen periode 1987-1992.

4.2 Bedrijfseconomische versus volkshuisvestelijke
overwegingen

Uit de brief van adviseur Jacobs aan DGVH d.d. 14 augustus 1990 bleek

dat de besturen van Het Zuiden/HBL kozen voor volkshuisvestelijke
overwegingen, en dus opteerden voor overname van het SBDI-bezit
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(minus Lelystad en Doetinchem). Het betrof een voorlopig standpunt naar
aanleiding van het concept-rapport van Coopers & Lybrand van juli 1990.

«1. «HBL/Het Zuiden» zijn bereid over de overname van het
woningbezit van SBDI met het departement in overleg te
treden. Het concept rapport van Coopers & Lybrand geldt
daarbij als belangrijk vertrekpunt.

2. De overdracht van het woningbezit te Lelystad en Doetinchem
alsmede de parkeergarage de Heeg wordt beschouwd als een
aangelegenheid tussen het ministerie van VROM en het bestuur
van de SBDI. Deze laatste raamt hiervoor een bijdrage van f 13,1
min op basis van reeds gesloten dan wel nagenoeg gesloten
overeenkomsten.

3. Op grond van de woningmarktanalyses dient de reeds toege-
paste huurmatiging niet te worden losgelaten om de toch al
aanwezige toekomstige verhuurrisico’s niet nog verder te
vergroten.

4. De problematiek van de overfinanciering moet worden opgelost
door middel van een in 15 jaren terug te betalen renteloze
lening. Deze kan worden geraamd op ca f 15 min.

5. «HBL/Het Zuiden» zijn bereid in het exploitatietekort t/m
1998/1999 een bijdrage te verlenen van f 7 min. Dit bedrag zal op
het moment van overname beschikbaar worden gesteld en
afgeboekt op de ABR van de instellingen. Het ministerie van
VROM zal het restant van de berekende exploitatietekorten (ca
f 4,5 min) in de vorm van een bijdrage a fonds perdu beschikbaar
stellen.

6. De overname van het SBDI bezit vindt tevens plaats onder de
voorwaarde dat waar nodig de contra-garantieverplichtingen van
het Rijk gehandhaafd blijven en dat geen overdrachtsbelasting
verschuldigd is.

7. «HBL/Het Zuiden» zijn bereid de huidige vacatures alsmede de
nieuwe vacatures bij voorrang in te vullen met
SBDI-medewerkers. Er mag van worden uitgegaan dat ca 85 %
van het SBDI-personeel door HBL/Het Zuiden (Stichting
Woningbeheer Limburg) kan worden ingepast. De restant-
problematiek is vooralsnog P.M. geraamd en wordt beschouwd
als een zaak van de SBDI. Wellicht samen met het Ministerie van
VROM.

Het is mij bekend dat het bestuur van SBDI het met dit
standpunt niet eens is en vindt dat «HBL/Het Zuiden» in principe
al het personeel moet overnemen.

8. Voor wat betreft het tijdpad stellen HBL/Het Zuiden dat voor 1
oktober a.s. de principebesluiten moeten zijn genomen en dat de
overname per 1 januari 1991 moet worden geéffectueerd».

Om aan te geven hoe zeer de onderhandelende voorzitters hun nek
uitstaken schreef Jacobs aan het eind van de brief: «Wetende dat in
het concept-rapport van Coopers & Lybrand nog geen rekening is
gehouden met verplichte stortingen in de ABR, de onderhouds-
programma’s vele risico’s in zich bergen en nog nader moeten
worden onderbouwd, en dat er naar de toekomst toe grote verhuur-
risico’s bestaan, zijn de voorzitters van HBL en Het Zuiden bereid
bovenstaande als uitgangspunt te nemen voor het overleg op 19
september a.s. (...). Indien dit overleg in positieve zin wordt beéindigd
zijn zij bereid de respectievelijke besturen vaoér 1 oktober a.s. de
conclusies voor definitieve besluitvorming voor te leggen.»

12 Brief adviseur Jacobs van 14 augustus 1990 aan DGVH over overname SBDI.
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50 De posten 1 t/m 3 uit het tekstkader 13
kwamen opgeteld overeen met punt 2 uit de
brief van Jacobs (zie par. 4.3). Punt 4 had men
direct afgeleid uit Coopers & Lybrand; Jacobs
kwam f 0,8 mIn hoger uit, waarschijnlijk
omdat hij bij de algemene beheerskosten een
voorziene bezuiniging van f 0,75 min niet op
voorhand inboekte. Punt 5 vormde de
contante waarde van een renteloze lening van
f 15 mIn tegen 8% voor een termijn van tien
jaar; het verschil met de door Jacobs
gevraagde vijftien jaar zou neerkomen op een
extra bijdrage van VROM van f 6 min.

51 In een nota van DGVH d.d. 2 november
1990 stond: «Op dit moment kan worden
geconcludeerd, dat HBL/Het Zuiden met name
op het punt van het groot-onderhoud bereid is
een risico te willen accepteren. Gesteld zou
kunnen worden dat HBL/Het Zuiden bereid zijn
om op mogelijke voordelige resultaten in de
toekomst (na 1998) een voorschot te nemen
door zelf f 7 min bij te dragen.»

De besturen van Het Zuiden en HBL bleken dus bereid risico’s te nemen
met de overname van het SBDI-bezit in ruil voor een maximum-bedrag
van VROM voor de sanering van de instelling. Deze standpuntbepaling
bracht met zich, dat de status van het rapport van Coopers & Lybrand
veranderde. Waar eerst sprake was van een advies over de overname van
SBDI diende het nu als financieel basisstuk om de hoogte van de
bruidsschat te bepalen, die VROM bij de sanering van SBDI zou moeten
meegeven aan Het Zuiden en HBL.

4.3 Opties voor VROM in het najaar 1990
scenario’s

DGVH zette in een nota aan de staatssecretaris van 18 september 1990
de mogelijkheden tot sanering van de SBDI nog eens op een rij. Drie
scenario’s werden onderscheiden:

(a) fuseren/overname van SBDI door Het Zuiden/HBL; 5°

(b) zelfstandige sanering van SBDI met een rijksbijdrage en

(c) faillissement van SBDI.

(a) Een fusie/overname van SBDI door HBL/Het Zuiden had de
volgende financiéle consequenties:
— bijdrage VROM

1. Lelystad f 3,9min
2. Doetinchem f 4,2min
3. parkeergarages f 5,0min
4. overname woningbezit door HBL/Het Zuiden f 3,7 min
5. equivalent renteloze lening ad f 15 min f 12,0 min
totaal f 28,8 min
— bijdrage HBL/Het Zuiden f 7,0 min
totale kosten sanering f 35,8 min

(b) Bij een vergelijkbare financiéle injectie van het Rijk als in het eerste
scenario zou een zelfstandig voortbestaan van de SBDI wellicht tot de
mogelijkheden behoren. Tegen dit scenario pleitten evenwel een aantal
factoren:

— de bijdrage van HBL/Het Zuiden zou dan door het Rijk gecompen-
seerd moeten worden;

— bestuurskracht en management van de SBDI waren op dat moment
onvoldoende om deze kar te trekken;

— de SBDI zou alle betrokken partijen als probleemcorporatie blijven
achtervolgen.

(c) Bij faillissement van de SBDI, dan moest rekening worden
gehouden met een aanzienlijk groter verlies voor het Rijk. Immers, in
dat geval was het noodzakelijk alle complexen te verkopen aan
toegelaten en/of particuliere instellingen. Per complex zou men moeten
berekenen welke «bruidsschat» meegegeven zou moeten worden.

13 Opties voor VROM,; nota inzake sanering SBDI, d.d. 18 september 1990.

Financiéle bijdragen van VROM waren dus in alle gevallen onont-
koombaar.

Voorzien van de nodige kanttekeningen, was het geprognostiseerde
tekort voor de saneringsperiode van tien jaar voor het resterende
SBDI-bezit door Coopers & Lybrand bepaald op f 22,7 min. Zoals blijkt uit
tekstschema 13 betrof dat voor Het Zuiden/HBL uitsluitend de optelsom
van: de overname woningbezit, en het equivalent renteloze lening en de
bijdrage van Het Zuiden/HBL (4+5).%" De overige posten hadden
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52 De nota van DGVH d.d. 18 september 1990,
beschreef de gecombineerde ABR-positie van
alle instellingen (niet te verwarren met eerder
berekende solvabiliteitspercentages). Zonder
de overname-transactie als boven
omschreven bedroeg die 26%, na verwerking
van ieders bijdragen steeg die tot 49%. Die
posities bewogen zich ruim boven de
12,5%-grens van het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting. Op grond hiervan verzocht
VROM later de instellingen om een hogere
bijdrage. Deze opstelling was echter nauwe
lijks een hard gegeven, omdat de daarvoor
noodzakelijke meerjarenramingen ontbraken.
53 |n de hier gepresenteerde financiéle
opstelling stonden de parkeergarages
opgenomen onder de VROM-bijdragen.
Tijdens de onderhandelingen werd het
gemeentebestuur van Maastricht onder druk
gezet om die over te nemen, hetgeen ook
gebeurde.

54 Bedoeld werd het verzuim om eerste
hypotheek te vestigen op de woningen van
SBDI die met behulp van gemeentegarantie/
rijkscontragarantie waren gebouwd.

5% Nota DGVH aan staatssecretaris Heerma,
d.d. 2 november 1990.

betrekking op andere overname-partners. In hoofdstuk 3 bleek dat dit het
verschil was tussen enerzijds het positieve exploitatieresultaat van f 3,7
min voor de bejaardenwoningen en anderzijds het verwachte tekort van
f 26,4 min voor de DKP-woningen uit het SBDI-bezit.

Deze rekensom werd door VROM nog nader bekeken. Latere, eigen
VROM-berekeningen van 2 november 1990 wezen op een hogere bijdrage
in de sanering van SBDI door Het Zuiden/HBL van f 24 tot f 32 min.
Overleg tussen VROM en de financiers van SBDI moest uitwijzen in
hoeverre de aflossing van SBDI-leningen mogelijk was. Coopers &
Lybrand had immers als één van de randvoorwaarden bij de bepaling van
de benodigde saneringsbijdrage een vervroegde aflossing van bepaalde
uitstaande leningen genoemd.

Gezien de negatieve conclusie van Coopers & Lybrand voor de
overname van het SBDI-bezit vanuit bedrijfseconomische overwegingen
was de bereidheid bij Het Zuiden/HBL gering om met een kleinere
bruidsschat van VROM genoegen te nemen dan door Jacobs was
voorgesteld. Toch werden door VROM de mogelijkheden bekeken om op
een lagere bijdrage uit te komen. Men dacht aan maximaal f 20 mIn.52 %3

gemeenten

VROM voorzag problemen bij eventuele inschakeling van de circa 50
gemeenten bij de saneringsproblematiek van SBDI. Tot dusverre was het
bij saneringen gebruikelijk geweest om gemeenten bij saneringen te laten
mee betalen. VROM zag op tegen de complexiteit van gemeentelijke
betrokkenheid in het geval van de WBL. Ook was overleg noodzakelijk met
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financién.

De nadelige precedentwerking van de WBL voor toekomstige gemeen-
telijke financiéle betrokkenheid bij saneringen werd uiteindelijk voor lief
genomen. De praktische voordelen gaven uiteindelijk de doorslag bij de
opstelling: gemeenten zouden niet vooraf bij saneringen worden
betrokken.

Een belangrijk doel van VROM was om de contra-garanties (herverzeke-
ring van het risico van gemeentegaranties bij het Rijk) te beéindigen. Een
uitzondering hierop vormde een aantal artikel 12 gemeenten, omdat daar
de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken voor nodig was.

Verder zou VROM van Maastricht een financiéle bijdrage eisen wegens
het tekort schietend toezicht®*. Doetinchem en Lelystad, waarin af te
stoten SBDI-bezit lag, kregen te horen dat VROM de voorgenomen
overdracht van bezit in die gemeenten in het kader van het totale
saneringsplan zou beoordelen.

4.4 Op weg naar een accoord
vrij baan voor overname SBDI door Het Zuiden/HBL

Op 8 november 1990 vond een gesprek plaats tussen de staatssecretaris
en de besturen van SBDI, HBL en Het Zuiden. Aan de vooravond van dat
overleg had DGVH de balans nog eens opgemaakt. Uit een nota van 2
november 1990 bleek dat Het Zuiden en HBL in de stellige verwachting
verkeerden, dat er tijdens dat overleg «spijkers met koppen geslagen»
konden worden, dat wil zeggen: de instemming van VROM met de
beoogde overname van SBDI. Wanneer dat niet het geval mocht zijn, dan
zou men de deelname aan sanering heroverwegen, met andere woorden:
«dan was het een probleem van Heerma.»®®

De staatssecretaris gaf in deze vergadering aan dat hij de zaak rijp
achtte om een deal te sluiten. Er waren echter nog open einden. De totale
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56 Zie de brief van Jacobs (par. 4.2) waarin
sprake was van een gedeeltelijke overname
van bezit en een garantie werd gegeven
voor 85% van het SBDI-personeel.

57 Van Goethem in de vergadering van het
algemeen bestuur d.d. 28 november 1990:
«Over de inhoud van het te verwerven
woningbezit bestaat slechts beperkt zicht,
omdat de woningen met de «fietsmethode»
zijn doorgenomen.»

saneringskosten waren nog niet exact te berekenen, omdat die afhankelijk
waren van de uitkomsten van overleg met:

a) de financiers over de aflossing/overdracht van leningen;

b) de gemeente Maastricht over de overname van de parkeergarage;

c) het ministerie van Financién.

Verder vroeg de staatssecretaris of Het Zuiden en HBL bereid waren om
meer bij te dragen dan de tot dusverre geboden f 7 min. Het Zuiden gaf
daarbij aan dat er extra ruimte kon ontstaan als de beoogde overname
van Eygelshoven van de gemeente Kerkrade bij deze transactie zou
worden betrokken (zie par. 6.5). Voor de overname van Eygelshoven had
Het Zuiden in principe f 4 min uitgetrokken. Als VROM een bijdrage aan
deze transactie kon leveren, waardoor Het Zuiden minder hoefde te
financieren, zou eenzelfde bijdrage voor de sanering van de SBDI worden
ingezet.

De staatssecretaris benadrukte overigens dat er na de transactie geen
restant van de SBDI over diende te blijven. Hierbij doelde hij op de eerder
beoogde overname van het beter renderende deel van het SBDI-bezit en
het achterblijven van een deel van het SBDI-personeel.®®

Op 26 november 1990 ging het algemeen bestuur van Het Zuiden
akkoord met de overname van de SBDI-woningen onder het voorbehoud
dat de eigen bijdrage maximaal f 3,5 mIn zou bedragen en de exploitatie-
resultaten over de komende tien jaar op saldo 0 konden uitkomen.

Op 28 november ging het algemeen bestuur van HBL akkoord met de
overname. Het bestuur vroeg zich wel af «wat deze deal nu concreet
oplevert». Voorzitter Van Goethem gaf aan dat pas na tien jaar eventueel
positieve resultaten zouden ontstaan.%”

In de twee besturen namen de twee voorzitters een dominante
positie in. Ondanks aarzelingen over de overname/samenwerking met
SBDI in de bestuurlijke achterbannen werd hen weinig in de weg
gelegd.

Het negatieve bedrijfseconomische advies van Coopers & Lybrand
vormde aanleiding voor de bestuursleden Perlitius en Van Montfoort
van Het Zuiden om kritische vragen te stellen. Zij plaatsten kantteke-
ningen bij de voorgestelde transactie (exploitatie na 1999 negatief,
aflossing renteloze lening van 15 min). De transactie werd door
Schepers en Jacobs vooral vanuit volkshuisvestelijke overwegingen,
en de belangen van SBDI-personeel beargumenteerd. Hier werd
tevens de maximale grens van de inzet van Het Zuiden van f 3,5 min
onderstreept. Eventuele aarzelingen bij HBL waren in de notulen van
het algemeen bestuur d.d. 28 november 1990 zeer terughoudend
geformuleerd («wat levert de deal nu concreet op?», «is er een
verplichting tot overname van het SBDI-personeel?»).

Uit het omvangrijke dossier van de Het Zuiden/HBL/de WBL bleek,
dat bestuursleden behoedzaam waren met kritiek op het werk van de
voormannen. Dat bevorderde solistisch optreden van de voorzitters.
Die konden meestal alleen ondersteund door Jacobs onderhandelen.

Het management en eventuele financiéle deskundigen waren aan
de hoofdtafel meestal afwezig. Onderhandelingen over de overname
van Eygelshoven deed de voorzitter van het Zuiden alleen, zonder
ondersteuning van het management of financieel deskundigen. Dat
laatste gold ook voor de afronding van de aanbesteding van het
kantoor.
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58 Zie de uitgebreide toelichting op Eygels-
hoven in Hoofdstuk 6.

5% Hierbij tekende hij aan: «nominaal blijft
immers sprake van een verliessaldo, hoe
aardig het contante jurkje daaromheen ook
mag zijn. Bovendien is dit de resultante van
een langdurige periode, terwijl de «vruchten»
daarvan nu reeds in mindering zouden
worden gebracht bij het overigens ontbreken
van normaal te achten onderhoudsfondsen en
algemene bedrijfsreservesn».

60 Zie over de problematiek van Eygelshoven
par. 6.5. Een van de basisstukken waarop de
passage hier doelt is bijvoorbeeld de nota van
de DG Volkshuisvesting aan de staatssecre
taris van 19 december 1990.

Voor de opstelling van Het Zuiden en HBL was overigens van
belang dat Jacobs een mogelijke kentering naar een positieve
exploitatie na tien jaar verwachtte. In een toelichting op de beoogde
transactie op een bestuursvergadering nam dat de critici de wind uit
de zeilen.

De waarschuwing van de interim-manager van Het Zuiden, Van de
Weijer, afkomstig uit de NCIV-Heerlen, maakte nauwelijks indruk op
de dagelijkse besturen. Zijn notitie d.d. 14 september 1990, waarin hij
grote financiéle problemen voorzag bij de voorgenomen
SBDI-transactie, werd niet geagendeerd voor een vergadering van het
algemeen bestuur.

14 De positie van de voorzitters in hun besturen van HBL en Het Zuiden tijdens de
onderhandelingen. najaar 1990

nadere uitwerking financiéle aspecten

Na het gesprek van 8 november 1990 bleven VROM, de SBDI en
Coopers & Lybrand werken aan de onderbouwing van de sanerings-
bijdrage. VROM werkte intern met een maximumbedrag voor de bijdrage
van f 20 miIn en greep alle mogelijkheden aan om tot verlaging te komen.
Voorbeelden hiervan zijn het verrekenen van het positieve effect van
vervroegde aflossing van de overfinanciering, de transactie rond
Eygelshoven®® en opmerkingen over de onderhoudskosten van het
SBDI-bezit:

(a) Met een saneringsbijdrage van VROM van f 20,4 min (f 14,5 mIin om
de overfinanciering vervroegd af te lossen en f 5,9 min voor afkoop
van huurkortingen) zou de contante waarde van de exploitatie-
resultaten op + f 1,1 mlIn uitkomen. Dit resultaat werd overigens
alleen bereikt als de financiers mee zouden werken aan vervroegde
aflossing en ze geen claims zouden indienen in verband met
overeengekomen boeterentes. DGVH wilde dit voordeel van f 1,1
min verrekenen in de hoogte van saneringsbijdrage.

Van Goethem gaf echter aan dat hij dat laatste volstrekt onaan-
vaardbaar vond.5°

s

Eind 1990 kon de bijdrage van Het Zuiden aan de sanering van SBDI
omhoog van f 3,5 min naar f 6,5 mIn® Dat hield direct verband met

de beoogde lagere prijs (f 2 mIn) voor de overname door Het Zuiden
van Eygelshoven van de gemeente Kerkrade alsmede de toezegging
van Schepers dat Het Zuiden f 1 mIn extra zou inbrengen.

(c) VROM had voorts nog opmerkingen bij de aannames, die Coopers &
Lybrand had gehanteerd bij de onderhoudskosten voor de
SBDI-woningen. Bij nadere analyse was een verschil gebleken
tussen het gemiddelde onderhoud van de laatste vijf jaar door SBDI
en de door Coopers & Lybrand veronderstelde bedragen tijdens de
saneringsperiode. Van Goethem maakte in een brief van 24 januari
1991 aan Coopers & Lybrand echter duidelijk dat er geen enkele
reden bestond om af te wijken van eerdere uitgangspunten: «aan
nieuwe cijfers hebben wij in dit stadium geen behoefte.»

Op 7 februari 1991 ondersteunde Coopers & Lybrand de visie van
voorzitter Van Goethem dat de f 1,1 mln niet in mindering moest worden
gebracht op de saneringsbijdrage van VROM. Het bureau verwees naar
een aantal andere onderwerpen die buiten beschouwing werden gelaten,
zoals onzekerheden in de exploitatie, integratiekosten en de stortingen in
de ABR om weerstandsvermogen op te bouwen. De risico’s werden
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81 De staatssecretaris gaf in het mondeling
overleg (22 300 XI, nr. 50) met de vaste
commissie voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening op 27 november 1991
aan dat bij de onderhandelingen in dit
stadium duidelijk werd dat de maatregelen in
het kader van de Tussenbalans (21 998, nr. 1)
onder meer zouden leiden tot een
huurverhoging van 5,5 % in plaats van 3 %.
«De claims die op dat moment nog op tafel
lagen voor onder meer overdrachtskosten en
personeelskosten zijn weggestreept tegen de
effecten van die huurverhoging.»

nogmaals duidelijk op tafel gelegd, waarna werd geconcludeerd dat op
bedrijfseconomische gronden negatief moest worden geadviseerd over
de overname van SBDI door Het Zuiden/HBL, maar dat uit volkshuisveste-
lijke overwegingen besloten kon worden om de overname te realiseren.

afronding onderhandelingen

Op 14 februari 1991 vond de afronding van de onderhandelingen plaats.

De staatssecretaris wees de andere partijen op het vooruitzicht op
toekomstige voordelen door een hogere huurtrend, dan tot dusverre was
aangenomen. Hier speelde de bij de Kamer aanhangige Tussenbalans een
rol, waarbij huurverhogingen van vier keer 5,5 % waren afgesproken.®’
Verder leverde hij de claim in op de f 1,1 min, de contante waarde van het
exploitatieresultaat.

Ook toen was overigens al de vraag op zijn plaats of de gunstige
effecten van dergelijke huurverhogingen voor het SBDI-bezit wel te
realiseren waren.

De huurverhoging van 3 % naar 5,5 % leverde, in verband met de nog
lopende bijdragen, voor de bejaarden-woningen (regeling 1968) pas na
1997 extra revenuen op. Tot 1997 werd de rijksbijdrage met de jaarlijkse
huurverhoging afgebroken. Over een periode van tien jaar was dat in
totaal ca. f 1,5 min. Voor de — veelal slecht verhuurbare — DKP-complexen
leverde de extra huurverhoging over de periode tot 2000 geen extra
opbrengsten. Integendeel, zij werden daardoor nog slechter verhuurbaar.
De huurverhogingen konden de financiéle problematiek in de sanerings-
periode van SBDI dus slechts marginaal beperken. Voor de periode na
2000 waren de huurverhogingen wel interessant, maar op dat moment
moest ook rekening worden gehouden met mogelijke andere nadelige
effecten van de ruimschoots aanwezige DKP-complexen in het bezit van
SBDI.

De manier waarop staatssecretaris Heerma tegen het onderhandelings-
resultaat aankeek werd door hem kernachtig verwoord tijdens de opening
van het WBL-kantoor in september 1991.

«(...) Ja, die SBDI. Er zijn dossiers en kranten over vol geschreven.
U en ik zullen zeker zeggen dat deze zaak niet de schoonheidsprijs
verdient. Het zou dan ook makkelijk en verleidelijk (geweest) zijn dat
men daar (weer) breedvoerig bij blijft stilstaan en om mogelijk
wederom op deze affaire te «schieten».

Een oplossing brengt dat echter niet zo snel. Toen het probleem op
mijn tafel kwam, heb ik me eerlijk gezegd niet zo bezig gehouden met
het SBDI-verleden. Voorop voor mij stond om gezamenlijk — ieder
naar zijn eigen verantwoordelijkheid — te proberen een goede
volkshuisvestelijke oplossing te vinden en om te bepalen welke prijs
dat waard zou zijn. Of zoals een Fries gezegde stelt: leven als
vrienden, rekenen als vijanden.

Ik heb gemerkt dat ook Limburgers zo'n gezegde kennen. Vooral de
besturen van Het Zuiden en HBL hebben daar blijk van gegeven en de
heer Schepers heeft daarbij een centrale, initiérende rol vervuld.

Ik moet hen — die hun nek hebben uitgestoken — hiervoor mijn
complimenten en mijn dank uitspreken. Zonder deze medewerking
zou de oplossing van de SBDI-problematiek nog veel moeilijker en
nog veel kostbaarder zijn geweest. Ook de bewoners zouden wel eens
slechter af geweest kunnen zijn. (...)»

15 Staatssecretaris Heerma tijdens de opening van het WBL-kantoor d.d. 3 september
1991.
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52 Dit waren de zogenaamde artikel 12
gemeenten, die kampten met tekorten en
toezicht in het kader van de gemeente
financién door het ministerie van Binnen-
landse Zaken.

63 Nota DGVH aan staatssecretaris Heerma
d.d. 19 maart 1990.

64 Nota DGVH aan staatssecretaris Heerma
d.d. 22 maart 1991.

voortzetting contra-garanties door het Rijk

Hierboven bleek dat VROM van de contra-garanties af wilde. Bij
sommige saneringen van instellingen was het VROM gelukt om van die
herverzekering van gemeentelijke risico’s af te komen. Het opzeggen van
de contra-garanties bleek aan de vooravond van de ondertekening van het
convenant (29 maart 1991) echter nog een uitermate lastig punt, omdat
het gemeentebestuur van Maastricht sterk hechtte aan voortzetting van
deze rijksbetrokkenheid; bepaalde gemeenten niet zelf over opheffing
konden beslissen®? en sommige financiers voortzetting eisten.

Argumenten om te breken met de contragaranties luidden:

(1) het beperkte gemeentelijke risico na sanering van SBDI via de
beoogde overname en

(2) anticiperen op de toekomstige uitoefening van gemeentelijk toezicht
binnen de beoogde ordening in de volkshuisvesting.®®

Bij het eerste argument, het beperkte risico, werd in een nota d.d. 22
maart 1991 gewezen op de gunstige positie van de gezamenlijke ABR van
de instellingen na de beoogde transactie en de te verschaffen zekerheden
door de instellingen. In deze nota staat de opmerkelijke passage:
«Wanneer HZ/HBL/SBDI in financiéle problemen komt, zal het CFV
(Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting) saneringssteun geven. Slechts
indien zo’'n saneringssteun onvoldoende is, of Giberhaupt zinloos lijkt, zal
effectuering van een garantie actueel worden.» De opsteller van de nota
wees er overigens op dat dit argumenten waren, die ook het Rijk konden
worden voorgehouden om de contra-garantie voort te zetten.

Bij het tweede argument, toezicht en ordening in de volkshuisvesting
werd vooruitgelopen op de ordening in het toekomstige Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH). Financiéle risico’s leverden een extra prikkel
voor adequaat gemeentelijk toezicht. Het was logisch om goed te letten
op de continuiteit van de instellingen als gemeenten zelf financiéle risico’s
zouden lopen. Daarbij werd aangetekend: «Tussen de gemeenten
(Maastricht met name) en VROM moeten afspraken te maken zijn over
vormen van verscherpt toezicht».

Juridisch stond VROM niet sterk met het afbreken van de rijksgaranties.
Aan een «openbare» discussie over het garantiebeleid van VROM in dit
soort gevallen was evenmin behoefte. Bestuurlijk was afschaffing van
contra-garanties complex en behelsde de sanering van SBDI omvangrijke
bedragen.

Gelet op het voorgaande was het de vraag of dit aspect voor VROM
zwaarwegend genoeg was om «de afbreukrisico’s bij de SBDI-oplossing te
aanvaarden als de gemeenten (per saldo) weigeren garanties te
verstrekken zonder contra-garanties.»®* Uiteindelijk werden de contra-
garanties door het Rijk bij de SBDI-transactie gehandhaafd, echter onder
de conditie dat de leningsvoorwaarden in tact bleven.

bruidsschat
Op 29 maart 1991 werd het convenant getekend door Het Zuiden en

HBL, de SBDI en de Staat der Nederlanden (zie par. 5.1). Dit leidde tot de
volgende bijdragen van partijen:

Bijdrage VROM f21,6
0 overdracht bezit in Lelystad f 3,8
O overdracht bezit in Doetinchem f 37
O parkeergarages Maastricht f 3,7
O overdracht bezit aan HZ/HBL 10,4
Bijdrage Maastricht (parkeergarages) f 4,0
Bijdrage Het Zuiden en HBL 10,0

16 Bijdrage van convenantpartners d.d. 29 maart 1991 (in miljoenen).
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Bijdrage per woning

Vergeleken met de sanering van andere NWI's in dezelfde periode was
VROM per woning een relatief laag bedrag kwijt. Dat blijkt uit een
vergelijking van gegevens in de volgende tabel, die voorkwam in een
bijlage van een nota aan de staatssecretaris d.d. 30 januari 1991.

totaal bedrag bedrag % % dekking VROM-kosten

(XF 1 min) VROM gemeente VROM rijksgarantie per woning

SSVW Lelystad 2.6 2.3 0.3 88 100 15 000
SSH-Amsterdam 18.0 12.5 5.5 70 80 2000
De Terp, Almelo 6.8 6.3 0.5 93 100 65 000
SGW-Hoogeveen 7.5 7.4 0.1 929 92 95 000
ASVBH-Vlaardingen 5.2 2.6 2.6 50 50 5500
Helena-Huizen/Nunspeet 1.9 1.7 0.2 90 88 80 000
SBDI 35.6 21.6 4.0 61 77 5 600

55 Hier werd gerekend met de ruim 3800
woningen, zoals die in het concept-rapport
van Coopers & Lybrand per 30 juli 1989
voorkwamen (= stand 30 september 1990). In
Flevoland stonden 230 woningen en
Gelderland 137, die niet werden overgedragen
aan Het Zuiden/HBL/de WBL. Coopers &
Lybrand ging uit van een exploitatie van 957
bejaardenwoningen en 2547 huurwoningen
onder het regime van de dynamische
kostprijs.

In absolute termen was de sanering van SBDI duidelijk de kostbaarste
operatie voor VROM, zo blijkt uit de tabel. Zichtbaar was echter ook hoe
anderen dan VROM een substantiéle bijdrage leverden aan de sanering.

De tabel gaf evenwel niet het verschil aan tussen de bruidsschat voor de
overname van SBDI-bezit in Lelystad en Doetinchem enerzijds en de
bruidsschat van Het Zuiden en HBL anderzijds. Voor de 367 woningen
naar Doetinchem/Lelystad werd in totaal door VROM een bedrag van f 7,5
min of f 20 500 per woning meegegeven. Voor de resterende
SBDI-woningen — exclusief parkeergarages — betaalde VROM f 10,4 min.
Tussen deze woningen bevonden zich natuurlijk de redelijk renderende
957 bejaardenwoningen, terwijl in totaal 2547 problematische
huurwoningen uit het SBDI-bezit overgingen, die vielen onder het
dynamische kostprijsregime. Als het saneringsbedrag van f 10,4 min
alleen gerelateerd zou worden aan deze laatste categorie dan was de
VROM-bijdrage per woning ruim f 4000.5%

Uit het feit dat voor het SBDI-bezit dat werd overgedragen aan
Doetinchem/Lelystad vijf keer zoveel saneringssteun werd uitgetrokken
dan voor het overige SBDI-bezit mogen evenwel geen overhaaste
conclusies worden getrokken.

Bij elke sanering moet rekening worden gehouden met specifieke
omstandigheden zoals de lokale en regionale woningmarkt, leegstand, de
stand van het onderhoud en mutatiegraad. Dit laatste was echter door
VROM noch door de overnemende instellingen voldoende onderzocht.

Voorts is in dit geval een verschil dat Het Zuiden en HBL zelf aan hebben
geboden om SBDI-bezit over te nemen, terwijl dit aan Lelystad en
Doetinchem werd gevraagd. Desondanks blijft het verschil opvallend
groot.

4.5 Constateringen

4.1 Ondanks het herhaalde negatieve advies vanuit bedrijfsecono-
mische overwegingen kozen Het Zuiden/HBL/de WBL toch voor een
overname van het SBDI-bezit met een saneringsbijdrage van VROM.
Hierbij gaven volkshuisvestelijke argumenten de doorslag. De overne-
mende instelling maakten duidelijk zich bewust te zijn van de grote risico’s
die zij namen.

4.2 Bij de bepaling van de bruidsschat accepteerden de overnemende
instellingen de volgende «open einden»:

a) geen rekening was gehouden met de verplichte stortingen in de ABR,

b) er was geen volledig inzicht in het noodzakelijk onderhoud (hogere
ramingen werden niet meegenomen) en
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c) de verhuurrisico’s in meerjarig perspectief van het SBDI-bezit en de
te verwachten integratiekosten bleven buiten beschouwing.

Tussen het concept-rapport van Coopers & Lybrand van juli 1990 en de
ondertekening van het convenant op 21 april 1991 werd geen opdracht
gegeven om deze «open einden» financieel te vertalen, terwijl wel
aandacht werd besteed aan argumenten van VROM om de hoogte van de
saneringsbijdrage te verlagen.

Het zou voor de hand hebben gelegen om in de loop van de onderhan-
delingen alle «open einden» in het stuk van Coopers & Lybrand financieel
te vertalen. De overnemende instellingen kozen evenwel niet voor een
offensieve opstelling om tot een hoger saneringsbedrag te komen.

4.3 Formeel was er wellicht sprake van twee gescheiden trajecten
tussen (a) de sanering van SBDI via Het Zuiden/HBL/de WBL en (b) de
overname van Eygelshoven van de gemeente Kerkrade door het Zuiden,
maar feitelijk was dat niet het geval. Er was sprake van «communicerende
vaten» Doordat een lagere bijdrage werd afgesproken voor de overname
van Eygelshoven was Het Zuiden bereid f 3 miljoen meer in de sanering
van het SBDI-bezit te stoppen.

De gemeente Kerkrade kwam de gemaakte afspraken over de overname
van Eygelshoven door Het Zuiden, niet na, waardoor de WBL per saldo f 2
miljoen direct nadeel ondervond.

4.4 VROM had voor zichzelf een plafond geformuleerd van f 20 min. als
saneringsbijdrage voor het SBDI-bezit. Het uiteindelijke bedrag op 21
maart 1991 kwam uit op f 21,4 min. Van dat bedrag was f 7,56 min. of ruim
f20 000,- per woning uitgetrokken voor voor de sanering van het
SBDI-bezit in Lelystad/Doetinchem en f 3,7 min. voor de parkeergarages in
Maastricht. De resterende f 10,4 mIn. moest voorzien in de sanering van
met name de 2 547 SBDI-huurwoningen onder het regime van de
dynamische kostprijs. Het Zuiden/HBL kreeg ruim f 4 000,- per woning.

Deze laatste bijdrage per woning stak voor VROM zeer gunstig af bij
andere saneringen van NWI's in die periode. Daarbij moet wel worden
bedacht dat iedere sanering op zich uniek is.

4.5 VROM accepteerde dat de berekeningen van Coopers & Lybrand
werden uitgevoerd met behulp van gegevens, die in een eerder stadium
door VROM en het NCIV. als onvoldoende waren beoordeeld.

4.6 In verband met dreigende afbreukrisico’s voor een — voor VROM -
zeer gunstige transactie met Het Zuiden/HBL/de WBL ging VROM accoord
met voortzetting van rijkscontragaranties. Daarbij werd gewezen op de
relatie met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bij toekomstige
financiéle problemen, alsmede de mogelijkheid van verscherpt toezicht op
de nieuwe instelling.

4.7 De onderhandelende voorzitters Schepers (Het Zuiden) en Van
Goethem (HBL) — waarbij Het Zuiden werd ondersteund door adviseur en
oud-HID in Limburg, Jacobs — hadden bij VROM een capabele indruk
achter gelaten. In combinatie met het beeld van financieel gezonde
instellingen met een goede ABR-positie poogde VROM vooral financieel
het onderste uit de kan te halen. Diepgaand onderzoek naar de financiéle
en bestuurlijke situatie of de kwaliteiten van het werkapparaat van de
Beheerstichting de WBL achtte VROM overbodig. Bovendien leverden dat
volgens VROM een afbreuk-risico op.

4.8 Gemeenten, met uitzondering van Maastricht door de transactie

met de parkeergarages, speelden geen rol bij het tot stand brengen van
het convenant van 29 maart 1991. VROM vroeg de gemeenten nooit om
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mee te praten over de sanering van SBDI door Het Zuiden/HBL, tenzij er
sprake was van concrete directe belangen vanuit het SBDI-bezit. De
gemeenten hadden ook geen enkele behoefte om te mogen aanschuiven
aan de onderhandelingstafel. Gemeenten manifesteerden zich in deze
periode op geen enkele manier als «toezichthoudende» groep. Pas na de
invoering van de BBSH ging dit een rol spelen.

Bij het sluiten van het convenant was instemming van de betrokken
gemeenten een opschortende voorwaarde in het convenant. Dat hield
verband met de voorgenomen overdracht van bezit waarvoor gemeenten
in hun formele rol toestemming moesten verlenen.
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5. HET CONVENANT
5.1 Inleiding

De overeenkomst tussen de partijen werd vastgelegd in twee conve-
nanten. De overname van de parkeergarages door de gemeente Maas-
tricht was geregeld in een apart convenant, dat ondertekend werd door de
SBDI, de gemeente Maastricht en de Staat der Nederlanden.

In het tweede convenant over de overname van het SBDI-bezit door Het
Zuiden, HBL, alsmede de bijbehorende saneringsbijdrage van VROM,
regelden de partijen in tien artikelen de overeenkomst.

1. De SBDI zal al het nodige verrichten om ontbinding en liquidatie
uiterlijk per 1 oktober 1991 te realiseren.

2.1 HBL en Het Zuiden, althans de door deze aan te wijzen
rechtsperso(o)n(en), nemen uiterlijk per 1 oktober 1991 om niet van
SBDI over alle eigendommen, bezittingen, rechten en verplichtingen,
alsmede alle lusten en lasten.

2.2 Onder het bepaalde sub. 2.1 vallen niet de woningcomplexen
van SBDI gelegen te Doetinchem en Lelystad en de 3 parkeergarages
onderdeel vormend van het complex van 284 woningen aan de
Roserije in de wijk De Heeg te Maastricht, alsmede alle rechten en
verplichtingen welke met deze woningcomplexen en parkeergarages
verband houden.

3. Het Rijk verstrekt ten behoeve van de van de SBDI over te nemen
woningcomplexen aan HBL en Het Zuiden, een eenmalige bijdrage
van f 10.4 min. Deze bijdrage zal worden voldaan in twee gelijke
termijnen waarvan de eerste betaald wordt uiterlijk 1 juli 1991 en de
tweede uiterlijk 1 februari 1992. De in voege als voormeld door het
Rijk te betalen bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 1 april 1991.

4. Het Rijk en SBDI treden in overleg met de gemeenten waarin de
SBDI bezit heeft, teneinde te bereiken dat deze instemmen met de
overdracht van het SBDI-bezit aan de beoogde rechtspersonen.

5. De beschikkingen, waarbij rijksbijdragen aan SBDI zijn verstrekt,
worden, voor zover deze betrekking hebben op de complexen welke
HBL en Het Zuiden van SBDI overnemen, door het Rijk ten name
gesteld van de door HBL en het Zuiden aan te geven rechtsperso(o)-
n(en).

6. Het Rijk en SBDI treden in overleg met de financiers van SBDI en
de gemeenten die de leningen van deze financiers gegarandeerd
hebben, teneinde te bewerkstelligen dat de leningen verband
houdend met de door HBL en Het Zuiden over te nemen woning-
complexen worden omgezet in leningen aan HBL en Het Zuiden,
althans aan de door deze aan te geven rechtsperso(o)n(en), en dat
deze leningen door de betreffende gemeenten gegarandeerd zullen
(blijven) worden.
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56 Naar aanleiding van het opzeggen van het
convenant door Het Zuiden en HBL per

1 oktober 1991, vroeg VROM advies aan de
Landsadvocaat. Dat advies kwam er op neer,
dat geen der partijen de bevoegdheid had om
het convenant op te zeggen, omdat de
opschortende voorwaarden van artikel 8 nog
niet buiten werking waren gesteld, te weten:
instemming van gemeenten met de
overdracht, novatie van de geldlenings-
overeenkomsten, en vervroegde aflossing van
leningen. Op grond van dit advies zou VROM
een kort geding hebben aangespannen tegen
Het Zuiden en HBL. De concept-brief aan de
instellingen met deze aankondiging werd
echter nooit verstuurd, omdat de partijen eind
oktober overeenstemming bereikten over een
oplossing van het gerezen conflict.

7. Het Rijk en SBDI treden in overleg met de financiers van SBDI,
teneinde te bewerkstelligen dat van de leningen tenminste voor een
bedrag van f 14.5 miIn vervroegd kan worden afgelost. Gestreefd
wordt naar een vervroegde aflossing van f 20.4 min. De voor deze
aflossing benodigde gelden zullen door HBL en Het Zuiden, althans
de door deze aan te wijzen rechtsperso(o)n(en), beschikbaar worden
gesteld.

8. Het onderhavige convenant wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarden dat de gemeenten bedoeld in artikel 4
instemmen met de overdracht van het SBDI-bezit, dat de leningen
bedoeld in artikel 6 onder dezelfde voorwaarden als welke voor SBDI
golden en zonder extra kosten (met uitzondering van de kosten van
de hypotheekakte) door HBL en Het Zuiden, althans (een) door deze
aan te wijzen rechtsperso(o)n(en), kunnen worden overgenomen, dat
de leningen als bedoeld in artikel 7 vervroegd afgelost kunnen
worden, en onder de ontbindende voorwaarde dat de begrotings-
voorstellen terzake goedkeuring van de Staten-Generaal verkrijgen.

9. Voor zover in het kader van het onderhavige convenant
vaststelling van rechten en verplichtingen, berekeningen en verreke-
ningen dienen plaats te vinden, wordt daarbij uitgegaan van de
peildatum 1 april 1991.

10.1 Ter uitwerking en uitvoering van het bepaalde in dit convenant
zullen partijen zonodig nadere afspraken maken, welke schriftelijk
zullen worden vastgelegd.

10.2 In het geval dat zich bij de uitvoering van het onderhavige
convenant en de onder sub 10.1 nadere bedoelde afspraken kwesties
voordoen welke niet of onvoldoende voorzien zijn, zullen partijen in
goed overleg naar een oplossing hiervoor zoeken, waarbij zij zich
zullen laten leiden door de beginselen van de goede trouw.»

Convenant d.d. 29 maart 1991

Een convenant is geen ongebruikelijke vorm om afspraken met
inspanningsverplichtingen vast te leggen. Tussen (semi-) overheden en
marktpartijen worden over tal van onderwerpen convenanten afgesloten.
De aard van de afspraken en vooral de juridische afdwingbaarheid
daarvan verschilt van geval tot geval.

Voor VROM kwam het convenant neer op een overeenkomst tussen
partijen, die juridisch kon worden afgedwongen. Toen Het Zuiden en HBL
het convenant per 1 oktober 1991 opzegden, was dit voor staatssecretaris
Heerma aanleiding om te dreigen met het inschakelen van de Landsad-
vocaat. Het geschil werd evenwel in overleg opgelost door een Annex aan
het convenant toe te voegen (zie par. 6.3).5°

Begin 1992 werd de meer neutrale term «de-activeren» door Het Zuiden
en HBL gebruikt, hetgeen evenmin leidde tot opzeggen van het convenant
(zie par. 6.4).

5.2 Artikel 10.2
Voor zover het convenant concrete data bevatte, kon er geen sprake zijn
van onduidelijkheden over de geldigheidstermijn. Een van de hoofd-

punten van discussie was de interpretatie van artikel 10.2. Over dit artikel
ontstond tussen de WBL-partners en VROM verschil van mening.
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Het Zuiden en HBL zagen in het artikel het belangrijkste aankno-
pingspunt om op bestuurlijk niveau met VROM in overleg te treden, als er
zich bijzondere, tijdens de uitvoering van het convenant niet te voorziene
omstandigheden voordeden bij de sanering van SBDI. Aangezien in alle
berekeningen werd uitgegaan van een termijn van tien jaar zou in de visie
van de WBL-partners het artikel 10.2 voor dezelfde periode gelden. «In
overleg treden» ging in de WBL-opvatting overigens snel over in
onderhandelingen over nieuwe financiéle bijdragen, indien de omstandig-
heden zich ingrijpend en objectief hadden gewijzigd.

Voor VROM behelsde het convenant geen «open einde regeling», voor
de sanering van SBDI maar een eenmalige bijdrage. Van die eenmaligheid
van de verschafte bijdrage kon iedere gesprekspartner die betrokken was
bij het convenant voldoende op de hoogte zijn. (zie een — ongedateerde —
notitie van het ministerie van VROM hierover uit het najaar van 1995, en
de daarin aangehaalde citaten uit verslagen van bestuurlijk overleg van 8
november 1990, 14 februari 1991, 28 oktober 1991 en 30 oktober 1991). De
aangehaalde citaten die deze opvatting moesten ondersteunen, bleken
overigens het duidelijkst in oktober 1991, na de ondertekening van het
convenant. In die periode wilden Het Zuiden en HBL het convenant
opzeggen en werden aanvullende afspraken gemaakt, inclusief over de
betekenis van artikel 10.2.

«Als u daar in ons huis naar vraagt, zal blijken dat iedereen, ook de
portier en de secretaresse, u kan zeggen om welke uitspraak het hier
gaat. De geestelijke vader ervan is minister Alders. Hij zei: als de
hemel naar beneden komt, hebben wij allemaal een blauwe hoed. (...)
Deze uitspraak is gaan behoren tot de VROM-cultuur (...) In meer
formeel Nederlands en meer juridische zin is dit weergegeven in het
gestelde van artikel 10, lid 2. Dergelijke passages komt u in veel
contracten van VROM tegen. Met het gestelde wordt bedoeld: voor
zover wij het nu kunnen overzien, menen wij over alles van
gedachten gewisseld te hebben; wij maken een deal en dit is het
finale punt. Je kunt echter elkaar aanspreken op de letter en de geest
van het gestelde. Er kan namelijk iets gebeuren waardoor je later
zegt: als we dat geweten hadden, zouden we tot een andere deal zijn
gekomen. (...)

Voor topambtenaren gold de lijn: als jullie het niet weten, dan heb
ik niets gezegd. Het was ook niet mijn stijl. Als ik dingen had
toegezegd en garanties had gegeven, zouden die altijd op papier
hebben gestaan. |k vind dat het ook niet anders kan uit oogpunt van
zorgvuldigheid in het openbaar bestuur. Dat is dus uitgesloten. Het
lijkt mij sterk dat u enige vingerwijzing in die richting hebt gekregen
in de gesprekken die u hebt gevoerd. |k acht dat uitgesloten. (...)

Maar het is zeker niet een open-eindformule. (...) Er werd maar één
keer gesaneerd. Dat vindt u ook in meerdere dingen. Dat was de
cultuur, dat was de benadering. Er wordt één keer gesaneerd en dat is
het.»

17 Voormalig staatssecretaris Heerma over artikel 10.2 tijdens het gesprek met de
commissie d.d. 21 maart 1996.

VROM stelde in een notitie eind 1995, dat de afspraken in het convenant
een in de tijd beperkte strekking hadden; dit betrof:

(a) de overname;

(b) de eenmalige Rijksbijdrage;

(c) de vervroegde aflossing van leningen;

(d) de opschortende voorwaarden.
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57 Voor het totale woningbezit bij mutaties zou
de huur van de vrijkomende woningen ineens
op het minimaal redelijke niveau worden
gebracht conform de Huurprijzenwet
(Helmond, Volksbelang, d.d. 10 februari 1988;
Breda, Gemeentelijk Woningbedrijf, d.d.

24 maart 1988; Lelystad, Stichting Sociaal
Verantwoord Wonen, d.d. 17 juni 1988).

68 Vlerkoop aan bewoners van 228 woningen
(Capelle a/d IJssel, d.d. 13 februari 1987),
actief verkoopbeleid van woningen waarop
een verkoopwinst was te realiseren (Helmond,
Volksbelang, idem; Gemeentelijk Woningbe-
drijf Breda: 300 bepaalde woningen, idem).

70 Verscherpt toezicht werd uitgevoerd door
gemeenten en had betrekking op jaarlijks
opmaken van jaarstukken/beleidsplannen
binnen 2 maanden, kwartaalrapportages aan
gemeenten over bepaalde onderwerpen,
opzetten bestuurlijk informatiesysteem,
toezending bevindingen aan VROM.

71 «Hiertoe dienen voorlopig voor een periode
van vijf jaar 2 bestuursleden, op voordracht
van Uw college, door de bevoegde organen
van de woningbouwvereniging te worden
benoemd, welke bestuursleden verregaande
bevoegdheden zullen moeten worden
toegekend, in het bijzonder t.a.v. bestuurs-
besluiten welke financiéle consequenties voor
de woningbouwvereniging zullen hebben. Het
e.e.a. dient tussen de gemeente Helmond en
de woningbouwvereniging nader te worden
uitgewerkt, in een overeenkomst te worden
vastgelegd en ter goedkeuring aan mij te
worden voorgelegd» (Helmond, Volksbelang,
idem).

In Capelle a/d |Ussel (Prins Alexander

en Woonstad Capelle, idem) werd een
algemene invloed van de gemeente op de
saneringsoperatie omschreven, alsmede de
eis tot fusie van de twee instellingen

binnen twee maanden.

VROM was deze afspraken naar eigen zeggen nagekomen, zodat het

convenant — zeker na de fusie van de instellingen in september 1992 - als

uitgevoerd kon worden beschouwd; daarmee was ook artikel 10.2
geéxpireerd.

Deze visie stond echter op gespannen voet met een passage uit een
brief van staatssecretaris Tommel van 9 oktober 1995.

«Het geheel overziende kom ik tot de volgende eindconclusie:
Bij het onomstreden uitgangspunt dat een sanering bestaat uit een

pakket van maatregelen, waarvan een rijksbijdrage een onderdeel kan

zijn, maar waar actief, alert en doelmatig beleid van bestuur en

management onderdeel van moet zijn was de saneringsbijdrage in dit

geval adequaat.

Thans, halverwege de 10-jaarperiode moet ik het volgende

constateren:

* Er zijn tot op dit moment door het bestuur nog geen maatregelen
genomen gericht op structurele gezondmaking van de WBL.

* Er zijn door het gevoerde beleid van de desbetreffende besturen
tegenvallers opgetreden, zoals de overname van het voormalig
gemeentelijk woningbedrijf Eygelshoven, met name voor wat
betreft de onderhoudstoestand van de woningen, en de interne
financiering van het te dure en — naar later bleek - te grote
kantoorgebouw.

* Er heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waarmee bij
de sanering geen rekening kon worden gehouden, te weten:

— het verschil tussen het disconteringspercentage en de werkelijke
renteontwikkeling.

— de invoering van het BBSH, waardoor het mogelijk werd de
zogenoemde huursombenadering toe te passen.

— de invoering van de Wet Balansverkorting, waardoor het
financiéle probleem van de WBL zowel in als na de sanerings-
periode ineens manifest wordt.

Artikel 10 lid 2 van het convenant van 29 maart 1991, gesloten
tussen het Rijk en de stichtingen Het Zuiden, HBL, SBDI en WBL,
voorziet in de mogelijkheid om in goed overleg naar oplossingen te

zoeken in het geval zich kwesties voordoen welke niet of onvoldoende

voorzien waren. Op grond daarvan kunnen voornoemde ontwikke-
lingen, waarmee bij de sanering geen rekening is gehouden
onderwerp zijn van gesprek tussen de Stichting Woningbeheer
Limburg, het Rijk en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.»

18 Interpretatie artikel 10.2 van staatssecretaris Tommel in een brief aan de Kamer d.d.

9 oktober 1995.
5.3 Inhoud afspraken

Bij andere saneringen in de periode 1988-1990 koos VROM voor een
brede saneringsoptiek. Niet alleen het financiéle perspectief in een

daartoe opgesteld saneringsplan, ook uitvoeringsaspecten als bestuurlijke

daadkracht en adequaat management werden door VROM beoordeeld.
Voor een kwalitatieve toets van instellingen bood zowel het instrument
van reguliere als gerichte inspectie aanknopingspunten.

Rijksbijdragen werden soms onder voorwaarden verstrekt en

vastgelegd in zgn. saneringsbrieven. Die voorwaarden hadden betrekking
op het huurbeleid®’, de verkoopstrategie®®, de uitvoering van overeenge-

komen verbouwingsplannen® , verscherpt toezicht van gemeenten”®,

gemeentelijke invloed op de benoeming bestuursleden met een vetorecht

op bepaalde financiéle beslissingen’" en rapportage aan het Rijk.
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72 Blonk liet dit de commissie weten tijdens
zijn gesprek met de commissie d.d. 20 februari
1996.

In het convenant voor de sanering van SBDI had VROM aan de
saneringsbijdrage geen specifieke voorwaarden verbonden, zoals
bijvoorbeeld:

— het te volgen huurbeleid;

— het verkoopbeleid van woningen in algemene of specifieke zin;

— het onderhoudsbeleid.

Ook werden er geen voorwaarden gesteld aan de personele invulling
van bestuur of management, en stelde VROM geen verscherpt toezicht in
het vooruitzicht.

Bij de SBDI-sanering anticipeerde VROM al op de voorziene wijziging in
de ordening in de volkshuisvesting. In alle gesprekken werd door DGVH
benadrukt dat een bestuur van «oude rotten in de volkshuisvesting» door
VROM niet voor de voeten mocht worden gelopen.

Ook speelde een rol dat SBDI — een NWI die VROM al enige jaren
poogde te saneren — nu via Het Zuiden en HBL werd gesaneerd. De
sanering van een NWI, SBDI, door het Rijk in samenwerking met
toegelaten instellingen in de volkshuisvesting was uitzonderlijk. Door deze
betrokkenheid van twee toegelaten instellingen werden alle toezichts-
regelingen en vangnetten van toegelaten instellingen 66k voor het
SBDI-bezit van kracht. Dat laatste was overigens niet van financieel belang
ontbloot. Bij problemen met het SBDI-bezit zou de toegelaten instelling
voor financiéle steun in eerste instantie niet meer op VROM, maar op het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moeten terugvallen.

Bovendien was het volgens VROM voldoende duidelijk wat er gedaan
moest worden. Coopers & Lybrand had in haar concept-rapport van juli
1990 duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden de overname van
SBDI door de andere instellingen vanuit volkshuisvestelijke overwegingen
mogelijk was. Meer expliciet maken van de te nemen maatregelen zou de
marktpositie van het SBDI-bezit kunnen schaden.

Binnen VROM was er ook een afwijkend geluid. Vanuit een langdurige
ervaring met gerichte inspectie en sanering van volkshuisvesting was
inspecteur Blonk de mening toegedaan, dat veel gerichter een vinger aan
de pols moest worden gehouden.”? Een gerichte inspectie van de
overnemende instellingen, expliciet geformuleerde voorwaarden of een
periode van specifiek toezicht zouden volgens hem deel hebben moeten
uitmaken van de saneringsovereenkomst.

Mevrouw Versnel-Schmitz: Het gaat erom of er op het moment
van het convenant niet een paar slimmere dingen hadden kunnen
gebeuren. Er had tevens gezegd kunnen worden: wij blijven jullie
goed in de gaten houden en gewoon ieder kwartaal checken, zoals in
talloze andere situaties. Bovendien hadden bij het convenant een
aantal voorwaarden kunnen worden gesteld.

De heer Blonk: Ja, dat is niet gebeurd.

(...)

Mevrouw Versnel-Schmitz: Zegt u nu dat in die tijd die twee
soorten maatregelen genomen hadden moeten worden bij het
afsluiten van het convenant?

De heer Blonk: Ja, dat vind ik wel.

Mevrouw Versnel-Schmitz: Zou u dat op dat moment ook
gevonden hebben?

De heer Blonk: Ja, ik zou het in het convenant hebben opgenomen.

19 Inspecteur Blonk tijdens gesprek met de commissie d.d. 20 februari 1996.
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5.4 Constateringen

5.1 Sanering van instellingen in de volkshuisvesting die in de
problemen waren gekomen, was altijd maatwerk. Temidden van deze
saneringen was die van SBDI op het moment van het afsluiten van het
convenant toch een uniek geval: de sanering zou worden uitgevoerd door
twee samenwerkende zelfstandige rechtspersonen, Het Zuiden en HBL,
die voor een succesvolle overname en saneringsoperatie van VROM een
bijdrage ontvingen. SBDI zou worden ontbonden en geliquideerd, en met
alle «lusten en lasten» worden overgedragen aan Het Zuiden/HBL.

5.2 Het convenant behelsde geen uitgewerkte saneringsmaatregelen.
Impliciet speelden afspraken, toezeggingen en intenties een rol, zonder
dat die in het convenant werden opgenomen. VROM liet na om tegenpres-
taties (saneringsmaatregelen) in het convenant op te nemen, die in ruil
voor de bruidsschat zouden worden geleverd. Het convenant is feitelijk
.een juridisch afdwingbare overeenkomst. De overnemende partijen, Het
Zuiden, HBL en de SBDI, beschouwden het stuk meer als een intentiever-
klaring.

5.3 Indien het opnemen van dergelijke tegenprestaties een afbreuk-
risico betekenden, hadden de overnemende partijen HBL en Het Zuiden —
mede gelet op conclusie 2.6 — grondiger onderzocht moeten worden op
hun bestuurlijke en financiéle positie, bijvoorbeeld door middel van een
gerichte inspectie. Indien het weglaten van dergelijke tegenprestaties
dienden om eventuele twijfelaars over de streep te trekken, deed dit
afbreuk aan de kwaliteit van het convenant en verhoogde dit het
terugkomrisico.

5.4 Het ministerie van VROM onderhandelde zeer scherp. Gezien de
voorgestelde bezuinigingen in ondermeer de Tussenbalans, was dat
noodzakelijk. De oorspronkelijke bijdrage van VROM kon dalen doordat
VROM erin slaagde de gemeente Maastricht en Het Zuiden en HBL een
groter deel van de geraamde kosten voor hun rekening te laten nemen.

5.5 Het convenant had, net zoals saneringsbrieven bij verschillende
andere saneringen, in ieder geval duidelijkheid moeten bieden over het
het te voeren huur- en onderhoudsbeleid en de verkoop van woningen,
vooral het verspreide bezit.

Indien dergelijke afspraken — bijvoorbeeld uit strategische overwe-
gingen — niet haalbaar waren, lag een strakker en gerichter toezicht door
het Rijk of door gemeenten voor de hand.

5.6 Voor artikel 10.2 ontbrak een door alle partijen gedragen toelichting
bij het convenant. Voor de WBL-partners was dit artikel de reddingsboei
ten behoeve van de zware klus die hen te wachten stond.

Voor VROM varieerde de interpretatie. In zijn brief van 9 oktober 1995
constateert staatssecretaris Tommel dat artikel 10.2 van het convenant in
de mogelijkheid voorziet om in goed overleg oplossingen te zoeken in
geval zich kwesties voordoen welke niet, of onvoldoende voorzien waren.
Anderzijds stelde VROM zich op het standpunt dat artikel 10.2 expireerde
op het moment dat de afsprakenuit het convenant waren uitgevoerd.
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73 In juli 1991 kon de SBDI enkele verplich-
tingen niet nakomen. Volgens de geldende
regels heeft onder andere de gemeente
Veldhoven betaling aan een financier
overgenomen. In september/oktober 1991

werd dat weer met de gemeente verrekend.

6. ALARMSIGNALEN VOOR DE FUSIE
6.1 Inleiding

De periode tussen het afsluiten van het convenant op 29 maart 1991 en
de juridische fusie tussen de instellingen op 9 september 1992 was een
tussenfase, waarin nog veel onduidelijkheden bestonden. Een aantal
hieronder beschreven ontwikkelingen stelden de bereidheid van Het
Zuiden/HBL/de WBL om het convenant uit te voeren zwaar op de proef.

In de zomer van 1991 deed zich bij SBDI nog een liquiditeitscrisis voor
in verband met te betalen aflossingen aan het ABP, die tot een oplossing
moest worden gebracht.”®

De discussie over de uitvoering van het convenant viel in twee delen
uiteen. Enerzijds was er de moeizame verlopende integratie van de
werkapparaten die vooral werd besproken op het niveau van de besturen
en directie van de instellingen (par. 6.2). Anderzijds speelde een financiéle
problematiek een rol die werd besproken tussen Het Zuiden/HBL/de WBL
en VROM (par. 6.3).

De moeizame integratie van de werkapparaten en de stroef verlopende
uitvoering van het convenant door VROM zouden op 11 november 1991
leiden tot nadere afspraken door middel van een Annex (par. 6.3).

Begin 1992 werd nog een poging ondernomen tot «de-activeren» van
het convenant (par. 6.4).

Verder speelde de financiéle strop die Het Zuiden door de overname
van Eygelshoven inbracht bij de WBL een rol (par. 6.5).

Eén en ander zou leiden tot een nuancering van conclusies over de
financiéle situatie van de fuserende instellingen (par. 6.6).

6.2 Integratie werkapparaten
algemeen

De bestuurlijke situatie was complex. Besluiten die het individuele
belang van een instelling overstegen, behoorden in principe in de
besturen van vier instellingen aan de orde te komen. De werkapparaten
van SBDI en de WBL, alsmede de kleine staf van Het Zuiden en HBL,
zochten naar de juiste formule om de besluitvorming ordelijk te laten
verlopen.

De instellingen waren nog niet toe aan de eigenlijke sanering, omdat de
werkapparaten daar nog niet op waren ingesteld. Zo waren de uitkomsten
van de overeenkomst onduidelijk voor de «geconsolideerde» situatie van
alle instellingen samen, en van iedere instelling afzonderlijk. Dat kwam
onder andere door de drie verschillende administratie-/automatiserings-
systemen van de instellingen.

Kort nadat de Beheerstichting de WBL in mei 1990 was opgericht, kreeg
Van Veldhoven, als tijdelijk projectleider aangetrokken, het verzoek om
een organisatieplan voor de nieuwe beheersstichting te schrijven. De
opdracht was op 1 januari 1991 af. Vijf maanden later werd Van Veldhoven
via een open sollicitatieprocedure aangesteld als directeur van de WBL.

De heer Van Veldhoven: «Het was een open procedure. |k was
reeds eerder ingeschakeld geweest bij de kwestie, op verzoek van de
heer Van Luxemburg, de personeelschef bij de gemeente Geleen. (...)
De heer Van Luxemburg noemde ook de namen van de heren Van
Goethem en Schepers. De naam Van Goethem kende ik. Dat was een
goed bestuurder uit Beek, die regelmatig de pers haalde, in positieve
en negatieve zin.
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De heer Schepers werd in Geleen de onderkoning genoemd. Hij
was daar wethouder, maar ik had nog nooit met hem gewerkt. (...) Ik
ben één keer naar hem toe geweest om hem te zeggen dat ik een
grote hekel aan hem had. Wat was het geval geweest? Het sport-
bedrijf Glanerbroek was een miskleun van de eerste orde in Geleen
geweest, een groot financieel debacle. Daar werd een directeur
gevraagd. De burgemeester sprak mij aan. Hij vond dat iets voor mij.
Voor alle helderheid: ik was toen ook volleybaltrainer op eredivisie-
niveau en een redelijk goed bekend staand manager en organisator.
Glanerbroek was echter geen gemeentelijk sportbedrijf, maar een
stichting. Later bleek dat ook de heer Schepers daar lid van was. Hij
zette daar een vriendje van hem neer. Ik heb hem toen verteld dat hij
op die plek geen vriendje van hem had moeten neerzetten, maar
iemand die capabel was. (...)

Ik zat al bij de gemeente Geleen. De heer Schepers heeft dat
opgepakt als getuigende van enig lef van mijn kant. Ik ben daarna niet
meer uit zijn gedachten geweest. Toen anderhalf jaar later die zaak
van de HBL en Het Zuiden speelde, werd mijn naam genoemd door
Van Luxemburg. Daar is positief op gereageerd door de heren Van
Goethem en Schepers. (...)

Mevrouw Versnel-Schmitz: De heer Van Luxemburg was
personeelschef bij de gemeente Geleen?

De heer Van Veldhoven: Ja, maar ook bestuurslid van de HBL en
bestuurslid van het WBL. (...) Het ging erom, al die mensen op de rit
te krijgen. Ik ben er mee akkoord gegaan om dat te doen, mits ik
toestemming kreeg van de gemeente Geleen. Die kreeg ik. Dat werd
geregeld. (...) Ik heb mijn werk afgerond op 1 januari 1991. Ik ben
uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel en de officiéle intrek in het
gebouw. Op dat moment zei de heer Van Goethem tegen mij dat ik
goed werk had geleverd, maar dat hij nog een probleem had. (...) Van
Goethem vroeg mij vervolgens om een oogje in het zeil te houden,
om regelmatig binnen te lopen. Ik heb dat toegezegd. (...)

De heer Schepers zei dezelfde dag tegen mij dat de onderhande-
lingen met de SBDI uit Sittard een heel eind waren gevorderd en dat
ik erop moest rekenen dat ik een vervolgopdracht zou krijgen, omdat
die club er ook bij zou komen. {...)

Mijn werkzaamheden waren toen opnieuw nagenoeg afgerond. Er
kwam een plaatje uit. Het werkapparaat wilde toen helderheid over
wie hoofd en wie directeur zou worden. Het bestuur bepaalde toen
dat de directeur van buiten moest komen (...) Voor de directeur werd
een advertentie geplaatst in, naar ik meen, de Volkskrant, het
Corporatiemagazine en de Limburgse kranten. lk heb op die functie
gesolliciteerd. (...) ik ben voor een gesprek met het bestuur uitge-
nodigd. (...) Met een delegatie uit het bestuur. (...) De heer Van
Goethem leidde het gesprek. Verder waren aanwezig de heren
Billekens, Van Luxemburg en Zopfi en mevrouw Guinnée.(...)
Schepers niet, want hij wilde niet bij de selectie aanwezig zijn (...) Er
waren een aantal kandidaten tussen wie hij moest kiezen: Van de
Weijer, Van Velzen, Van Veldhoven en Gehlen. Gehlen is hoofd
verhuur geworden in de nieuwe organisatie. Van de Weijer is via de
zijdeur afgegaan. De heer Van Velzen is nu ambtenaar bij het
ministerie van VROM, die ook wel eens in de stukken voorkomt.

De voorzitter: Zo bent u directeur geworden.

De heer Van Veldhoven: Ja, dat was op 1 juni 1991. (...)

20 Beschrijving sollicitatieprocedure door de WBL-directeur Van Veldhoven tijdens het
gesprek op 16 februari 1996.
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positie SBDI-personeel

SBDI zou per 1 oktober 1991 door Het Zuiden en HBL worden overge-
nomen. Alle eigendommen, bezittingen, rechten en verplichtingen,
alsmede alle lusten en lasten, inclusief het personeel.”*

De Beheersstichting de WBL was met ingang van 1 januari 1991
operationeel geworden. Het werkapparaat dat de woningen van Het
Zuiden en HBL beheerde kende op die datum 23 formatieplaatsen
(door deeltijd 25 personen), verdeeld over drie afdelingen: bewoners-
zaken, financieel-economische zaken en technische zaken.

Het werkapparaat van SBDI telde per 7 januari 1991 24 personen,
waarvan 9 personeelsleden afkomstig waren van de overname van
KAS B.V. De helft van de formatie bestond uit administratief
medewerkers, typisten en secretariaat. Voorts waren er 4
onderhoudsopzichters/medewerker technische dienst. Op het niveau
van directie/hoofden/adviseur waren 4 personen werkzaam. Tenslotte
waren er 3 overige medewerkers en 1 schoonmaakster.

21 Overzicht personeelsbestand van de Beheersstichting de WBL en de SBDI in 1991.

Een voorschot op de toekomstige integratie van werkapparaten konden
HBL en Het Zuiden niet nemen. Het personeel van SBDI hield tot aan 1
oktober 1991 vast aan de eigen positie onder het eigen bestuur. Pogingen
van de kant van de WBL in de zomer om alvast tot een personele,
financiéle en technische afstemming te komen, werden door het
SBDI-personeel met de nodige reserves benaderd.

Het SBDI-bestuur koos in de vergadering van 29 juli 1991 de kant van
het personeel. In een gesprek met de directeur van de WBL maakte de
voorzitter van SBDI duidelijk, dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van alle activiteiten tot het einde van de rit «direct» wilde
waarmaken en behouden. De overgang naar de WBL was weliswaar zeker,
maar de vorm waarin niet. Bij bepaling van dat laatste hechtte SBDI aan
eigen verantwoordelijkheden. De directeur van de WBL zou een plan
moeten maken over de automatisering, opleidingen, gelijkschakeling van
administraties en wijziging van boekjaar «waarin naast inhoudelijke,
juridische (statuten) en financiéle aspecten aandacht zal worden
geschonken aan een realistisch tijdpad rekening houdend met de
ervaringen opgedaan door Het Zuiden en HBL.»

In het najaar van 1991 ontstonden er soortgelijke irritaties. In de Annex
bij het convenant werden heldere afspraken gemaakt. Het werkapparaat
van SBDI zou binnen acht dagen onder de bevoegdheid van de directie
van de WBL komen. Dit gaf in ieder geval formeel duidelijkheid voor het
personeel van SBDI.

bestuurlijke integratie

Het integratieproces verliep dus niet gemakkelijk. De meeste besluiten
moesten aan drie dagelijkse of algemene besturen worden voorgelegd.

Een voorbeeld was een — overigens nooit verstuurde - brief van SBDI
d.d. 9 juli 1992 aan de staatssecretaris, waarin twijfels werden geuit over
de levensvatbaarheid van de nieuwe rechtspersoon. Het Zuiden/HBL
beschikten over een — niet ondertekende - kopie van die brief. Ondanks
het feit dat de principebesluiten over een fusie binnen de besturen van
alle vier instellingen al waren gevallen, wilde het SBDI-bestuur blijkens
deze brief geen verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat na de
fusie.

74 QOverigens waren begin 1991 nog negen
van de dertien oorspronkelijke personeels-
leden in dienst, die door de overname van
KAS B.V. in de gelederen van SBDI waren
gekomen.
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6.3 Opzegging convenant
aanleiding

In september 1991 werd door de besturen van Het Zuiden en HBL
geconstateerd dat er weinig schot zat in de uitvoering van het convenant:

(a) een circulaire van VROM (MG91-21) zorgde voor de nodige
commotie, omdat er aanzienlijke financiéle gevolgen aan verbonden
waren voor de instellingen, terwijl het ministerie in eerste instantie
niet geneigd was om deze «onvoorziene ontwikkeling» bij te passen;

(b) het overleg met de financiers over vervroegde aflossing leverde
weinig concreets op;

(c) de datum van de overname zou niet worden gehaald.

Daarop besloten de besturen van Het Zuiden/HBL/de WBL om het
convenant met VROM per 1 oktober 1991 op te zeggen, omdat er volgens
hen geen perspectief meer was op de afgesproken sluitende exploitatie
voor het SBDI-bezit voor de periode van tien jaar.

In het dynamische kostprijs- en huursysteem werd een deel van de
huidige lasten pas gedekt door huuropbrengsten en subsidies van
VROM in de toekomst. In het begin van de exploitatie liep het bedrag
van de lening per woning daarom op. Belangrijk voor de systematiek
was de vaststelling van de huur- en lastenontwikkeling voor
tijdvakken van telkens tien jaar.

Staatssecretaris Heerma wilde een eind maken aan deze
dynamische calculatie van kosten, opbrengsten en subsidies. Onder
andere door de lage inflatie werd het immers niet langer meer
gewenst geacht om lasten naar de toekomst te verschuiven.

Voor nieuw te bouwen woningen had hij dat al per november 1987
gerealiseerd in de circulaire MG87-36. Voor bestaande woningwetwo-
ningen die gefinancierd waren met rijksleningen gold vanaf 1 januari
1988 de circulaire MG89-19. Dit betrof alleen toegelaten instellingen.
De MG91-21 van 11 juli 1991 poogde te voorzien in de herziening van
het systeem voor woningen die gefinancierd waren via de kapitaal-
markt en de zogenaamde beleggerswoningen.

Belangrijk voor de herziening van het stelsel was het op nul stellen
van de huur- en lastenontwikkeling. De besluitvorming over de
Tussenbalans, waarin een huurontwikkeling van jaarlijks 5,5%
voorkwam tot en met de huurverhoging van 1 juli 1995 maakte het
budgettair niet wenselijk om de beoogde herziening te bereiken: voor
de berekening van de jaarlijkse objectsubsidies zou — zonder
aanvullende maatregelen — de huurparameter geen 0% gaan
bedragen maar 5,5%. Om dit te voorkomen werd een overgangsmaat-
regel ontworpen, waarbij de huurparameter voor de berekening van
objectsubsidies per 1 juli 1991 werd gehandhaafd op 3%.

Deze aanpassing had geen invloed op de feitelijke huurprijzen en
de leningsvoorwaarden. Aan de leningsvoorwaarden waren
aflossingschema’s verbonden, waardoor vanaf 1993 bij exploitanten
eerst liquiditeitsoverschotten zouden optreden door het in de tijd naar
voren halen van door het Rijk reeds verplichte subsidies. Met die
voordelen zouden latere liquiditeitstekorten moeten worden gedekt.
Het rendement op de liquiditeitsoverschotten was onvoldoende om
samen met deze overschotten de additionele klim op de lening af te
lossen, na af te lossen, na afloop van het contract in het twintigste
jaar. Daarom is de MG 91-21 later ingetrokken.

22 Herziening van het dynamische kostprijsstelsel via de MG 91-21 van juli 1991.
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75 Nota DGVH aan de staatssecretaris d.d.

25 oktober 1991.

76 Het overleg met de overige financiers
verliep volgens een nota van DGVH d.d.

30 augustus 1990 stroef: «de belangen van de
financiers lopen niet geheel parallel (verschil-
lende looptijden, rentes en condities). Men
vraagt voortdurend aanvullende informatie.»

De kern van MG-91-21 was dat de rijksbijdragen (uitgaande van 3 %
huurverhoging) niet synchroon liepen met de schuldaflossing (uitgaande
van 5,5 % huurverhoging). Het Zuiden en HBL berekenden dat daardoor
na de saneringsperiode van tien jaar een niet gepland tekort van f 2,2 min
zou optreden.

VROM erkende dat dit een nieuw feit was dat pas na het sluiten van het
convenant bekend was geworden. De analyse van VROM was dat op basis
van jurisprudentie Het Zuiden en HBL juridisch sterk stonden om
bijstelling van het convenant te verlangen. 7®

aflossingen

De 22 financiers hadden in eerste instantie negatief gereageerd op het
verzoek tot vervroegde aflossing. Een opening werd door VROM
gevonden door te kijken naar de status van de leningcontracten. Te
onderscheiden waren:

— «kan»-contracten: bij verlening van surséance van betaling aan SBDI

kan de lening opgeéist worden;

— «zal»-contracten: bij verlening van surséance van betaling aan SBDI

zal de lening opgeéist worden.

In het «zal»-geval kenden de betrokken financiers herbeleggings-
verliezen. De «kan»-financiers kenden dit probleem niet. Daarom was
verder overleg met deze financiers niet zinvol.”® Op 23 oktober 1991
waren de «zal»-financiers (ABP, SVB, Waterschapsbank en Pensioenfonds
Heineken) accoord gegaan met een vervroegde aflossing van f 12,6 min.
Voor deze aflossing moest een boeterente worden betaald: 3 % van het
leningbedrag. Dit gaf het volgende beeld voor de aflossing van leningen
eind 1991:

— het convenant ging uit van een maximale aflossing van f 20,4 min
(overfinanciering + huurkorting) en een minimale aflossing van f 14,5
mIin (overfinanciering);

— de f 12,6 min was f 1,9 mIn minder dan de inspanningsverplichting
van (minimaal) f 14,5 mln uit het convenant. De contante waarde van
het nadeel van de f 1,9 min voor Het Zuiden en HBL bedroeg f 0,3 min;

— indien VROM het verschil in contante waarde van f 0,3 min zou
betalen en de «zal»-financiers voor Het Zuiden en HBL f 12.6 min zou
aflossen dan was aan de oorspronkelijk afgesproken minimum-aflossing
van f 14,5 min voldaan.

annex

VROM wilde proberen om de partijen binnen de boot te houden en de
opzegging van het convenant ongedaan maken. Hoewel VROM op basis
van advies van de Landsadvocaat de overige partijen had laten weten dat
éénzijdige opzegging op dat moment niet mogelijk was, erkende VROM
wel dat de overige partijen recht van spreken hadden met betrekking tot:
de gevolgen van de MG91-21; de beoogde aflossingen van leningen en de
(moeizame) integratie van het bestuur en werkapparaat van de SBDI in de
Beheersstichting de WBL (zie par. 6.2).

Hierover vond dan ook overleg plaats op 7 en 28 oktober 1991. Naast
vertegenwoordigers uit het bestuur van de instellingen en de directeur
van de WBL, was ook adviseur Jacobs bij deze gesprekken aanwezig.
Ondanks de financiéle tegemoetkomingen van de kant van VROM spraken
de instellingen uit geen vertrouwen meer te hebben in het (toekomstige)
volkshuisvestingsbeleid.
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Na een schorsing verwoordt de heer Van Goethem de reactie van
Het Zuiden en HBL, en stelt dat het voorstel een heel stuk in de
richting komt. Zo is zeker inzake de voorgestelde verhoging van de
VROM-bijdrage tot overeenstemming te komen. Daar ligt niet het
knelpunt. Echter de MG 91-21 en mogelk nieuwe verrassingen op het
volkshuisvestingsfront maken het voor hen onmogelijk een positief
advies richting de respectievelijke besturen te geven. Kortom Het
Zuiden en HBL hebben geen vertrouwen meer in het (toekomstige)
volkshuisvestingsbeleid en haken af.

De staatssecretaris vindt de uitkomst verrassend. VROM heeft zich
conform het convenant gedragen.

De heer Jacobs is nog wel bereid in de besturen een nadere
toelichting te geven. Financieel is e.e.a. volgens hem voldoende
afgedekt. De staatssecretaris stelt vast dat er geen sprake meer is van
een financieel probleem. Vertrouwen in de volkshuisvesting kan niet
worden aangepraat, dat probleem kan hij niet wegnemen.

De heer Schepers kan nu niet positief zijn en zou na 24 uur nog
eens willen reageren.

De heer Jacobs stelt dat het betrekken van het Brabantse bezit
mogelijk een oplossing kan bieden (bedoeld werd de overname met
een saneringsbijdrage door Het Zuiden/HBL/de WBL van het
woningbezit in Noord-Brabant van de Stichting Bijzondere
Woonvormen (SBW) uit Amerfoort).

De staatssecretaris blijft er echter bij dat het SBW-bezit er buiten
blijft, en wil eerst nagaan wat de status van het convenant is. Nu er
van VROM-zijde een redelijk bod ligt, zal hij zich moeten gaan
beraden op de juridische status van het convenant. Hij overweegt dit
convenant dan juridisch af te dwingen.

23 Passages uit verslag overleg tussen staatssecretaris Heerma met Het Zuiden, HBL en
SBDI d.d. 28 oktober 1991.

Op 28 oktober 1991 stelden Het Zuiden en HBL in eerste instantie de
vertrouwenskwestie. Nadat men in grote lijnen tot overeenstemming was
gekomen, wees de staatssecretaris nogmaals op de juridische status van
het convenant, en dreigde het convenant desnoods juridisch af te
dwingen. Verder achtte hij het op tafel gelegde alternatief van Het Zuiden
en HBL «een onbewandelbare weg». Het alternatief hield in:

(1) uitvoering van het convenant in vijf jaar,

(2) SBDI blijft zolang zelfstandig en vraagt toelating aan,

(3) werkapparaat SBDI gaat over naar de WBL,

(4) risico’s afwentelen op het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting,

(5) toevoegen Brabantse bezit van SBW-Amersfoort: 730 woningen in
Limburg en 800 in Brabant.

Tot een juridische zaak kwam het echter niet. De staatssecretaris trad op
30 oktober 1991 wederom in gesprek met de besturen van de instellingen.

«De staatssecretaris dankt het bestuur voor de uitnodiging alsook
voor het welkom. Duidelijk wordt door hem gesteld dat hij hier
aanwezig is op basis van artikel 10 lid 2 van het convenant welk op 29
maart 1991 ondertekend is. Aanleiding van zijn komst is het schrijven
van Het Zuiden/HBL waarin het convenant per 1 oktober 1991 wordt
opgezegd. (...) Voorts geeft hij aan dat als een van de partners afhaakt
het convenant uit te voeren, het ministerie van VROM juridische
stappen zal ondernemen. Verder gaat hij in op de aangedragen
alternatieven.
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Indien SBDI een toegelaten instelling wordt zal de continuiteit
getoetst moeten worden door VROM. Daar bekend is dat SBDI niet
aan de normen voldoet, is het onmogelijk die toelating af te geven.

De overwegingen die de staatssecretaris hierbij heeft zijn
gebaseerd op: er wordt maar eenmaal gesaneerd, er komt geen
tweede keer. Het zelfstandig voortbestaan van SBDI voor bepaalde
tijd als NWI-corporatie leidt niet tot toelating. In deze situatie is het
beter dat SBDI totaal wordt overgenomen. Een overname is niet
mogelijk in het geval van zelfstandigheid. Vorenstaande houdt tevens
in dat het hele pad met de financiers opnieuw moet worden gedaan
waarvan de uitkomst niet bekend is. Moet er een beroep op het
Centraal Fonds worden gedaan dan wil hij niet door de politiek en zijn
dienst hierop aangesproken worden. Tevens wil hij af van
NWI-corporaties, aangezien dit het nieuw ingezette rijksbeleid is. (...)

Ik moet verantwoording kunnen afleggen aan de Kamer. Op basis
van art. 10 lid 2 van het convenant heb ik gedaan wat ik kon doen
(een maximale inspanning). Om eruit te komen ben ik bereid tot 2
miljoen te gaan. Bij dit alles komt nog de rentevergoeding vanaf 1
april 1991. (...)

De staatssecretaris dankt de aanwezigen voor de aan hem geboden
gelegenheid om als mede-contractpartner vragen te kunnen
beantwoorden. Hij wenst de besturen sterkte en wijsheid in de te
nemen beslissing. Hij wacht tot uiterlijk maandag 4 november 1991
om de beslissing te vernemen en hoopt dat het schrijven van 1
oktober 1991 hiermee teniet gedaan wordt.»

24 Verslag bijeenkomst staatssecretaris Heerma met de besturen van Het Zuiden en
HBL d.d. 30 oktober 1991

Uiteindelijk gingen de besturen unaniem om, waardoor alle partijen op
11 november 1991 hun handtekeningen onder de Annex konden plaatsen.

Op 4 november schrijven beide voorzitters, naar aanleiding van de
aanvullende afspraken, aan de staatssecretaris dat men zich bewust was
van de noodzakelijke inzet en stuurmanskunst die sanering van SBDI zou
vergen: «Wij vinden deze risico’s thans echter in het licht van de aanvul-
lende en met u ook besproken voorwaarden acceptabel en beheersbaar.
Hierbij realiseren we ons ook dat er voor de SBDI in feite geen andere
vergelijkbare oplossing mogelijk is. Een aspect waardoor onze verant-
woordelijkheid voor de volkshuisvesting een extra dimensie krijgt.»

Naast de integratie van SBDI in het WBL-apparaat ging het bij de Annex
van 11 november 1991 om een vijftal punten.

1) Er komt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 december 1991 een
overlegorgaan, bestaande uit een vertegenwoordiger van de SBDI,
Het Zuiden en HBL. Met behoud van eigen zelfstandigheid van de
diverse besturen zal de status van het overlegorgaan in nader overleg
worden vastgesteld, waarbij in ieder geval dit overlegorgaan
bindende opdrachten in het kader van de integratie en sanering van
SBDI aan de besturen kan geven. Het werkapparaat van de SBDI komt
binnen 8 dagen onder de bevoegdheid van de directie van de WBL.
Dit alles is gericht op integratie binnen de WBL en liquidatie SBDI, zo
mogelijk per 1 januari 1992.
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77 Aanleiding voor dit overleg was een brief
van WBL aan staatssecretaris Heerma d.d.

16 januari 1992. De directeur van de WBL, Van
Veldhoven, begeleidde hem. De voorzitter van
HBL, Van Goethem, was wegens omstandig-
heden verhinderd.

2) De door het Rijk te verstrekken saneringsbijdrage zal worden
verhoogd met f 2,56 min, zijnde f 2,2 mIn als compensatie voor de
nadelige gevolgen van MG 91-21 en f 0,3 min als compensatie voor
het verschil tussen de met de financiers overeengekomen vervroegde
aflossing en de in het convenant genoemde f 14,5 min.

3) De in het voorgenoemde punt vermelde vervroegde aflossing ad
f 12,6 min, zal per valutadatum 1 april 1991 plaatsvinden.

De afspraken met de financiers zullen door VROM op korte termijn
aan de convenant-partijen ter hand worden gesteld.

4) VROM zal bevorderen dat de overdracht van de complexen in
Doetinchem, Lelystad en de parkeergarage in Maastricht indien
mogelijk voor 1 januari 1992 zal plaatsvinden. De exploitatieverliezen
van dit onderhavige bezit komen per 1 april 1991 niet ten laste van
Het Zuiden / HBL.

5) Nadere afspraken zullen binnen 8 dagen worden gemaakt over
de bevoorschotting van de saneringsbijdrage, onder verwijzing naar
art. 3 van het convenant.

6) VROM zal ervoor zorgdragen dat de voor de overname van de
SBDI-woningen noodzakelijke statutenwijzigingen op korte termijn
worden goedgekeurd, uitgaande van de wettelijke eisen terzake.

25 Annex bij convenant d.d. 11 november 1991

Wanneer rekening werd gehouden met de rentevergoeding als gevolg
van het verstrijken van de tijd na de afgesproken peildatum 1 april 1991
kwam de totale bijdrage van VROM bij de sanering uit op f 26 miIn
(inclusief effecten van het overgedragen bezit in Lelystad, Doetinchem en
Maastricht). Dat laatste lag net onder het maximumbedrag van f 27 min
dat het ministerie van Financién had geaccordeerd.

6.4 Ontbinding van het convenant begin 1992
bestuurlijk overleg

Hoewel alle partijen verklaarden de beoogde saneringsaanpak te willen
volbrengen dreigde er tijdens een bestuurlijk overleg op 30 januari 1992
opnieuw een crisis. Voorzitter Schepers van Het Zuiden - in afwezigheid
van Van Goethem — wilde het convenant eigenlijk terzijde schuiven
(«de-activeren») of eigenlijk «met een schone lei heronderhandelen» met
VROM.”” Hij verweet VROM dat het geen goede uitvoering gaf aan het
convenant. Voorts vond Schepers het convenant en de Annex niet meer
sporen met de beleving en de uitkomsten van het gevoerde overleg.

Ontbinden van het convenant en de Annex was voor VROM volstrekt
onbespreekbaar. VROM, vertegenwoordigd in de persoon van de net
aangetreden directeur-generaal Volkshuisvesting Kokhuis wees de
overlegpartners op de juridische status van de stukken en de daarmee
samenhangende binding aan de gemaakte afspraken. Ook vond VROM
dat de gesignaleerde problemen niet werden opgelost door
heronderhandelen, maar gewoon bleven bestaan.

Conclusies bleken tijdens dit bestuurlijk overleg niet te trekken.
Afgesproken werd dat in ambtelijk overleg eerst de knelpunten op een rij
zouden worden gezet.
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78 Zie verslag ambtelijke bijeenkomst van
3 februari 1992

ambtelijk overleg

VROM nam in dit overleg op 3 februari 1992 als uitgangspunt dat er in
het convenant een vast bedrag was afgesproken. Dit impliceerde dat alle
nadelige financiéle gevolgen niet voor rekening van VROM zouden
komen, maar voor de overnemende partijen waren. Van Veldhoven, de
directeur van de WBL, bestreed dat namens de instellingen.

«HBL/HZ daarentegen stellen dat uitgangspunt voor hun
bestuurderen is geweest, zoals ook in de besprekingsverslagen
vermeld, en daarom deel uitmakend van de overeenkomst, dat hun
bijdrage 10 miljoen bedraagt. Deze bijdrage is in de onderhandeling
reeds verre overschreden. Nu blijkt dat de tekorten niet gedekt
kunnen worden uit de bijdrage van VROM en dat tevens de 10
miljoen van HBL/HZ wordt overschreden, wil VROM dat HBL/HZ deze
extra tekorten voor hun rekening nemen. HBL/HZ deelt deze mening
niet, tevens gezien de vrees dat hierdoor HBL/HZ in een financieel
moeilijke positie kan komen. Het kan toch niet zo zijn dat HBL/HZ een
financieel probleem samen met VROM wil oplossen, maar door
VROM zelf in een financieel labiele positie gedrongen dient te
worden.»

26 Standpunt directeur van de WBL in overleg tussen de WBL en VROM d.d. 3 februari
1992

In deze vergadering van februari 1992 werd onder andere afgesproken
af te koersen op een snelle fusie om kosten te besparen van hypotheek-
akten (f 0,6 mIn) en de overdrachtsbelasting (f 2 miIn), en om discussie
met VROM te vermijden over de kosten van het kadaster en de
overdrachtsakten (f 1,3 min). Een fusie kostte maar f 5 000,-. De betrokken
VROM-ambtenaren deden de toezegging zich sterk te maken bij de
staatssecretaris voor een fusie. De leden van het managementteam van
de betrokken instellingen zegden toe bij hun besturen hetzelfde te doen.

Van de kant van VROM werd nog een poging ondernomen om nieuw
bestuurlijk overleg in te perken. Het zou moeten gaan om zakelijke,
nieuwe majeure feiten: «Een voorbeeld daarvan is wanneer Het Zuiden/
HBL/SBDI door de saneringscondities naar het Centraal Fonds moeten».
En voorts: «indien de financiéle positie van de WBL zodanig wordt dat
daaruit problemen verwacht kunnen worden, dan is voor VROM een
situatie bereikt welke voor VROM de enige acceptabele reden voor
ontbinding van de convenanten kan betekenen.»”®

conclusies VROM

VROM reageerde op de door de WBL aangedragen punten op 21 april
1992. Naast de financiéle hangpunten werd ook ingegaan op de fusie.

Omdat ook andere instellingen in de volkshuisvesting moeite hadden
met de MG91-21 werd de circulaire ingetrokken. De eerder aan de WBL
betaalde f 2,2 min die daarin voorzag, werd teruggevorderd. Een discussie
over de samenstelling van de aflossingen aan de financiers leverde de
WBL-partners een bedrag van f 970 000,- op.

Het belangrijkste was echter dat VROM instemde met de volledige fusie
tussen de betrokken instellingen «teneinde de sanering van SBDI
slagvaardiger en efficiénter uit te kunnen voeren.»

Op 3 februari 1992 had VROM overigens al geconcludeerd niet te willen
bijspringen bij het tekort dat ontstaan was door de transactie met de
gemeente Kerkrade over Eygelshoven. VROM was van mening dat dit te
wijten was aan mismanagement van de WBL, en er dus geen aanleiding
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7® |n een brief van 28 april 1988 vraagt de
gemeente Kerkrade ondermeer om kwijt
schelding van f 31,5 min aan rijksleningen.

80 Recentere waarschuwingen kwamen van
het NCIV, dat een tekort op de exploitatie van
f 26,2 min had berekend voor de periode
1990-2001. Dat bedrag was inclusief de
rentekosten om de tekorten te financieren.
Interim-manager Van de Weijer van Het
Zuiden gaf een meer optimistisch scenario.

was voor hulp van VROM. In de brief van april 1992 bleef dit probleem
van de WBL dan ook onbesproken (zie par. 6.5).

6.5 Eygelshoven
inleiding

De ontwikkelingen rond Eygelshoven hadden voor VROM als graad-
meter kunnen dienen voor de bestuurlijke situatie die begin 1992 bij de
WBL bestond. De gang van zaken illustreerde hoe de WBL, gemeente en
VROM met elkaar omgingen.

De gemeente Kerkrade nam het complex Eygelshoven van de gelijk-
namige gemeente over als gevolg van een gemeentelijke herindeling. Een
belangrijk deel van de ruim 800 woningen werd al vanaf 1971 in beheer
gegeven bij Het Zuiden. Als gevolg van de zeer problematische exploitatie
wilde de gemeente zo snel mogelijk van dit bezit af. Vanaf het midden van
de jaren tachtig waren er contacten tussen de gemeente en VROM over
mogelijke afstoting. Dit hield verband met de slechte positie van het
gemeentelijk woningbedrijf, waarbij de gemeente vreesde zonder (extra)
steun van het Rijk de artikel 12- status aan te moeten vragen.”®

Na een aantal oriénterende besprekingen verzocht de gemeente
Kerkrade Het Zuiden op 8 april 1990 van gedachten te wisselen over de
overname van Eygelshoven. Overigens was Het Zuiden niet de enige
gegadigde, maar de instelling bood de gemeente wel de voordeligste
oplossing. Tegen een advies van Jacobs uit 1987 in, bood Het Zuiden de
gemeente Kerkrade een bijdrage van - in eerste instantie — f 4 mIn.®° Dit
bod wilde Het Zuiden later niet gestand doen als gevolg van de parallelle
onderhandelingen over de sanering van SBDI.

Eygelshoven/Kerkrade en de WBL-partners

VROM stelde zich op het formele standpunt dat het Rijk geen partij was
in de onderhandelingen tussen de gemeente Kerkrade en Het Zuiden. In
formele zin was dat het geval, maar feitelijk was er wel degelijk een
inhoudelijke betrokkenheid.

«Wij betrekken de lopende onderhandelingen over de afkoop van
renteloze leningen met de gemeente Kerkrade in het totaalplaatje van
de sanering van de SBDI. Dat is mogelijk, omdat een van de instel-
lingen die het bezit van de SBDI gaan overnemen (en die in de
sanering willen bijdragen) — Wbv. «Het Zuiden» — ook een deel van
het bezit van de gemeenten Kerkrade zal gaan overnemen. De prijs
(= deels ook de sanering) die voor de overdracht moet worden
betaald wordt beinvloed door de afkoopsom van de renteloze
leningen.

In eerdere onderhandelingsronden met Kerkrade is een afkoop-
voorstel gedaan dat veel lager ligt dan volgens de later vastgestelde
richtlijnen van de afkoopcirculaire gebruikelijk is. Zonder aanpassing
van de normale beleidslijn lijkt het dus mogelijk de overdracht van de
woningen van Kerkrade aan «Het Zuiden» zodanig te beinvloeden,
dat «Het Zuiden» in hun optiek geld overhoudt dat aangewend kan
worden voor de SBDI-sanering.

Na overleg met de Stas heb ik hierover oriénterend gesproken met
dhr. Schepers, voorzitter van «Het Zuiden». Hij was bereid aan e.e.a.
mee te werken».

27 Nota plv. directeur Van Rijn aan directeur-generaal Koopman, d.d. 2 januari 1990
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81 Van Rijn was op dat moment plv. directeur
directie Huurwoningen en Eigen Woningbezit.

82 Zie verslag overleg tussen Kerkrade, VROM,

Het Zuiden d.d. 20 februari 1992.

83 De transactie omvatte tevens de overdracht
Wilma-flats, de bijdrage in de sloop van de
Kennedy-flat en het in bezit houden van twee
complexen.

Tevens werd op 8 november 1990 een link gelegd tussen Eygelshoven
en de sanering van de SBDI. De staatssecretaris verkende hierbij de
mogelijkheden van een grotere inbreng van de aanwezige partijen.

«Op de vraag van de staatssecretaris of de overnemende partijen
bereid zijn hun bijdrage op een hoger bedrag in te steken, reageert
Het Zuiden dat wellicht het betrekken van de overname van Eygels-
hoven (gemeente Kerkrade) wat extra ruimte zou kunnen bieden,
indien mogelijk via VROM-subsidies aan het GWB-Kerkrade de
overname voor Het Zuiden beperkt kunnen worden.

Het Zuiden spreekt de bereidheid uit om naast haar bijdrage van
f 3,5 mIn. een mogelijke verlaging van haar bijdrage van
f 4 min. inzake de overname Eygelshoven eveneens beschikbaar te
stellen.»

28 Verslag overleg bestuursvertegenwoordiging de WBL-partners en Staatssecretaris
d.d. 8 november 1990

Op 14 februari 1991 kwam hetzelfde gezelschap bijeen. De zaak tussen
de gemeente Kerkrade en Het Zuiden was nog steeds niet rond, maar in
het verslag van die bijeenkomst werd gesteld: «In beginsel zijn de partijen
(binnenskamers) eruit. Volgende week zou het overleg met Kerkrade
kunnen zijn afgerond. VROM kan geen initiatief nemen. De heer Schepers
maakt afspraak met Kerkrade en van Rijn®' gaat namens VROM als
waarnemer mee.»

In verschillende nota’s van VROM werd gesproken over «kcommunice-
rende vaten» voor wat betreft de sanering van SBDI enerzijds, en de
transactie van Het Zuiden met Eygelshoven anderzijds.

In plaats van het oorspronkelijke bod van f 4 min kwam het bod van Het
Zuiden aan de gemeente Kerkrade op 7 maart 1991 uit op f 2 min. Het
Zuiden stopte vervolgens hetzelfde bedrag in de overname van de SBDI.
Daardoor ontstond een «gat» in de voorgenomen deal met Kerkrade van
f 2 mIn. De bedoeling was dat VROM dit gat gedeeltelijk zou dichten met
een vervroegde storting in verband met de afkoop van een renteloze
lening door VROM (f 1,4 min), en een extra gemeentelijke bijdrage van
van Kerkrade van f 0,6 min boven de afgesproken f 4,7 min voor
verwachte exploitatieverliezen.

Bij de gemeente Kerkrade ontstond door deze afspraak f 2 min ruimte,
die Kerkrade aan Het Zuiden zou afdragen, zodat de totale bijdrage van de
gemeente Kerkrade aan Het Zuiden f 6,7 min zou bedragen.®?

positie Kerkrade

In het licht van de alternatieve oplossing, overname door St. Pieters-
rade, was de overname van Eygelshoven door Het Zuiden voor de
gemeente Kerkrade een gunstige deal:

— St. Pietersrade zou niets inbrengen, terwijl Het Zuiden uit haar

reserves in ieder geval f 2 min ter beschikking stelde;

— St. Pietersrade zou een bruidsschat van bijna f 15 mIn moeten krijgen,

terwijl — in de oorspronkelijke afspraak — aan Het Zuiden nog geen f5
min zou worden meegegeven.

positie VROM

Kerkrade rekende bij de totale transactie op een bijdrage van VROM van
f 18,2 min voor de afkoop van renteloze leningen.®® Uiteindelijk werd
overeenstemming bereikt over een bedrag van f 11,56 min.

Uit een nota van DGVH aan de staatssecretaris d.d. 19 maart 1991 blijkt
dat de gemeente Kerkrade — op basis van toen geldende uitgangspunten —
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84 «Dit betekent uitgaande van een uitbetaling
per 30 juni a.s. in feite een verhoging van het
aanbod van f 11,5 min (per valutadatum
31-12-1992) met rond f 1,25 min, doch blijft
nog ruimschoots binnen de f 15,5 min waarop
de gemeente Kerkrade normaliter recht had.
Bovendien is daarmee bewerkstelligd dat Het
Zuiden de geplande extra f 4 mIn ten behoeve
van de SBDI daadwerkelijk inbrengt (Nota
DGVH aan staatssecretaris Heerma, d.d.

19 maart 1991).»

85 Verklaring Van Rijn d.d. 12 februari 1992, en
verklaring Coumans c.s. d.d. 17 februari 1992.

recht kan doen gelden op een hoger bedrag voor de afkoop van de
renteloze leningen, te weten f 15,5 min. Hiervan was Kerkrade echter niet
op de hoogte. Dus zelfs bij de genoemde vervroegde betaling zou volgens
deze notitie de balans positief uitvallen, zeker als het verschil ten goede
zou komen aan de oplossing van het SBDI-probleem.®4 De nota conclu-
deerde dat VROM zich hierdoor 6,5 min bespaarde.

De staatssecretaris stemde op 27 maart 1991 in met de afkoop en de
vervroegde storting van 11,5 min. Hij stelde daarbij wel de voorwaarde,
de problematiek van het gemeentelijk woningbedrijf op te lossen met
behulp van Het Zuiden in plaats van de Woningbouwvereniging
St. Pietersrade, aangezien dat het voordeligst was. In deze brief verzuimde
VROM aan te geven dat het oorspronkelijke bedrag van bijna f 5 min was
gewijzigd, en dat de partijen — met medeweten van VROM - op een hoger
bedrag waren uitgekomen. Het voordeel werd door Kerkrade geboekt op
de gemeentelijke kapitaaldienst.

afwikkeling overname door Het Zuiden/de WBL

Bij de afwikkeling van de afspraken maakte Het Zuiden fouten. Het
Zuiden deelde aan Kerkrade een foutieve bijdrage mee (excl. de extra f 2
mIin), reageerde niet direct op het concept-raadsbesluit, en, evenmin op
het te weinig door Kerkrade uitbetaalde bedrag.

Uit bestuursnotulen van de WBL valt op te maken dat de instelling
vooral op aandrang van VROM scherp positie moest kiezen. Het Zuiden
voerde verweer op de dagvaarding door Kerkrade in kort geding, waarin
Kerkrade eiste dat het bezit op de afgesproken datum tegen een — ten
opzichte van de onderhandelingen — te laag bedrag zou worden overge-
nomen. VROM stimuleerde voorts dat de WBL een bodemprocedure zou
starten. De getuigenverhoren hiervoor zouden begin 1993 plaatsvinden.
Ambtenaren van VROM ondersteunden de visie van Het Zuiden met
schriftelijke verklaringen. Kerkrade stelde daar andere schriftelijke
verklaringen van gemeentelijke onderhandelaars tegenover. &%

In zijn gesprek met de commissie op 11 april 1996 zei voormalig
wethouder van de gemeente Kerkrade Coumans de brief van 7 maart
1991 niet te hebben gezien:

Mevrouw Versnel-Schmitz: Nu heb ik een brief van 7 maart van
Het Zuiden aan u. (...) Dit is dus aan u gestuurd. U hebt dat ook
ontvangen.

(...)

De heer Coumans: Dat is die beruchte fax die ik niet gekregen heb.

(...

Mevrouw Versnel-Schmitz: |k kan u wel even een exemplaar
geven.

De heer Coumans: Ik heb die brief niet gezien; later wel, in de
processtukken. Dus niet op dat ogenblik. Die is bij ons feitelijk voor
kennisgeving aangenomen, omdat de afspraak inmiddels veranderd
was.

In de het getuigenverhoor op 1 maart 1993 verklaart Coumans,
onder ede, over dezelfde brief van 7 maart 1991 echter:

«U toont mij een schrijven gedateerd 7 maart 1991 van Het Zuiden
aan het college B en W. Die brief ken ik. Ik heb hen destijds gezien en
ter kennisgeving aangenomen. lk zag geen reden om op die brief te
reageren.

29 Verklaringen (voormalig) wethouder Coumans van Kerkrade tijdens het gesprek met
de commissie d.d. 11 april 1996, en tijdens het getuigenverhoor d.d. 1 maart 1993

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 339, nrs. 13-14 60



8 Ondermeer over aanmerkelijk belang-
besluiten en de vestiging eerste hypotheek op
het totale de WBL-bezit in Kerkrade.

Het Zuiden viste achter het net. Het was gehouden tot de overname per
1 januari 1992 van Eygelshoven van Kerkrade en moest uit eigen
middelen f 4 min in plaats van f 2 min bijpassen.

het vervolg

Naast de hierboven genoemde gebeurtenissen leidde de voorgenomen
verkoop door de WBL van 39 woningen uit het voormalige bezit Eygels-
hoven (via Ruijters Makelaardij BV) eind 1993 tot nieuwe problemen
tussen de gemeente Kerkrade en de WBL.%® Er was voorts een verschil
van mening over de vestiging van het recht op eerste hypotheek op het in
Kerkrade gelegen de WBL-bezit.

De irritaties tussen de WBL en gemeente Kerkrade werden door de WBL
steeds meer als probleem ervaren. Daarom stuurde WBL bij het aantreden
van een nieuw college aan op normalisering van de betrekkingen met
Kerkrade.

Eind 1994 kreeg Kerkrade het gevraagde recht van eerste hypotheek.
Ook ontving de gemeente f 0,5 min in verband met het achterwege
kunnen blijven van groot onderhoud aan de verkochte woningen. De WBL
zag verder af van de vordering van f 2 min, en trok de lopende bodem-
procedure in.

Later bleek dat Het Zuiden zich had verkeken op de feitelijke exploitatie-
kosten van Eygelshoven. Eind 1991 was een extra dotatie van ruim f 8 min
aan onderhoudsvoorzieningen nodig.

afloop

Het Zuiden, en uiteindelijk de WBL, draaide op voor (tenminste) f 2 min
méér voor de overname van Eygelshoven, omdat normalisering van de
betrekkingen met Kerkrade zwaarder woog. Daarnaast gaf Het Zuiden ook
extra geld uit aan de sanering van SBDI. Kerkrade kreeg — via het
rentevoordeel als gevolg van de vervroegde afstorting van renteloze
leningen door VROM - ca. f 1,4 mIin meer voor de verkoop van Eygels-
hoven. Voorts hoefde Kerkrade voor f 0,6 min geen aanvullende eigen
middelen in de overname van Eygelshoven door Het Zuiden te stoppen.

6.6 Financié€le positie instellingen eind 1991
inleiding

Met de nodige slagen om de arm trok DGVH in maart 1991 uit de cijfers
van Het Zuiden, HBL, de WBL en SBDI de conclusie dat de situatie bij de
instellingen na consolidatie (ABR van f 18,7 mIn) neerkwam op een
«matige middenpositie». Materieel was er in ieder geval een verbetering
van de risicopositie van het SBDI-bezit opgetreden. In een nota van DGVH
d.d. 30 augustus 1991 werd daar nog aan toegevoegd: «Financieel zal zo'n
instelling op zijn tellen moeten passen. Maar met een goed beleid is het
geheel financieel levensvatbaar.»

De bijlage bij dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkeling van
de bijdrage van VROM en Het Zuiden/HBL aan de SBDI-sanering van het
najaar 1990 tot en met het afsluiten van de Annex in het najaar 1991.
Zichtbaar is hoe de bijdragen van de instellingen stijgen. Daar bovenop
komt nog de misser met Eygelshoven, die weliswaar voor rekening van
Het Zuiden was, maar in de geconsolideerde balans feitelijk ten laste
kwam van de WBL.
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8 Onderhoudsuitgaven in de meerjaren-
begroting gingen uit van technische instand

houding van woningen. Verdergaande maatre-

gelen voor een positief exploitatie

resultaat waren echter onontkoombaar.

88 Rapport VB accountants aan de gemeente
Geleen d.d. 31 juli 1992.

meerjarenramingen 1992-1996

Aan de vooravond van de fusie bespraken de besturen op 17 juni 1992
van de drie instellingen de financiéle positie. De basis hiervoor waren de
meerjarenramingen van het NCIV voor de periode 19921996. De resultaten
voor Het Zuiden (inclusief Eygelshoven), HBL en SBDI werden geconsoli-
deerd.

Eind 1996 zou de vermogenspositie met een ABR van minus f 3,8 min
en een onderhoudsvoorziening van + f 33 mIn nog steeds positief zijn.
Maar er was nog geen rekening gehouden met de kosten van de
verbetering van het SBDI-bezit. Samen met het uit te voeren onderhouds-
programma voor het hele bezit, waren de financiéle consequenties van de
verbetering van de prijs/kwaliteitsverhouding van dat SBDI-bezit volgens
het NCIV van grote invloed op de resultaten na 1996. Afdekking na tien
jaar van de negatieve exploitatiesaldi van het SBDI-bezit was onmogelijk,
omdat de betrokken voorziening zou zijn uitgeput. De effecten van
structurele maatregelen waren dan doorslaggevend voor het realiseren
van positieve resultaten. In dat perspectief was een deugdelijke inventari-
satie van het onderhoud op een termijn van minstens vijftien jaar
noodzakelijk.8”

De WBL had in totaal f 22 mIn ontvangen voor de sanering. VROM had
f 11,3 min bijgedragen en f 10,7 mIn was afkomstig van Het Zuiden en
HBL.

Van dit geld was f 12,6 mIn aangewend voor vervroegde aflossing van
de overfinanciering. Het restant werd aangehouden als liquide middelen
om in een latere fase de saneringsmaatregelen te kunnen financieren.

het oordeel van VB Accountants

De gemeenten met SBDI-bezit moesten formeel toestemming verlenen
voor de overdracht van het SBDI-bezit aan de te vormen de WBL. Nadat
was besloten de overdracht middels een fusie te laten plaatsvinden (zie
par. 6.4), werd de gemeenten om instemming gevraagd. Voor de
gemeente Geleen was de voorgenomen fusie reden om op 14 juli 1992 VB
Accountants te verzoeken, de financiéle positie en de hoogte van de
onderhoudsvoorziening van de nieuw te vormen instelling te beoordelen.
Die beoordeling moest rekening houden met de onderhoudsbegroting, de
verhuurbaarheid en de te verwachten prijs- en huurontwikkelingen. Bij
deze evaluatie baseerde VB Accountants zich weliswaar op de cijfers uit
de net beschreven meerjarenramingen van het NCIV, maar in verband met
ontbrekende cijfers konden geen uitspraken worden gedaan over de
toekomstige verhuurbaarheid van het woningbestand en het noodzake-
lijke extra onderhoud ter verbetering van de verhuurbaarheid van het
SBDI-bezit.

Een belangrijke conclusie was dat de stand van de algemene bedrijfs-
reserve (ABR) door VB Accountants als «slecht» werd beoordeeld.®8 In
1996 werd zelfs een omslag naar een tekort verwacht. Een duurzame
exploitatie achtte VB Accountants «niet onmogelijk», maar dan was het
wel noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Met behulp van
een — nog ontbrekend — meerjarenperspectief voor tenminste tien jaar
dienden de effecten van deze structurele maatregelen inzichtelijk te
worden gemaakt. De structurele maatregelen behelsden: maatregelen ter
verbetering van verhuurbaarheid, verkoop van slecht verhuurbare
woningen, vermindering van hoge algemene beheerskosten en
beheersing van de te verwachten integratiekosten van de instellingen,
terugdringing van de relatief omvangrijke huurderving, huurvermindering
en leegstand.
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8 Toelichting op de tabel: de toepassing van
de nieuwe waarderingsgrondslagen in 1991
had met name betrekking op het op peil
brengen van de onderhoudsvoorziening en
het afboeken van onrendabel groot
onderhoud. In de regel dotaties SBDI en
Eygelshoven zijn de bijdragen van VROM en
Kerkrade verwerkt.

%0 |n 1990 werd een toelatingsinspectie bij
HBL uitgevoerd. Op basis van de systematiek
die toen werd gebruikt, scoorde HBL op 23
van de 36 punten negatief. De totaalscore was
-11 op een schaal van +36 tot -36. Gemiddeld
scoorden instellingen —0.7 (zie ook de brief
van

Van Velzen van de inspectie Volkshuisvesting
Limburg over de gehanteerde systematiek aan
de commissie d.d. 4 april 1996. HBL verkreeg
op 18 december 1990 de status van toegelaten
instelling.

In september 1990 voerde VROM bij Het
Zuiden een reguliere inspectie uit. De
rapportage van 5 februari 1991 maakte
melding van het ontbreken van:

(a) een integraal beleidsplan; (b) een actieplan
voor de korte danwel middellange termijn;

(c) een tijdig indienen en accorderen van
begrotingen.

terugblik op de cijfers

Een analyse die de commissie heeft laten uitvoeren, toonde aan hoe
zeer de overnames roet in het eten gooiden van de te vormen de WBL.

Uit de ABR, die in 1990 voor de fuserende partners HBL en Het Zuiden
tezamen circa f 35 mln bedroeg, werd in 1991 voor circa f 23 mIn aan de
overnames bijgedragen. Het resultaat was een uitholling van de
vermogenspositie en de financiéle weerstand.

Hier kwam nog het effect bij van de negatieve ABR van de SBDI en
Eygelshoven, dat slechts voor een deel werd gecompenseerd door de
bijdragen van VROM en de gemeente Kerkrade. Ultimo 1991 resteerde
een eigen vermogen van f 7,2 min. 8°

x min
HBL Het Eygels- SBDI totaal
Zuiden hoven
ABR 31-12-1990 13,6 21,8 -23 -16,9 16,3
nieuwe waarderings-
grondslag -39 -6,3 -14,0 -24.1
ABR 1-1-1991 9,7 15,5 -16,3 -16,9 -7.9
jaarresultaat '91 -1,0 34 -1,5 -3,7 -28
bijdrage SBDI en
Eygelshoven -3,7 -19,4 17,8 23,3 18,0
ABR 31-12-1991 5,0 -05 0 2,7 7.2

30 Vermogensposities HBL, Het Zuiden, SBDI en de WBL (in miljoenen) ultimo 1990 en
ultimo 1991

De bovenstaande cijfers nuanceren de constatering van Deloitte &
Touche d.d. 6 oktober 1995, dat medio 1992 uit de jaarverslagen 1991 blijkt
dat de vermogenspositie van beide corporaties, mede door wijziging van
de waarderingsgrondslagen, dusdanig was verzwakt dat de fusiepartners
niet de draagkracht zouden hebben om een zware sanering te doen
slagen. Het waren met name de bijdragen, die HBL en Het Zuiden
leverden aan de sanering, die een zware wissel trokken op de vermogens-
posities van deze overnemende instellingen.

In 1992 kwam het negatieve jaarresultaat van f 21,2 min ten laste van de
resterende f 7,2 min. Daarnaast werd door de WBL nog eens f 26 min
extra ten laste van het eigen vermogen gebracht in verband met afwaar-
dering van het SBDI-woningbezit als gevolg van de in het vervolg nog te
behandelen verdere wijzigingen in de waarderingsgrondslagen. Ultimo
1992 resteerde een negatief eigen vermogen van f 40 min.

6.7 De fusie

Op 9 september 1992 gingen de vier instellingen door een juridische
fusie over in de Stichting Woningbeheer Limburg. De afzonderlijke
instellingen hielden daarmee op te bestaan.

Doordat Het Zuiden optrad als fusiedrager werd de nieuwe de WBL een
toegelaten instelling, die lid werd van het NCIV. Opvallend was dat door
deze overname het SBDI-bezit op eenvoudige wijze de status van
toegelaten instelling verkreeg. Daardoor werd er geen toelatingsinspectie
naar de nieuwe corporatie Stichting de WBL uitgevoerd, en kwam het
SBDI-bezit onder het Tl-regime met bijbehorende toezichtsregels en
vangnetten.%®

De ontwikkeling van de financiéle bijdragen van de onderhandelende
partners in de loop der tijd is samengevat in het onderstaande overzicht.
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I inschatting VROM najaar 1990

bijdrage VROM

Lelystad f 3,.9min
Doetinchem f 4,2min
parkeergarages f 5,0min
overname woningbezit door HBL/Het Zuiden f 3,7 min
equivalent renteloze lening ad f 15 min f 12,0 min
totaal f 28,8 min
bijdrage HBL/Het Zuiden f 7,0 min
totale kosten sanering f 35,8 min

Il stand bij het afsluiten van de twee convenanten voorjaar
1991
bijdrage VROM

Lelystad f 3,7min
Doetinchem f 3,8min
parkeergarages f 3,7min
overname woningbezit door HBL/Het Zuiden 10,4 min
totaal f 21,6 min
bijdrage HBL/Het Zuiden f 10,0 min
totale kosten sanering f 31,6 min

Ill stand na het afsluiten van de annex najaar 1991
bijdrage VROM (inclusief vergoeding gederfde rente)

Lelystad f 4,1 min
Doetinchem f 4,0min
parkeergarages f 4,0min
overname woningbezit door HBL/Het Zuiden f 11,2 min
annex:

- MG-91-21(later retour) f 2,2mln
- vergoeding voor minder aflossing f 0,3min
totaal f 25,8 min
bijdrage HBL/Het Zuiden f 10,0 min
totale kosten sanering f 35,8 min

31 Financiéle gevolgen convenanten Annex

6.8 Constateringen

6.1 VROM bleek niet in staat om de eigen actiepunten in het convenant
van 21 maart 1991 vooér 1 oktober 1991 rond te krijgen. Vooral de aflossing

van leningen ging uiterst moeizaam. Ook de circulaire MG91-21 leverde
schade op voor de overnemende instellingen. Daarbij kwam nog dat de
integratie van werkapparaten en besturen van de instellingen problema-
tisch verliep.

6.2 Het Zuiden en HBL grepen de punten uit 6.1 aan om het convenant

per 1 oktober 1991 op te zeggen. Er was sprake van een vertrouwenscris
zowel intern als extern, bij de uitvoering van het convenant dat door
VROM met de instellingen zeven maanden eerder was gesloten.

is,

6.3 Door de combinatie van (a) de dreiging met juridische stappen om

uitvoering van het convenant van maart 1991 af te dwingen en (b) de
Annex met f 2,5 min. extra wist de staatssecretaris het afhaken van Het
Zuiden en HBL in oktober 1991 te voorkomen. (In verband met gewijzigd
omstandigheden werd overigens van de extra bijdrage later f 2,2 min

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 339, nrs. 13-14

e

64



teruggevorderd). Het de-activeren van het convenant/de annex begin 1992
leverde beide instellingen nog een bedrag van bijna f 1 min. op.

6.4 De overname van circa 800 woningen van het bezit Eygelshoven
van de gemeente Kerkrade door Het Zuiden leverde WBL een directe strop
op van f 2 min. De gemeente Kerkrade kwam afspraken niet na om
rentevoordelen door vervroegde betaling door VROM, alsmede een extra
bedrag van de gemeente, ten goede te laten komen aan de WBL.

De commissie stelt vast dat er een strijdigheid zit tussen de antwoorden
die voormalig wethouder Coumans van Kerkrade heeft gegeven in het
gesprek met de commissie op 11 april 1996, en de verklaring die hij in
1993 in een getuigenverhoor heeft afgelegd.

6.5 VROM ging accoord met een fusie van Het Zuiden, HBL, de WBL en
SBDI tot de Stichting Woningbeheer Limburg, waarbij — met uitzondering
van de nieuwe de WBL - alle afzonderlijke rechtspersonen ophielden te
bestaan. Doordat Het Zuiden optrad als fusiedrager en VROM nauw
betrokken was geweest bij het saneringsproces werd moeiteloos de status
van toegelaten instelling verworven. De nieuwe instelling werd, net als
Het Zuiden, lid van de koepel NCIV.

6.6 VROM wist dat de nieuwe instelling goed op zijn tellen moest
passen. Dat werd voor de fusie in september 1992 nog bevestigd door een
rapport van het NCIV van juni 1992 en van VB Accountants van juli 1992.
Maar met een goed beleid en structurele saneringsmaatregelen zou het
geheel financieel levensvatbaar zijn. Daarmee werd duidelijk aangegeven
dat de kwaliteit van, en samenspel tussen bestuur en management
doorslaggevend zouden zijn voor een succesvolle sanering van het
SBDI-bezit c.q. de continuiteit van de WBL.

6.7 VROM verzuimde om nader te onderzoeken of personele invulling
van het bestuur en werkapparaat van de nieuwe de WBL wel was
opgewassen tegen de complexe klus die moest worden geklaard. Een
sterkte-zwakte analyse had aan het licht kunnen brengen, dat de door
VROM vermoede kwaliteiten binnen de verschillende instellingen
onvoldoende aanwezig was.

In ieder geval hadden de signalen voor VROM een aanleiding moeten
zijn om nauwkeuriger, periodiek, de vinger aan de pols te houden bij de
WBL om de vorderingen met de saneringsoperatie te kunnen volgen.

6.8 De toelating van de nieuwe de WBL leidde niet tot een toelatings-
inspectie door VROM. Met dit instrument had de financiéle en bestuurlijke
situatie, alsmede de kwaliteit van het werkapparaat in kaart kunnen zijn
gebracht.

6.9 Midden 1992 ontbraken nog steeds:

(1) een helder inzicht in de toekomstige verhuurbaarheid van het
WBL-bezit, en

(2) het noodzakelijke onderhoud in meerjarig perspectief (met name het
extra onderhoud voor de verbetering van de verhuurbaarheid van
problematisch verhuurbare complexen). Er waren nog geen meerjarenra-
mingen gemaakt voor een termijn van tien jaar of langer, waarin de
effecten van te nemen structurele saneringsmaatregelen waren verkend,
die door Coopers & Lybrand sedert juli 1990 waren aanbevolen.

6.10 Achteraf beoordeeld bleek de geconsolideerde financiéle situatie
van de instellingen ernstig verzwakt. Dat was niet alleen het gevolg van
gewijzigde waarderingsgrondslagen, maar kwam ook door de feitelijk
geleverde bijdragen van Het Zuiden en HBL aan de sanering van SBDI en
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Eygelshoven. Eind 1992 was er feitelijk al sprake van een negatief eigen
vermogen van f 40 min.

6.11 Ook de liquiditeit van de WBL ontwikkelde zich negatief door de
toenemende exploitatieverliezen, alsmede door de interne financiering
van de bouw van het kantoor.
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91 Deze koerswending leidde tot financiéle
problemen. de WBL had net in september
1991

de bouw van een kantoor van f 8 min voltooid
van waaruit gewerkt zou worden. Regionali-
satie van het apparaat leidde in dat kantoor tot
leegstand, terwijl de huisvesting van de
regionale organisatie tot extra kosten zou
leiden.

92 Geciteerd uit concept-inspectierapport
VROM d.d. 18 februari 1994.

7. ALARMSIGNALEN NA DE FUSIE
7.1 Inleiding

Het Zuiden, HBL, de WBL en SBDI fuseerden op 9 september 1992. De
verkrijgende rechtspersoon, Het Zuiden, wijzigde na de fusie haar
statutaire naam in Stichting Woningbeheer Limburg. Het samenspel
tussen het nieuwe werkapparaat en het nieuwe bestuur verliep stroef. Zo
stroef zelfs, dat de directeur van de WBL signalen in de richting van de
Inspectie Volkshuisvesting in Limburg en VROM-centraal gaf.

Niet alleen vanuit het werkapparaat van de WBL zelf, maar ook van
andere kanten raakte VROM op de hoogte van de verslechterende situatie
binnen de WBL, ondermeer door het instellen van een gerichte inspectie.
De invloed van de koepelorganisatie NCIV op de WBL was in deze periode
beperkt.

7.2 Interne signalen eind 1992/begin 1993 binnen de WBL
ondernemingsplan

Gesteund door de eigen conclusies uit meerjarenramingen van juni
1992, die samen met het NCIV waren opgesteld, ging de directie meteen
aan de slag met een uitwerking van de saneringsmaatregelen. Dit mondde
korte tijd na de fusie, op 12 november 1992, uit in het Dynamisch
Ondernemingsplan (DOP). Het stuk bevatte een inventarisatie van
mogelijke maatregelen voor specifieke probleemcomplexen en scenario’s
voor het te voeren onderhoudsbeleid. In het kader van het DOP werd
voorgesteld om niet centraal maar regionaal te gaan werken. °’

In het licht van de te nemen ingrijpende saneringsmaatregelen was er
sprake van een stagnatie in de besluitvorming in het bestuur. Wellicht
speelde een rol, dat de problematiek nog in algemene termen en als
«open discussie» werd benaderd. De harde kern van de boodschap zat
vooral in de bijlagen van het DOP.

Het bestuur was zich ook nog niet van de volle ernst van de situatie
bewust. Voorzitter Schepers stelde in een vergadering van het algemeen
bestuur van 21 oktober 1992 immers nog «dat (ondanks de slechte
financiéle positie) men zich niet ongerust behoeft te maken over toelating
bij het Waarborgfonds.»®? De ongerustheid in het algemeen bestuur nam
midden april 1993 toe tijdens de behandeling van twee stukken: de
onderbouwing van de noodzaak tot steunaanvraag bij het Centraal Fonds
voor de Volkshuisvesting (CFV) en de meerjarenramingen 1992-2001/
jaarcijfers 1992.

meerjarenramingen 1992-2001

Het laatste stuk, de meerjarenramingen 1992-2001, was voorbereid
door het NCIV. De cijfers van de jaarrekening 1992 toonden volgens de
directeur van de WBL aan hoe precair de situatie van de WBL was. Zelfs
vergaande maatregelen zouden waarschijnlijk niet voldoende zijn om de
financiéle problemen op te lossen.

De informatie werd door het bestuur op prijs gesteld, maar duidelijke
consequenties werden aan de alarmerende situatie nog niet verbonden.
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Met name de reactie op de meerjarencijfers en jaarrekening van de
accountant was tekenend voor de opstelling van het algemeen
bestuur:

«De adviseur (Van Goethem) geeft aan dat er onderscheid dient te
worden gemaakt tussen realiteit en aannames. Desalniettemin dienen
de voorliggende cijfers positief gebruikt te worden. Als slotopmerking
geeft hij aan dat de houding van de directeur zwartgallig te noemen is
en het beter ware deze attitude om te buigen naar optimisme.

De directeur antwoordt hierop dat zijn attitude wordt ingegeven
door realisme. De nota is toegeschreven naar het verkrijgen van
aansluiting bij het Waarborgfonds c.q. Centraal Fonds. (...) Verder
geeft de directeur aan dat de accountant reeds bij de jaarrekening
1991 heeft gewaarschuwd en bij de jaarrekening 1992 zal geen
goedkeurende verklaring door de accountant gegeven worden.

Voorzitter Schepers is er echter van overtuigd dat de WBL hier uit
kan komen en op termijn de situatie in positieve zin kan ombuigen.»

31 Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 21 april 1993
steunaanvragen CFV

Naast de genoemde meerjarenramingen lag er een beleidsnotitie van 15
april 1993 van Van Veldhoven, directeur van de WBL. Ondersteund door
bevindingen van zijn financiéle specialist, en na extern onderzoek van de
cijfers door het NCIV-Heerlen stelde de directeur voor, dat het bestuur
hem opdracht zou geven om een saneringsplan in te dienen bij het CFV.
Dit was opmerkelijk: nog geen jaar na de fusie en twee jaar na het
afsluiten van een saneringsconvenant, waarbij het Rijk tientallen
miljoenen had gestoken in een sanering van SBDI en Eygelshoven, werd
de conclusie getrokken dat de WBL het niet zou halen zonder externe
steun van het CFV.

De notitie bevatte voorts veertien maatregelen, waaronder afstoting van
bezit, overleg met financiers, opdeling woningbezit en invoering van een
woondiensten-organisatie, onderzoek naar de kosten van algemeen
beheer en maatregelen voor verbetering van de prijs/kwaliteitsverhou-
ding. Een aantal maatregelen zou meteen moeten worden uitgevoerd.

Het voorstel om een steunaanvraag bij het CFV op te stellen, en de
verder te nemen maatregelen waren vergaand. De notitie was volgens de
directeur een eerste vingeroefening en beoogde niet een volledige
oplossing aan te reiken. Het waren in zijn ogen slechts bouwstenen voor
een nog op te stellen saneringsplan. Het bestuur besloot voor dat doel
een werkgroep in te stellen. Uiteindelijk is die werkgroep slechts een
enkele keer bijeen gekomen.

accountantsverklaring 1992
Het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring bij de

jaarrekening 1992 zou voor de WBL vervelende externe consequenties
kunnen hebben. Het liep echter anders.
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93 Het bestuur bestond na de fusie op 10
september 1992 uit de leden: J.W. Schepers
(voorzitter); G.J.W Billekens (penningmeester);
Fr.A. Corten; PA.J.M. Deuss (secretaris); mw.
H.R. Guinée-Nienhuis en J. Zopfi.

De Raad van Toezicht bestond op dezelfde
datum uit de leden: C. van Montfoort
(voorzitter); P.J.T Beterams; F.H. Coolegem;
J.A. Driessen; N.M. Goossens; J.J.H. Hannen;
H.J. Kraft; G.H.J.M. van Luxemburg; FM.
Perlitius (secretaris); M.L.M. Vossen; J.J.M.
Weijers; N.J.J. Steins; P. Nordhaussen; P.J.L.
van Lier.

Mw. Guinée-Nienhuis en J. Zopfi zaten tevens
in de geschillenadviescommissie.

% De Raad van Toezicht bestond bij het
aantreden van Aarts op 1 juli 1994 uit de
leden: C. van Montfoort (voorzitter); J.J.H.
Hannen; H.J. Kraft; EM. Perlitius (secretaris);
M.L.M. Vossen; J.J.M. Weijers;

Het bestuur bestond na de statutenwijziging
vanaf 15 december 1994 uit de leden: J.J.G.
Aarts (voorzitter); G.J.W Billekens (penning-
meester); Fr.A. Corten; PA.J.M. Deuss
(secretaris); en J. Zopfi. Per 1 juli 1995 zegde
Billekens zijn lidmaatschap op; Deuss, Corten
en Zopfi per 18 augustus 1995 en werden
opgevolgd door P.G.G. Hilhorst en C.J.
Holtslag.

Interim-manager Kempen besloot eind 1995
de organisatiestructuur van de WBL te
wijzigen, waarbij het bestuur wordt gevormd
door een directeur-bestuurder die wordt
benoemd en ontslagen door een Raad van
Commissarissen van maximaal vijf personen.
Op 27 februari 1996 hadden vijf leden zitting
genomen in de RvC, die besloot directeur
Van V

«De toelichting op de jaarrekening 1992 is op last van de «adviseur»
van het bestuur de heer Van Goethem op onderdelen herschreven,
omdat er een «onnodig negatief en pessimistisch beeld» naar voren
werd gebracht. De opmerking van de directeur dat het wel een
realistisch beeld was, deed niet ter zake. Vanuit meerdere kanten
hebben de opstellers van dit rapport vernomen dat de accountant in
eerste instantie geen verklaring wenste af te geven. Door druk van het
bestuur is er uiteindelijk toch een verklaring gekomen, zij het dat ten
aanzien van het onderhoudsplan en de daarbij benodigde voorzie-
ningen, de crux in de financiéle problematiek bij de WBL, door de
accountant een voorbehoud is gemaakt.»

32 Passage uit inpectierapport VROM, d.d. 13 april 1994, blz. 5

Daarna spande de directie zich vooral in om een ontvankelijke
saneringsaanvragen te ontwikkelen. Hierna zal duidelijk worden dat de
WABL daar tot in 1995 niet in slaagde.

bestuur en Raad van Toezicht

De WBL kende na de fusie een bestuur van zes leden en een Raad van
Toezicht (RvT) van veertien leden. 23

«De heer Van Veldhoven: |k had daarmee best veel contact. De
heer Van Montfoort was voorzitter van de raad van toezicht, zoals die
toen heette. Die bestond uit 14 personen. De heer Van Montfoort had
de min of meer stilzwijgende opdracht om het aantal leden terug te
brengen naar vijf. Dat is bijna vanzelf gegaan. De eerste 14 leden van
de raad van toezicht bestonden uit ex-bestuursleden van Het Zuiden
en HBL. Die raad stelde niet veel voor. De leden kwam één a twee
keer per jaar bij elkaar. Zij kregen in feite de stukken als de zaken al
definitief beslist en onomkeerbaar waren. lk heb de vorige keer
gezegd, dat het wel een Raad van Elf leek.»

33 Directeur van Veldhoven over de Raad van Toezicht in het gesprek met de
commissie d.d. 12 april 1996.

Medio 1994 werden nieuwe statuten voorbereid waarbij de Raad
van Toezicht (RvT) zou overgaan in een Raad van Commissarissen
(RvC). De verhouding tussen bestuur en RvT werd in die periode
ernstig verstoord toen de RvT besloot om een bestuursbesluit over de
statutenwijziging te schorsen. In dit besluit zou de toezichtsfunctie
van de toekomstige RvC onvoldoende gewaarborgd zijn. Het bestuur
liet de RvT weten dit besluit, door een nieuw, eensluidend bestuurs-
besluit, te handhaven. De partijen bereikten uiteindelijk, na advies van
een notaris, een compromis.

34 Relatie tussen bestuur en Raad van Toezicht medio 1994.

Voorzitter Schepers werd per 1 juli 1994 vervangen door Aarts. Het
aantal leden in de RvT daalde naar zes. Eind 1994 werden de statuten
gewijzigd. Daarmee werd het aantal bestuursleden teruggebracht tot
vijf.%4
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Voorafgaande aan de agenda verzoekt de voorzitter (Schepers)
aandacht voor het navolgende. Destijds is afgesproken dat in het
kader van de datum 1 juni 1994 de voorzitter kandidaten zou
aandragen ten behoeve van het voorzitterschap na 1 juni 1994.
Inmiddels heeft hij in zijn ogen een geschikte kandidaat gevonden in
de persoon van de heer J. Aarts welke onder andere voorzitter is van
NCIV, district Limburg en van de woningvereniging Born (...).

35 Introductie van de heer Aarts in de algemeen bestuursvergadering d.d. 5 januari
1994 als beoogd voorzitter de WBL

De duidelijke voorkeur van Schepers voor Aarts als zijn opvolger was
omstreden. In gesprekken met de commissie bleek directeur Van

Veldhoven het daar niet mee eens te zijn. Ook de voorzitter van de Raad

van Toezicht, van Montfoort, had zijn twijfels. Interim-manager Kempen
liet de commissie weten dat hij de heer Aarts niet de juiste man vond om
de sanering te klaren.

De heer Van Veldhoven: «Toen er gesproken werd over statuten-
wijziging en bestuurswisseling, is met name de raad van toezicht in
het geweer gekomen. Met name de heer Van Montfoort heeft
daarover met mij veel gesproken. Hij zei, dat er een organisatie
gekozen moest worden die paste bij het probleem. De heer Schepers
vond echter dat de heer Aarts hem moest opvolgen en de rest moest
blijven zoals het was. Ik weet nog dat de heer Van Montfoort bij mij
binnenkwam en zei, dat hij even bij de heer Schepers geroepen was.
De heer Schepers zei hem: «lk ga dadelijk de vergadering in en stel
dan voor de heer Aarts te benoemen. Verder heb ik daarover met Van
Veldhoven gesproken in motel Urmond. Die is het wel niet met mij
eens, maar het gaat toch door.» Dat is het verhaal.»

De heer Kempen: «Ja. De heer Aarts trof natuurlijk ook een
bepaalde erfenis aan. De heer Aarts is naar mijn mening ook een
bestuurder van de oude, laat ik maar zeggen de verkeerde stempel als
het gaat over het in deze tijd aanpakken van problemen. Ik heb het
een paar vergaderingen aangekeken om te zien hoe dat hier werkte.
Je houdt het niet voor mogelijk. Er zijn van die conferences over, van
een goeie Limburger, van Toon Hermans: mijnheer de voorzitter, en
hoe dat dan verder gaat. Maar zo werkt het natuurlijk niet bij een
onderneming. Dat bestuur was absoluut niet berekend voor zijn taak.
Dat wil niet zeggen dat het slechte mensen zijn, want mijnheer Aarts
is naar mijn mening een prima man. Daar gaat het helemaal niet om.
Hij kon en wilde echter niet functioneren als een president-
commissaris op afstand die de directeur het werk liet doen.»

36 Directeur Van Veldhoven en interim-manager Kempen over Aarts, per 1 juli 1994
opvolger van voorzitter Schepers.

Na de fusie kende het WBL-bestuur een adviseur in de persoon van Van

Goethem.
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%5 Vergadering van het algemeen bestuur d.d.

18 november 1992.

9 Alle bedragen waren exclusief reiskosten.
97 Brief Kokhuis aan het WBL-bestuur d.d.
16 november 1995.

%8 Qorspronkelijk was het de bedoeling dat
ook voorzitter Schepers van de WBL bij dit
gesprek aanwezig was. Voor zijn afwezigheid
tijdens dit gesprek gaven Van Veldhoven en
Schepers tegenstrijdige verklaringen aan de
commissie.

De voorzitter van de Beheersstichting de WBL was Van Goethem.
Toen in aanloop naar de fusie bleek dat de nieuwe regelgeving een
combinatie van burgemeesterschap en bestuurslidmaatschap van
een corporatie verbood (BBSH, artikel 7), nam Schepers het voorzit-
terschap op 10 september 1992 voor twee jaar over.

Van Goethem bleef op verzoek van het WBL-bestuur nog twee jaar
aan als betaald adviseur. Net als zijn bestuursvergoedingen,
declareerde hij met instemming van het bestuur, zijn advieskosten via
zijn B.V. (GB Consultancy B.V). Voor dit advieswerk behield hij de
vergoeding van f 25 000 die hij had ontvangen als voorzitter van de
WBL.

Van Goethem gaf aan het einde van de overeengekomen periode te
kennen dat hij zijn adviseursschap — tegen een lagere vergoeding —
wilde verlengen. Het bestuur ging hier niet mee accoord waarna de
zakelijke contacten eindigden.

37 Positie Van Goethem in de periode '90-'94

bestuursvergoedingen

Kort na de fusie stelde het algemeen bestuur de bestuurvergoedingen
vast op f 25 000 per jaar voor voorzitter en secretaris, en f 15 000 voor de
vier overige leden.®® Daarna werd door het dagelijks bestuur (DB) bij de
RvT geijverd om ook de vergoeding van de penningmeester op f 25 000
vast te stellen. Later werd de f 65 000 die beschikbaar was voor het DB
(voorzitter, secretaris en penningmeester) onderling verdeeld, en die
kregen de drie leden van het DB ieder ruim f 21 000.

De voorzitter en secretaris van de RvT kregen f 7 500. ¢

Vanaf de oprichting van de Beheersstichting de WBL in mei 1990 tot aan
de fusie in september 1992, streek een aantal personen vergoedingen op
voor een combinatie van twee of drie bestuursposten bij HBL, Het Zuiden,
SBDI en de WBL. Deze vergoedingen liepen voor Schepers, Van Goethem
en Billekens in sommige gevallen in 1991 en 1992 op van f 35 000 tot
f 45 000, met een maximum van f 57 000 voor Van Goethem in 1992. Naar
aanleiding van het recherche-onderzoek bekritiseerde directeur-generaal
Volkshuisvesting Kokhuis de hoogte van de bestuursvergoedingen bij de
WBL, evenals de betaling van adviseur Van Goethem via diens B.V. 7

7.3 signalen van de WBL naar VROM en vice versa
signaal naar inspecteur Limburg

Op 10 mei 1993 vond een kennismakingsgesprek plaats tussen de
directeur de WBL, Van Veldhoven, en de nieuwe inspecteur voor de
Volkshuisvesting in Limburg, Klaren.®® Door de directeur werd een
scherpe analyse gegeven van de ernstige situatie waarin de WBL zich
bevond. De directeur beklaagde zich erover dat de problemen nog niet tot
ingrijpende maatregelen hadden geleid.
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% Staatssecretaris Heerma vroeg in december
1993 naar de vorderingen met de gerichte
inspectie bij de WBL. Inmiddels is bekend dat
VROM nadrukkelijk koos voor inspecteurs die
daarvoor slechts zijdelings betrokken waren
geweest bij het WBL-dossier. De begeleiding
was in handen van de Inspecteur Limburg,
Klaren, en voorts directeur directie
Huurwoningen en Eigen Woningbezit, Van
Rijn. De laatste was vanaf het begin de
ambtelijk meest betrokkene geweest bij het
de WBL-dossier.

— een aantal vervroegde aflossingen welke waren geadviseerd door
Coopers & Lybrand werden in het overleg met de staatssecretaris
door de WBL ingeleverd en dus ten onrechte niet vervroegd
afgelost. Dat kostte de WBL veel geld.

— er werd tot dan toe nog geen enkele — door Coopers & Lybrand
geadviseerde — saneringsmaatregel daadwerkelijk uitgevoerd. Het
kostte grote moeite de juiste informatie uit het bedrijf te krijgen.

— men koos voor fusie i.p.v. het verdelen van het SBDI-bezit over
Het Zuiden en de HBL omdat dat goedkoper was. De bestuurs-
kosten gingen overigens niet omlaag.

— de in het ondernemingsplan opgenomen kosten voor groot
onderhoud ad f 20 000 per woning werden te laag ingeschat.

— in 1999 zou men kunnen herfinancieren via het waarborgfonds.
de WBL was daar medio 1993 niet goed genoeg voor, maar zou
dat ook in 1999 niet zijn. De de WBL zou dan moeten beschikken
over een ABR tussen de f 50 en 60 min. de WBL rekende nu zelf
met -/- f 2 min.

— er was veel achterstallig onderhoud.

— de noodzakelijke huurverlagingen waren veel groter dan
voorzien.

— er waren nog steeds veel complexen met te hoge huren,
uiteraard ook na de noodzakelijke verbeteringen.

— door de eigen financiering van het kantoorgebouw en door de
voorziene vervroegde aflossingen in juni 1994 zou er een
liquiditeitstekort optreden.

— het bestuur had net een besluit genomen om een sanerings-
commissie in te stellen. Het had steeds veel moeite gekost om de
bestuursleden van de ernst van de situatie te overtuigen.

38 Punten uit gespreksnotitie van de inspecteur voor de Volkshuisvesting Klaren n.a.v.
zijn gesprek met directeur Van Veldhoven d.d. 17 mei 1993

gerichte inspectie

Het alarm van de directeur stond in de eerste helft van 1993 niet op
zichzelf. De toezichthoudende gemeenten gaven alarmsignalen, en er lag
een steunaanvraag bij het CFV. Voorts waren de kamervragen van Van Rey
een aanleiding voor een gerichte inspectie bij de WBL.

De indiening van een steunaanvraag bij het CFV had moeten leiden tot
bestuurlijk overleg in het kader van artikel 10.2 van het convenant. Dit was
namelijk de overeengekomen uitleg van het artikel tijdens de poging tot
de-activeren, begin 1992 (zie par. 6.4). Bestuurlijk overleg vond echter niet
plaats.

Deze signalen waren voor VROM in de zomer 1993 aanleiding om te
besluiten tot een gerichte inspectie. Gedurende de inspectieperiode van
september 1993 tot de afronding van het rapport in april 1994 was er
veelvuldig contact tussen de inspecteurs en de WBL.

In feite zette VROM zichzelf door de lange duur van gerichte inspectie
bijna een jaar «buiten spel». Gedurende dergelijke onderzoeken is het
ongebruikelijk om vanuit VROM maatregelen te nemen. Het onderzoek,
het schrijven van het rapport, de bespreking van de resultaten met de
instelling en het versturen van de inspectiebrief besloeg bijna een jaar
(september 1993 t/m juli 1994). °

De lange duur van de inspectie had verschillende oorzaken. In de eerste
plaats had VROM gekozen voor een model, waarbij niet eerder bij de WBL
betrokken inspecteurs werden ingezet op het omvangrijke, complexe en
gevoelige dossier. In de tweede plaats waren die personen niet voor deze
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inspectietaak vrijgesteld, maar konden ze ongeveer de helft van hun tijd
aan het onderzoek naar de WBL besteden. In de derde plaats was de
Inspectie Volkshuisvesting in Limburg en VROM-centraal betrokken bij een
grootscheepse reorganisatie, waarbij ook de geselecteerde inspecteurs
betrokken waren. Naast de ingewikkelde inspectie moesten zij aandacht
besteden aan discussies over hun toekomstige werkplek.

juni ‘93
23 september '93
december ‘93

18 februari '94
februari-april ‘94
19 maart '94

16 maart 1994
13 april '94

22 april '94

9 mei ‘94

5 juli '94

12 juli 1994
15 december ‘94

besluit tot gerichte inspectie door VROM

begin veldwerk inspecteurs

afsluiting veldwerk; staatssecretaris vraagt naar vorderingen met
inspectie

concept-rapport inspecteurs; dit concept bevat vier bijlagen over:
SBDI (I); Het Zuiden (I1); HBL (lll) en gespreksverslagen (IV)
bespreking resultaten met Inspecteur Limburg (Klaren) en Van Rijn
overleg Heerma met inspecteurs

Mededeling VROM-ambtenaar Derksen aan het CFV over voorlopige
resultaten inspectie-onderzoek

vaststelling eindrapport door inspecteurs

bespreking rapport met o.a. staatssecretaris Heerma

bespreking inspectieresultaten met de WBL-bestuur met o.a.
directeur-generaal Kokhuis

ondertekening inspectiebrief door staatssecretaris Heerma met eis tot
reactie binnen een maand

WBL stuurt afschrift «Saneringsplan op hoofdlijnen» naar VROM
reactie de WBL-bestuur op inspectiebrief VROM

39 Chronologisch verloop inspectie in hoofdlijnen tussen juni 1993 en december 1994

De concept-rapportage van 18 februari 1994 werd in een aantal
bijeenkomsten besproken met Inspecteur Klaren en Van Rijn. In dit
concept-rapport waren vier bijlagen opgenomen (zie schema
hierboven). Uit het gesprek met oud-staatssecretaris Heerma bleek,
dat de resultaten eerst met hem werden besproken op 19 maart en
daarna nog eens in april 1994. Van dit gesprek in maart zijn geen
notulen bekend.

In het rapport van april 1994 werd als eerste de volgende conclusie
getrokken: «Vanaf het begin van het samensmeltingsproces in 1989,
tot het sluitstuk bestaande uit de aanvraag voor steun bij het Centraal
Fonds door het bestuur van de door fusie tot stand gebrachte
corporatie de WBL, zijn er signalen en waarschuwingen afgegeven,
die naar het lijkt, consequent zijn genegeerd door de verantwoorde-
lijke bestuurderen.» Bij deze conclusie hoorde de volgende voetnoot:
«Zie voor een nadere onderbouwing de deelonderzoeken SBDI, Het
Zuiden en de HBL, en voorts de besprekingsverslagen van de
gesprekken met de leden van het bestuur en management.» Die
deelonderzoeken kwamen voor als afzonderlijke bijlagen in het
rapport van februari — de gespreksverslagen vormden de vierde
bijlage. De vier bijlagen waren niet als afzonderlijke bijlagen gevoegd
bij het uiteindelijke inspectierapport van 13 april 1994.

40 Relatie tussen concept van februari ‘94 en het inspectierapport van april ‘94

inspectierapport over de bestuurders van Het Zuiden en HBL

Staatssecretaris Heerma dacht te maken te hebben met goede, in de
volkshuisvesting zeer ervaren bestuurders bij de twee instellingen, die de
sanering van SBDI tot een goed einde zouden brengen. Het onderzoek van
de inspecteurs leidde tot hele andere conclusies. In het bijzonder namen
de inspecteurs in de concept-rapportage van februari 1994 de manier op
de korrel waarop oud-HBL-voorzitter, Van Goethem, binnen de nieuwe de
WBL een plaats had verworven.

Niet alleen de besturen werden in het inspectierapport van april 1994
ernstig bekritiseerd. De Raad van Toezicht, die in principe corrigerend had
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kunnen optreden, speelde slechts een marginale rol, zo blijkt uit het
inspectierapport.

inspectierapport over de rol van VROM

Over de rol van VROM liet het definitieve inspectierapport van april
1994 zich slechts impliciet uit. De inspecteurs constateerden dat er geen
betrouwbaar beeld was te geven van de ontwikkeling van de financiéle
positie op termijn en de inzet om tot een actief gezondmakingsbeleid te
komen.

T.a.v. bestuurders van Het Zuiden en HBL:

«Het financiéle verval zoals dat bij de WBL zich voor dreigt te doen,
is voor een zeer belangrijk deel veroorzaakt door het handelen van de
besturen van HBL & Het Zuiden, zonder enig inzicht in de werkelijke
financiéle draagvlak en de toekomstperspectieven van hun instel-
lingen. De besturen van HBL & Het Zuiden rekenden zich rijk. Dit
verklaart waarom men een kostbaar centraal kantoorgebouw van 8
miljoen met eigen middelen liet bouwen, met een jaarlijkse last van
0,8 miljoen terwijl men een decentraal bezit zou moeten beheren en
voorts besloot om in de overname en sanering van Eygelshoven en
de SBDI, twee technisch failliete instellingen, eigen geld te steken
zonder zich rekenschap te geven van de consequenties daarvan. (...)»

«Zonder dat de financiéle consequenties van de ondernomen
expansies en acties zakelijk en bedrijfsmatig werden overzien en
geanalyseerd, zijn de verantwoordelijke besturen van HBL & Het
Zuiden overgegaan tot overname van bezit en fusie. Ook uit het
overige beleid/beheer van de afzonderlijke instellingen kan in vele
gevallen als absoluut niet zakelijk en, gelet op de daarmee gemoeide
en niet onderbouwde bedragen, als onverantwoordelijk (in de
feitelijke financiéle positie waarin men verkeerde) worden genoemd.»

T.a.v. de RvT:

«Hoewel de WBL over een Raad van Toezicht beschikt, is uit het
onderzoek naar voren gekomen dat de rol van dit orgaan absoluut
ondermaats is geweest. De feitelijke functie van de RvT blijkt niet anders
te zijn geweest om overbodige bestuursleden van de fuserende
instellingen kwijt te raken, (...) De RvT is nooit door het bestuur van de
WBL serieus genomen, de informatie voorziening door het bestuur aan
de RvT was op zijn minst gebrekkig te noemen. Zelf heeft de RvT geen
serieuze pogingen ondernomen om enige inhoud aan haar functioneren
te geven door tegenwicht aan het bestuur te bieden.», aldus de
voorzitter van de RvT, Van Montfoort.

T.a.v. het gebrek aan inzicht van de onderhandelaars

«Basis hiervoor kan alleen een gedegen detailstudie op complex-
niveau zijn (er zijn er 300 in 50 gemeenten). Dit is niet alleen noodza-
kelijk om de realiteitswaarde van de huidige aannames die de WBL
thans hanteert in de meerjarenprognoses te kunnen toetsen, maar
vooral ook om een gezondmakingsplan met toekomstperspectief te
kunnen samenstellen. «Een dergelijk, hechte basis ontbrak ook op het
moment dat aan de onderhandelingstafel een saneringsbijdrage werd
afgesproken.»

41 Bevindingen inspectierapport, april 1994

Expliciete opmerkingen over de rol van VROM kwamen dus in het
definitieve rapport nauwelijks voor in de paragraaf over de sanering van
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de SBDI. Des te scherper waren de opmerkingen in het eerdere concept
van het inspectierapport van februari 1994.

T.a.v. de rol van Van Goethem:

«De heer Van Goethem, tot de fusie voorzitter HBL, is als burge-
meester vanwege de statutaire bepalingen van corporaties, niet in het
bestuur teruggekomen. Hij wordt derhalve tot adviseur benoemd. De
vergoeding (f 25 000) die hij ontvangt dient, evenals toen hij
voorzitter van de HBL was, met BTW te worden verhoogd, dit omdat
de heer Van Goethem optreedt als adviseur namens GB Consultancy
B.V., waarvan hij directeur is en tevens enig aandeelhouder.»
(hoofdtekst, concept, blz. 10)

«In het DB van 22-04-92 komt de fusie optie aan de orde (in plaats
van het kostbare alternatief van overdracht van SBDI-bezit). VROM
opteert ook voor fusie. Bestuurlijke consequenties: Van Goethem mag
als burgemeester niet in het bestuur van de nieuwe corporatie (bij de
HBL was reeds sprake van een afbouwtermijn). De oplossing werd
gevonden door Van Goethem als adviseur van het bestuur de WBL te
laten optreden (dus formeel niet, maar materieel wel meebeslissend).
De heer Schepers wordt dan voorzitter van de WBL. (...) Het AB van
18-05-92 gaat na enkele aanpassingen akkoord met het fusievoorstel.
De notulen geven de discussie weer omtrent het invullen van de
bestuurlijke functies. Een levendige discussie, zoals niet eerder met
een ander onderwerp is gehouden!» (bijlage lll, concept, blz. 60)

T.a.v. haalbaarheid saneringsopgave:

«De vraag die beantwoord moet worden is of de sanering van de
SBDI, overeenkomstig de uitgangspunten van het saneringsplan
geslaagd is. Anders geformuleerd: is het mogelijk het aan HBL & Het
Zuiden overgedragen bezit tot en met 1999, met inzet van de financiéle
steun van het Rijk en de toegezegde financiéle steun van HBL & Het
Zuiden, ervan uitgaand dat de in het saneringsplan genoemde maatre-
gelen ook daadwerkelijk zijn/worden uitgevoerd, te exploiteren met een
uiteindelijk 0 resultaat in 1999, dan kan het antwoord bevestigend luiden
(bijlage I, concept, blz. 17-18).»

T.a.v. de eigen rol van VROM:

«De conclusie kan worden getrokken dat de bij de sanering en fusie
betrokken partijen op de hoogte gebracht zijn van een weinig hoopge-
vende financiéle toekomst van de na de fusie ontstane nieuwe
instelling» (hoofdtekst, concept, blz. 7).

«De vraag waarom twee, niet al te grote en tot dan toe weinig actieve,
instellingen bereid zijn miljoenen in sanering van een instelling te
steken die in principe voor rekening van het Rijk zou moeten komen,
werd door VROM niet gesteld. Het sanerings- en overnameproces van
de SBDI kreeg steeds meer het karakter van handjeklap t.a.v. de hoogte
van de door de bij de sanering betrokken partijen te leveren bijdragen.
In vergelijking met de overdracht van het SBDI-bezit in Lelystad en
Doetinchem, waar door VROM bruidsschatten zijn betaald waarin
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opgenomen waren bedragen ter dekking van huurkorting,
huurderving, groot onderhoud, verhuurbevorderende maatregelen
benevens een storting in het onderhoudsfonds en de ABR, terwijl de
overnemende instellingen ter plaatse geen bijdrage in de overname
en sanering hebben gestoken, zijn de uitgangspunten van de
overname/fusie onderhandelingen tussen VROM en HBL & Het
Zuiden hemelsbreed verschillend! (...) (bijlage |, concept, blz. 17)

«Er wordt door VROM flink onderhandeld om de bijdrage die zij
uiteindelijk moet leveren zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt
blijkt steeds de ABR-positie van HBL & Het Zuiden te zijn en niet zo
zeer een analyse met wat voor instellingen VROM te doen heeft qua
kwaliteit, in relatie tot de te verrichten inspanningen m.b.t. de
reorganisatie en het organisatievraagstuk. Een financiéle analyse van
de effecten van overname/fusie naar de toekomst toe gerekend,
ontbreekt eveneens.» (bijlage |, concept, blz. 30).

42 Bevindingen concept-inspectierapport, februari 1994

Aan de andere kant constateerde het concept-rapport dat «de sanering
van de SBDI overeenkomstig de uitgangspunten is geslaagd.»

De inspectie-resultaten hadden een externe en interne functie. Aan de
externe functie werd gevolg gegeven door de conclusies neer te leggen in
een gesprek met het verantwoordelijke bestuur en de afronding van de
inspectie met een inspectiebrief.

De interne functie beoogde om de eigen organisatie een spiegel voor te
houden, en lering te trekken uit de onderhavige casus. Mede om die reden
worden inspectierapporten niet openbaar gemaakt. De beoordeling van
de financiéle positie van de WBL kon volgens de inspecteurs niet los
worden gezien van een beoordeling van de instellingen waaruit de WBL
was voortgekomen. Dat gold met name voor de gang van zaken bij de
sanering van de SBDI, waarin VROM een groot aandeel had gehad.

Tijdens het gesprek op 17 april 1996 met de commissie, verklaarde
oud-staatssecretaris Heerma «geen actieve herinnering» te hebben aan de
inhoud van deze passages uit het concept-rapport van de inspecteurs.
Hoewel in formele zin via een voetnoot werd verwezen naar de
achtergrondgegevens kon hierdoor nauwelijks worden verwacht dat de
staatssecretaris hier kennis van zou nemen. Bovendien zette de voetnoot
de lezer op het verkeerde spoor. De voetnoot sloeg niet op de mogelijke
rol van VROM bij de financiéle problematiek van de WBL, maar op het
functioneren van de verantwoordelijke besturen van de volkshuisvestings-
instellingen.

Desgevraagd beaamde inspecteur Hordijk in zijn gesprek met de
commissie dat de staatssecretaris pijnlijk getroffen was door de
(voorlopige) conclusies. De staatssecretaris was verontwaardigd, toen
hij geconfronteerd werd met een rapport waarin stond dat het
bestuur van de WBL incompetent was.
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100 De geruchten over steekpenningen zouden
via de lijn Van Veldhoven (directeur de WBL) -
Bloemen (accountant NCIV) - Gehlen
(stafmedewerker de WBL) bij Nicoll vandaan
komen, voormalig korpschef te Sittard en
voorzitter van de Woningbouwvereniging
Sittard. Nicoll heeft tegenover de rechercheurs
ontkent dat hij dergelijke mededelingen heeft
gedaan aan Gehlen.

107 Artikel 7 van het BBSH verbood namelijk
een bestuurslidmaatschap van een burge-
meester. Via een adviseursschap kon deze
bepaling worden omzeild.

192 Op verzoek van het WBL-bestuur was de
beoogde opvolger van voorzitter Schepers,
Aarts, bij dit gesprek aanwezig.

Inspecteur Hordijk gaf een verklaring waarom bepaalde passages
uit het concept-rapport niet meer voorkwamen in het eindrapport:
«Het concept-rapport was een beschrijving van de historie en dat
hebben wij vervolgens toegeschreven naar de feitelijke opdracht. Die
ging niet over de historie van het saneringsproces en de procedures
die daarbij gevolgd zijn. De vraag was hoe het ging met de financiéle
positie van de WBL en hoe het met beleid en beheer was gesteld. {...)
Gemeenschappelijk zijn wij daarop gekomen. De staatssecretaris zelf
wist best hoe het proces verlopen was en wij gingen terug naar de
opdracht. Daarom hoefde dat er niet in.»

43 Verklaring Hordijk over relatie tussen concept-rapport van februari ‘94 en het
inspectierapport van april ‘94

recherche-onderzoeken

Naar aanleiding van het inspectierapport stelde recherche-onderzoeken
in naar eventuele steekpenningen bij de bouw van het nieuwe de
WBL-kantoor, en naar de door de WBL betaalde vergoedingen aan
adviseur Van Goethem. Het ministerie van VROM beschikt over eigen
rechercheurs. Het rechercheonderzoek bij de WBL begon met een zgn.
bestuurlijk feitenonderzoek. De betrokken rechercheurs wilden evenwel
overgaan tot een strafrechtelijk onderzoek — met de daarbij behorende
ruimere opsporingsbevoegdheden - en trad daartoe in overleg met het
Openbaar Ministerie (OM). Het OM oordeelde evenwel tijdens het
bestuurlijk onderzoek dat onvoldoende grond was om over te gaan tot
enig strafrechtelijk onderzoek.

Voorts waren de uitkomsten van deze recherche-onderzoeken dusdanig,
dat het Openbaar Ministerie geen aanleiding zag, tot een strafrechtelijk
onderzoek over te gaan.'®® De feiten waren voor staatssecretaris Tommel
van dien aard dat hij zich in een brief van 10 april 1995 persoonlijk tot de
minister van Justitie wendde om alsnog te komen tot een strafrechtelijk
onderzoek. Op 17 oktober 1995 berichtte de minister van Justitie dat zij
zich aansloot bij het oordeel van het OM: «de sterkte van de verdenkingen
wordt door hem (de OvJ) te gering geacht op grond waarvan hij conclu-
deert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een zodanig onderzoek tegen een
van de betrokkenen tot een vervolgbare zaak zal leiden».

Staatssecretaris Tommel conformeerde zich in een brief aan Van
Goethem d.d. 10 november 1995 aan dit standpunt. De staatssecretaris
voegde er wel aan toe dat hij het niet passend vond, gelet op het BBSH -
dat een burgemeester als adviseur optrad van een woningcorporatie.’®’
Ook plaatste hij kritische kanttekeningen bij het feit dat Van Goethem zich
door de WBL liet betalen via zijn eigen B.V. (G.B. Consultancy B.V. te
Beek).

In april 1995 had het Limburgs Dagblad, met een beroep op de Wet
Openbaarheid van bestuur, abusievelijk een exemplaar van het recherche-
rapport toegezonden gekregen van de directie Recherchezaken van
VROM. Naar aanleiding van dit incident zijn de interne richtlijnen hierover
op het ministerie aangescherpt.

gesprek met de WBL-bestuur en inspectiebrief

Het inspectierapport van april 1994 was op 9 mei 1994 onderwerp van
overleg met:

(a) de toezichthoudende gemeenten;

(b) het bestuur van de WBL.

De gesprekken vonden plaats in Limburg, en werden namens VROM
gevoerd door de directeur-generaal Volkshuisvesting, Kokhuis.'°? Zoals te
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103 Telefoonnotitie tussen Flaman (CFV) en de
directeur van de WBL, Van Veldhoven.

doen gebruikelijk bij saneringen, had het directoraat-generaal na de fusie
het dossier van staatssecretaris Heerma overgenomen. De gemeenten
stelden in het gesprek bij voortduring: «Wij hebben VROM steeds
gewaarschuwd. Wij zijn niet van plan iets aan de vervolgsanering bij te
dragen.» VROM wees de gemeenten op de nieuwe rol van de gemeenten:
«Het schort nog aan de verhoudingen en de invulling van de prestatie-
velden.» Het gesprek met het WBL-bestuur mondde uit in een stevige
discussie over de schuldvraag en hoe het verder zou moeten met de WBL.
De bevindingen van de inspectie en de bovenstaande overleggen werden
neergelegd in een inspectiebrief die op 5 juli 1994 naar de WBL en de
gemeenten werd gestuurd.

drastische ombuiging van beleid was noodzakelijk 0.a. door goed

gebruik van potenties van het bezit;

— inadequaat beleid en bestuur, structurele problemen in de
organisatie en beleidsontwikkeling;

— geen zakelijke bedrijfseconomische afwegingen;

— geen inzicht in de financiéle besluitvorming en de oplossing van
financiéle en liquiditeitsproblemen;

— slechte publiciteit en slechte samenwerking met toezichthou-
dende gemeenten bij de ingediende stukken bij het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting;

— nauwe samenwerking met toezichthoudende gemeenten
dwingende voorwaarde;

— als er binnen een maand geen reactie is op de inspectiebrief zou

een aanwijzing volgen conform de geldende toezichtsregels.

44 Korte samenvatting van conclusies uit de inspectiebrief van 5 juli 1994

Binnen een maand moest de WBL op de inspectiebrief reageren om een
aanwijzing van VROM te ontlopen. Die termijn verliep echter zonder dat er
vanuit het ministerie actie werd ondernomen. In plaats van een inhoude-
lijke reactie, stuurde de WBL slechts een kopie van het aan het CFV
gerichte «Saneringsplan op hoofdlijnen» naar de staatssecretaris. In dit
saneringsplan werd gesproken over een positieve vermogenspositie van
ca. f 30 min. In een eerste reactie op 22 augustus 1994 meldde het CFV
aan de WBL dat het plan «onvolledig en onvoldoende onderbouwd is» (zie
par. 7.4).193

Het de WBL-bestuur reageerde pas inhoudelijk op de inspectiebrief op
15 december 1994, d.w.z. zes maanden later. Zonder de feiten te
ontkennen probeerde het WBL-bestuur daarin vooral plausibel te maken,
hoe de geschetste situatie in een overgangssituatie was ontstaan. Het op
te stellen saneringsplan zou kunnen voorzien in de door VROM gesigna-
leerde leemten.

In reactie hierop schreef staatssecretaris Tommel op 19 januari 1995, dat
hij geen aanleiding zag om de conclusies op hoofdlijnen uit de inspectie-
brief van 5 juli 1994 te herzien.

Uit een verslag van een bespreking tussen DGVH en de WBL op 14
oktober 1994 bleek dat ook na de kritische inspectiebrief, de directeur de
WBL nog steeds sprak over het tekort aan kwaliteit van het zittende
bestuur. De wisseling van voorzitter in juli 1994, waarbij Schepers werd
vervangen door Aarts, had volgens directeur Van Veldhoven te weinig
nieuwe impulsen aan het zittende WBL-bestuur gegeven.
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Hij vond dat het bestuur zich nadrukkelijk met de details op
uitvoerend niveau bemoeide en minder met het besturen als zodanig.
Visie en initiatief miste hij bij het bestuur. In de apparaatskosten werd
fors gesneden, terwijl bijvoorbeeld de bestuurskosten buiten schot
bleven en een beslissing over de verkoop van het te dure kantoor
uitbleef.

Het saneringsplan op hoofdlijnen, dat in juli 1994 bij het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting was ingediend was onder grote
tijdsdruk tot stand gekomen, omdat het bestuur in ieder geval tijdig
wilde reageren op dit onderdeel uit de inspectiebrief, hetgeen de
kwaliteit van dit plan niet ten goede kwam.

45 Opmerkingen van de directeur de WBL aan DGVH over de kwaliteit van het bestuur
op 14 oktober 1994

Kort daarna deed zich een belangwekkend moment voor. In een overleg
op 31 oktober 1994 zaten delegaties van de WBL (voorzitter van bestuur
Aarts, voorzitter Raad van Toezicht Van Montfoort) en VROM (Inspecteur
Limburg Klaren en de inspecteurs Derksen en Hordijk) om de tafel. In dat
gesprek maakte voorzitter Aarts duidelijk dat alle overige bestuursleden
kenbaar hadden gemaakt of spoedig zouden maken, dat ze wilden
opstappen. Klaren had eerder al de conclusie getrokken dat VROM op
grond van de verhoudingen in het BBSH geen initiatieven kon nemen om
dat te bevorderen.

VROM wachtte op een formele bevestiging van dit bericht. Kennelijk zag
VROM onvoldoende aanknopingspunten om op andere wijze deze
wisseling van de wacht te stimuleren, bijvoorbeeld door druk van de
staatssecretaris.

Bij de beschrijving van dit proces bij VROM moet rekening gehouden
worden met de wisseling van politieke leiding bij VROM na de verkie-
zingen van 1994. Tommel zou op 22 augustus 1994 Heerma opvolgen als
staatssecretaris.

Opmerkelijk is dat de situatie bij de WBL niet voorkwam als één van de
aandachtspunten voor de nieuwe bewindspersoon in het overdrachts-
dossier. Voormalig staatssecretaris Heerma gaf in een gesprek met de
commissie op 17 april 1996 te kennen dat hij dit achteraf betreurde.

De heer Tommel: Ik moet uit mijn herinnering putten, voorzitter!
Terug rekenend moet dit ongeveer half september 1994 zijn geweest.
Ter gelegenheid van een programma waarbij wij de begroting van
VROM uitvoerig hebben «doorgespit», ook qua systematiek, heb ik de
vraag gesteld of er nog lijken in de kast lagen. Zijn anderen wel eens
geconfronteerd met onaangename verrassingen die achter waren
gelaten door voorgangers? Ik heb dat expliciet gevraagd aan de heer
Kokhuis, de directeur-generaal. Het antwoord was duidelijk «<neen».
Hij voegde eraan toe dat er wel een paar lastige dossiers waren en
dat de WBL daar een van was. Als woordvoerder in een vorige
periode kende ik het begrip de WBL genoeg. Dat was voor mij een
herkenningsteken.

46 Staatssecretaris Tommel over de WBL in het overdrachtsdossier
overige informatie

VROM kon verder nog putten uit informatie uit de verschillende
steunaanvragen van de WBL bij de eigen vertegenwoordigers in het CFV.

In oktober van 1994 nam VROM het initiatief om samen met gemeenten
en vertegenwoordigers vanuit het CFV tot een stappenplan te komen. Het
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104 Op 22 januari 1995 werd door Shelter
Consult b.v. te Groot-Ammers aan het
WBL-bestuur een voorstel uitgebracht voor
een onderzoek naar «de continuiteit

van de woondiensten Stichting
Woningbeheer Limburg».

Binnen het onderzoekvoorstel werd het
onderzoeksdoel als volgt geformuleerd:

Het scheppen van maximale duidelijkheid
over de mogelijkheden voor continuiteit
van de WBL-volkshuisvestingsfunctie;

De voor deze continuiteit gewenste inhoude-
lijke en organisatorische maatregelen en de
daarbij te hanteren beleidsinhoudelijke en
organisatorische randvoorwaarden.

105 Het oordeel van VROM over dit rapport
werd weergegeven in een nota van

21 augustus 1995 van de directeur-generaal
voor de Volkshuisvesting, die ten behoeve van
een overleg van de staatssecretaris met de
toezichthoudende gemeenten en WBL op
31 augustus 1995 werd geschreven.

einddoel van dat stappenplan was een ontvankelijke steunaanvraag bij het
CFV. Het stappenplan mislukte omdat de gemeenten als voorwaarde
hadden gesteld dat VROM en het CFV elke stap uit het plan dienden te
accorderen. VROM en het CFV waren het daar niet mee eens (zie ook par.
7.5).

Gezien het voorgaande was het opmerkelijk dat de directeur-generaal in
een brief d.d. 24 november 1994 aan de toezichthoudende gemeenten
stelde: «Als een van de eerste onderdelen en ijkmomenten in het
stappenplan is een onderzoek opgenomen naar de kwaliteit van de
organisatie (m.n. bestuur en management). lk interpreteer deze kwaliteits-
meting ook in die zin dat bezien wordt in hoeverre het huidige
werkapparaat en management in staat is om na ommekomst van het
definitieve saneringsplan hieraan uitvoering te geven en na de sanerings-
operatie de continuiteit van de WBL, in welke vorm dan ook, te
waarborgen. Voor zover hiertoe aanleiding is zullen voorstellen tot
verbetering dienen te worden ontwikkeld.»

Na de mislukte poging om met alle betrokken partijen te komen tot een
gezamenlijk stappenplan, stimuleerde de staatssecretaris in een brief van
19 januari 1995 aan de WBL om op de gekozen door weg door te gaan.
Daarop ging de WBL met Shelter Consult B.V. in zee. Ook de inschakeling
van Shelter moest leiden tot een adequaat saneringsplan. Echter, de
opdrachtformulering en de uitvoering daarvan was niet direct gericht op
een ontvankelijke steunaanvraag bij het CFV."%* Het rapport nam langer in
beslag dan de drie maanden die waren voorzien. De inspecteur Volkshuis-
vesting Limburg deelde een tussentijdse analyse van Shelter dat er een
patstelling tussen de betrokken actoren was ontstaan.

«Shelter Consult constateert terecht, dat op dit moment ieder
uitzicht op een oplossing wordt geblokkeerd door de onbewege-
lijkheid van de actoren. De gemeenten ontkennen iedere verantwoor-
delijkheid en sturen aan op liquidatie, omdat dat de rekening bij het
rijk lijkt te leggen; het rijk pakt met verwijzing naar de ordening geen
enkele directe verantwoordelijkheid; het Centraal Fonds wacht op een
saneringsaanvraag en als die niet komt is het ook goed, voorts doet
men geen uitspraken over de spelregels van een saneringsaanvraag
(vermogensbasis of liquiditeitsbasis) en de financiers (m.n. het ABP)
zitten comfortabel achterover: zij maken prachtig rendement op
honderden miljoenen beleggingen, die behalve bij liquidatie niet
kunnen worden afgelost».

47 Inspecteur Volkshuisvesting in Limburg Klaren over analyse Shelter Consultants in
nota aan staatssecretaris d.d. 31 maart 1995

Het verscheen op 5 juli 1995. Ook dit rapport bleek geen voldoende
basis voor de oplossing van de WBL-problemen."°®

De opstelling van VROM hield rekening met eventuele claims van de
kant van het CFV, wanneer een steunaanvraag van de WBL zou worden
gehonoreerd. Dat stond expliciet in een brief d.d. 28 april 1995 van de
Limburgse inspecteur Klaren aan directeur Van Rijn.
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«(...) de WBL heeft een huurbeleidsplan opgesteld en dat aan ons
doen toekomen. Daar is het formele verzoek aan gekoppeld om
ontheffing van de huursomstijging voor ‘95 en '96. In ‘95 zou de
stijging ca. 1,2% bedragen en in ‘96 ca. 3,2%. Daarna tot 2000 enkele
tiende procentpunten boven de 3,5%. Na 2000 weer wat naar
beneden, maar dat komt door de aanname dat de huursom dan
slechts met 3% zou hoeven te stijgen. Is dat niet het geval dan valt dat
te redresseren.

Op woensdag 26 april hebben twee heren van de WBL het hele
geval aan ons uitgelegd.(...) Mijns inziens maakt zo'n ontheffing deel
uit van een evt. saneringsplan. De heren waren dat met me eens,
maar ze zitten in een tijdsklem i.v.m. tijdige huuraanzegging. Dat
brengt ons in een vervelend parket, want zelfs als je de maatregel als
een zinnige zou beschouwen in het kader van de sanering (en m.i. is
dat zo) dan nog zou de ontheffing voor het CFV een stuk verantwoor-
delijkheid voor de inkomstenderving naar VROM kunnen impliceren.

Mijn voorstel zou zijn om het verzoek af te wijzen met een
toelichting. Die toelichting zou behelzen dat het verstandig zou zijn af
te zien in dit stadium van huurverlagingen en evt. de bevriezingen
(afhankelijk van het sommetje) en de rest van het plan conform uit te
voeren. Dan kunnen in een later stadium — geplaatst in het kader van
de sanering — de huurverlagingen worden doorgevoerd. Formeel
kunnen betrokkenen dan bezwaar maken, maar bij huurverlaging zal
dat niet gebeuren. Technisch is dat allemaal binnen de regelgeving
met enige — legale — creativiteit wel uit te voeren op een manier die
hetzelfde resultaat oplevert.

Mag ik je mening vernemen?»

48 Inspecteur Klaren aan de directeur van Rijn, over huurbeleid van de WBL d.d.
28 april 1995

In een brief van staatssecretaris Tommel van 22 mei 1995 wordt
inderdaad gewezen op de bredere samenhang van het huurbeleid van de
instelling met het saneringsplan dat in ontwikkeling was. Vooruitlopen
daarop werd niet wenselijk geacht. Tot aan het moment van daadwerke-
lijke sanering zou het beleid gericht moeten zijn op maximalisering van de
huuropbrengsten, daarna ontstaat er een nieuwe uitgangspositie via het
CFV. De door de WBL gevraagde verlaging voor 1995 en 1996 werd
daarop afgewezen.

Eind augustus 1995 bereikten het WBL-bestuur en staatssecretaris
Tommel overeenstemming over het aanstellen van voormalig algemeen
directeur van de NWR, Kempen, als interim-manager. Aan hem werden bij
volmacht vrijwel alle bevoegdheden op het vlak van management en
bestuur gedelegeerd. De aanstelling en delegatie van bevoegdheden
kreeg de benodigde instemming van het WBL-bestuur.

instrumentarium

De mogelijkheden van VROM om in BBSH-kader in te grijpen werden
pas bij de aanstelling van interim-manager Kempen uitgezocht. In een
nota van de directie Juridische Zaken van 31 augustus 1995 aan de
staatssecretaris van VROM kwamen de volgende mogelijkheden naar
voren:
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1. Een aanwijzing op grond van artikel 41 BBSH, waarbij worden
voorgeschreven:

a. het uit te voeren saneringsprogramma, in hoofdlijnen, alsmede
het aangeven van het te volgen traject ten einde het te beogen
resultaat te bereiken;

b. de inschakeling van een externe (interim-)manager ter uitvoering

van het onder a bedoelde beleid. De juridische houdbaarheid
hiervan is niet waterdicht, maar in uitzonderlijke situaties
verdedigbaar op grond van de tekst en de memorie van
toelichting daarop. Procedureel is het wenselijk om stappen te
nemen richting Adviescommissie Toelating Woningcorporaties
en de WBL.

2. Op grond van artikel 40 BBSH kan de verplichting worden
opgelegd periodiek informatie te verschaffen over de uitvoering
van het saneringsprogramma.

3. Op grond van artikel 43 BBSH kunnen nader aan te geven
uitvoeringshandelingen worden onderworpen aan externe
goedkeuring (derhalve passief toezicht). Voorafgaand advies van

ATW en de betrokken gemeenten is voorgeschreven. Artikel 43 is

geen grondslag voor de aanstelling van een (actieve) interim-
manager of -bestuurder.

49 Passage uit nota directie Juridische Zaken aan staatssecretaris Tommel d.d. 31
augustus 1995.

Los van formele instrumenten had ook op een meer informele manier

gebruik gemaakt kunnen worden van de bestuurlijke positie van het
ministerie c.q. de staatssecretaris van VROM. Bij de NWI SBDI slaagde
staatssecretaris Heerma er in om de besturen tot het stellen van de

vertrouwensvraag te krijgen, terwijl er geen geschikt instrumentarium in

de volkshuisvesting was om in te grijpen.
7.4 Signalen via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is in 1988 ingesteld op
grond van de Woningwet. De doelstelling is het bevorderen van de
sanering van in financiéle moeilijkheden verkerende woning-
corporaties en het bevorderen van investeringen ter instandhouding
en verbetering van het woningbezit (zie bijlage 9). De inkomsten
bestaan uit heffingen bij de woningcorporaties met uitzondering van
die corporaties die een te gering vermogen kennen.

De regels voor het functioneren van het CFV zijn gegeven in het
Besluit Centraal Fonds van 17 oktober 1988. Volgens dit besluit
moeten woningcorporaties die een beroep willen doen op het CFV
een steunaanvraag indienen vergezeld van een saneringsplan. Dit
saneringsplan wordt door het CFV getoetst aan criteria, die in een
jaarlijks te herzien beleidsplan worden uitgewerkt. Alvorens de
vaststelling van dit beleidsplan plaatsvindt, worden het Rijk, de VNG,
de landelijke centrales van woningcorporaties, de Woonbond en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw gehoord.

50 Doelstelling Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

algemeen

Nog geen jaar na de fusie, in april 1993, kwam de directeur van de WBL

tot de conclusie dat een steunaanvraag van de WBL bij CFV onont-
koombaar was. V66r augustus 1995 kwam er echter geen ontvankelijke
steunaanvraag tot stand.
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1% De naadloze aansluiting is totstand-
gekomen naar aanleiding van de bruterings-
voorstellen. Er moest aansluiting komen
tussen de criteria van het CFV en die van het
WSW.

Bij het WSW kan een toegelaten instelling
borgstelling krijgen als die solvabel is, of uit
een bedrijfswaardeberekening blijkt dat de
continuiteit van de instelling verzekerd is. De
uitgangspunten worden vastgesteld door de
rijksoverheid en door de VNG, met de
instemming van de financiers van de Raad
voor Onroerende Zaken.

107 Qp 27 januari 1993 stemmen alle
gemeenten ambtelijk in met een concept-
convenant. In maart 1993 wordt het convenant
door alle partijen getekend.

VROM was ambtelijk vertegenwoordigd in het bestuur van CFV. Als
zodanig was het ministerie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
van de WBL met betrekking tot het CFV."°¢

De voorzitter van de WBL, Schepers, had overigens tot de eerste
saneringsaanvraag van de WBL ook zitting in het CFV. Die functie hield
overigens verband met zijn langdurig functioneren als lid van het
algemeen bestuur van het NCIV (secretaris). de WBL was derhalve in
principe goed geinformeerd over de inhoudelijke onderbouwing en de
gebruikelijke gang van zaken bij het CFV.

kwaliteit aanvragen

De stukken die de WBL bij het CFV indiende, wisselden zowel naar
inhoud als uitkomst sterk. De aanvraag in juli 1993 voor een lening van
f 25 min werd in september 1993 gevolgd door een aanvraag om
vermogenssteun van f 112 min. Het saneringsplan op hoofdlijnen van juli
1994 gaf vervolgens aan dat van een positieve vermogenspositie sprake
was van circa f 30 min. Het Shelter rapport maakte weer gebruik van de
jaarrekening 1994, en kwam in juli 1995 uit op een negatief eigen
vermogen van f 175 min.

1993

— een aanvraag voor een lening cq garantie voor een lening (juli)
— een concept-steunaanvraag (september)

1994

— een saneringsplan op hoofdlijnen (juli)

— een stappenplan voor het opstellen van een saneringsplan
(oktober 1994)

1995

— het Shelter rapport (juli 1995) met verslaggeving 1994.

51 Relevante stukken ingediend bij CFV

Geen van de bovengenoemde stukken voldeed aan de eisen in het
geldende beleidsplan van het CFV. Veelal was sprake van onvoldoende
onderbouwing, dan wel onvoldoende aansluiting op de criteria uit het
CFV-beleidsplan. Een consistente en bestendige lijn bij het opstellen van
de diverse stukken, gedragen door een heldere lange termijn visie, heeft
de commissie niet ontdekt.

Uit de stukken bleek dat de opstelling van het CFV ten opzichte van de
WBL hierbij overwegend positief stimulerend en codperatief was. Er
vonden diverse gesprekken en briefwisselingen op verschillend niveau
plaats om te komen tot een ontvankelijke steunaanvraag. Ook de
gebruikelijke aanstelling van een door het CFV betaalde codrdinator
maakte hier onderdeel van uit. Op voordracht van NCIV-directeur Aquina
wees het WBL-bestuur Cools aan als codrdinator. De accountant uit de
gelederen van het NCIV-Limburg, had jarenlang diensten verleend aan de
WBL en de voorgangers (zie par. 7.6).

complicerende factoren

Bij de opstelling van een ontvankelijke steunaanvraag waren er enkele
complicerende factoren.

In de eerste plaats bestonden er onduidelijkheden over het beleidsplan
van CFV, dat voor de WBL van toepassing was. Deze onduidelijkheden
hingen samen met de uitvoering van de brutering. Ook was er nog geen
sprake van de toegezegde «naadloze» aansluiting tussen Waarborgfonds
Sociale Woningbouw en CFV-steunaanvraag.'®” Voor het opstellen van
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aanvragen om bedrijfsgerichte steun was het in ieder geval formeel niet
altijd tijdig duidelijk welke richtlijnen van toepassing waren.

Of dit noodzakelijk tot gevolg had, dat daardoor de steunaanvraag in
ernstige mate werd vertraagd, valt te betwijfelen. Het schiep wel
onzekerheid.

In de tweede plaats was het CFV al op 16 maart 1994 inhoudelijk op de
hoogte van de situatie, die de inspecteurs van VROM aantroffen bij de
WABL. De telefonisch uitgesproken oordelen logen er niet om. Naast de
financiéle problematiek werd ook gewezen op het meest dominerende
probleem bij de WBL: het bestuur en het management. Of dat mee heeft
gespeeld bij beoordeling van de aanvragen kon de commissie niet
vaststellen.

Bij de WBL is een inspectie door VROM uitgevoerd. Deze inspectie
is eind 1993 afgerond. Met (...) van VROM, die de inspectie heeft
uitgevoerd, is telefonisch contact opgenomen over de stand van
zaken van de inspectie. (...)

De inspectie is vooral gericht geweest op het bestuurlijk en
beleidsmatig functioneren van de WBL en niet op specifieke
financiéle aspecten. In het kader van dit laatste is ervan uitgegaan dat
dit door het CFV gebeurt. Hij kent het concept-saneringsplan en onze
brief met bevindingen over de beoordelingen daarvan. Hij is het met
ons eens dat de WBL eerst een serieus saneringsplan zal moeten
maken. (...)

Inzake de sanering van de SBDI is (...) van mening dat die sanering
met als uitgangspunt gezondmaking binnen tien jaar, gelukt is.
Kanttekeningen worden gemaakt bij het achterblijven van een
slagvaardig beleid van het bestuur.

Samenvattende conclusies VROM:

* bestuurlijk onvermogen
in onderhoudsplan teveel naar voren gehaald en te ambitieus
onduidelijk cijfermateriaal
de WBL zal tering naar de nering moeten zetten
«verborgen reserves» zullen te gelde moeten worden gemaakt

* het gaat bij de WBL vooral om een
bestuurlijk/managementprobleem

k* ok ok ok

52 Passages uit voortgangsinformatie ten behoeve van het Presidium CFV d.d. 16
maart 1994

In de derde plaats werd duidelijk, dat noch VROM noch de gemeenten
in het geval van de sanering van de WBL (verder) financieel betrokken
wilden raken. Discussies daarover verliepen uiterst formeel. Bij de
instelling was de indruk ontstaan, dat men het zonder een zekere
betrokkenheid van zowel VROM als de gemeenten bij CFV niet zou
redden.

Overigens had de WBL dergelijke onderhandelingen aan de «professio-
nals van het CFV» kunnen overlaten. Men bleek daarvan niet (voldoende)
op de hoogte.

7.5 Signalen van gemeenten
inleiding

Vooral na de fusie was het gemeentelijk toezicht actueel. Van belang
hierbij was het BBSH, dat met ingang van 1 januari 1993 in de plaats
kwam van het Besluit toegelaten instellingen in de volkshuisvesting uit

1987. In de nieuwe verhoudingen zou de gemeente een rol moeten spelen
als «eerste lijns-toezichthouder», het Rijk stond daarbij op afstand.
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108 Op 27 januari 1993 stemmen alle
gemeenten ambtelijk in met een concept-
convenant. In maart 1993 wordt het convenant
door alle partijen getekend.

Daartoe uitgedaagd door de staatssecretaris bij de opening van het
WBL-kantoor op 3 september 1991 hadden de circa vijftig gemeenten het
toezicht op de WBL opgepakt. Begin 1993 sloten zij een toezichts-
convenant, waarbij de feitelijke uitoefening van het toezicht werd
gedelegeerd aan Geleen (statutaire zetel en voorzitter van het
toezichthoudersoverleg), Kerkrade, Heerlen, Maastricht en Sittard. Zij
vormden namens alle anderen de «toezichthoudende gemeenten». 18

De «vijf» hadden als «toezichthouder in de eerste lijn» formeel vooral
een signalerende functie in de richting van VROM. De toezichthoudende
gemeenten werden hierbij juridisch bijgestaan door advocaat Mentink.
Deze adviseerde op 26 januari 1994 de gemeenten om de WBL ertoe te
bewegen om surséance van betaling aan te vragen. Aangezien de WBL
geen liquiditeitstekort had, was dit ook voor de gemeenten geen reéle
optie, nog afgezien van de mogelijke uitwerking van een surséance op de
hele volkshuisvestingssector, in het bijzonder de effecten op de kosten
van financiering.

De toezichthoudende gemeenten zaten steeds op een lijn wat betreft het
vermijden van financiéle risico’s. Toch waren er wel nuances te signa-
leren, die ook al zichtbaar waren bij de gemeentelijke reacties op het
convenant en de voorgenomen fusie waar VROM om had gevraagd. In het
algemeen bestonden er vooral bij Geleen, Maastricht en Sittard steeds de
grootste aarzelingen, Kerkrade en Heerlen waren vaak wat minder kritisch.
De nadruk lag wel op vermijden van financiéle risico’s, zoals ondermeer
bleek uit een brief van de vijf toezichthoudende gemeenten d.d. 23 maart
1995 aan hun juridisch adviseur Mentink. In die brief vroegen zij Mentink
advies over de positie die de gemeenten zouden moeten innemen in een
gepland overleg met staatssecretaris Tommel naar aanleiding van de
bevindingen van Shelter Consult. Het uitgangspunt moest volgens deze
brief zijn dat «de gemeenten financieel buiten schot moeten blijven».

Er is sprake van een profilering van gemeenten als «eerstelijn»
toezichthouder op toegelaten instellingen. Preventieve goedkeurings-
bevoegdheden vooraf maken plaats voor een meer algemene
verantwoordingsplicht achteraf aan de hand van gerapporteerde
prestaties.

Centraal in de rapportage van de prestaties door instellingen staan
de financiéle jaarstukken en het volkshuisvestingsverslag. De
gedetailleerde voorschriften omtrent de inrichting van administratie
en verslaglegging van voorheen zijn vervangen door de «gewone»
voorschriften vanuit het BW en de eis van een accountantsverklaring.

De gemeente toetst de stukken van de instelling en stuurt de
kerngegevens daarvan door naar het Rijk.

Gemeenten hebben geen zelfstandige sanctiebevoegdheid, maar
moeten bij negatieve evaluatie een met redenen omkleed verzoek-
schrift bij de Minister voor eventuele sancties indienen (BBSH: art. 32
en 39, bezwaar tegen aanmerkelijk belang besluit 36, lid 2). De
Minister toetst het gemeentelijk oordeel eerst op redelijkheid alvorens
sancties te treffen (BBSH: art. 40-43, voor aanmerkelijk belang
besluiten art. 36, lid 3 en 37). Gemeenten kunnen de uitvoering van
besluiten van aanmerkelijk belang van corporaties tegenhouden door
aan de Minister het verzoek te doen ze te verbieden.

De Nota van Toelichting op het BBSH wijst erop dat een gemeente
afspraken uit hoofde van een afgesloten convenant met een of meer
corporaties ook nog op een andere manier kan afdwingen, in het
uiterste geval met behulp van een civiele procedure.

53 Gemeentelijk toezicht per 1 januari 1993 in BBSH
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invulling toezichtstaak

In de periode 1993-1995 werd door de gemeente Geleen namens de
toezichthoudende gemeenten een groot aantal signalen gegeven, dat het
mis ging bij de WBL. In chronologische volgorde hadden de brieven aan
het ministerie van VROM de volgende strekking:

8 juli 1993 Toezichthoudende gemeenten sturen berede-
neerd jaarverslag naar VROM.

20 april 1993 Gelet op de voorgeschiedenis en de rol van
VROM in de totstandkoming van de WBL is
klemmend beroep voor een bijdrage op zijn
plaats. Conclusie is gerechtvaardigd dat de
doorgevoerde sanering van de SBDI niet
afdoende is geweest. Dringend beroep om mee
te werken aan een structurele oplossing
middels een bijdrage a fonds perdu.

4 oktober 1993 Afschriften van 2 brieven (over sanerings-
aanvraag van de WBL bij CFV) van Geleen aan
de WBL. Mocht de WBL zich niet aan afspraken
houden, dan zal Geleen een verzoek aan VROM
richten om op grond van artikel 41 van het
Besluit Beheer Sociale Huursector op te treden.

9 december 1993 Uit mondelinge contacten blijkt dat de penibele
situatie van de WBL haar rechtstreeks in haar
functioneren als toegelaten instelling belem-
mert. De bewindsman wordt nogmaals
verzocht om indringende aandacht voor de
problematiek bij de WBL. Tevens wordt
verzocht om zijn voorlopige conclusies uit een
onderzoek van VROM naar de financiéle
positie.

16 december 1993 Afschriften van correspondentie tussen het
WSW en Geleen inzake de garantstelling bij
herfinanciering van aan de WBL verstrekte
rijksleningen. Het WSW is pas bereid een tijde-
lijke gemeentegarantie over te nemen als de
WBL deelnemer is aan het WSW en zij boven-
dien op het moment dat om borgstelling wordt
gevraagd, solvabel is.

9 februari 1994 De gemeenten vinden het onverantwoord hun
positie in de risicosfeer verder uit te breiden
door het verstrekken van gemeentegaranties of
-leningen. Er wordt een ultiem beroep op de
bewindsman gedaan tot het treffen van geéi-
gende maatregelen.

7 april 1994 Herinnering aan de brieven van 9 december

1993 en 9 februari 1994 en nogmaals verzoek
om een spoedige afdoening.
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26 september 1994

14 oktober 1994

15 november 1994

29 november 1994

16 december 1994

26 januari 1995

30 juni 1995
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De jaarrekening 1993 de WBL voldoet volgens
de gemeenten niet aan de eisen van het BBSH.
De in het saneringsplan gegeven en daaraan
toegevoegde informatie zijn wel een stap in de
goede richting. De financiéle ontwikkelingen
waren in 1993 nog steeds zorgwekkend.

Ambitelijk overleg DGVH met de gemeenten
waarin de gemeenten hun kritiek toelichten. Er
zal een stappenplan opgesteld worden.

Het laatst gepresenteerde saneringsplan moet
door de WBL ingetrokken worden. De gemeen-
ten verbinden aan een nieuw stappenplan 7
voorwaarden, waarover met Aarts overeen-
stemming is. Van het DGVH en het CFV ver-
wachten zij een actieve rol in de totstandko-
ming en bewaking van het stappenplan en in
de aanwijzing van het in te schakelen externe
bureau. Verder stellen zij geen financiéle
betrokkenheid te accepteren. Bijlagen: brieven
aan het CFV en de WBL inzake saneringsplan.

De gemeenten vinden de bijdrage van de
DGVH aan het saneringsplan onvoldoende, zij
verzoeken om meer betrokkenheid.

De gemeenten constateren nog eens dat zowel
VROM als het CFV volhardt in de formele
positie. Zij hebben dan ook besloten niet langer
te participeren in het stappenplan. Zij zullen
zich beperken tot het uitvoeren van het toezicht
in enge zin zoals verwoord in het BBSH.

De mening van de bewindsman inzake de ver-
antwoordelijkheden van toezichthoudende
overheden strookt niet met het BBSH. De dis-
cussie over verdeling van verantwoordelijkhe-
den doet geen recht aan eerdere afspraken. De
gemeenten Geleen, Maastricht en Sittard
zeggen het overleg met de ambtenaren op 27
januari af.

Tijdens het overleg op 5 april 1995 met de
staatssecretaris is afgesproken kort na het ver-
schijnen van het rapport van Shelter Consult
(rond 1 mei) opnieuw overleg te plegen. De
WBL is er echter nog niet in geslaagd bedoeld
rapport te presenteren. Het ontbreekt de WBL
nog steeds aan bestuurlijke daadkracht. De
bewindsman wordt door de gemeenten Maast-
richt, Geleen en Sittard dringend verzocht geéi-
gende maatregelen te nemen (bijv. benoemen
bewindvoerder).
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14 juli 1995 Heerlen en Kerkrade stemmen niet in met de
brief van 30 juni 1995 omdat daarin stellingen
staan welke zijn afgeleid van het feit dat het
rapport van Shelter Consult later dan afgespro-
ken is verschenen. Zij zien niets in het aanstel-
len van een bewindvoerder.

54 Brieven van de gemeente Geleen (namens het Toezichthoudersoverleg) aan VROM
in de periode 1993-1995

invulling volkshuisvestingstaak

Het lokale volkshuisvestingsbeleid omvatte natuurlijk meer dan het
afgeven van signalen omtrent tekortschieten van de WBL in de richting
van VROM. Essentieel voor een doorbreking van de verhuurproblematiek
van probleemcomplexen van de WBL waren afspraken over het te voeren
toewijzingsbeleid, «upgrading» van woonomgeving, bestrijding leegstand
door het voortouw te nemen bij afstemming van beleid op andere
corporaties, aanpakken van probleemcomplexen in het kader van
integrale veiligheid van woonbuurten.

Het was met het oog op de eventueel te lopen financiéle risico’s nog
voorstelbaar, dat gemeenten op de achtergrond wilden blijven bij de
sanering van de WBL. Door de lokale consequenties van probleem-
complexen en de uitstraling daarvan was terughoudendheid niet
plausibel.

Voorbeelden waarbij probleemcomplexen van de WBL in goede
samenwerking met gemeenten personeel, financieel en volkshuisvestelijk
werden aangepakt, zijn echter nauwelijks aangetroffen.

7.6 Rol van het NCIV
rol koepels in de nieuwe ordening

Sedert begin 1993 was er sprake van een nieuwe ordening in de
volkshuisvesting. Verzelfstandiging, zelfregulerend vermogen en
overheidstoezicht op afstand waren daarvan belangrijke peilers. De rol
van het CFV met contributies van corporaties voor collega’s in moeilijk-
heden en garantieverstrekking door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw completeerden dit beeld. Vooral de bijdragen door de sector
aan het CFV onderstreepten het belang van de koepels van toegelaten
instellingen, de Nationale Woningraad (NWR) en het NCIV om in die
nieuwe ordening een stabiliserende rol te spelen.

Structuur NCIV

Vanaf 1 januari 1995 werd de gehonoreerde advisering en dienstver-
lening van het NCIV aan leden-woningcorporaties verzelfstandigd, en
ondergebracht in de holding NAH waaronder vier vennootschappen
ressorteren. De verzelfstandiging kwam voort uit de ontwikkelingen dat:

(a) corporaties de offertes voor dienstverlening steeds meer beoor-
deelden tegen de achtergrond van de contributie die zij als lid betaalden;

(b) opdrachtgevers, niet zijnde NCIV-leden, steeds meer moeite hadden
met het feit dat de advisering gelieerd was aan belangenbehartiging van
woningcorporaties.

Als gevolg hiervan nam de Vereniging NCIV sinds 1 januari 1995 eigen

personeel in dienst voor de uitvoering van een aantal kerntaken: beleids-
ontwikkeling, belangenbehartiging en informatievoorziening.
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199 |n een brief van 29 april 1996 liet

Aquina de commissie weten, Cools te hebben
voorgedragen omdat «hij als accountant van
de WBL op de hoogte was van alle «ins en
outs», hetgeen door betrokkenen eerder als
een voordeel dan als een nadeel werd
gezien».

110 Zie verslag gesprek tussen Flaman en
Cools d.d. 23 augustus 1994.

1 Verslag overleg tussen CFV en de WBL d.d.

26 september 1994.

relaties NCIV met de WBL

Het Zuiden was lid van het NCIV. V66r de opening van het eigen de
WBL-kantoor was Het Zuiden gehuisvest bij het NCIV-Limburg.

SBDI opteerde voor toelating tot het NCIV aan het eind van de jaren
tachtig. Daarvoor wilde staatssecretaris Heerma zelfs bemiddelen. Door
de eerder beschreven intrekking van de aanvraag voor de status als
toegelaten instelling kwam dat er echter nooit van.

Bij de verwerving van de status van toegelaten instelling sloot HBL zich
aan bij het NCIV.

Los van de lidmaatschappen was er tussen de instellingen, die later de
WBL gingen vormen, en het NCIV-Limburg, een relatie van opdrachtgever
en dienstverlener (adviezen, accountantscontroles, architect de
WBL-kantoor, bouwmanagement). In de periode 1988-1995 werden er in
het dossier meer dan zeventig betaalde adviezen/rapportages aan de
WBL-partners aangetroffen.

Accountant Cools van het NCIV controleerde de rekening van Het
Zuiden, gaf adviezen bij financiéle kwesties en werd in 1994 aangesteld
als coordinator, die — betaald door het CFV — een steunaanvraag bij het
CFV moest helpen voorbereiden. Die laatste benoeming had plaatsge-
vonden tegen de wens in van de directeur van de WBL, Van Veldhoven, en
van de toezichthoudende gemeenten. De benoeming vond plaats op
voordracht van de landelijke directeur van het NCIV, Aquina. De rol van
Cools was ervoor te waken, dat het op te stellen saneringsplan zou
voldoen aan de criteria van het CFV, zoals vermeld in het beleidsplan.’®®

Cools achtte het «Saneringsplan op hoofdlijnen» niet geschikt voor
indiening bij het CFV.""° Toch werd het plan in juli 1994 als reactie op de
saneringsbrief van VROM - naar het CFV gestuurd. Het positief vermogen
waar het «Saneringsplan op hoofdlijnen» op uitkwam aan het einde van
de looptijd stond in schril contrast met het negatieve vermogen van f 112
min uit de concept-steunaanvraag van juli 1993. Dit was voor de voorzitter
van het CFV, Koopman, reden om te vragen naar de visie van de WBL op
een aantal zaken zoals spreiding van bezit, verkoop van woningen en het
huurniveau. """

Met directeur Wolfs van het NCIV-Limburg onderhielden de
WBL-bestuurders in het algemeen, en Schepers in het bijzonder, inten-
sieve contacten.

Schepers speelde binnen het bestuur van de vereniging NCIV een
prominente rol als secretaris. Dat gold later ook voor zijn opvolger bij de
WBL, Aarts. Vanuit deze functie nam Schepers zitting in het bestuur van
het CFV.

De WBL gaf duidelijke signalen aan de vereniging van het NCIV, dat de
instelling grote problemen had met het gesloten bruteringsaccoord.

resultaten NCIV-inspanningen

Bij de voorbereiding van het convenant en de fusie was het NCIV
betrokken als accountant, adviseur.

Zeer kort na het convenant/de annex uit 1991 c.qg. de fusie in september
1992 werd duidelijk, dat de WBL in financiéle problemen zou komen. Het
NCIV had berekeningen uitgevoerd en/of gecontroleerd, die die conclusie
onderbouwden.

Dit leidde uiteindelijk tot verschillende pogingen om ontvankelijke
saneringsaanvragen bij het CFV in te dienen. In dat kader voerde WBL
gesprekken met zowel de directie van het CFV als voorzitter Koopman en
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vice-voorzitter Aquina van het bestuur van CFV. Ondanks de nauwe
betrokkenheid van adviseur Cools van NCIV-Limburg lukte het WBL niet
om een ontvankelijke saneringsaanvraag in te dienen. Cools kon evenmin
voorkomen dat in juli 1994 een ontoereikend saneringsplan aan het CFV
werd voorgelegd die bij het CFV «vragen opriepen» over de visie van de
WBL op de noodzakelijke saneringsmaatregelen.

De WBL wees het principe van het bruteringsaccoord af, dat de koepels
hadden gesloten met VROM. Het NCIV ondernam geen actie om de
specifieke problematiek van het WBL-bezit over het voetlicht te brengen.
Het NCIV was van oordeel dat deze micro-gevolgen van het macro-
accoord bij het CFV hoorden te liggen.

7.7 Constateringen

7.1 Meteen na de fusie op 9 september 1992 ging het werkapparaat aan
de slag met de saneringsmaatregelen, die door de verschillende adviseurs
waren aanbevolen. Het dynamisch ondernemingsplan uit november 1992
en de alarmerende financiéle situatie in april 1993 kregen in eerste
instantie geen direct vervolg. In de zomer van 1993, nog in het allereerst
begin van de saneringsperiode van tien jaar, besloot het bestuur van de
WBL om naar het CFV te gaan met een saneringsaanvraag.

De fusie tot de nieuwe de WBL had aangegrepen moeten worden voor
een bestuurlijke vernieuwing. Aanblijven van te veel oudgedienden (als
bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of adviseur) uit besturen van
voorgangers van de nieuwe de WBL legden een hypotheek op de
slagkracht van de nieuwe instelling, die voor een moeilijke saneringsklus
stond. Los van de precaire financiéle situatie van de instelling werden er
forse vergoedingen aan bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
betaald.

Het bestuur van de nieuwe de WBL zag geen kans om de «oude lijnen»
uit de voorgangers van de WBL op te heffen. Lijnen tussen bestuursleden
en personeel in het werkapparaat vormden een ernstige complicatie bij de
uitwerking van saneringsmaatregelen.

7.2 Tot en met 1995 had het CFV nog geen ontvankelijke sanerings-
aanvraag van de WBL ontvangen. Uit de gewisselde stukken en de
gevoerde gesprekken bleek dat de opstelling van het CFV overwegend
positief stimulerend en codperatief was. Ook de gebruikelijke aanstelling
van een door het CFV betaalde codrdinator getuigde hiervan. Tegen de
wens van de directeur de WBL en de gemeenten in, werd Cools als
coordinator aangesteld.

Complicerende maar op zichzelf niet blokkerende factoren waren:

— de herziening in de loop van 1994 van het relevante beleidsplan van
het CFV met de criteria waaraan een steunaanvraag aan moest voldoen;
- voorinformatie uit een nog niet afgeronde, zeer kritische inspectie;

— de expliciete weigering van de gemeenten om financieel betrokken te
raken bij de saneringssteun.

De noodzaak van een «naadloze» aansluiting tussen CFV en WSW was
in 1993 en 1994 nog onvoldoende verzekerd. Dat was pas geregeld in het
beleidsplan 1995 van het CFV. Het ontbreken ervan droeg bij aan een
impasse.

7.3 Gemeenten hadden in het kader van het BBSH het toezicht op de
nieuwe de WBL organisatorisch opgepakt. De bij de WBL betrokken vijftig
gemeenten sloten begin 1993 een toezichtsconvenant, waarbij de feitelijke
uitoefening van het toezicht was gedelegeerd aan Geleen, Heerlen,
Kerkrade, Maastricht en Sittard (de vijf toezichthoudende gemeenten).
Vanaf het begin gaven zij onophoudelijk alarmsignalen over de situatie bij
de WBL. In de bestuurlijke verhouding in het kader van BBSH was het aan
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VROM om die signalen te interpreteren, daaruit conclusies te trekken en —
zo nodig — maatregelen te treffen.

Gemeenten wilden vooral niet financieel betrokken raken bij de
sanering van de WBL. Angst om financieel te worden aangesproken was
de belangrijkste drijfveer voor de gekozen opstelling; slechte ervaringen
van bijvoorbeeld de gemeente Heerlen waren daar een verklaring voor.
Dat kwam onder andere tot uitdrukking in hun opstelling bij het
stappenplan, een poging om samen met alle betrokkenen stap voor stap
een saneringsplan te ontwikkelen voor de WBL. Omdat anderen zich niet
stap voor stap wilden committeren trokken zij zich terug op hun formele
toezichtsrol.

De zorg om financiéle risico’s te lopen, overschaduwde in het gemeen-
telijk beleid de aandacht voor volkshuisvestelijk toezicht en lokale
volkshuisvestingsbelangen.

7.4 Ondanks de intensieve relaties tussen de WBL en het NCIV, zowel
binnen de vereniging als bij dienstverlening, bleef de opstelling afstan-
delijk en volgend. Dit geldt in het bijzonder de specifieke problematiek bij
de WBL inzake de brutering/huursombenadering.

7.5 De steunaanvraag bij het CFV, alsmede signalen van de directie van
de WBL en de toezichthoudende gemeenten leidden in de zomer van 1993
tot het besluit van VROM om bij de instelling een gerichte inspectie uit te
voeren.

VROM koos voor de inspectie die een jaar later werd afgerond. Als
gevolg van de spelregel om terughoudendheid te betrachten ten aanzien
van instellingen, die betrokken waren bij gerichte inspecties, stond VROM
bijna een jaar lang «buiten spel».

VROM zag de WBL gezien als een test-case voor de robuustheid van de
nieuwe ordening in de volkshuisvesting.

Opmerkelijk was voorts dat in de eindversie van het inspectierapport
geen expliciete kritische kanttekeningen meer waren opgenomen over het
aandeel van het ministerie bij het ontstaan van de problemen bij de WBL.
Dat was te meer opmerkelijk omdat inspectierapporten niet openbaar
worden gemaakt.

Het niet expliciet opnemen van de opmerkingen over de betrokkenheid
van VROM deed afbreuk aan het historisch perspectief en het leereffect
voor het ministerie.

7.6 De inspectie bracht aan het licht dat VROM zich had vergist in de
bestuurskracht en de slagkracht van het management van de WBL. Er
werd om een adequate reactie van WBL gevraagd binnen 30 dagen na
dagtekening van de inspectiebrief van staatssecretaris Heerma, waarbij
gedreigd werd met een aanwijzing indien men daarin tekort schoot. Het
WBL-bestuur reageerde inhoudelijk pas in december 1994. Het ministerie
van VROM nam genoegen met het «Saneringsplan op hoofdlijnen» dat
kort daarna een onvoldoende beoordeling kreeg van het CFV.

7.7 De WBL-problematiek maakte geen deel uit van het overdrachts-
dossier voor de nieuwe staatssecretaris van VROM bij de kabinets-
wisseling op 22 augustus 1994. Geconstateerd kon worden dat de nieuwe
staatssecretaris de na de fusie door Heerma gekozen afstandelijke
benadering — geen persoonlijke betrokkenheid bewindspersoon maar
ambtelijke afhandeling — voortzette.

7.8 VROM wist inmiddels dat de kwaliteit van het bestuur van de WBL
een groot probleem was bij de sanering. De bereidheid van het
WBL-bestuur, behalve voorzitter Aarts, in oktober 1994, om op te stappen
werd niet aangegrepen om de druk vanuit VROM en de gemeenten op te
voeren om de gewenste personele wisseling te bereiken. Daarmee
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ontstond geen ruimte voor een interim-manager met vergaande bevoegd-
heden om een saneringsplan op te stellen, en een ontvankelijke steun-
aanvraag bij het CFV in te dienen.

7.9 De nieuwe ordening leidde er kennelijk toe dat geen van de partijen
zich geroepen voelde om bij de WBL-problematiek tot een doorbraak te
komen. Dat gold voor het CFV, de toezichthoudende gemeenten, het NCIV
en heel in het bijzonder het ministerie van VROM. Het ministerie beschikte
over aanknopingspunten om een doorbraak te forceren. De mogelijk-
heden daartoe zijn gebleken bij de aanstelling van een interim-manager,
eind augustus 1995. Voor zover kon worden overzien waren alle betrok-
kenen ook informeel terughoudend met hun inspanningen.

De gesprekken over het stappenplan in het najaar van 1994 leidden tot
een impasse. Het ministerie van VROM en het CFV wilden en konden de
door de gemeente gevraagde stapsgewijze instemming uiteraard niet
geven.

7.10 Na het mislukken van het stappenplan gaf VROM de WBL opnieuw
een aantal maanden de ruimte om met behulp van Shelter Consult B.V. in
zee te gaan. VROM had - bijvoorbeeld uit eigen ervaring met de inspectie
— kunnen weten dat met de inschakeling van een nieuw adviesbureau de
nodige tijd gemoeid zou zijn. Het rapport verscheen pas na zes in plaats
van de afgesproken drie maanden. Pas nadat gebleken was dat ook deze
poging van de WBL geen ontvankelijke saneringsaanvraag opleverde, was
de maat voor VROM definitief vol.

7.11 Forse bestuurlijke druk in combinatie met het formele kader van de
BBSH, leidde eind augustus 1995 tot het aanstellen van een interim-
manager.

7.12 De herhaalde verzoeken van de VROM-rechercheurs aan het
Openbaar Ministerie (OM), het bestuurlijk onderzoek om te zetten in een
strafrechtelijk onderzoek, zijn niet gehonoreerd.

Naarmate de tijd verstreek, was het onwaarschijnlijk dat strafrechtelijk
onderzoek sluitende bewijsvoering zou opleveren.
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8. ROL VAN DE TWEEDE KAMER
8.1. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten van de Kamer met
betrekking tot het saneringsbeleid van staatssecretaris Heerma bij de
WBL, en in hoeverre dit beleid is gesteund door de Kamer.

Daarnaast wordt een overzicht gegeven van relevante wet- en regel-
geving die gedurende de onderzoeksperiode van toepassing is op de
WBL.

8.2. Activiteiten van de Kamer
Voorjaarsnota 1991

Na het sluiten van het convenant werden naar aanleiding van de
Voorjaarsnota 1991 de gelden voor de sanering van woningbeheerders
verhoogd met f 1005 min.""2 In de toelichting werd de verhoging
ondermeer toegeschreven aan de sanering SBDI.

In het verslag over deze suppletoire begroting stelde de vaste
commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening twee vragen
over artikel 03.10.04:""3

1) waardoor wordt de toename van het aantal en de hoogte van de
saneringsbijdragen verklaard? Om hoeveel gevallen gaat het?

2) Hoe komt het dat deze (verhoudingsgewijs) zeer forse stijging bij het
opstellen van de begroting 1991 niet was voorzien?

De staatssecretaris antwoordde in de nota naar aanleiding van het
verslag ondermeer dat «om grotere financiéle schade bij de betrokken
instellingen en het Rijk (uit hoofde van rijkscontragarantie) te voorkomen,
blijkt het sneller tot betaling laten komen van de saneringsbijdragen vaak
onvermijdelijk. In 1991 doet zich deze noodzaak ondermeer in verband
met de SBDI, in sterkere mate voor.» ''* Zeker achteraf is het opmerkelijk
dat de Kamer met dit antwoord genoegen nam.

In het plenaire debat over de Voorjaarsnota 1991 werd aan dit artikel
geen aandacht meer besteed. Hierdoor was — voor wat betreft de Tweede
Kamer - aan de ontbindende voorwaarde uit het convenant voldaan.""®

Dit geschiedde dus véordat de Kamer inhoudelijk met de staatssecre-
taris van VROM over de zaak had gesproken.

Op dat moment had de vaste commissie voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening de staatssecretaris van VROM wel aanvullende
informatie over de sanering gevraagd, en was het convenant reeds in haar

bezit.
1991
— 1 maart 1991: schriftelijke kamervragen door Van Rey (inzake de
gevolgen van het convenant)
— 17 april 1991: de vaste commissie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening vraagt nadere informatie over de brief van
staatssecretaris van VROM d.d. 5 april 1991 inzake de
112 Wijziging van de begroting van de SBDI-sanering;
uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van — Staatssecretaris VROM stuurt convenanten naar de commissie
VROM) voor het jaar 1991 (wijziging samen- van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
hangende met de Voorjaarsnota 1991; eerste . . R
wijziging: 22 129, nr. 2; Artikel 03.10.04). Het - 31 mei 1991: met de Voorjaarsnota 1991 wordt op de begroting
voorstel werd aangenomen op 27 juni 1991. van VROM extra geld gereserveerd t.b.v. sanering woning-
'3 Vraag 13 en 14 (22 129, nr.3). beheerders (ondermeer de SBDI);

114 Kamerstuk 22 129, nr. 6.

115 De ontbindende voorwaarde luidde:
goedkeuring van de begrotingsvoorstellen
terzake door de Staten-Generaal.
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— 26 juni 1991: plenair debat over de suppletoire begroting van VROM
samenhangende met de Voorjaarsnota 1991;

— 30 oktober 1991: staatssecretaris van VROM antwoord op 26 nadere
vragen van de vaste commissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening over het convenant;

- 19 november 1991: brief staatssecretaris aan de Kamer inzake annex;

— 27 november 1991: mondeling overleg tussen vaste commissie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en staatssecretaris over het
convenant;

— 27 november 1991: verzoek Van Rey aan de vaste commissie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de Algemene Reken-
kamer (AR) te verzoeken een doelmatigheidsonderzoek in te stellen
naar het convenant;

— 19 december 1991: de vaste commissie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening besluit het verzoek van Van Rey niet te
honoreren.

1992

— b februari 1992: Van Rey doet eenzelfde verzoek aan de algemene
commissie voor de Rijksuitgaven;

— 20 februari 1992: de commissie Rijksuitgaven sluit zich aan bij het
besluit van de vaste commissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, en besluit het onderwerp bij de Algemene Rekenkamer aan
te melden als een nagekomen suggestie van een fractie voor de
operationele planning van de Algemene Rekenkamer;

— 20 maart 1992: schriftelijke kamervragen door Van Rey (inzake de
reactie van VROM op het de-activeren van het convenant);

— 27 augustus 1992: Van Rey stuurt notitie inzake de SBDI naar de vaste
commissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met het
verzoek een mondeling overleg over deze zaak te convoceren. Het
mondeling overleg vindt niet plaats.

— 31 augustus 1992: schriftelijke kamervragen door Van Rey (inzake
rapport VB-accountants).

1993

— 24 mei 1993: schriftelijke kamervragen door Van Rey (inzake brand-
brief gemeenten Geleen);

— 31 augustus 1993: Algemene Rekenkamer constateert in haar
Rechtmatigheidsonderzoek 1992 dat de in 1991 en 1992 aangegane
verplichtingen rechtmatig zijn geweest.

1995

— 25 juli 1995: schriftelijke kamervragen door Van Rey (inzake rapport
Shelter);

— 30 augustus 1995: vaste commissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en algemene commissie voor de Rijks-
uitgaven stellen werkgroep in om de opportuniteit van een parle-
mentair onderzoek vast te stellen;

— 26 oktober 1995: rapport van de werkgroep;

— 9 november 1995: overleg tussen vaste commissie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en algemene
commissie voor de Rijksuitgaven, en de staatssecretaris over de
financiéle situatie van de WBL;

— 21 november 1995: de Kamer stelt op advies van de vaste commissie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de
algemene commissie voor de Rijksuitgaven de Tijdelijke commissie
onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg in.

55 Chronologie activiteiten van Tweede Kamer m.b.t. de WBL in de periode 1991-1995
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116 22 300 XI, nr. 28.

"7 Dit overleg vond plaats op 27 november
1991. De woordvoerders waren: Van Rey
(VVD), Versnel (D66), Ruigrok-Verreijt (PvdA),
Koetje (CDA) en Lankhorst (Groen Links)

(22 300 XI, nr. 50).

118 Het technische bureau waar Van Rey op
doelt is Coman Raadgevende Adviseurs BV,
dat in maart 1991 in opdracht van de HBL een
inventarisatie en meerjarenplanning met
betrekking tot het HBL-bezit leverde. Hieruit
bleek over een periode van elf jaar een
achterstallig onderhoud van bijna f 700 000.

Schriftelijke vragen over de sanering SBDI

Voorafgaand aan het mondeling overleg op 27 november 1991, werd
namens de vaste commissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening een aantal vragen gesteld over de sanering van de SBDI. De
vragen werden op 30 oktober 1991 door de staatssecretaris beant-
woord""®,

Naar aanleiding van een vergelijking van die antwoorden met de
onderliggende stukken uit het VROM-archief kunnen de volgende
opmerkingen worden gemaakt.

In antwoord op de vraag «Is het waar dat naast de financiéle bijdrage
van HBL en Het Zuiden door VROM een aparte financiéle regeling is
getroffen voor de overname van woningen van de gemeente Kerkrade?»,
stelt de staatssecretaris: «De onderhavige afkoop betreft geen aparte
financiéle regeling voor de overname van de woningen in Kerkrade.»

Echter, door VROM was door vervroegde storting van de afgekochte
renteloze leningen de hoogte van de afkoop op een gegeven moment
feitelijk verhoogd. Het doel hiervan was om Kerkrade ertoe te brengen om
een hogere bruidsschat aan Het Zuiden mee te geven. Het Zuiden zou die
hogere bruidsschat op haar beurt weer inbrengen in de sanering van de
SBDI. Het is waar dat het geen aparte financiéle regeling betrof. Er
bestond evenwel een duidelijke relatie tussen de hoogte van de afkoop
enerzijds en de overname van de woningen in Kerkrade anderzijds. Over
de verdere perikelen tussen Het Zuiden en Kerkrade wordt niets gemeld
(zie par. 6.5). In die zin is er sprake van beperkte informatieverstrekking
van de staatssecretaris van VROM aan de Kamer.

In een nota d.d. 30 augustus 1991, die was opgesteld mede met het oog
op de beantwoording van schriftelijke kamervragen, stelt DGVH over de
geconsolideerde balans van Het Zuiden, HBL en de SBDI dat «deze een
gematigd beeld geeft. Financieel zal zo’n instelling op zijn tellen moeten
passen. Maar met een goed beleid is het geheel financieel levensvatbaar».

In het antwoord aan de Kamer werd dit later vertaald als «het draagvlak
van een geconsolideerde Het Zuiden, HBL en de SBDI is als zodanig
getoetst (...) dat beroep op het Centraal Fonds niet nodig is. Met een
ABR-positie van 26% in 2000 (...) ligt dat niet in de rede».

mondeling overleg over het convenant'"”

Later dat jaar voerde de vaste commissie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening op verzoek van de VVD-fractie mondeling overleg
met de staatssecretaris over het convenant.

In dit overleg werd door Van Rey namens de VVD-fractie zware kritiek
geuit op het voorliggende convenant. Volgens hem zou een zelfstandige
sanering van de SBDI de voorkeur verdienen, en zou de sanering voor een
bedrag van 15,6 mln mogelijk moeten zijn. Hij verschilde verder van
mening met de staatssecretaris over de financiéle positie van HBL.""®

Versnel-Schmitz vroeg namens de D66-fractie of het wijd verspreidde
bezit geen risico op zou leveren voor de exploitatie, en of de ongelijk-
soortige apparaten van de nieuwe de WBL in staat zouden zijn om dit
verspreidde bezit te beheren. Evenals de overige partijen sloot de
D66-fractie zich verder aan bij de voorstellen van de staatssecretaris.

Behalve de VVD, stemden alle fracties in met het voorliggende
convenant. Van Rey zag ervan af om het verslag van het mondeling
overleg op de kameragenda te zetten. In een gesprek met de onderzoeks-
commissie op 5 maart 1995 liet hij weten dat hij daar vanaf had gezien
omdat: «het geen zin heeft om te trekken aan een dood paard».
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Van Rey lichtte in dit gesprek toe dat het er de VVD-fractie om ging, de
sanering zo goedkoop mogelijk te laten verlopen. Een zelfstandige
sanering van de SBDI was door de VVD-fractie evenwel niet grondig
doorgerekend, zoals het problematische (DKP-) bezit van de SBDI. Dat de
sanering voor minder geld had gekund is niet gestaafd door onderzoek. Er
is eerder sprake van het tegendeel: de overeengekomen bruidsschat bleek
niet hoog genoeg (zie hoofdstuk 4).

Over de bestuurskracht van de WBL is in de Kamer overigens geen
discussie gevoerd. Volgens Van Rey was dat geen zaak waar de Kamer
zich mee zou moeten bemoeien.

wet- en regelgeving

In de periode 1988-1995 is in de Kamer de volgende wet- en regel-
geving aan de orde geweest die op de WBL van toepassing is.

— Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Stb. 483, 17
oktober 1988; inwerkingtreding 18 december 1988;

— Nota Toezicht Instellingen Volkshuisvesting (20 039, nr. 2),
ingediend 15 juli 1987; behandeld 26 november 1987 (mondeling
overleg) ;

— Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (20 691, nr. 3))
ingediend 27 april 1989; behandeld 25 juni 1990 (Uitgebreide
commissievergadering (UCV)) en 21 oktober 1991 (UCV);

— Brief inzake Tussenbalans 1991 (21 988, nr. 1) ingediend 30
januari 1991; stemmingen 1 maart 1991;

— Besluit beheer sociale-huursector, Stb 555, 9 oktober 1992;
inwerkingtreding 1 januari 1993;

— Bruteringswet (23 817) ingediend 18 augustus 1994; Stb. 313, 31
mei 1995; inwerkingtreding 1 juni 1995.

56 Relevante nota’s, wet- en regelgeving m.b.t. de WBL in de periode 88-'96

Bij geen van deze onderwerpen zijn de gevolgen voor de WBL of haar
voorgangers expliciet aan de orde geweest. Er bestond over het algemeen
een (kamer-) brede steun voor de nieuwe koers in de volkshuisvesting
waarvan de grote lijnen eind jaren tachtig al waren uitgezet in de nota
«Volkshuisvesting in de jaren negentig».

Een aantal kanttekeningen kunnen hier nog bij worden geplaatst. Het
voordeel voor de WBL van de vastgestelde huurverhoging van 5,5% i.p.v.
3% uit de Tussenbalans werd door de staatssecretaris in het overleg over
de Annex gebruikt om de overdrachtskosten en personeelskosten mee
weg te strepen.

In de voorbereidingsfase van de Bruteringswet heeft de WBL een
negatief advies over de bruteringsvoorstellen gegeven aan haar koepelor-
ganisatie NCIV (zie par. 7.6). Het overgrote deel van de NCIV-leden
adviseerde evenwel positief. In tegenstelling tot andere toegelaten
instellingen heeft de WBL - evenmin als haar koepelorganisatie — haar
bezwaren nooit kenbaar gemaakt aan VROM en/of de Tweede Kamer.

8.3. Constateringen

8.1 De Tweede Kamer heeft ruime aandacht besteed aan de WBL en
haar voorlopers, in het bijzonder op initiatief van de VVD-fractie. De
Kamer heeft in grote meerderheid het saneringsbeleid van staatssecre-
taris Heerma op dit punt gesteund. Het was uitzonderlijk dat de Kamer
zoveel aandacht aan een individuele sanering (van een NWI) besteedde.
De ruime aandacht voor de WBL is te verklaren door het feit dat één van
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de voorlopers van de WBL, de SBDI, tijdens de parlementaire enquéte
bouwsubsidies uitgebreid onderwerp van onderzoek was geweest.

Opmerkelijk is overigens dat de Tweede Kamer in de periode medio '93
tot medio ‘95 geen aandacht besteed aan de WBL, gelet op de negatieve
ontwikkelingen bij de WBL in die periode.

8.2 Voor het ministerie van VROM was de WBL na het uitvoeren van het
convenant, en na de juridische fusie, een gewone corporatie waarvoor in
de nieuwe ordening geen uitzonderingspositie werd gecreéerd. De Kamer
heeft zich expliciet (tijdens het mondeling overleg van 27 november 1991)
danwel impliciet (bij de behandeling van wet- en regelgeving die ook op
de WBL van toepassing waren) achter dit beleid geschaard.

8.3 De Tweede Kamer keurde in juni 1991 de suppletoire begroting voor
het ministerie van VROM goed, waardoor f 10,05 mIn vrijkwam voor de
SBDI-sanering. In de schriftelijke voorbereiding kreeg deze begrotings-
wijziging nauwelijks aandacht; in de plenaire behandeling in het geheel
niet. De goedkeuring geschiedde dus ruim voordat de Kamer in november
1991 inhoudelijk sprak met staatssecretaris Heerma over de sanering van
de SBDI.

8.4 Tegenstanders van het voorgestelde saneringsvoornemen,
waaronder de leden van de VVD-fractie, hebben ingestemd met de in 8.3
genoemde begrotingswijziging. Zij hebben zich verder neergelegd bij de
uitkomsten van het mondeling overleg op 27 november 1991, en er niet
voor gekozen de Tweede Kamer door middel van een motie om een
uitspraak over de zaak te vragen.
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11 Qver de vraag in hoeverre waardering op
bedrijfswaarde in alle omstandigheden
toelaatbaar is, lopen de meningen uiteen.
Blijkens de richtlijn voor toegelaten instel-
lingen volkshuisvesting, is de Raad voor de
Jaarverslaggeving geen voorstander van
waardering op bedrijfswaarde indien deze
waarde hoger ligt dan de waardering tegen
historische kostprijs. Naar is vernomen, vindt
deze manier van waarderen voor het gehele
bezit al wel op enige schaal toepassing bij
toegelaten instellingen. De argumentatie voor
deze wijze van waarderen is gelegen in het
specifieke karakter van toegelaten instellingen
op volkshuisvestingsgebied.

9 FINANCIELE POSITIE
9.1 Inleiding

Een belangrijke hoofdvraag in dit onderzoek was het in kaart brengen
van de actuele financiéle positie van de WBL. Daarbij ging het om de aard,
omvang en oorzaak van de slechte financiéle situatie, zoals die inmiddels
bij de WBL was ontstaan.

Financiéle analyses wijzen uit dat de WBL medio 1995 een negatief
vermogen had van ruim f 100 miIn en een sterk verliesgevende exploitatie.
Veranderde waarderingsgrondslagen hebben echter een belangrijk effect
op de presentatie van balans en exploitatierekening.

Een belangrijke oorzaak na de fusie, die hiervoor al een aantal keren aan
de orde is gekomen, was de brutering. De invloed hiervan op de actuele
financiéle positie was uiteen te rafelen in een gunstig effect op korte
termijn op liquide middelen en een ongunstig effect op de vermogens-
positie op lange termijn.

Tenslotte is de balans opgemaakt van de verschillende oorzaken. Onder
andere met behulp van het Saneringsplan van interim-manager Kempen
en analyses tijdens de eindgesprekken heeft de commissie geprobeerd de
verschillende oorzaken uiteen te rafelen.

9.2 Veranderde waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor waardering en resultaatbepaling in de volkshuisvesting geldt:

— het in werking treden van MG 91-04 met ingang van 1 januari 1991,
waarbij het omvormen van de bestaande onderhoudsfondsen tot een
voorziening voor onderhoud werd toegestaan en in verband daarmee
de mogelijkheid van het opnemen van voorzieningen naast de
algemene bedrijfsreserve;

— het van kracht worden van het BBSH met ingang van 1 januari 1993.
Op grond hiervan waren toegelaten instellingen vanaf die datum
gehouden jaarlijks een verslaglegging op te stellen conform titel 9
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor ontstond de verplichting
verliezen in één keer en op voorhand te nemen indien deze voor
balansdatum bekend waren;

— het toepassen van het beginsel van waardering van de materiéle
vaste activa op bedrijfswaarde voor het gehele bezit, als vorm van
waardering tegen actuele waarde.

De eerste twee punten lagen wettelijk verankerd in wet- en regelgeving.
Het derde punt is vanaf het begin sterk in discussie geweest. De
toepassing van de actuele waarderingsgrondslag werd mogelijk door de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving die met ingang van 1 januari 1996 van
kracht werd. '"°

De verschillende stelselwijzigingen compliceerden de mogelijkheden
om een helder inzicht te krijgen in de financiéle positie. In het relatief korte
tijdsbestek van de periode 1992 tot en met 1994 was er sprake van
toepassing van een drietal verschillende grondslagen van waardering van
de vaste materiéle activa.
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In 1992 vond waardering nog steeds plaats tegen historische
kostprijs of lagere bedrijfswaarde (te weten de afwaardering van een
deel van het voormalige SBDI-bezit gebaseerd op de exploitatie-
periode 1993 — 2001).

In 1993 vond deze waardering tegen historische kostprijs of lagere
bedrijfswaarde plaats conform de nieuwe voorschriften. Daarbij ging
het om waardering op bedrijfswaarde van complexen die naar
verwachting duurzaam een lagere bedrijfswaarde hebben dan de
verkrijgingsprijs.

Voor het jaar 1994 werden de roerende en onroerende zaken in
exploitatie geheel gewaardeerd op bedrijfswaarde.

Ten slotte werd in de «gewijzigde» jaarrekening 1994 gewaardeerd
tegen de directe opbrengstwaarde, die werd afgeleid uit de in de
jaarrekening reeds gepresenteerde bedrijfswaarden en de door WSW
en CFV gehanteerde methoden ter bepaling van de bedrijfswaarden.

De aanleiding voor een verandering in de waardering c.q. in de
waarderingsgrondslag was telkens gelegen in gewijzigd inzicht in de
mate van exploitatie van de complexen van de WBL. Bij de laatste
wijziging van de jaarrekening 1994 was aan de orde, dat een zodanig
inzicht werd verworven vanuit het perspectief van verkoop van het
woningbezit.

57 Veranderingen in waarderingsgrondslagen van de WBL in de jaren 92 t/m "94.

Financiéle effecten stelselwijziging bij de WBL
1. de presentatie ABR en voorzieningen

In de opstelling van de samengevoegde jaarrekeningen van de
fusiepartners over 1991 (rapport NCIV 15-6-92) vond toepassing van de
regels in MG91-04 plaats. Daardoor ontstond een verschuiving van de
ABR naar de voorzieningen. Het gevolg was een andere presentatie van
de vermogenspositie, waarbij de minder gunstige financiéle positie
duidelijk tot uitdrukking kwam.

Doordat er alleen sprake was van een verschuiving bleef per saldo het
totale beeld echter ongewijzigd. In directe zin werd de financiéle positie
van de WBL daardoor dus niet beinvloed.

2. historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde

In de jaarrekening 1992 vond een afboeking plaats van f 26 min
vanwege een gewijzigd inzicht in de sanering van het voormalig
SBDI-bezit tot het jaar 2001."2° Op zich stond deze afboeking los van het
vigerende waarderingsstelsel. Ten opzichte van de in 1993 van kracht
geworden waarderingsproblematiek zou kunnen worden gesteld, dat
daarop werd geanticipeerd: verliezen werden direct genomen bij het
bekend worden ervan.

Alle complexen met een naar verwachting duurzaam lagere bedrijfs-
waarde dan de verkrijgingsprijs werden in 1993 gewaardeerd op
bedrijfswaarde. Dat leidde tot een afboeking op de ABR van f 34,5 min.
Deze manier van waarderen zou direct kunnen worden toegeschreven aan
'2% De opmerking in het rapport van Deloitte &  de inwerkingtreding van de nieuwe grondslagen van waardering en
Touche, dat dit bedrag betrekking had op de resultaatbepaling.121

periode na 2000 was niet correct. S . e e s
121 Zgals de toepassing in de jaarrekening Toegenomen inzicht in de rentabiliteit van de exploitatie van de

1992 al liet zien, werd los van de in 1993 woningcomplexen ging gepaard met een presentatie van de minder
voorgeschreven waarderingsrichtlijnen toen al  florissante situatie, waarbij eventuele verliezen direct werden genomen.
het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Een dergelijke handelwijze was in deze situatie vanaf 1 januari 1993 ook

Voorstelbaar was, dat in 1993 sprake was van
voortzetting van de in 1992 reeds ingezette
trend.

voorgeschreven.
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3. Bedrijfswaarde

Het door de WBL steeds somberder inschatten van de financiéle
ontwikkelingen leidde tot een steeds negatiever vermogenspositie. In
1994 waren alle mogelijke risico’s in de jaarrekening verwerkt, mede met
het oog op de aanvraag bij het CFV. Het volledige bezit werd tegen
bedrijfswaarde gewaardeerd.

Dit laatste week af van de daarvoor gehanteerde systematiek waarbij
werd uitgegaan van verkrijgingsprijs, of lagere bedrijfswaarde. Het gevolg
was een aanvullende afwaardering van f 144 mln evenals een opwaar-
dering voor ander deel van het bezit voor f 52 min.

Nadat saneringssteun van het CFV uitbleef werd een herziene jaarre-
kening 1994 uitgebracht met een waardering op basis van directe
opbrengstwaarde. Dit leidde op zijn beurt weer tot een opwaardering van
het eigen vermogen van f 67 min, als gevolg van onder meer een
opwaardering van de activa van f 64 min.

voorzienbaarheid

Een belangrijke vraag in het onderzoek is geweest of door de wijzi-
gingen in de waarderingsvoorschriften de verliezen eerder werden bloot
gelegd of dat er sprake was van een essentiéle wijziging in de financiéle
positie van de instelling. Volgens BDO, het bureau dat deze vraag heeft
onderzocht, is hier geen eenduidig antwoord op te geven.

De afboeking op de ABR in 1992 als gevolg van de verbeterde inzichten
in de sanerings-problematiek van de SBDI kon - voor zover geen sprake is
van verbeteringsof onderhoudsinvesteringen — min of meer los worden
gezien van de wijziging in de waarderingsgrondslagen in 1993. Wellicht
kon hierbij gesproken worden van de voortzetting van een door de WBL in
1992 reeds ingezette trend bestaande uit het hanteren van het
voorzichtigheidsprincipe. Mogelijk was ook al de naderende komst
merkbaar van de toepassing van de waarderingsregels van BW, boek 2,
titel 9.

De vraag is echter of ook zonder de inwerkingtreding van het gewijzigde
waarderingsstelsel verliezen op dezelfde manier zouden zijn genomen.
Gelet op de handelwijze van de WBL 1992 waren volgens BDO daarvoor
gronden aan te voeren.

In ieder geval lijkt het voor BDO duidelijk, dat de wijzigingen in het
waarderingsstelsel de financiéle situatie voor de WBL niet wezenlijk
hebben gewijzigd. Door de toepassing van de in aanmerking komende
waarderingsregels was de feitelijke situatie op het gebied van met name
de solvabiliteit van de WBL wel evident inzichtelijk gemaakt. De gewij-
zigde waarderingen hadden verder wel enige invlioed op de weergave van
de rentabiliteit van de WBL, doch niet of nauwelijks op weergave van de
liquiditeit.

9.3 Gewijzigde jaarrekening 1994

De financiéle positie van de WBL eind 1994 werd later vanuit verschil-
lende invalshoeken gewaardeerd. Op 21 juni 1995 was de jaarrekening
1994 door het bestuur van de WBL vastgesteld en gepubliceerd. In deze
jaarrekening was een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij de materiéle
vaste activa waren gewaardeerd tegen actuele waarde op basis van
bedrijfswaarde in plaats van op basis van historische waarde. De
rechtvaardiging voor de toepassing van deze grondslagen van waardering
en resultaatbepaling was dat derden de WBL financieel zouden onder-
steunen.
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Op 7 november 1995 bracht interim-manager Kempen een bestuurs-
mededeling ex artikel 362, zesde lid, boek 2 Burgerlijk Wetboek, uit. Reden
daarvoor was dat naar de op dat moment levende inzichten de jaarre-
kening tekortschoot in het geven van inzicht in de financiéle positie.
Uitzicht op financiéle ondersteuning lag op dat moment niet in het
verschiet. In deze situatie was het WBL-bestuur van mening, dat de
grondslagen van waardering en resultaatbepaling dienden te voldoen aan
de normen uit de beleidsplannen van WSW en CFV. Voorts dienden de te
hanteren parameters zoveel mogelijk te sporen met die in het
zogenaamde bruteringsakkoord.

De gewijzigde financiéle positie voor 1994 ging gepaard met wijzigingen
in de volgende balansposten:

(1) onroerende en roerende zaken in exploitatie;

(2) eigen vermogen (herwaarderingsreserve en ABR);

(3) voorzieningen.

ad 1. Onroerende en roerende zaken in exploitatie

De post onroerende en roerende zaken in exploitatie wijzigde met een
bedrag van f 31 miIn in positieve zin. Dit bedrag werd veroorzaakt door
een drietal punten, te weten:

(a) ruimte in het onderhoudsplan leidde tot een verlenging van de
exploitatie-periode van woningen van 50 op 55 jaar. Het positieve effect
hiervan bedroeg f 64 min;

(b) een voorziening voor renteverlies in verband met overfinanciering
kwam in mindering op activa in plaats van onder de «voorzieningen». Dit
ging gepaard met een negatief effect van f 28 min;

(c) een gewijzigde rentevoet in calculaties met betrekking tot activa,
onder andere door een aanpassing aan de uitgangspunten van het WSW
en CFV. Hierdoor ontstond een negatief effect van f 5 min.

ad 2. Eigen vermogen

De post eigen vermogen wijzigde per saldo met een positief bedrag van
f 67 min. De samenstelling hiervan was als volgt:

— een surplus onderhoud met als gevolg een 5 jaar plus 64 miljoen
langere exploitatieperiode ;
— verfijning berekening rente-effecten op minus 5 miljoen

langlopende leningen en terugdraaien verwachte, reeds als bate
genomen financiéle steun CFV;

— integratie van de voorziening voor renteverlies geen effect
overfinanciering in de bedrijfswaarde;

— het vervallen van de voorziening voor plus 7,6 miljoen
herfinancieringsrisico;

— overige en afrondingen plus 0,4 miljoen
Totaal effect op eigen vermogen (afgerond) plus 67 miljoen

ad 3. Overige voorzieningen

De post overige voorzieningen wijzigde met een totaalbedrag van in
totaal f 35,6 mIn negatief. Dat was het gevolg van het vervallen van de
voorziening voor renteverlies overfinanciering ad f 28 mln (in mindering
gebracht op de post onroerende en roerende zaken in exploitatie) en de
voorziening herfinancieringsrisico’s van f 7,6 miljoen (viel eind 1994 in de
gewijzigde jaarrekening vrij).

prognose 1995

Inmiddels is een prognose beschikbaar van de financiéle positie aan het
einde van 1995. De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het
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122 Een correctie op deze dubbele inzet zou
kunnen plaatsvinden door berekening van
hetzij de saneringsbijdrage van VROM t.b.v. de
SBDI hetzij door een hogere toeslag aan de

de WBL in het kader van het flankerend beleid
bij de brutering.

resultaat en het vermogen veranderden ten opzichte van de gewijzigde
opstelling van 1994 niet. Samengevat is het beeld als volgt:

1. Het vermogen per 31 december 1995 is f 115 min negatief (in
1994 f 108 mIn negatief).

2. Het resultaat over 1995 is f 7 mIn negatief.

3. De liquiditeitspositie is = f 70 mIn aan het eind van 1995,
voornamelijk als gevolg van de op 22 november 1995 ontvangen
bruteringsuitkering.

58 Prognose financieel resultaat 1995 uit het Concept-Saneringsplan van interim-
manager Kempen van 24 januari 1996.

beoordeling financiéle positie

In de gewijzigde opstelling van de jaarrekening 1994 en de prognoses
voor 1995 heeft KPMG zo goed mogelijk aansluiting gezocht op de
parameters en voorschriften zoals die door het CFV en het WSW bij
steunaanvragen en borging van leningen worden gehanteerd. Bij
contra-expertise door BDO in opdracht van de commissie is gebleken, dat
zij zich in de gewijzigde opstelling voor 1994 en de achterliggende
systematiek kunnen vinden. Ook bij de inmiddels toegekende steun aan
de WBL door het CFV is van deze uitkomsten uitgegaan.

Op grond van het voorgaande trekt de commissie de conclusie dat de
WBL aan het einde van 1994 een negatief vermogen heeft van f 108 min.
Rekening moet voorts worden gehouden met een negatief vermogen aan
het einde van 1995 van f 115 min.

In Bijlage 7 is voor een reeks van jaren een overzicht van financiéle
kengetallen voor de WBL opgenomen. Op grond hiervan is de verslech-
tering in de financiéle positie in de loop der tijd, die hiervoor globaal werd
aangegeven, goed te volgen.

9.4 Effecten brutering
algemeen

De brutering had over het algemeen voor de WBL geen andere effecten
dan voor andere woningbouw-corporaties: grotere beleidsvrijheid naast
financiéle risico’s, te verwachten overliquiditeit door renteconversie van
klimleningen, feitelijke tijdelijke overliquiditeit door het uitkeren van de
bruteringsbijdragen en mogelijke herfinancieringsverliezen, die overigens
door VROM zullen worden gecompenseerd.

Specifiek was voor de WBL dat zowel in het saneringsconvenant als bij
de brutering verondersteld werd dat exploitatie-overschotten op bijdrage-
vrije woningen de tekorten op de exploitatie van DKP-woningen zouden
compenseren. Door deze doublure was de WBL een uniek geval, waar
tijdens de besluitvorming over de brutering in de Tweede Kamer geen
aandacht aan is besteed (zie par. 8.2).722 Op zichzelf was het overigens wel
bekend dat individuele corporaties als gevolg van het gesloten bruterings-
accoord tussen de koepels en VROM in de problemen zouden kunnen
komen. Daarover waren afspraken gemaakt, waarbij het CFV de rol als
vangnet moest vervullen.

percentage huurstijging

In de brutering werd gemiddeld 3,8 % huurstijging gehanteerd. De
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123 de WBL kon op grond van bruterings-
beschikkingen per 1 januari 1995 in totaal
beschikken over circa f 174 min. Na aftrek van
de geinde schuldrestanten van f 85 min werd
per 1 januari 1995 circa f 89 min uitbetaald.

124 Het betreft een juridische fusie, waarbij Het
Zuiden optreedt als fusiedrager en de
naamsverandering ondergaat tot Stichting
Woningbeheer Limburg (de WBL).

25 Hiervan is een bedrag van f 83 min a fonds
perdu en f 20 min als renteloze lening per
valutadatum 1 januari 1996. Als geldelijke
steun in de betaling van de structurele
bijdrage 1993 wordt een renteloze lening
verstrekt per 1 maart 1994 voor een bedrag
van f 166 500,-. Zie besluit CFV d.d. 22 april
1996.

meerjarenprognoses van de WBL gingen echter uit van een lager
percentage. Daardoor ontstond een financieel gat.

Op zich was dit verschil in percentage niet een gevolg van de brutering.
Ook zonder de brutering liep de werkelijke huurstijging bij de WBL uit de
pas met het percentage dat werd gehanteerd voor de berekening van de
subsidies.

invloed op liquiditeit

Als gevolg van de bruteringsoperatie ontving de WBL in 1995 per saldo
ca. f 89 mIn."?® Deze moesten vrij snel na ontvangst worden aangewend
om de verwachte exploitatieverliezen in de komende jaren te financieren.

De brutering had voor de WBL het effect dat — zonder gewijzigd beleid
of sanering — de datum van onoverkomelijke liquiditeitsproblemen
ongeveer drie & vier jaar opschoof.

De WBL had in de loop van 1995 al vervroegd (hoogrentende) rijks-
leningen afgelost voor een bedrag van f 68 min. De periode tot de
financiéle transactiedatum van de brutering werd overbrugd met een
laagrentende financiering op korte termijn. Het hieruit resulterende
rentevoordeel was met grote zekerheid een direct gevolg van de
brutering.

In 1996 zou de WBL mogelijk nog in aanmerking komen voor een
vergoeding van (per saldo) herfinancieringsverliezen op grond van de
bruteringswet. Dat zou ook een rechtstreeks gevolg zijn van het opeisen
van de rijksleningen.

9.5 Concept-saneringsplan interim-manager Kempen
inleiding

Kort na de fusie van Het Zuiden, HBL en de SBDI'?#, wendde de WBL
zich tot het CFV voor liquiditeitsteun, omdat de instelling op korte termijn
betalingsproblemen verwachtte. Omdat De de WBL er niet in slaagde om
een goede steunaanvraag voor het CFV op te stellen bleef de noodzake-
lijke financiéle steun uit. Pas nadat op 31 augustus interim-manager
Kempen is aangetreden slaagde WBL er op 11 maart 1996, geactualiseerd
bij brief van 9 april daarna, in een ontvankelijke steunaanvraag in te
dienen bij het CFV. Onlangs heeft het CFV op 22 april 1996 besloten in
totaal aan geldelijke steun f 103 mIn toe te kennen.'?®

constateringen commisie bij vergelijking met de concept-steunaanvraag
uit 1993

Het saneringsplan van interim-manager Kempen komt in hoge mate
tegemoet aan de opmerkingen, die het CFV 20 december 1993 maakte
naar aanleiding van de concept-steunaanvraag van de WBL. Geconsta-
teerd kan worden dat het stuk niet alleen risico’s van de WBL voor de
toekomst zichtbaar maakt, maar ook een genuanceerd beeld geeft van de
aanknopingspunten voor sanering van de WBL in het verleden (zie ook
bijlage 8). Dit blijkt met name uit de volgende punten:

1. Tot op de dag van vandaag bestaat er bij de WBL geen integraal
voorraadbeheersplan, waarin per complex het noodzakelijke inzicht
met daarop afgestemd beleid is gecombineerd. Wel is er inmiddels
een gedegen analyse van 23 probleemcomplexen met in totaal 1 082
woningen beschikbaar (aantal woningen in 1994: ruim 7 500).

2. Optimalisering van huur- en verkoopbeleid en rentemanagement
door vervroegde aflossing van leningen kent de nodige haken en
ogen. De huurtrend van de WBL zal achterblijven bij het landelijk
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126 De brutering veronderstelt dat de
winstcapaciteit van het bijdragevrije bezit ook
weer wordt ingezet om bij een bepaald
subsidie-afbraakpercentage tot een gemiddeld
aanvaardbare huurverhoging te komen.

127 Zie spreektekst Staatssecretaris Tommel
t.b.v. algemeen overleg met de vaste
commissie VROM en de algemene commissie
voor de Rijksuitgaven d.d. 9 november 1995.
128 Bedrag afkomstig uit het voorbereidend
gesprek van de commissie met Kempen op
16 februari 1996.

129 Eindgesprek met de heer Koopman op

11 april 1996.

gemiddelde, de verkoop van versnipperd bezit en te dure woningen
vereist de nodige omzichtigheid en vergt meer dan 3 tot 5 jaar, en
tenslotte, het rentemanagement kan het — naast de inzet van
bruteringsgelden en middelen uit verkoop van woningen — niet
zonder de externe steun van derden, bijvoorbeeld het WSW,
gemeenten of VROM.

3. Over de historische betrokkenheid van derden bij de sanering blijken
met CFV en VROM praktische afspraken te maken, waarbij de te
sanering instelling zich blijkbaar niet behoeft te mengen in de
«schuldvraag van derden». Volstaan kan worden met informatiever-
strekking aan het CFV over deze kwestie. De beantwoording van de
vraag naar de historische betrokkenheid zelf en eventueel in het
verlengde daarvan te ondernemen acties is over te dragen aan «de
professionals van het CFV».

4. Bij een voor de WBL nadelige ontwikkeling in de huur- en rentetrend
ontstaan aanzienlijke risico’s. De orde van grootte van percentuele
afwijkingen is een veelvoud van hetgeen met zelfstandige beleidsing-
repen is opgebracht. In dat geval is terugkom-risico een terugkom-
zekerheid.

9.6 Oorzaken
kern van het WBL-probleem

De oorspronkelijke opzet voor de sanering van SBDI via Het Zuiden en
HBL, later de WBL, is mislukt. De kern van de financiéle problemen bij de
WBL bestaat uit een specifiek deel van de huurwoningen van de
voormalige SBDI. Het betreft de ruim 1000 woningen die begin jaren ‘80
met gebruik van de «Omzetting Koop naar Huur-regeling» te duur zijn
verworven en geéxploiteerd worden onder het zogenaamde «dynamische
kostprijs regime». De slechte positie van deze woningen op de huurmarkt
gaat nog steeds gepaard met relatief omvangrijke leegstand, een hoge
mutatiegraad, grote huurderving, hoge exploitatiekosten en —in veel
gevallen — een cumulatie van sociale en volkshuisvestelijke problemen. De
woningmarkt- en verhuurbaarheidsproblematiek nopen tot specifieke,
extra investeringen in verbeteringsprogramma’s.

Positieve resultaten van de exploitatie van andere delen van het
WBL-bezit kunnen de negatieve resultaten van het aangegeven SBDI-bezit
niet voldoende opvangen. Het unieke van de WBL hierbij is overigens dat
zowel bij de bepaling van de bruidsschat van VROM in 1991 als bij de
bruteringsoperatie gebruik gemaakt is van de positieve exploitatie-
resultaten van (bijdragevrije) woningen'?®, Over een saneringsperiode
van tien jaar belast dit de exploitatie met f 4 tot f 5 mIn."?’

De schattingen voor de totale exploitatie periode van het effect van de
brutering was alleen in termen van een orde van grootte aan te geven.
Interim-manager Kempen sprak in dit kader over een bedrag van circa f 76
min'28, Voorzitter Koopman van het CFV schatte het gecombineerde effect
van de huursom-benadering en de brutering op een bedrag van f 60 tot
f70 min. '2°

WBL-bestuur

VROM had voor de sanering van de SBDI een bruidsschat meegegeven
van ruim f 11,5 min. De instellingen zelf zouden f 10 min eigen middelen
in de sanering. Het overzicht aan het eind van hoofdstuk 6 toonde echter
aan dat de overnames van SBDI en Eygelshoven en de daarmee gepaard
gaande afboekingen met aanzienlijk meer verliezen gepaard gingen. Eind
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130 Zie voor de uitkomsten bijlage 7. De
negatieve exploitatieresultaten in de periode
1993-1994 hielden ook verband met omvang-
rijke afboekingen in het kader van verande

ringen in de gehanteerde waarderingsstelsels.

In duizenden guldens ging het achtereen-
volgens om - f 30 215 (Moret Ernst & Young,
1993), - f 58 927 (Moret Ernst & Young, 1994)
resp. — f 23 131 (KPMG, gewijzigd 1994),
—f7 000 (KPMG, prognose 1995).

1991 zou de instelling ruim 8 min extra doteren aan de onderhouds-
voorziening voor dit doel.

Niet alleen zou Het Zuiden uiteindelijk f 4 mln, twee keer zoveel als
beoogd, stoppen in de overname van Eygelshoven. Ook had Het Zuiden
zich bij deze laatste transactie verkeken op de exploitatie van dit bezit, dat
de instelling al vele jaren in beheer had.

De bouw van het centrale kantoor van de WBL kostte meer dan f 8 min.
Door het sterk gespreide bezit was regionalisering van het beheer
onontkoombaar. Het gevolg was leegstand in het centrale kantoor en
huurkosten van regionale kantoren.

Hoewel pogingen werden ondernomen bleek verkoop van het centrale
kantoor tot nu toe niet mogelijk. Verhuur bleek niet structureel mogelijk.
Een verlies van miljoenen bij verkoop zou in het verschiet liggen.

Saneringsmaatregelen uit het plan van interim-manager Kempen bleken
goed voor een eigen bijdrage in de sanering van de WBL van f 19,4 min.
Hierbij zou het gaan om een combinatie van personeels- en kosten-
reductie, alsmede de verkoop van bezit. Optimalisering van
huurinkomsten hadden minder resultaat. Ook werden pogingen onder-
nomen om leningen vervroegd af te lossen met bruteringsgelden en
opbrengsten uit verkopen.

Deze maatregelen strookten met de aanbevelingen van Coopers &
Lybrand van juli 1990. Waren deze maatregelen genomen, dan zou dat
positieve invloed hebben gehad op de negatieve exploitatieresultaten in
de periode 1993 t/m 1995."3°

9.7 Constateringen

9.1 Zowel het gesloten saneringconvenant als de brutering trokken een
wissel op de exploitatieoverschotten van de bijdragevrije woningen in het
SBDI-bezit.

9.2 Op korte termijn verbeterden de uitkeringen op grond van het
flankerend beleid bij de brutering de liquiditeit van de WBL. Daardoor was
de instelling in staat om hoogrentende leningen af te lossen, waardoor
rentevoordelen werden behaald.

9.3 Toepassing van een drietal wijzigingen in de waarderings-
grondslagen compliceerden de mogelijkheden om een helder financieel
inzicht te krijgen. Samen met verbeterd inzicht in de rentabiliteit van
woningcomplexen resulteerde dat in afboekingen ter hoogte van f 204,5
min en opwaarderingen van in totaal f 116 min.

De opeenvolgende waarderingsstelsels wijzigden de financiéle situatie
echter niet wezenlijk, maar maakten wel de slechte solvabiliteit van de
instelling duidelijk zichtbaar. Het had enige invioed op de weergave van
de rentabiliteit, maar niet of nauwelijks op de gepresenteerde liquiditeit.

9.4 Eris sprake van een zeer ongunstige solvabiliteit bij de WBL, die tot
uitdrukking komt in een negatief vermogen van f 108 min volgens de
laatste gewijzigde jaarrekening uit 1994. De liquiditeit was eind 1994 niet
verontrustend, hoewel niet werd voldaan aan de norm van het WSW. In
vergelijking tot overeenkomstige NCIV-corporaties is er sprake van een
ongunstig exploitatieresultaat per woning.
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131 Deze steunaanvraag werd geactualiseerd
bij brief van 9 april 1996.

132 Hiervan is een bedrag van f 83 min a fonds
perdu en f 20 min als renteloze lening per
valutadatum 1 januari 1996. Als geldelijke
steun in de betaling van de structurele
bijdrage 1993 wordt een renteloze lening
verstrekt per 1 maart 1994 voor een bedrag
van f 166 500,-. Zie besluit CFV d.d. 22 april
1996.

10. SAMENVATTING EN BEOORDELING
10.1 Inleiding

In maart 1991 sluit VROM overeenkomsten met de Algemene Woning-
stichting Het Zuiden (Het Zuiden), Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL)
en de Stichting tot Bevordering van Bijzondere en Algemene
Woonvormen en Dienstverlenende Instituten (SBDI). Afgesproken wordt
om de noodzakelijke sanering van de SBDI door HBL en Het Zuiden te
laten uitvoeren met een financiéle bijdrage, een bruidsschat, van het Rijk.
Na uitvoerige onderhandelingen tussen partijen zet het Rijk voor de
sanering van de SBDI ruim f 23 min in, waarvan Het Zuiden en HBL circa
f 11,5 min ontvangen. Afgesproken is dat de instellingen ook f 10 min uit
eigen middelen aan deze sanering bijdragen.

De fusie tussen Het Zuiden, HBL, SBDI en de WBL vindt op 9 septem-
ber 1992 plaats. Het betreft een zogenaamde juridische fusie, waarbij Het
Zuiden optreedt als fusiedrager en de naamsverandering tot Stichting
Woningbeheer Limburg ondergaat.

Al in 1993, binnen een jaar na de fusie, wendt de Stichting Woning-
beheer Limburg (de WBL) zich tot het Centraal Fonds voor de Volkshuis-
vesting (CFV) voor liquiditeitsteun, omdat de instelling op korte termijn
betalingsproblemen verwacht. Omdat men nul op het rekest krijgt,
vervoegt de WBL zich daarna opnieuw bij het CFV om de toekomstige
financiéle problemen het hoofd te kunnen bieden. Pas nadat op 31
augustus 1995 interim-manager Kempen is aangetreden, slaagt de WBL er
op 11 maart 1996 in een ontvankelijke steunaanvraag in te dienen bij het
CFV."®" Het CFV heeft onlangs op 22 april 1996 besloten f 103 min
geldelijke steun toe te kennen. 32

Opmerkelijk is dat de instelling zo kort na de sanering met geld van het
Rijk voor meer dan f 100 mIn moet aankloppen bij het CFV, de instantie
voor saneringssteun voor corporaties in financiéle problemen. Verbazing-
wekkend is voorts dat de WBL er vanaf medio 1993 tot en met augustus
1995 niet in slaagt om een ontvankelijke steunaanvraag bij het Centraal
fonds in te dienen.

10.2 Oorzaken financiéle problematiek
mislukte sanering

De oorspronkelijke opzet voor de sanering van SBDI via Het Zuiden en
HBL, later de WBL, is mislukt. De commissie trekt de conclusie dat de WBL
aan het einde van 1994 een negatief vermogen heeft van f 108 min.
Prognoses voor eind 1995 wijzen er op dat rekening moet worden
gehouden met een negatief vermogen van f 115 min.

De kern van de financiéle problemen bij de WBL wordt enerzijds
veroorzaakt door een specifiek deel van de huurwoningen van de
voormalige SBDI. Het betreft de ruim 1000 woningen die begin jaren
tachtig met gebruik van de «Omzetting Koop naar Huur-regeling» te duur
zijn verworven, en geéxploiteerd worden onder het zogenaamde
«dynamische kostprijs regime». De slechte positie van deze woningen op
de huurmarkt gaat nog steeds gepaard met relatief omvangrijke
leegstand, een hoge mutatiegraad, grote huurderving, hoge exploitatie-
kosten en —in veel gevallen — een cumulatie van sociale en volkshuisves-
telijke problemen. De woningmarkt- en verhuurbaarheidsproblematiek
nopen tot specifieke, extra investeringen in verbeteringsprogramma'’s.

Anderzijds is de brutering door de «dubbeltelling» van de huurop-
brengsten van de bijdragevrije woningen een extra complicerende factor.
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Aan het einde van hoofdstuk 6 is zichtbaar hoe de oorspronkelijke
algemene bedrijfsreserve van de instellingen samen verzwakt is door de
bedragen, die Het Zuiden en HBL hebben gestoken in de overname van
het SBDI-bezit, en het Eygelshoven-bezit van de gemeente Kerkrade. Van
de oorspronkelijke f 16,3 mIn aan het einde van 1990 resteerde er eind
1991 nog maar f 7,2 min.

In 1992 boekt de WBL een negatief jaarresultaat van f 21,2 min. Voorts
wordt in dat jaar nog eens f 26 min ten laste van het eigen vermogen
gebracht in verband met afwaardering van het SBDI-woningbezit als
gevolg van wijzigingen in de waarderingsgrondslagen, die in hoofd-
stuk 9 zijn toegelicht.

Aan het eind van 1992 is er dus in feite al sprake van een negatief
vermogen in de orde van grootte van f 40 min. Door wijziging in de
waarderingsgrondslagen, afboekingen en door exploitatietekorten groeit
dit vermogenstekort tot f 115 min, eind 1995.

De commissie legt een relatie met de te lage bruidsschat, die de
instellingen voor de sanering van de SBDI hebben meegekregen. Niet
financieel vertaalde «open einden» en discutabele uitgangspunten voor
de berekening van de bruidsschat krijgen deels hun vervolg in afwaar-
dering van bezit.

De instellingen zelf hebben te veel geld in de overnames willen steken.
Onbegrijpelijk is dat Het Zuiden zich vergist in de exploitatie van Eygels-
hoven, terwijl dat bezit vrijwel vanaf de start bij Het Zuiden in beheer is
geweest.

Bij de bepaling van de bruidsschat voor de sanering van de SBDI werd
rekening gehouden met de positieve resultaten van de exploitatie van het
zogenaamde bijdragevrije bezit van de SBDI. Uniek voor de problematiek
van de WBL was, dat de combinatie van brutering en huursombenadering
opnieuw een wissel zou trekken op deze positieve exploitatiesaldi. De
schattingen van het effect hiervan voor de totale exploitatieperiode
varieerden tussen de f 60 en f 75 min.

relatie met falend bestuur

Alles wijst er op dat het voor de besturen van Het Zuiden en HBL en de
latere de WBL duidelijk is geweest, dat er een omvangrijke en ingrijpende
saneringsoperatie had moeten worden uitgevoerd. Maatregelen,
bijvoorbeeld in het verlengde van de aanbevelingen van Coopers &
Lybrand, waren onontkoombaar en urgent.

De noodzakelijke optimalisering van huurinkomsten, verkoopbeleid,
vervroegde aflossing van leningen/rentemanagement en ingrepen in de
hoge algemene beheerskosten komen echter nauwelijks van de grond.
Dat is volgens de commissie het bestuur ernstig aan te rekenen.

Het bestuur maakt bovendien fouten. Bij de overname van Eygelshoven
van Kerkrade ontstaat door toedoen van Het Zuiden voor de latere de
WBL een strop van f 2 min. Tevens is voor dit bezit een extra — niet
voorziene — dotatie van ruim 8 min voor onderhoudsvoorzieningen nodig.

Door de bouw van een groot centraal kantoor van ruim f 8 min, terwijl
het verspreide bezit eerder vraagt om een regionaal georiénteerd beheer,
zit de instelling opgescheept met de combinatie van een groot, deels
leegstaand kantoor, en huisvestingskosten van regio-kantoren.

Uit de financiéle vertaling van maatregelen die door interim-manager
Kempen zijn voorgesteld in zijn saneringsplan blijkt dat de bijdrage van de
instelling aan de sanering geraamd wordt op f 19,4 min. Indien deze
maatregelen eerder zouden zijn genomen, dan zou dat tot uitdrukking zijn
gekomen in minder negatieve exploitatieresultaten in de periode
1993-1995.
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10.3 Politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden volkshuisvesting

De uitkomsten van de parlementaire enquéte bouwsubsidies in 1988
wijzen uit dat de volkshuisvestingssector vooral behoefte heeft aan een
heldere afbakening van verantwoordelijkheden van de verschillende
actoren. Dat leidt tot de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (in
april 1989) waar een nieuwe ordening in het vooruitzicht wordt gesteld.
Kernbegrippen daarvan zijn verzelfstandiging, zelfregulering, decentrali-
satie en overheid(stoezicht) op afstand en vermindering van regelgeving
vanwege de overheid. Dit wordt uitgewerkt in de instelling van het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (1988); de Huisvestingswet
(1992); het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH, 1992); en de
Bruteringswet (1995).

Beoogd wordt om de sanering van de toegelaten instellingen via het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting te laten lopen, terwijl een
eventueel noodzakelijke sanering van «niet winstbeogende instellingen in
de volkshuisvesting», de NWI'’s een rijksverantwoordelijkheid wordt
geacht.

Eigen (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van de instellingen, d.w.z. het
niet langer accepteren van «aanleungedrag» in de richting van VROM,
komt bij staatssecretaris Heerma centraal te staan, in het bijzonder bij
saneringen.

Dat laat onverlet dat het Rijk zijn verantwoordelijkheden neemt bij
instellingen die in problemen komen. Soms is een eenmalige bijdrage van
het Rijk onontkoombaar om dergelijke instellingen van een voldoende
financiéle basis te voorzien. Over de hoogte van die rijksbijdrage, en de
voorwaarden waaronder die wordt verstrekt, wordt door staatssecretaris
Heerma in meerdere gevallen stevig onderhandeld.

Elke sanering is maatwerk, of de benodigde bijdrage nu van het Rijk, of
van het CFV komt. Per sanering bekijkt VROM welke sanerings-
maatregelen noodzakelijk zijn en onder welke condities er sprake kan zijn
van het verstrekken van een saneringsbijdrage door het Rijk. De condities
hebben niet alleen betrekking op de eigen inspanningen van de instelling
op het gebied van financieel en volkshuisvestelijk beleid, bestuur en
management, maar ook op de prestaties van betrokken gemeenten.

Voor zover de commissie kan nagaan is het eind jaren tachtig bij het Rijk
gebruikelijk om de sanering van een instelling te bezegelen met een
zogenaamde saneringsbrief. Daarin stelt VROM - vaak expliciet — vast
onder welke voorwaarden (te leveren prestaties en het geldende toezicht)
de bijdrage van het Rijk gegeven wordt.

Dit streven naar een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en
het scherp formuleren van afspraken wordt door staatssecretaris Heerma
met straffe hand geleid. Los van latere discussies over de nieuwe
ordening in de volkshuisvesting hangt het logisch samen met een goed
beheer van overheidsgelden.

Een taxatie van bestuurskracht en het samenspel tussen bestuur en
management is onlosmakelijk verbonden met een sanering. Dat trof de
commissie bij andere saneringsgevallen aan.

Er moest veel energie worden gestoken in de onderhandelingen over de
hoogte van de bijdrage van het Rijk aan de sanering van de SBDI. Er werd
geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bestuur en management.
Heerma stelt echter als voormalig staatssecretaris in zijn gesprek met de
commissie op 17 april 1996: «Bestuurskracht is van essentiéle betekenis,
zeker in saneringsgevallen». De beoordeling van bestuur en management
maken deel uit van het inspectie-instrument van VROM-inspecteurs.
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133 Alle citaten die worden gebruikt in de
tekstkaders bij de conclusies zijn - tenzij
anders vermeld — afkomstig uit de openbare
eindgesprekken van de commissie op 10, 11,
12 en 17 april 1996 (zie bijlage 2).

sanering NWI’s en de SBDI

De commissie is van oordeel dat staatssecretaris Heerma bij zijn
aantreden terecht de sanering van ongezonde bestuurlijke en financiéle
situaties bij de NWI’s als een hoofdlijn van beleid kiest. Gezien de
uitstaande financiéle risico’s voor het Rijk moeten deze «rotte appelen in
de mand van de volkshuisvesting» verdwijnen. Zonodig na een grondige
financiéle en bestuurlijke sanering met steun van het Rijk, ziet de
staatssecretaris de NWI's het liefst omgezet tot toegelaten instellingen, die
onderworpen zijn aan de gebruikelijke toezichtsregels en vangnetten in de
volkshuisvesting.

Dit geldt in alles voor de SBDI, die prominent negatief heeft gefigureerd
tijdens de parlementaire enquéte bouwsubsidies. De SBDI, en later de
WBL, blijft hierdoor een politiek gevoelig dossier, dat vrij snel na zijn
aantreden alle aandacht krijgt van staatssecretaris Heerma.

Naast de Stichting de WBL en haar voorgangers zijn het ministerie van
VROM en de (toezichthoudende) gemeenten de belangrijkste actoren
geweest. Zij zijn direct of indirect bestuurlijk verantwoordelijk voor de
gang van zaken bij deze regionale volkshuisvestingscorporatie.

De commissie onderscheidt bij de beoordeling van de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de WBL drie perioden, te weten:

— van 1 januari 1988 tot de juridische fusie op 9 september 1992;

— van 10 september 1992 tot en met de inspectiebrief op 5 juli 1994;

— van 6 juli 1994 tot en met het besluit om een interim-manager aan te
stellen op 31 augustus 1995. 33

VAN 1988 TOT JURIDISCHE FUSIE
slechte start

De zelfstandige sanering van de SBDI is in 1988/1989 tot mislukken
gedoemd. Vanuit dat perspectief vindt de commissie het op zich begrij-
pelijk, dat de toenmalige staatssecretaris Heerma gaat koersen op de
tweede mogelijkheid waarbij de sanering van de SBDI via Het Zuiden en
HBL verloopt. Ook scherp onderhandelen door VROM over de te leveren
bruidsschat ligt volgens de commissie voor de hand vanuit een verant-
woord beheer van overheidsgelden. Daar horen dan wel procedurele en
inhoudelijke randvoorwaarden bij, die bij saneringen gebruikelijk zijn.

Feitelijk moet de sanering van de SBDI plaatsvinden binnen een nieuwe
instelling, de WBL. Die instelling is met medeweten en instemming van
VROM in 1992 door fusie tot stand gekomen.

Deze «sanering in fusieverpakking» doet volgens de commissie niets af
aan het feit, dat het hier een sanering van een bijzondere NWI betreft,
waar het Rijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor draagt.

In 1991, het jaar waarin het convenant is gesloten en de Annex wordt
geformuleerd, tekent de nieuwe ordening in de volkshuisvesting zich al
duidelijk af. Bij de fusie in september 1992 is deze ordening nog verder
uitgewerkt.

Staatssecretaris Heerma is zich dus, net als ambtelijk VROM, goed
bewust van de toekomstige toezichtsregels en het vangnet van het CFV,
mocht de nieuwe instelling in de problemen komen. Dat legt volgens de
commissie een extra verantwoordelijkheid op zijn schouders bij het
afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst met HBL, Het Zuiden en de
SBDI.
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134 Dit geldt voor NWI's in het algemeen, maar
de SBDI in het bijzonder. Deze instelling
exploiteert in 1988 meer dan 1000 woningen
uit de «Omzetting Koop in Huur»-regeling,
waarbij te dure koopwoningen zijn omgezet in
huurwoningen en geéxploiteerd worden
onder het dynamische kostprijsregime.

135 Het Centraal Fonds voor de Volkshuis-
vesting wordt gevuld door bijdragen van de
instellingen in de volkshuisvesting.

De heer Van Rijn: (...) Ik geef onmiddellijk toe dat ik dan heel zwaar
vanuit de rijksrol redeneer. Er is een NWI, een probleem. Dan creéer
je een situatie waarin dat geen NWI meer is, maar een toegelaten
instelling. (...) Van een situatie met weinig toezicht en een financieel
probleem naar een normale corporatie met normaal toezicht en
normale vangnetten; (...) Het volkshuisvestelijk belang was natuurlijk
ook: kunnen wij een situatie creéren die in volkshuisvestingsland
normaal is, namelijk een toegelaten instelling met alle mogelijkheden
van toezicht erbij, met opvangmogelijkheden van WSW-financiering
en Centraal Fonds er bij, (...) Dat vonden wij een heel belangrijk
volkshuisvestingsbelang. (...)

59 Citaten uit gesprek van de commissie met plv. directeur-generaal Volkshuisvesting
Van Rijn d.d. 16 februari 1996

Gezien de historie is de sanering van de SBDI een aangelegenheid voor
het Rijk, waarbij uiteindelijk de kosten ten laste komen van de rijksbegro-
ting."®* De hulp van Het Zuiden en HBL hierbij, die ook nog eens f 10 mIn
aan eigen middelen willen inzetten bij deze sanering, komt neer op een
bijdrage uit de sector.

Bij problemen van de WBL na de sanering zal VROM - volgens de
vigerende regelgeving - de instelling doorverwijzen naar het CFV. In geval
van een bijdrage uit de «stroppenpot» van het CFV komt dit feitelijk neer
op financiering van de sanering door de sociale huursector. Indien nodig,
zou de vervolgsanering van de WBL, ook voor zover te herleiden tot de
NWI SBDI, dus door de sector worden opgebracht in plaats van de
gebruikelijke financiering van saneringen van NWI’s uit de algemene
middelen. '3°

De heer Kempen: Ik had heel wat meer bruidsschat gevraagd en
geen zeer vage risico-afdekking voor een zeer beperkte periode. lk
had gezegd: wie de strop heeft, mag hem houden. Die strop lag bij
het Rijk. Als het Rijk ervan af wil, zal hij een reéle prijs moeten
betalen. Ik had het dus nooit gedaan. Maar op het moment dat men
het, op eigen overwegingen, gedaan heeft — men is kennelijk veel
betere volkshuisvesters dan ik toen kennelijk was; men heeft veel
nobeler motieven gehad en wilde het wel doen — had men het nog
wel kunnen redden als men adequaat had gereageerd. Maar men
heeft gewoon geld vanuit de corporatiesector laten weglekken, want
VROM had het moeten betalen. De sanering van de SBDI, van deze
niet-winstbeogende instelling, had door VROM betaald moeten
worden. Men had eerst maar eens een normale toelatingsprocedure
moeten volgen. Alle financiéle narigheid was dan op tafel gekomen
en dan was de SBDI met geld uit de schatkist gesaneerd. Het Centraal
Fonds had dan nooit hoeven te betalen.(...)

60 Citaat uit gesprek van de commissie met interim-manager Kempen d.d. 16 februari
1996

Het had volgens de commissie voor de hand gelegen dat VROM een
verdere afwenteling van risico’s bij de sanering van de SBDI op de sector
volkshuisvesting zou minimaliseren. Dat geldt in het bijzonder voor HBL
en Het Zuiden. Vooral de specifieke verantwoordelijkheid van Het Zuiden
kan worden benadrukt door de vooraanstaande positie van haar voorzitter
Schepers binnen het NCIV.

bestuurders Het Zuiden/HBL

Het Zuiden en HBL vinden elkaar eind jaren tachtig. Beide instellingen
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werken samen met betrekking tot hun nieuwe huisvesting en werk-
apparaat. Zij zijn uit op continuteit door groei, eventueel door een
overname van woningbezit van andere instellingen.

De besturen van deze twee relatief kleine instellingen nemen grote
financiéle risico’s door de complexe sanering van het veel omvangrijker
het SBDI-bezit en -werkapparaat op zich te nemen. Het Zuiden besluit
bovendien om het bezit Eygelshoven van de gemeente Kerkrade over te
nemen. Bij deze laatste transactie maakt Het Zuiden - voorzitter Schepers
in het bijzonder — cruciale fouten. De bouw van het grote centrale kantoor
past niet bij het beheer van het sterk verspreide bezit van de instellingen.

Wat voor de besturen van deze instellingen in het algemeen geldt, geldt
in het bijzonder voor de twee dominerende voorzitters, Schepers en Van
Goethem. Ondanks waarschuwingen en kritische kanttekeningen brengen
zij hun instellingen in een zeer lastig parket. Zij hebben de toekomstige
marktpositie, organisatie en toekomst van de instellingen niet helder voor
ogen. De risico’s van de transacties hebben de voorzitters onvoldoende in
kaart gebracht en gekwantificeerd. De commissie is van oordeel dat de
besturen van de twee instellingen, en dan met name hun voorzitters,
onverantwoord hebben gehandeld. De gevolgen hiervan zullen snel
zichtbaar worden.

De heer Schepers: «Wij leven op het platteland, iedereen kent
iedereen. (...) Wij zijn gewoon met elkaar omgegaan zoals wij elkaar
kenden. Ik kende de voorzitter van de SBDI. Ik had toentertijd al
contacten met Volkshuisvesting. Ik zat als bestuurslid in het Centraal
fonds voor de Volkshuisvesting. Met andere woorden, ik kende
iedereen op de markt. Ik dacht: hoe kan het nou dat wij zo zwervende
zijn? Trouwens, de SBDI moest ook uit haar gebouw. Wat lag er meer
voor de hand dan er één club van te maken? Daar kwam bij dat vooral
mijnheer Heerma zeer vriendelijk en voorkomend was voor het
tekenen van het convenant.»

De heer Van Monfoort: «Naar mijn inschatting — ik zeg niet dat die
inschatting juist was -was dat een onmogelijke fusie en was het
onmogelijk om die financieel overeind te houden. De SBDI was een
niet onbekende club die op dat moment - als ik het heel voorzichtig
stel -technisch al failliet was. Het ministerie had weliswaar een
bijdrage geleverd, maar ik was van mening dat die onvoldoende was
om de toekomstige risico’s op te vangen.»

61 Bestuurders Schepers en Van Montfoort over de sanering van SBDI door hun
instellingen d.d. 10 april 1996

VROM

Staatssecretaris Heerma kiest in 1991 bij de sanering van de SBDI door
Het Zuiden en HBL voor de goedkoopste variant.

Een faillissement was ondenkbaar. Niet alleen omdat VROM dan een
schadepost voor het Rijk van f 150 mIn tot f 200 mIn ziet opdoemen, maar
ook door de grote schade voor de sector als gevolg van te verwachten
reacties van financiers. Ook het «uitponden» van bezit aan eigenaren of
andere instellingen wordt in 1991 begroot op een bedrag van meer dan
f 100 min. Bij sanering op eigen kracht van de SBDI zou de bijdrage van
Het Zuiden en HBL vervallen. Bovendien was deze laatste optie al
jarenlang vruchteloos gebleven.

De commissie vindt dat er bij de keuze voor de goedkoopste optie
teveel is gekeken naar de korte termijn. De adviezen wijzen op grote
risico’s voor de overnemende instellingen op langere termijn. Coopers &
Lybrand gaf tot twee keer toe onomwonden een negatief advies vanuit
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bedrijfseconomische overwegingen, maar acht dit wel — onder randvoor-
waarden en met de nodige slagen om de arm - vanuit volkshuisvestelijk
oogpunt te overwegen.

Bij de transactie namen partijen welbewust grote risico’s, omdat er
sprake is van:

— negatieve adviezen over de overname, waarbij op de eventuele
overname uiterst behoedzaam, met grote onzekerheden omkleed en
onder stringente randvoorwaarden wordt ingegaan;

— onvolledige en onvoldoende betrouwbare gegevens voor de
berekening van de saneringsbijdrage;

- niet financieel vertaalde «open eindeny;

— forse saneringsmaatregelen, die op korte termijn moeten worden
opgepakt. Sanering van de SBDI via deze fusie is door VROM actief
gestimuleerd zonder dat men zich voldoende had vergewist van het
werkelijke financiéle draagvlak van deze gefuseerde instelling.

De heer Van Rijn: «Vanuit onze optiek — wij zitten er toch ook een
beetje voor de belastingcenten — vind ik het niet zo gek dat wij
zeggen: mogen wij even kijken of het ook zo zuinig mogelijk kan? Ik
ben ambtenaar en dan vind ik het toch mijn taak om een beetje op die
belastingcenten te letten.»

«Er zit ook het punt bij: hoe saneer je? Als dit is het contant maken
van de verliezen die je in de toekomst ziet, om die vervolgens op het
bordje van de overheid te leggen en te zeggen: «Dat moet je dus
betalen», dan is dat geen saneren: dat is verliesfinanciering. Saneren
is, als je zegt: laten wij eens kijken naar een toekomst die redelijker-
wijze te overzien is en laten wij eens kijken welk bedrag je dan moet
meegeven om dat proces gaande te houden, waarbij je natuurlijk ook
moet rekenen op het beleid dat de club zelf moet doen. Want anders
maak je de verliezen in de toekomst slechts contant en geef je daar
even geld bij, maar vervolgens ga je vrolijk verder. Dat zou toch een
merkwaardige situatie zijn.»

De heer Heerma: «Als u vraagt: lag er een concreet, integraal
rapport waarin al die varianten op een rij zijn gezet met diepgaande
doorberekeningen — die vraag heb ik mij tussen het vorige, informele
gesprek en dit gesprek ook gesteld — dan geloof ik dat dit niet het
geval is. U moet het wel zien in een reeks ervaringen die er was met
andere saneringen. En die leidt tot hetgeen ik zojuist heb aange-
geven. Dit is een algemeen ervaringsfeit en gaat over de verschil-
lende varianten.»

62 Plaatsvervangend directeur-generaal Van Rijn en staatssecretaris Heerma over het
verloop van de onderhandelingen d.d. 17 april 1996

Volgens de commissie is sanering van de SBDI door overname of fusie
met Het Zuiden/HBL in die situatie op zich acceptabel, mits VROM
verzekerd is van een consequente en voortvarende sanering door de
instelling(en). Alleen dan is er immers sprake van een duurzame
oplossing zonder dat de risico’s op de sector worden afgewenteld.

In het in 1991 gesloten convenant en bijbehorende Annex zijn geen
heldere afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de bijdrage
van VROM wordt verstrekt. Hierbij gaat het om de volgende vragen:

— welke saneringsmaatregelen, door wie, binnen welke termijn moeten
zijn genomen;

— op welke manier door VROM en de gemeenten de voortgang van het
saneringsproces wordt getoetst.

Naar het oordeel van de commissie behoort dit in ieder geval te leiden
tot verscherpt toezicht door de betrokken gemeente(n) of door de
regionale inspectie van VROM.
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136 Dergelijke saneringsbrieven werden aan
de statutaire vestigingsgemeente gericht, in
het geval van het Zuiden was de statutaire
vestigingsgemeente Heerlen.

De inbreng in 1991 van de ruim 3800 deels moeilijk te exploiteren
SBDI-woningen in het veel kleinere bezit van Het Zuiden (1 400 woningen)
en HBL (bijna 1 800 woningen) had volgens de commissie moeten leiden
tot een inspectie als nieuwe toegelaten instelling.

De commissie heeft in een aantal gesprekken gevraagd waarom
verscherpt toezicht of specifieke toezichtsmaatregelen achterwege zijn
gebleven. Tegen een dergelijk toezicht zijn de volgende bezwaren
ingebracht.

In de eerste plaats zou specifiek toezicht alleen worden ingesteld als de
vermogenspositie van de instellingen samen te laag was.

In de tweede plaats liep VROM bewust vooruit op de nieuwe ordening
in de sector. Het ging om zelfstandige instellingen met volwassen
besturen en bestuurders, die wisten waar ze aan zouden beginnen.

De commissie kan zich in deze bezwaren tegen verscherpt toezicht niet
vinden. De risico’s van de sanering van SBDI via overname door Het
Zuiden en HBL waren dermate groot dat met een terugkom-risico serieus
rekening moest worden gehouden. Hiervoor is al gewezen op de
onwenselijkheid van verdere afwenteling van de sanering van de SBDI op
de sector. In wezen is het gesloten convenant een overeenkomst, waarin
het partijen vrij staat om afspraken te maken over de te nemen sanerings-
maatregelen en de uitvoering daarvan. VROM had moeten regelen dat
toezicht daarop verzekerd was. Mede gelet op de globaliteit van het
convenant had VROM tenminste moeten regelen, dat periodiek de vinger
aan de pols kon worden gehouden.

Het verbaast de commissie dat VROM in de brief van 16 december 1991
aan de gemeente Heerlen geen opsomming heeft gegeven van de
precieze inhoudelijke en procedurele condities, waaronder een bijdrage
van het rijk voor de sanering van SBDI aan de overnemende instellingen
zou worden verstrekt.”® De inhoudelijke en procedurele condities hadden
ook in het convenant zelf van 29 maart 1991 of als aangehechte bijlage
moeten worden opgenomen.

Uit de ontstaansgeschiedenis van het convenant blijkt, dat een
oorspronkelijke «letter of intent» omgedoopt is tot «convenant». De
commissie is van mening dat er sprake is van een overeenkomst.

Het is de commissie gebleken dat niet iedereen bij Het Zuiden, HBL, de
WBL en de SBDI zich dat bewust is geweest. De meeste verwarring is
ontstaan over de betekenis van artikel 10.2.

De heer Jacobs: «lk kan artikel 10.2 niet anders uitleggen dan dat
er sprake is van een periode van een jaar of tien.»

De heer Van Goethem: «Dat is volstrekt duidelijk: de eerstko-
mende tien jaar. Voor die periode hebben wij dat convenant
afgesloten.»

De heer Schepers: «lk heb begrepen dat men deze juridische truc
de laatste dagen heeft uitgevonden. Mijn oordeel is dat deze alinea
geldig is zolang wij nog naar buiten moeten voor steun of wat nog in
de lucht hangt. Dat is nog altijd zo. (...)

Dat ben ik helemaal met u eens. De vorige keer heb ik mij zelf
gecorrigeerd. Het antwoord is: tien jaar.»
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De heer Heerma: «Op 30 oktober 1991 was ik daar in het kader van
artikel 10, lid 2, en ik verwijs naar het heel heldere verslag van die
bijeenkomst, dat niet door het departement werd geschreven, maar
door de WBL zelf. In dat verslag is te lezen wat ik daar heb gezegd
over de interpretatie en over een eenmalige sanering. Als u mij vraagt
of er daarnaast wellicht informele gesprekken zijn geweest waarin ik
heb gesuggereerd: ach, het valt wel mee, want als de nood aan de
man is, hebben wij dat artikel nog, dan moet ik het volgende zeggen.
Ik had een bestuursstijl waarbij ik geen verschil maakte tussen de
formele en de informele werkelijkheid.»

63 Interpretaties van artikel 10.2 tijdens de gesprekkken van de commissie d.d. 10 en 17
april 1996

Artikel 10.2 wil bij onvoorziene kwesties tijdens de uitvoering van het
convenant «in goed overleg naar een oplossing hiervoor zoeken» en
verwijst verder naar «de beginselen van de goede trouw». Op geen enkele
manier loopt dit vooruit op nadere financiéle tegemoetkomingen. De
vraag is zelfs of met weglating van de desbetreffende passage uit artikel
10.2 de instellingen — in juridisch opzicht — een veer zouden hebben
gelaten: dergelijke beginselen inzake de uitvoering van overeenkomsten
vinden hun grond in het Burgerlijk Wetboek.

Het Zuiden en HBL geven in het najaar van 1991 en begin 1992
duidelijke signalen, dat zij onder de overeenkomst uit willen. Daar geeft
VROM terecht geen enkele ruimte voor. Daarentegen had het voor de
hand gelegen dat VROM naging of er bij nader inzien wel sprake zou zijn
van een duurzame oplossing voor de sanering van de SBDI. Dat geldt niet
alleen in financieel opzicht maar vooral in termen van bestuurskracht en
de relatie tussen bestuur en management.

De heer Heerma: «Waren zij bekwame corporatiebestuurders? Dat
blijkt uit de staat van dienst van Schepers zonder meer. Het is in de
gesprekken ook bevestigd. Voor Van Goethem als bestuurder geldt
dat stellig ook. Ik heb in die tijd op geen enkele manier een contra-
indicatie van formele of informele aard gekregen.»

«(...) ik vond het zeer vaardige onderhandelaars. (...) U vraagt of het
vertrouwen afnam. Ik had wel zorgen. Het vertrouwen over de
partners is niet geschaad, het is toegenomen (...) in de loop van de
onderhandelingen. (...)»

De heer Van Rijn: «Als je dan naar de personen van Schepers en
Van Goethem kijkt; in de onderhandelingen hebben wij met name
heel sterk te maken gehad met de heer Schepers. Ja, een figuur die
gepokt en gemazeld was in de volkshuisvesting, met
onderhandelingsvaardigheden die er niet om logen.»

De heer Van Goethem: «Als men de WBL de kans had gegeven,
dan was dat bestuur er prima toe in staat geweest, maar het bestuur
heeft de kans niet gekregen. Dat heeft niets te maken met verschil in
bloedgroepen. De SBDI was sowieso niet in ons bestuur vertegen-
woordigd, afgezien van de korte periode waarin een van de bestuurs-
leden van Het Zuiden ook als secretaris bij de SBDI fungeerde.»

64 Staatssecretaris Heerma, plaatsvervangend directeur-generaal Van Rijn en

bestuurder/adviseur Van Goethem over bestuur en management d.d. 17 en 10 april
1996
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Alles overziende is de commissie van oordeel dat VROM in deze fase
tekort is geschoten bij voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van de
sanering. Het ontbrak VROM aan:

— relevant inzicht per complex voor exploitatie- en saneringsdoelen;

— inzicht in de kwaliteit van het samenspel tussen bestuur en

management;

— toezicht op de uitvoering van de saneringsoperatie, terwijl er al

voldoende signalen voor tekortkomingen gegeven waren;

— en er had ondanks de «sanering in fusieverpakking» een toelatings-

inspectie moeten worden uitgevoerd.

gemeenten

Behoudens de overname van parkeergarages van de SBDI door de
gemeente Maastricht, waren gemeenten niet betrokken bij de onderhan-
delingen over de sanering van de SBDI via Het Zuiden en HBL. VROM
noch de besturen van de instellingen hadden daar behoefte aan. De
gemeente Maastricht heeft zich daarnaast sterk gemaakt voor de
continuering van contragaranties van het Rijk op leningen van SBDI,
waarvoor ook gemeentelijke garanties waren verstrekt.

De betrokken gemeenten waren dus volgens de commissie nadrukkelijk
geen partij bij de transactie. Zij ondernamen ook niets om partij te
worden. Het verzoek om in te stemmen met de overdracht van SBDI-bezit
was voor hen een formaliteit.

De commissie is van oordeel dat VROM de gemeenten in een te laat
stadium bij de transactie rond de sanering van SBDI heeft betrokken. Het
moment van instemming hebben gemeenten ten onrechte niet aange-
grepen om een integraal inhoudelijk oordeel te vellen, mede gelet op de
op til zijnde nieuwe ordening. In plaats daarvan geven de gemeenten een
beperkt oordeel dat louter beoogt enig (gemeentelijk) financieel risico te
vermijden.
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VAN FUSIE TOT INSPECTIE
bestuur en werkapparaat de WBL

Na de juridische fusie op 10 september 1992 is er bij de WBL een
verantwoordelijk bestuur en een Raad van Toezicht. Het tot stand brengen
van een nieuwe instelling is niet aangegrepen om het bestuur te
vernieuwen. Integendeel. De instelling denkt het beste af te zijn door
zoveel mogelijk oudgedienden een plaats te geven in bestuur of Raad van
Toezicht.

Gezien de complexe en omvangrijke saneringsoperatie is de keuze van
het bestuur om in juni 1991 een directeur aan te trekken, wiens ervaringen
niet op het terrein van de volkshuisvesting noch op het terrein van
bedrijfsmatige saneringen lagen, niet logisch.

— De heer Kempen: «(...) Als men toen heeft gezegd: «wij zien
kwaliteiten in die man», dan heeft men een goede keuze gemaakt.
Maar als je kijkt naar wat er toen direct nodig was, dan had men beter
ergens een corporatiedirecteur kunnen wegkopen en moeten zeggen:
joh, ga jij hier die kar even trekken, want wij hebben toch een verrekt
ingewikkelde klus; het kan een heel mooi bedrijf worden met de 7500
woningen en het groeiperspectief. Dat had ik gedaan.»

65 Interim-manager Kempen over de benoeming van Van Veldhoven als directeur d.d.
12 april 1996

Het werkapparaat wil snel aan de slag met de noodzakelijke sanerings-
maatregelen, maar krijgt geen steun vanuit het bestuur. Hoewel de
voorzitter van de Raad van Toezicht, Van Montfoort, daarvan op de hoogte
is, is de positie van de Raad van Toezicht niet sterk genoeg om het bestuur
van gedachten te doen veranderen. Dat is mede te verklaren uit de
omvang en het functioneren van dit orgaan.

De heer Van Montfoort: «De raad van toezicht bestond na de fusie
uit, naar ik meen, veertien leden. Dat was een veel te groot college.
(...) Je kunt als raad van toezicht niet werken met veertien mensen.
(...)

De relatie met het bestuur was redelijk goed. Wij waren het niet
altijd met elkaar eens, integendeel. Het botste ook wel eens. Je kunt
echter zakelijk van mening verschillen en tocht goed samen door een
deur gaan.(...)

Ik heb zoéven al gezegd dat met name van de zijde van de directie
grote bezwaren waren tegen de financiéle mensen binnen de raad
van toezicht. Dat heeft de directeur — ik moet dat eerlijk zeggen — nooit
onder stoelen of banken gestoken. (...) U moet zich goed realiseren
dat voor andere mensen de factor meespeelde dat zij een baan
hadden. Ik was toen net in de VUT. Ik had geen baan meer. Zij konden
mij verder niets maken. Maar andere mensen hadden een baan. Zij
kunnen beschadigd raken in een dergelijke situatie. Dat zij eieren voor
hun geld kiezen, vind ik een goede zaak.»

66 Van Montfoort, voorzitter van de Raad van Toezicht d.d. 10 april 1996

Ondanks het executieve bestuursmodel wordt er onvoldoende
bestuurd. Discussies over competenties (met de directeur en Raad van
Toezicht), vergoedingen van bestuursleden/adviseurs e.d. overschaduwen
te vaak een slagvaardige besluitvorming over de noodzakelijke sanerings-
maatregelen.
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De heer Van Montfoort: «Een groot aantal mensen van HBL en
Het Zuiden werd geconfronteerd met een bezit van de SBDI waarvan
ze niet eens wisten waar het lag. Er ging dus een geruime tijd
overheen voordat het apparaat daarop ingeschoten was. Financieel
gezien, laat ik mij daar maar toe beperken, was er toen sprake van
een «jojo-effectr». In het ene kwartaal kreeg je cijfers, waaruit bleek
dat wij ongeveer de hemel in gingen, maar het volgende kwartaal
waren de cijfers zo slecht dat wij beter meteen het faillissement aan
konden vragen. Het zat er natuurlijk altijd ergens tussen in.»

«lk zeg niet dat het apparaat ongeschikt was, maar op dat moment
was het apparaat niet voldoende uitgerust om het werk te doen.»

67 Van Montfoort, voorzitter van de Raad van Toezicht, over het bestuur en de sanering
d.d. 10 april 1996

De noodzakelijke informatie komt niet op tafel. Als er van buiten wel
relevante informatie op tafel komt, bijvoorbeeld de brief van het CFV over
de opzet van een saneringsplan, doet het bestuur daar onvoldoende haar
voordeel mee.

Op het hoofdpunt van de sanering is er op de directie onvoldoende
controle. De directie wordt ook niet aangesteld en/of afgerekend op het
slagen van de saneringsoperatie. Het bestuur luistert niet naar goede
adviezen, en geeft adviseurs niet de goede opdrachten.

Het bestuur vertoont op de keper beschouwd hetzelfde gedrag dat
eerder zo typerend was geweest voor het SBDI-bestuur. Bij gebrek aan
een gewillig oor bij VROM herhaalde zich dit bij de uitwisseling van
stukken met het CFV.

VROM

Hiervoor is al geschetst dat VROM zichzelf niet voldoende in een positie
brengt om periodiek een vinger aan de pols van de sanering te houden.
De vraag is echter of, en in hoeverre, signalen indertijd zouden hebben
geleid tot meer betrokkenheid. Immers, nadat het werkapparaat en
anderen VROM informeren dat het met de WBL mis dreigt te gaan, grijpt
VROM niet in.

Ten onrechte verschuilt VROM zich achter de formele positie, die in de
nieuwe ordening die in de volkshuisvesting per 1 januari 1993 op grond
van het BBSH is geregeld. Gelet op de voorgeschiedenis ziet men ten
onrechte in de WBL een test-case voor de nieuwe verhoudingen. VROM
verzuimt een zodanige situatie te creéren waarin een snelle doorvoering
van de noodzakelijke saneringsmaatregelen wordt bevorderd. Hierdoor
loopt de sociale huursector grotere financiéle risico’s.

In de zomer van 1993 cumuleren de signalen: alarmsignaal van
toezichthoudende gemeenten (april '93) en de directeur van WBL (mei
'93), contacten met het CFV over financiéle steun (juli en september '93)
en schriftelijke kamervragen van Van Rey (mei '93).

De nieuwe inspecteur in Limburg, Klaren, ziet in zijn gesprek met
directeur Van Veldhoven geen aanleiding om zich tot het bestuur te
wenden voor een nadere toelichting. Naast de gespreksnotitie met Van
Veldhoven zou deze aanvullende informatie uit het bestuur belangrijk zijn
geweest voor een nadere standpuntbepaling op ambtelijk of bestuurlijk
niveau bij VROM.

Begin 1992 was overigens afgesproken dat in het geval de WBL zich zou
moeten wenden tot het CFV, bestuurlijk overleg nodig zou zijn in het kader
van artikel 10.2 van het convenant. Op het moment dat deze situatie zich
voordoet, in juli 1993, wordt noch door de staatssecretaris noch door de
WABL iets ondernomen om tot een dergelijk gesprek te komen.
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De alarmsignalen resulteren in een gerichte inspectie van de situatie
binnen de instelling. Ook het besluit tot inspectie, in juni 1993, gaat niet
gepaard met een initiatief van VROM om het WBL-bestuur van de ernst
van de situatie te doordringen.

De commissie heeft geen stukken gevonden waaruit blijkt dat VROM
aan het besluit tot inspectie een analyse vooraf laat gaan van mogelijk te
ondernemen acties en de te voeren strategie. Zo is de vraag niet gesteld
of het ministerie van VROM in dit soort situaties ook zonder inspectie
maatregelen kan nemen op grond van het BBSH. Kennelijk was een
gerichte inspectie in een dergelijke situatie een vanzelfsprekend antwoord
op de ontstane situatie.

VROM zorgt niet voor een efficiénte en effectieve organisatie van die
inspectie. Tussen het besluit tot inspectie en de inspectiebrief zit meer dan
een jaar. De inspectie resulteert in een stevig gesprek tussen directeur-
generaal Kokhuis en het WBL-bestuur op 9 mei 1994. Daarna volgt een
dito inspectiebrief van staatssecretaris Heerma d.d. 5 juli 1994, waarmee
de inspectie wordt afgesloten.

De commissie is van mening dat de gerichte inspectie korter had
kunnen, en moeten duren. Gezien de kennis van het dossier bij VROM had
een veel snellere afronding mogelijk moeten zijn. Een korte, gerichte
inspectie had aan het licht kunnen brengen, dat de WBL geen van de
saneringsmaatregelen uit het rapport van Coopers & Lybrand heeft
genomen. VROM heeft betoogd dat die weliswaar impliciet voorwaarden
zijn geweest bij de verstrekte bijdrage van het Rijk in het kader van het
convenant. Op grond van een korte, gerichte inspectie hadden deze
voorwaarden alsnog expliciet aan de instelling opgelegd moeten worden,
eventueel via een aanwijzing.

Het is de commissie niet duidelijk welk doel of scenario staatssecretaris
Heerma met de langdurige inspectie voor ogen heeft gehad. De gerichte
inspectie als onderdeel van een doordachte strategie beschouwt de
commissie als een belangrijk instrument. Naast een inhoudelijk doel
(inzicht) is gerichte inspectie ook een strategisch instrument in het kader
van het toezicht door VROM.

Het bevreemdt de commissie dat VROM voor de situatie bij de WBL
geen strategie heeft voorbereid of verkend die kon leiden tot een ingreep
in een eerder stadium dan eind augustus 1995.

Opvallend is dat voormalig staatssecretaris Heerma aan het dreigen met
een aanwijzing in de brief van 5 juli 1994 een ander gewicht toekent dan
zijn opvolger Tommel of directeur-generaal van de volkshuisvesting
Kokhuis.

De heer Heerma: «Uit het feit dat ik na een maand, dus op 5
augustus — er was een stok achter de deur — geen brief heb gestuurd
waarin ik een aanwijzing gaf, kunt u niet de definitieve keuze afleiden
— dat bedoel ik met «relatieve positie» van augustus 1994 — dat die
dreiging niet meer in de lucht zou zitten zijdens het departement en
de staatssecretaris. Er waren geen redenen, gezien de nieuwe
voorzitter, gezien de saneringsaanvraag op 12 juli en de
zorgvuldigheidsvereiste voor zo'n stap om het bestuur aan de kant te
zetten, om dat op 5 augustus te doen. Dat wil niet zeggen dat die stok
achter de deur, dat dreigement van tafel was.»
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De heer Tommel: Aan het eind van de brief staat: als u niet binnen
de termijn levert, krijgt u een aanwijzing. Mijn oordeel was dat dit
niets toevoegde aan de duidelijk boze toonzetting van de brief. Die
toevoeging was feitelijk van niet veel betekenis.

De heer Esselink: Een lege huls?

De heer Tommel: Een lege huls, ja.

De heer Kokhuis: «Het bestuur van een zelfstandige rechtspersoon
kun je alleen via de burgerlijke rechter weg krijgen. Wij hebben op dat
moment overwogen — dat hangt samen met de al dan niet tijdigheid
en adequaatheid — wat onze kans van slagen zou zijn geweest als wij
via een gerechtelijke procedure het bestuur weg zouden willen
hebben. Gelet op het feit dat er een nieuwe voorzitter was, hebben
wij die kansen als miniem ingeschat. Wij achtten de kans gering om
bij de rechter aan te tonen dat wij een nieuwe voorzitter geen enkele
kans zouden geven om orde op zaken te stellen (...).»

68 Voormalig staatssecretaris Heerma, zijn opvolger Tommel en directeur-generaal
Kokhuis over het instrument aanwijzing d.d. 17 en 12 april 1996

Het inspectierapport concentreert de aandacht op het functioneren van
de WBL als instelling. Toch werpen de resultaten ook een licht op de rol
van VROM.

In de eerste plaats tonen de resultaten van de inspectie volgens de
commissie aan dat VROM ten tijde van de onderhandelingen over het
convenant ten onrechte de bestuurskracht van de nieuwe WBL (en de
voorgangers daarvan) niet heeft onderzocht.

In de tweede plaats wijzen de resultaten van de inspectie uit, dat het van
groot belang is om de voorwaarden en prestaties voor de sanering alsnog
vast te leggen. Gezien de slechte financiéle positie van de instelling had
ook periodiek toezicht op de uitvoering ervan voor de hand gelegen. Dit
vereist instemming van de toezichthoudende gemeenten, maar van die
kant was nauwelijks tegenstand te verwachten. Gemeenten hebben in
1993 en 1994 verschillende keren bij VROM aangedrongen op ingrijpen.

In de derde plaats heeft het de commissie verbaasd dat VROM in het
inspectierapport de saneringsoperatie nog steeds positief beoordeelt: op
basis van de uitgangspunten was de sanering mogelijk geweest, en is het
volgens het rapport nog steeds. Omdat inspectierapporten niet openbaar
gemaakt worden maar alleen intern functioneren, mist VROM een
aanknopingspunt om lessen te trekken uit hetgeen van de kant van het
ministerie mis is gegaan. Dit is zichtbaar in de manier waarop de kritiek op
de eigen rol inzake de WBL in het inspectierapport van april 1994 is
opgenomen. Dat gebeurt alleen indirect, door met een voetnoot te
verwijzen naar niet bij het inspectierapport zelf gevoegde
deelrapportages. Mede daardoor antwoordt staatssecretaris Heerma de
commissie in zijn gesprek op 17 april 1996 «geen actieve herinnering te
dragen» aan die passages.

Gemeenten

De commissie stelt vast dat de vijftig de WBL-gemeenten het financiéle
toezicht in het kader van de nieuwe verhoudingen onder het regime van
het BBSH organisatorisch goed hebben opgepakt. Hiertoe ondertekenen
de gemeenten en de WBL begin 1993 een toezichtsconvenant. Geheel
volgens hun rol in het BBSH geven de gemeenten signalen aan VROM
over de verslechterende situatie bij de WBL. Leidraad bij deze opstelling is
evenwel het vermijden van enig financieel risico bij het oplossen van de
problemen van de WBL.
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De opstelling van de gemeenten vindt de commissie eenzijdig.

Financieel toezicht op een toegelaten instelling moet niet verengd worden

tot beperking van het financiéle risico van de gemeente, wanneer het
onverhoopt fout gaat.

Door de gekozen invalshoek raakt het volkshuisvestelijke toezicht
ondergesneeuwd. Hetzelfde geldt voor een bredere volkshuisvestelijke
invalshoek dan het uitoefenen van toezicht.

Een integraal veiligheidsbeleid, de beinvloeding kwaliteit van de

dagelijkse leefomgeving, en een gericht toewijzingsbeleid ten aanzien van

bepaalde complexen kunnen een cumulatie van volkshuisvestelijke en

sociale problemen tegengaan. Hierdoor kunnen bij de WBL de leegstand
en mutatie verminderen, waardoor bij de instelling minder huurderving

optreedt.

De heer Van Veldhoven: Wij hebben op dat punt overal onze
investeringen gedaan. U hebt ze gezien. Tot op heden hebben wij in
concreto van één gemeente, Maastricht, een toezegging gekregen
van f.1000 per woning, totaal .284 000. Of wij het bedrag onder-
tussen ontvangen hebben, weet ik niet. Wij zijn met ons werk klaar.
De gemeente zou ook een hoop doen; dat is nog niet klaar. Wat niet
is, kan echter nog komen. In alle andere probleemgebieden is veel
belangstelling voor onze plannen. Als wij zeggen dat dat extra geld

kost, zegt men dat wij zeker moeten doorgaan. Wat de gemeenten zelf

doen, is hoofdzakelijk toekijken.

De heer Arets: (...) Het nastreven van het volkshuisvestelijke doel is

geconditioneerd door de financiéle middelen en mogelijkheden. Het
een hangt onverbrekelijk met het ander samen. De insteek dat men
zich alleen maar druk heeft gemaakt over de centen en zich verder
nergens om bekommerd heeft, is een toch wat gechargeerde
benaderingswijze. Het is een al te zeer gekunsteld onderscheid.

De voorzitter: Uit welke acties of besluiten blijkt dat dan? U hebt
zelf naar voren gebracht dat op het moment dat het Centraal fonds
aan de orde kwam, dreigend de financi€le betrokkenheid van de
gemeenten naar voren werd gebracht. Kunt een paar voorbeelden
noemen in het kader van de vraag van de heer Esselink?

De heer Arets: Tja... het is eigenlijk wat overvraagd.

De voorzitter: Misschien moeten wij dan vaststellen, dat er geen
voorbeelden van te geven zijn.

De heer Esselink: Dat zou een goed antwoord zijn. Daar kunnen wij

wat mee.
De heer Arets: Ik ga geen antwoorden verzinnen als er geen zijn.
De voorzitter: Dat moet u ook beslist niet doen.

De heer Kempen: Als er iemand is die WBL heeft laten zwemmen,

dan zijn het wel de lokale bestuurders. Ik hoop dat zij die fout de
komende tijd gaan herstellen. Ik hoop dat als het Centraal fonds de
WBL weer goed op poten zet — dat gaat gebeuren — men dan de
komende tijd aan die plannen gaat werken. Men moet ervoor zorgen
dat de wijken op een zodanige manier worden aangepakt, dat de
sociale problematiek daar zo wordt aangepakt, dat die club daar
daadwerkelijk kan functioneren. Men moet ook het beleid van de
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andere corporaties coordineren, opdat de WBL door de acties van een
andere corporatie niet verder in de problemen wordt gebracht. Ook
daarvoor is afstemming van beleid op lokaal niveau van buiten-
gewoon veel belang, zodat er niet nodeloos volkshuisvestingsgeld
verloren gaat. In die zin moet ik zeggen dat ik geen waardering heb
voor het gedrag van de meeste bestuurders van gemeenten waar de
WBL met woningcomplexen in de problemen zit.

70 Directeur Van Veldhoven, wethouder Arets van Sittard en interim-manager Kempen
over de rol van gemeenten d.d. 11 en 12 april 1996

transactie Eygelshoven tussen de gemeente Kerkrade en Het Zuiden

Volgens de commissie leidt het geen twijfel, dat de transactie van het
Zuiden met Kerkrade en de bijdrage van het Zuiden aan de sanering van
de SBDI communicerende vaten zijn geweest. Slechts in formele zin is er
sprake van een scheiding. Op basis van gemaakte mondelinge afspraken
is die scheiding volgens de commissie niet houdbaar.

In strijd met de goede trouw komt de gemeente Kerkrade de afspraak
met Het Zuiden over de overname van Eygelshoven niet na. VROM stelt
zich formeel op en weigert de gemeente Kerkrade tot de orde te roepen,
en Kerkrade ertoe te bewegen het financiéle voordeel van de vervroegde
aflossing van de renteloze lening volgens afspraak over te maken aan Het
Zuiden. Het voordeel is door de gemeente Kerkrade verantwoord in de
kapitaaldienst.

De commissie vindt de handelwijze van de gemeente Kerkrade laakbaar.
Verder is de commissie van oordeel dat het in de rede had gelegen dat
staatssecretaris Heerma had gezorgd voor sluitende afspraken in verband
met de gelijk oplopende onderhandelingen over de sanering van de SBDI
en de overname van Eygelshoven. Er is eerder sprake van het
omgekeerde. De brief van 27 maart 1991 heeft bijgedragen aan de
verwarring.

De heer Heerma: Dan noemt u Eygelshoven. Het is tot op de
huidige dag voor mij onbegrijpelijk wat daar is gebeurd. Er was
overeenstemming, zo moet ik constateren. Waarom dat niet adequaat
is uitgevoerd, blijf ik een raadsel vinden.

71 Voormalig staatssecretaris Heerma over de transactie Eygelshoven d.d. 17 april 1996
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VAN INSPECTIE TOT BENOEMING INTERIM-MIANAGER
bestuur de WBL

Ondanks de ernstige financiéle problemen slaagt het WBL-bestuur er
niet in om de informatie op tafel te krijgen voor adequate besluitvorming
over noodzakelijke saneringsmaatregelen. Het bestuur en ook het
werkapparaat wisselen op een onzorgvuldige wijze stukken uit met het
CFV: de presentatie van wisselende vermogensposities en op basis
daarvan benodigde steun wijken vele tientallen miljoenen guldens van
elkaar af.

— De heer Van Veldhoven: Wat mij irriteerde, was dat er
problemen ontstonden over kleine dingen. Over grote zaken
verschilden wij nooit met elkaar van mening. Wij waren «straight on».
De wijze van doen leidde nog wel eens tot meningsverschillen. Ik
denk aan het naar buiten brengen van zaken.

De voorzitter: U zegt dat de grote dingen goed gingen, maar over
de steunaanvraag van 112 min. en over de saneringsmaatregelen was
toch helemaal geen consensus?

De heer Van Veldhoven: Dat was wel zo. Laat ik het zo zeggen. Als
je de zaken met de heren Schepers en Van Goethem op een rij zette,
dan viel die kritiek na verloop van tijd weg. Ik kon ze overtuigen. Met
andere woorden, wij hadden best een goede zakelijke verstand-
houding. Ik durf erbij te zeggen dat de verhoudingen ook persoonlijk
goed waren. Waar ik mij aan ergerde, was de wijze waarop een en
ander soms naar buiten werd gebracht, hoe dingen vertaald werden
voor anderen (...).»

72 Directeur Van Veldhoven over de verhoudingen tussen bestuur en werkapparaat d.d.
12 april 1996.

VROM

In de inspectiebrief van 5 juli 1994 staat dat er een aanwijzing in het
kader van het BBSH zal volgen indien de WBL niet binnen 30 dagen met
een adequate reactie op de inspectieresultaten komt. De commissie
begrijpt niet waarom VROM 5 augustus 1994 zonder meer laat passeren.
Hierdoor ondergraaft VROM haar eigen positie.

Het bestuurlijk moment van 5 augustus 1994 had door staatssecretaris
Heerma in de richting van de WBL moeten worden vastgehouden. Een
verdergaande reactie was op dat moment niet op zijn plaats, aangezien
het ging om de laatste dagen van staatssecretaris Heerma in een
demissionair kabinet. In ieder geval had directeur-generaal Kokhuis, aan
wie het dossier daarvoor was overgedragen, de staatssecretaris op het
verstrijken van de termijn moeten wijzen.

Op 22 augustus treedt de nieuwe staatssecretaris Tommel aan. Hoe het
ministerie op dat moment aankijkt tegen de situatie blijkt uit het volgende
tekstkader.

Door VROM wordt in oktober 1994 het idee van het stappenplan
gelanceerd. Dat komt er op neer dat alle betrokkenen (VROM, gemeenten,
CFV, de WBL) gaan samenwerken zodat de WBL uiteindelijke een breed
gedragen saneringsplan kan neerleggen.
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De voorzitter: (...) Wat had nu meer voor de hand gelegen dan dat
u als nieuwe staatssecretaris — wellicht daartoe aangespoord door het
ambtelijk apparaat — die bezem ter hand zou nemen en zeggen:
aanwijzing?

De heer Tommel: |k heb daar een aantal opmerkingen over. Er was
in de brief om een saneringsplan gevraagd. Dat was de teneur.
Binnen een week was er zelfs een saneringsplan ingediend, zij het
een plan op hoofdlijnen. In formele zin was daaraan voldaan (...) de
WBL had toen net een nieuwe voorzitter, over nieuwe bezems
gesproken! Die voorzitter heeft twee acties ondernomen. In de eerste
plaats heeft hij gemeld dat ook de WBL vond dat er snel een sanering
moest komen (...) In de tweede plaats herstelde hij de relatie met de
gemeenten door er op bezoek te gaan (...)

De heer Van Rijn: Ik wijs op twee dingen; dit betreft ook die twee
interventies. Eén interventie is: zorg ervoor dat er een saneringsplan
komt. Daarvan moet je constateren dat dit blijkbaar werkt, want men
is bezig. Men heeft een saneringsplan op hoofdlijnen. Het voldoet
niet, maar men is aan het werk om die sanering voor elkaar te krijgen.
Later wordt gezegd: het werkapparaat begint een vorm van perfectie
te naderen. Ik verwijs naar het Shelter-rapport. Dan denk ik: nu, dat
komt blijkbaar op orde.

Het tweede is de boodschap die u noemt. Daar zegt het bestuur
niet: geef een kogel en ik ben weg. Daar zegt het bestuur, onder
leiding van de nieuwe voorzitter: wij zijn bezig om die bestuurlijke
vernieuwing vorm te geven; een aantal mensen wil terugtreden en
wij zijn bezig met de vernieuwing van de raad van commissarissen.
Dat zijn toch signalen dat het de goede kant op gaat? Dan kunt u
zeggen: dat moet je niet geloven, maar ik denk dat het overheids-
optreden ook een beetje zorgvuldigheid vereist.

73 Staatssecretaris Tommel en plaatsvervangend directeur-generaal Van Rijn over
uitblijvende reactie de WBL-bestuur op inspectiebrief d.d. 17 april 1996

Aan het eigenlijke stappenplan komen betrokkenen niet toe. Er ontstaat
in het najaar van 1994 een discussie over de procedure en mandatering.
De gemeenten willen aan het einde van elke stap een commitment van
alle partijen alvorens een volgende stap te bespreken. Als VROM en het
CFV hierin niet bewilligen, beéindigen de gemeenten op 16 december
1994 hun medewerking aan het stappenplan. Zij trekken zich terug op hun
formele rol als toezichthouder in enge zin.

De commissie heeft in de gegeven situatie geen begrip voor het
lanceren van een gezamenlijk op te stellen stappenplan.

Naar de mening van de commissie wordt hierdoor de dreiging van een
aanwijzing uit de inspectiebrief gehaald. De bevindingen in het inspectie-
rapport worden niet aangegrepen als nieuw feit om bij de WBL orde op
zaken te stellen. Impliciet neemt VROM er genoegen mee dat de WBL niet
reageert op de inspectiebrief. Het argument dat de WBL een nieuw
saneringsplan had ingediend, snijdt volgens de commissie geen hout.
VROM had immers de WBL inhoudelijk om een reactie op de inspectie-
brief gevraagd en niet om een saneringsplan aan het CFV. Dat
saneringsplan wordt door het CFV overigens al op 22 augustus 1994 als
onvoldoende onderbouwd bestempeld. VROM gaat verder voorbij aan het
negatieve oordeel van de gemeenten over de kwaliteit van bestuur en
management van de WBL, waarop de eigen inspectie in niet mis te
verstane woorden heeft gewezen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 339, nrs. 13-14 123



Op 31 oktober 1994 ontstaat een belangrijk bestuurlijk moment.
Voorzitter Aarts van de WBL deelt de Limburgse VROM-inspecteur Klaren
mee dat — met uitzondering van de net aangetreden voorzitter — naar
verwachting alle bestuursleden hun zetels ter beschikking zullen stellen.
Van Montfoort, voorzitter van de Raad van Toezicht, meldt ook een grote
uitstroom in de Raad van Toezicht, die in de nieuwe statuten van veertien
leden is teruggebracht tot drie tot vijf leden. Voorts wordt er in die periode
gesproken over een extern projectmanager ten behoeve van de sanering
van de WBL onder verantwoordelijkheid van de directeur. De WBL lijkt
eind oktober 1994 dus zelf de handdoek in de ring te werpen.

De commissie vindt het onbegrijpelijk dat deze signalen niet positief zijn
opgepakt. Staatssecretaris Tommel had zware druk kunnen uitoefenen om
deze ontwikkelingen te bevorderen door een interim-manager met
verreikende bevoegdheden voor te stellen. Die had als opdracht moeten
krijgen het ontwikkelen van een ontvankelijk saneringsplan en het
indienen van een ontvankelijk saneringsplan bij het CFV.

Echter, na het mislukken van het gezamenlijke stappenplan bevordert
VROM dat de WBL nu zelf een extern bureau in de arm neemt om tot een
ontvankelijk saneringsplan te komen. VROM vergewist zich echter niet van
de opdracht aan Shelter.

VROM wacht de resultaten wederom af. Door eigen ervaring met de
inspectie was inmiddels genoeg bekend over de complexiteit van het
WBL-dossier om te kunnen inschatten dat het opnieuw inschakelen van
een adviesbureau — met het zittende bestuur — weinig zoden aan de dijk
zou zetten. Bovendien was de opdracht van de WBL aan Shelter zodanig,
dat het niet direct zou resulteren in een ontvankelijke saneringsaanvraag
bij het CFV. Het rapport van Shelter levert dat dan ook niet op.

Eerst in augustus 1995 grijpt VROM gericht in.

Betrokkenheid van de staatssecretaris blijkt daarbij overigens nog nodig
om een door hem gewenste interim-manager voor de WBL te doen
benoemen, waarbij - tijdelijk — alle bevoegdheden van bestuur en
management aan de interim-manager worden overgedragen.

De commissie vindt het verwijtbaar dat niet consequent de harde lijn uit
de inspectiebrief is doorgezet, die op grond van de inspectieresultaten
noodzakelijk was. De dreiging met sancties kan, op grond van een
consequente bestuurlijke lijn, niet zonder gevolgen blijven wanneer een
adequate reactie uitblijft. Dat geldt zowel voor de opeenvolgende
staatssecretarissen als het ondersteunende ambtelijk apparaat.

Voormalig staatssecretaris Heerma schaadt de positie van VROM ten
opzichte van de WBL, door het belangrijke moment van 5 augustus 1994,
de uiterste reactie-termijn voor de WBL, niet met een passende actie
bestuurlijk vast te houden. Het ambtelijk apparaat reageert niet alert door
te verzuimen de staatssecretaris hier op te wijzen.

Zijn opvolger Tommel kiest ten onrechte voor een andere, zachtere lijn.
Hiervoor is al gebleken dat hij de inspectiebrief typeert als een «duidelijk
boze toonzetting» zonder dat een dreiging met een aanwijzing daar iets
aan toevoegde («een lege huls»). Pas later, eind augustus 1995, liet hij
echter door de juristen van VROM uitzoeken wat er op grond van zijn
aanwijzingsbevoegdheid mogelijk zou zijn. Het desbetreffende advies
ondersteunt niet de visie, dat een aanwijzing op grond van BBSH in de
gegeven situatie «een lege huls» is.

Het ambtelijk apparaat had de bewindsman eerder op de hoogte
moeten stellen van zijn juridische positie, en te ondernemen stappen, om
op zo kort mogelijke termijn bij de WBL in te grijpen.

Andere momenten in 1994 om na 31 oktober van dat jaar hoge druk te
zetten op de noodzakelijke vernieuwing in het bestuur, Raad van Toezicht
en het management van de instelling laat staatssecretaris Tommel
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136 De brutering veronderstelt dat de
winstcapaciteit van het bijdragevrije bezit ook
weer wordt ingezet om bij een bepaald
subsidie-afbraakpercentage tot een gemiddeld
aanvaardbare huurverhoging te komen.

passeren. Ten onrechte heeft de staatssecretaris de WBL de ruimte
gelaten voor een onderzoeksopdracht, die inhoudelijk niet direct
aanstuurde op het ontwikkelen van een saneringsplan.

Het heeft de commissie verbaasd dat deze situatie bij de WBL niet
voorkomt in het overdrachtsdossier van staatssecretaris Heerma aan
staatssecretaris Tommel. De commissie heeft kunnen vaststellen dat
staatssecretaris Tommel medio september 1994 feitelijk op de hoogte
was.

De heer Kokhuis: De reden was dat in de overdrachtsdossiers van
de bewindslieden vooral de hoofdzaken en zo min mogelijk casuistiek
worden verwerkt.

De heer Heerma: Het heeft mij verbaasd dat het er niet in stond en
ik reken mij dat zelf aan. Ik ga mij hier niet verschuilen achter
ambtenaren. Ik heb die kans ook gehad. Ik heb als enige verklaring
waarom het er niet in stond de opbouw van het type overdrachts-
dossier. Dat kan op 1001 manieren ingericht worden en hierin paste
het niet. Dat maakt het aannemelijk. Is het bewust verzwegen? Neen,
daar was geen enkele aanleiding toe.

74 Directeur-generaal Kokhuis en voormalig staatssecretaris Heerma over het
ontbreken van de WBL in het overdrachtsdossier d.d. 12 en 17 april 1996

Overigens moet de nieuwe staatssecretaris zich van de politieke lading
van het WBL-dossier en de voorganger SBDI voldoende bewust zijn
geweest. Als kamerlid is Tommel plaatsvervangend lid geweest van de
parlementaire enquétecommissie Bouwsubsidies.

gemeenten

De gemeentelijke opstelling om op geen enkele manier financieel
betrokken te raken bij de sanering van de WBL werkt verkrampend in de
contacten met de WBL. De nadruk van de gemeenten om financiéle
risico’s te vermijden, brengt hun bijdrage in gevaar die ze hadden moeten
leveren vanuit volkshuisvestelijk toezicht en hun bredere lokale volkshuis-
vestelijke verantwoordelijkheid.

Ook al proberen gemeenten hun positie tijdens de discussies over het
stappenplan zo helder mogelijk te markeren, hun medewerking onder
voorwaarden geeft aan de WBL en VROM een onduidelijk signaal. Het
leidt tot een aantal maanden procedurele discussie. Tenslotte resulteert dit
in het afblazen van het stappenplan.

10.4 Andere oorzaken
brutering/huursombenadering

Interim-manager Kempen en voorzitter van het CFV, Koopman, hebben
een raming gegeven van het gecombineerde effect van brutering en
huursombenadering. Dit zijn twee belangrijke factoren die invioed hebben
op de vermogenspositie van de WBL, waarbij een duidelijke relatie ligt
met de kern van de WBL-problematiek: de Ruijters/Muyres woningen, die
begin uit de jaren tachtig werden verworven.

Het unieke van de WBL daarbij is dat zowel bij de bepaling van de
bruidsschat van VROM voor de sanering van de SBDI als bij de brutering-
operatie gebruik is gemaakt van de positieve exploitatiesaldi van
(bijdragevrije) woningen."®® Tijdens het afsluiten van het convenant in
1991 en bij de fusie in 1992 konden partijen dit onmogelijk voorzien. Bij
besluitvorming over de bruteringsoperatie heeft dit specifieke probleem
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37 VROM houdt voor de saneringsperiode
van tien jaar rekening met een belasting van
f4totf5 min.

van de WBL geen rol gespeeld. Noch bij de ambtelijke voorbereiding,
noch bij de bespreking van de operatie met de koepels, noch tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer is het punt aan de orde gesteld.

Het gecombineerde effect van deze ontwikkelingen over de totale
exploitatieperiode wordt geschat op vermogensverlies van f 60 min tot
f75 min. '37

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

De commissie stelt vast dat er bij de WBL op termijn sprake is van een
ernstige financiéle situatie, die uiteindelijk toch op het bord van het
Centraal Fonds terecht zal komen. Het CFV heeft de WBL lange tijd geen
duidelijkheid kunnen bieden over welke criteria zij zou hanteren in haar
nieuwe Beleidsplan. Ook is de zgn. naadloze aansluiting met de WSW bij
de belangrijke financiéle borging voor de WBL niet mogelijk geweest. Dit
heeft volgens de commissie bijgedragen aan de impasse bij het opstellen
van een ontvankelijke steunaanvraag.

De commissie voegt daaraan toe dat deze instantie coOperatief en
ondersteunend richting de WBL heeft gewerkt. Men faciliteert een
coordinator, die tot juli 1994 een procesbegeleidende rol vervult bij de
opstelling van een ontvankelijke steunaanvraag voor de WBL bij het CFV.
Daarnaast is hij betrokken bij het ontwikkelen van het stappenplan.

NCIV

Het NCIV is als organisatie nauw betrokken geweest bij de WBL-proble-
matiek. De Limburgse organisatie van het NCIV geeft de als lid aange-
sloten corporatie Het Zuiden onderdak, personeel, advies, accountants-
diensten. Na de fusie van september 1992 doet ook de WBL een beroep
op adviseurs en de accountantsdienst. De instelling is in Limburg een van
de grootste leden en contribuant.

Het voorgaande veronderstelt een sleutelrol voor de landelijke koepel
en regionale organen (vereniging, dienstverleners) bij het voorkdmen van
problemen voor de corporatie. De ernstige situatie waarin de WBL
uiteindelijk terecht is gekomen, is niet alleen de WBL, VROM en de
gemeenten, maar ook het NCIV aan te rekenen. Als betaalde adviseur en
belangenbehartiger van de WBL is volgens de commissie het NCIV tekort
geschoten.

In het zelfregulerende vermogen van de sector, één van de kernpunten
van de nieuwe ordening in de volkshuisvesting, spelen de landelijke
koepels een belangrijke rol. Zij kunnen niet alleen vanuit hun perspectief
problemen in het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris aankaarten,
maar ook actie ondernemen in de richting van het verantwoordelijke
corporatiebestuur.

Daarvoor zijn voldoende aanknopingspunten: de verslechterde
financiéle positie van de WBL, consequenties van de inspectie van VROM
voor de instelling, niet ontvankelijke steunaanvragen bij het Centraal
Fonds, de mislukking van het stappenplan, de gevolgen van de brutering
voor de WBL, etc. Voor zover de commissie heeft kunnen nagaan, hebben
activiteiten op dit punt sporadisch vanuit algemeen NCIV- of sector-belang
plaatsgevonden. Het NCIV kiest een volgende en afstandelijke positie ten
opzichte van de WBL.

De commissie begrijpt niet waarom NCIV-directeur Aquina tegen de
wens van de directeur van de WBL en de toezichthoudende gemeenten in,
accountant Cools als codrdinator van de steunaanvraag voor het CFV
voordroeg.
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De heer Wolfs: «In dat hele verhaal was op dat moment verder niet
te onderkennen dat het een riskant pad was, zeker niet omdat er een
bepaling bij stond in de zin van: «Daar waar zich in de toekomst
gewijzigde situaties voordoen, ben je welkom en praten wij dat
fatsoenlijk met elkaar door».

De voorzitter: Dus u zegt eigenlijk: toen deze discussie liep, wist ik
helemaal niet van het convenant af en toen ik het later had gezien,
was het voor mij geen reden om alarmsignalen te laten overgaan.

De heer Wolfs: Dat klopt en dat geldt ook voor de koepel, want wij
hebben dit duidelijk in De Bilt besproken.»

De heer Van Heemst: «Als u zelf terugblikt op uw formele en
materiéle bemoeienis met de WBL — wij hebben al gehoord dat er 70
schriftelijke adviezen, notities en rapportages liggen — welk van die
adviezen, notities en rapportages had dan een beslissende rol kunnen
spelen om de WBL te behoeden voor de situatie waar de WBL nu in
terechtgekomen lijkt te zijn. Met andere woorden: als u terugblikt en
de balans in dit soort termen nog eens opmaakt, hebt u dan ooit iets
gedaan, ondernomen, ingebracht of geadviseerd waarvan u zegt: als
zij dat gedaan hadden, dan hadden u — de commissie-WBL van de
Kamer - en ik hier vandaag niet gezeten?

De heer Wolfs: Ik denk dat ik dat moment nooit gehad heb, want
dan zou ik op voorhand alle wijsheid van Nederland in pacht hebben
gehad. Wat ik wel een cruciaal moment gevonden heb, is het moment
waarop de vijf gemeenten zich wendden tot de staatssecretaris — dat
was begin 1993 — en hem bonden aan het convenant. In juni 1993
heeft de staatssecretaris daarop geantwoord dat zij zich maar tot het
Centraal fonds moesten wenden. Hij zette daarmee — althans in mijn
beleving, want dat vraagt u — het hele gebeuren eigenlijk van zich af.
Wellicht had hij daar in formele zin gelijk in, omdat de organisaties
inmiddels op een andere wijze via het Centraal fonds en via de eigen
bedrijfsfondsen waren georganiseerd, maar in morele zin heb ik dat
in ieder geval ervaren als het met voeten treden van artikel 10, lid 2. Ik
denk dat het goed was geweest als op dat moment massaal de oorlog
was verklaard aan het departement.

De heer Van Heemst: Als wat?

De heer Wolfs: Als bij wijze van spreken massaal de oorlog was
verklaard aan het departement.

De heer Van Heemst: Wat moeten wij verstaan onder «massaal de
oorlog verklaren aan het departement»?

De heer Wolfs: Enerzijds in formele zin wellicht de weg op gaan
van het Centraal fonds — want dat was de geéigende weg — maar
anderzijds toch harder daarover onderhandelen met het
departement.«

75 Directeur Wolfs van de regionale NCIV-dienstverlenende organisatie over contacten
met de WBL d.d. 12 april 1996

Adviseurs

Het is de commissie opgevallen hoe verschillende adviseurs met
beperkte opdrachten en gebrekkig basismateriaal op korte termijn

adviezen uitbrengen, die zeer verstrekkend zijn geweest voor de toekomst

van de WBL.

Het heeft de commissie verbaasd dat geen aanwijzingen zijn gevonden

van expliciet en schriftelijk vastgelegde bezwaren van de betrokken
professionele externe adviseurs, bijvoorbeeld bezwaren tegen ontoe-
laatbare druk vanuit het WBL-bestuur of verzet tegen de te beperkte
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speelruimte, die de deskundigen voor het opstellen van adviezen werd
geboden.

Het is opmerkelijk dat een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan
Coopers & Lybrand niet kon worden overlegd aan de commissie.

Tweede Kamer

Over het algemeen besteedt de Tweede Kamer geen aandacht aan
individuele saneringstrajecten van instellingen of corporaties, tenzij er
zich bijzondere feiten met een meer algemene strekking voordoen.

Op verschillende momenten heeft de Tweede Kamer aandacht besteed
aan de sanering van SBDI, met name op initiatief van het lid van de
VVD-fractie, Van Rey.

De commissie constateert dat de VVD-fractie in 1991 terecht aandacht
heeft gevraagd voor het voornemen van staatssecretaris Heerma om de
sanering van de SBDI via HBL en Het Zuiden te laten verlopen.

Het is de commissie op basis van haar onderzoek evenwel niet gebleken
dat het voorgestelde alternatief van de VVD-fractie — te weten een
zelfstandige sanering van de SBDI — meer kans van slagen zou hebben
gehad. De commissie is van oordeel dat de sanering van de SBDI voor
minder geld in ieder geval niet mogelijk zou zijn geweest.

De Tweede Kamer keurde in juni 1991 de suppletoire begroting voor het
ministerie van VROM goed, waardoor f 10.05 mIn vrijkwam voor de
SBDI-sanering. Deze goedkeuring geschiedde voordat de Kamer in
november 1991 inhoudelijk sprak met staatssecretaris Heerma over de
sanering van de SBDI. Indien er bij kamerleden of fracties zwaarwegende
argumenten bestonden tegen het voorgenomen saneringstraject, had het
voor de hand gelegen dat zij het budgetrecht van de Kamer hadden
gebruikt om te pogen het besluit over dit begrotingsartikel aan te houden
tot na een inhoudelijk debat met staatssecretaris Heerma.

Alhoewel ook andere leden kritische kanttekeningen bij de voorge-
nomen transactie hebben gemaakt, kreeg het door staatssecretaris
Heerma gekozen saneringstraject brede instemming van de Kamer.

De commissie meent achteraf dat een grondiger onderzoek naar het
voornemen van staatssecretaris Heerma had moeten plaatsvinden, gezien
de historie van de SBDI, en de kritische vragen die vanuit de Kamer over
het voornemen waren gesteld. De Kamer had in ieder geval het voorstel
van de VVD-fractie om de Algemene Rekenkamer te verzoeken een
onderzoek in te stellen, moeten honoreren. De commissie is van oordeel
dat de Kamer haar controlerende functie op dit punt onvoldoende heeft
uitgeoefend.

10.5 Bestuurscultuur
inleiding

De vierde en laatste hoofdvraag die de Kamer aan de commissie
meegaf luidt: wat is de invloed geweest van de bestuurscultuur op het
ontstaan en functioneren van de WBL?

Als werkdefinitie van bestuurscultuur is gehanteerd: een gemeenschap-
pelijke set normen, waarden en spelregels, die de leidraad vormt voor de
wijze waarop besluitvorming plaatsvindt, en die richtinggevend is voor
het gedrag van personen in hun kwaliteit van besluitvormers.

De commissie onderscheidt in het vervolg drie bestuursculturen:

(a) in de volkshuisvestingssector als geheel;
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138 Het lijdt weinig twijfel dat de landelijke
koepels binnen de volkshuisvesting een eigen
bestuurscultuur kennen, maar die blijft bij de
beantwoording van de vraag buiten
beschouwing.

(b) in de Limburgse volkshuisvestingssector;
(c) bij de WBL.

Net zoals in veel andere sectoren van het maatschappelijk leven
bestond en bestaat er in de volkshuisvesting een eigen bestuurscultuur.
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in kenmerken, codes, handelswijzen,
taal of vakjargon."®® De commissie heeft zich vooral de vraag gesteld of er
naast de cultuur in de volkshuisvesting ook aanwijzingen zijn voor een
specifieke regionale, Limburgse cultuur. En in hoeverre deze cultuur dan
een deelverklaring kan bieden van de mislukte sanering van de SBDI via
Het Zuiden en HBL. Of dat er in plaats van een regionale bestuurscultuur
eerder aanwijzingen zijn voor een specifieke cultuur binnen de instelling
de WBL en haar voorgangers.

Bestuurscultuur in de sector

Bij zijn aantreden is het voor staatssecretaris Heerma een doorn in het
oo0g, dat instellingen in de volkshuisvesting bij financiéle problemen
gemakkelijk bij VROM aankloppen voor steun. «Aanleungedrag» is eerder
regel dan uitzondering, en was het logische gevolg van de gegroeide
verhoudingen. Het SBDI-bestuur aan het einde van de jaren tachtig is daar
een goed voorbeeld van.

De nota «Volkshuisvesting in de jaren negentig», het opruimen van
NW!I’s, het zelf ter hand nemen van saneringsonderhandelingen en het
ontwikkelen van de nieuwe ordening in de sector getuigen van een
trendbreuk met de verhoudingen zoals die zich na de oorlog in de
volkshuisvesting hebben ontwikkeld.

Financieel, organisatorisch en psychologisch moet de sector afstand
nemen van subsidie-afhankelijkheid, en van sterke centrale invlioed op de
gang van zaken in de sector. Zelfregulering in de sector, «bestuur
bestuurt», overheidstoezicht op afstand, sectorale vangnetten scheppen
nieuwe (financiéle) verhoudingen tussen de actoren. «Aanleungedrag»
mag volgens voormalig staatssecretaris Heerma geen kans meer krijgen.

de WBL en de voorgangers daarvan

De oplossing van de sanering van SBDI via Het Zuiden en HBL sluit aan
op deze omslag. Niet VROM, maar de sector zelf zorgt voor de oplossing
van een moeilijk probleem. Op papier is er sprake van stevige
bestuurders, die uitdragen dat zij de klus wel zullen klaren.

Al bij de eerste tegenvallers vallen de voorzitters Schepers en Van
Goethem eind 1991/begin 1992 terug op het aloude «aanleungedrag». Het
bestuur valt volgens hen niets te verwijten; specifieke onvoorziene
omstandigheden zijn de oorzaak van financiéle problemen, daarom moet
het ministerie met extra geld komen om de problemen op te lossen. Met
een beroep op artikel 10.2 van het convenant zien zij een aanknopingspunt
voor nader overleg en onderhandelingen over extra geld voor de
sanering.

In wezen verschilt het gedrag van de nieuwe de WBL-bestuurders
nauwelijks van dat van het bestuur van de SBDI. Als VROM niet thuis
geeft, herhaalt dit zich bij het CFV. De bestuurders moeten goed op de
hoogte zijn geweest van het feit dat steunaanvragen met een fileermes
worden ontleed, en dat een eigen bijdrage aan de sanering wordt
verwacht. Desalniettemin onderschat de WBL — primair het bestuur — de te
leveren prestatie voor saneringssteun.

De WBL heeft als instelling de omschakeling naar de nieuwe ordening
niet weten te maken.
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139 Afgegaan is op de personeelsbezetting in
1994 en 1995. Een uitdraai voor 1993 bevat 98
namen, maar daar onder zitten ook
huismeesters.

«ons kent ons»

Tijdens het onderzoek blijkt telkens dat het aantal spelers bij VROM, de
koepelorganisaties en sector-instituten (CFV/WSW) relatief klein is. De
hoofdrolspelers van de WBL komen elkaar niet alleen tegen aan de
onderhandelingstafel of tijdens de uitvoering van de sanering van de
SBDI. Ze ontmoeten elkaar ook bij overleg met de koepels of in het kader
van het CFV.

Daardoor lijkt snelle informatie-uitwisseling verzekerd. Het is een wereld
van «ons kent ons», waarbij functiewisselingen en stapeling van functies
(koepelorganisatie, CFV/WSW, corporatiebestuur) veelvuldig voorkomen.

Het heeft de commissie verbaasd, dat gesprekspartners in «het hart van
deze kleine wereld» bij specifieke vragen over het debacle van de WBL
niet over informatie zeiden te beschikken. Aan de ene kant wordt steeds
gesproken over een kleine wereld, de snelle communicatie, frequent
informeel overleg en gesprekken, terwijl aan de andere kant informatie
om in actie te komen niet, of pas heel laat via formele kanalen zou zijn
vernomen.

Limburgse bestuurscultuur

Tijdens de 46 gesprekken die de commissie heeft gevoerd, heeft de
commissie herhaaldelijk geprobeerd om inzicht te krijgen in het specifieke
van de Limburgse bestuurscultuur in de volkshuisvesting. Voor zover er
signalen werden verkregen dat die bestond, is gepoogd te achterhalen
wat de bijdrage daarvan aan de problematiek van de WBL was.

Beantwoording van deze vragen heeft geen eenduidig beeld
opgeleverd. Daardoor kan en wil de commissie op dit punt geen
conclusies trekken.

WBL-bestuurders/toezichthouders en vergoedingen

Er is volgens de commissie binnen de WBL te veel aandacht geweest
voor de verdeling van bestuurszetels over de zittende leden en de hoogte
van de bestuursvergoedingen.

Begin 1993 werd de WBL bestuurd door zes bestuurders en werd het
toezicht uitgeoefend door veertien leden van de Raad van Toezicht. Voorts
is er een geschillen-adviescommissie, die bestaat uit vier leden,
waaronder twee bestuurders.

Hiervoor is al uit de opvatting van de voorzitter van de Raad van
Toezicht, Van Montfoort, duidelijk geworden, dat het aantal te verdelen
zetels vooral is gekozen vanuit het perspectief om zoveel mogelijk
oud-bestuursleden van Het Zuiden en de HBL een nieuwe plek te geven
binnen bestuursorganen van de WBL. In het licht van de circa 50
personeelsleden’® van de WBL is daardoor in 1993/1994 sprake van een
te omvangrijk bestuur / Raad van Toezicht.

Voor een corporatie als de WBL vindt de commissie de verstrekte
bestuursvergoedingen — f 15 000 tot 25 000 - te hoog. Het is een veelvoud
van wat in de sector gebruikelijk is. De commissie heeft niet kunnen
vaststellen of een bij de hoogte van de bestuursvergoedingen passende
prestatie is geleverd.

De commissie heeft geconstateerd dat de koepelorganisaties NCIV en
NWR geen concrete richtlijnen voor haar leden ter beschikking hebben.
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De heer Jacobs: « (...) [k heb wel gehoord over vergoedingen in de
orde van grootte van .10 000 a f.20 000. Of het juist is dat men dit
soort vergoedingen krijgt, moeten anderen maar bepalen, maar het
heeft wel consequenties. Voor iemand met een normaal salaris zijn dit
substantiéle bijdragen. Dit betekent dat bestuursleden de neiging
kunnen hebben, wat langer te blijven zitten. Zij zullen immers die
vergoedingen missen als zij met dit werk stoppen. Als dat zo is, denk
ik dat wij op het verkeerde spoor zitten en dat men geneigd is,
zijnbestuurlijke verantwoordelijkheid inhoud te geven op grond van
het feit dat men die vergoedingen niet kan missen. Dat maakt het
besturen verschrikkelijk moeilijk en vaak ondoorzichtig. Tegen
hetgeven van vergoedingen heb ik niets, maar het mag je onafhanke-
lijke positie ten aanzien van waarvoor je bent gevraagd niet in gevaar
brengen. Je ziet — en dat is niet alleen bij Het Zuiden zo; ik kan meer
corporaties in Limburg noemen - dat bestuursleden in het algemeen
wel erg lang op hun stoel blijven zitten. Als niet statutair is geregeld
dat men na twee of drie bestuursperioden van vier jaar weg moet,
kan het gebeuren dat mensen 25, 30, 40 en zelfs 50 jaar in een
bestuur zitten en daar nog een medaille voor krijgen ook. Ik zeg dan:
dat levert wel eens problemen op. Zeker als het gaat om groot-
schalige vraagstukken van maatschappelijk vrij behoorlijke impor-
tantie denk ik dat op dit punt wat meer regelgeving zou moeten
worden gecreéerd.»

76 Oud-HID Jacobs over bestuursvergoedingen d.d. 10 april 1996
verhoudingen binnen het WBL-bestuur

De fusie tot de nieuwe de WBL had aangegrepen moeten worden voor
een bestuurlijke vernieuwing. Aanblijven van te veel oudgedienden (als
bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of adviseur) uit besturen van
voorgangers van de nieuwe de WBL legden een hypotheek op de
slagkracht van de nieuwe instelling, die voor een moeilijke saneringsklus
stond. Los van de precaire financiéle situatie van de instelling werden er
forse vergoedingen aan bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
betaald.

Het bestuur van de nieuwe de WBL zag geen kans om de «oude lijnen»
uit de voorgangers van de WBL op te heffen. Lijnen tussen bestuursleden
en personeel in het werkapparaat vormden een ernstige complicatie bij de
uitwerking van saneringsmaatregelen.

De voorzitters Schepers van Het Zuiden en Van Goethem van HBL
domineerden hun bestuur. Zij konden hun gang gaan. Zij wisten zich
ruimschoots van steun in de besturen verzekerd. Met aarzelingen van de
overige bestuursleden hielden ze nauwelijks rekening. Zij selecteerden
adviseurs, aannemer van het kantoor, bepaalden de agenda, onderhan-
delden met de staatssecretaris en ambtenaren van VROM over de
overnames van problematisch woningbezit, sloten het convenant, zeiden
het weer op, en probeerden er weer onderuit te komen. Dit, met alle
ruimte die ze werd geboden.

Ondanks de noodzakelijke en ingrijpende saneringsoperatie door de
geplande overnames van de SBDI en Eygelshoven, die de WBL stond te
wachten, kozen Schepers en Van Goethem voor een directeur die geen
ervaring had met sanering in de sfeer van de volkshuisvesting. Van
Veldhoven, de latere directeur, was hoofd van de sociale dienst van
Geleen.

Kritisch vermogen binnen bestuur of bij de adviseurs was onvoldoende
aanwezig.
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De Raad van Toezicht liet soms kritische geluiden horen, maar had geen
sterke positie. Op een bepaald moment legde het bestuur een schorsings-
besluit van de Raad van Toezicht naast zich neer, zonder de Raad van
Toezicht hierover vooraf te hebben ingelicht.

Het werkapparaat verliet zich op het bestuur. De directeur - als schakel
tussen bestuur en werkapparaat — vond dat hij niet in de positie zat om te
dreigen met opstappen indien het beleid niet zou worden gewijzigd.
Wanneer visies botsen met feiten of inzichten, stelt het bestuur de koers
niet of nauwelijks bij.

Hoe Schepers daarbij zijn zin kon doordrijven blijkt onder andere uit de
volgende passage.

De heer Kempen: Het past in ieder geval in de benadering die de
heer Schepers nogal eens kiest, maar hij was daar niet de enige in. Er
was toen een probleem met de gemeente Heerlen.(...) Ik heb in die
periode zelfs een keer moeten besluiten om een vergadering van het
Centraal fonds af te zeggen — ik moest toen door trieste omstandig-
heden als voorzitter van het Centraal fonds optreden — omdat ik eerst
de staatssecretaris en de vertegenwoordiger van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten wilde informeren over de wijze waarop
getracht werd om de bestuurlijke besluitvorming van het Centraal
fonds te beinvlioeden. Dat was ook heel persoonlijk naar mij toe: kijk
eens, jullie hebben hier toch ook belangen als NWR; Kempen, jij hebt
toch ook belang bij het NCCW - daar ben je ook directeur van — doe
nou eens wat soepeler; pak het wat anders aan en doe niet zo
moeilijk. (...) Ik heb toen gezegd dat ik daar in het kader van het
presidium van het Centraal fonds eerst met de overheden over wilde
praten en dat ik volstrekte duidelijkheid wilde hebben. Verder heb ik
gezegd: wanneer dit soort zaken niet onmiddellijk stopt, zal ik
bepaalde bestuursleden bij de staatssecretaris voordragen voor
ontslag. (...) Ik constateer wel dat het voor het bestuur van de WBL
gebruikelijk was om, ook aan adviseurs en anderen, gewoon te
zeggen wat men wilde horen en druk uit te oefenen om de zaken en
rapporten op tafel te krijgen op de manier die men wilde.(...) Wat ik
zelf heb ervaren met een paar mensen die bij de geschiedenis van de
WBL betrokken waren, en wat ik ben tegengekomen in de stukken, is
iets wat ik niet gezond vind.

Het heeft niet meegespeeld in het tempo, maar toen de heer
Schepers met een bepaald verhaal bij het Centraal fonds aankwam,
zei een aantal mensen meteen al dat dit wel niet zou kloppen. Volgens
mij moet je het dan ook incalculeren dat dit bij bepaalde mensen op
een gegeven moment in het achterhoofd meespeelt. Je wordt extra
alert en vraagt je af of het wel allemaal klopt wat je voorgeschoteld
krijgt.

77 Kempen als voorzitter van het CFV over het optreden Schepers in CFV-verband op
12 april 1996

De inschakeling van Jacobs, oud-HID en burgemeester in Limburg, als
betaald adviseur vormde in de ogen van Het Zuiden een sleutel tot het
VROM-netwerk. Feitelijk vervulde Jacobs zowel voor VROM als voor de
instellingen een doorslaggevende rol bij het totstandkomen van het
convenant en de Annex. Omdat twee adviseurs volgens collega-
burgemeester Van Goethem teveel is van het goede en Van Goethem een
steviger positie had binnen de WBL, werd Jacobs begin 1992 terzijde
geschoven.

Van Goethem was als burgemeester eerst voorzitter van de HBL, later
van de Beheersstichting de WBL. Toen duidelijk werd dat het BBSH per 2
januari 1993 een einde zou maken aan een dergelijke combinatie van
functies, werd Van Goethem adviseur van de WBL. Het WBL-bestuur gaat
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accoord met de betaling via zijn besloten vennootschap. Dat geldt zowel
voor de vergoeding die hij als bestuurslid ontving als later voor zijn
adviseursvergoeding. Van Goethem functioneert formeel niet, maar
feitelijk wel als bestuurder.

De commissie acht het laakbaar dat de WBL meewerkt aan een
schijnconstructie voor Van Goethem als «adviseur» toen deze als gevolg
van veranderde regelgeving niet meer als bestuurder (voorzitter) bij de
WBL kon functioneren. Die laakbaarheid geldt ook voor Van Goethem zelf.
De commissie ondersteunt de opvatting van staatssecretaris Tommel dat
Van Goethem het gebruik van zijn B.V. voor de betalingen uit het oogpunt
van integriteit achterwege had moeten laten.’*° Daar komt nog bij dat de
kosten van de WBL hoger werden door de gedeclareerde BTW over de
bestuurs- en adviseursvergoedingen.

De SBDI-affaire waarbij het bedrijf van Ruijters in een negatieve
hoofdrol speelde, was door de parlementaire enquéte bouwsubsidies
sterk in de aandacht naar voren gekomen. Dat was voor Schepers en de
WBL geen beletsel om met dat bedrijf zaken te doen.

recherche-onderzoeken

Van Goethem en Schepers werden verdacht van het aannemen van
steekpenningen bij de bouw van het WBL-kantoor. De commissie vindt het
opmerkelijk dat Van Goethem niet is gehoord in dit kader, maar pas in een
vervolgonderzoek naar vergoedingen voor zijn bestuurlijke en advies-
werkzaamheden bij de WBL.

Deze verdenkingen zijn volgens het OM niets anders gebleken dan
geruchten. De commissie neemt daar kennis van.

De commissie is van mening dat het ministerie van VROM onzorgvuldig
is omgesprongen met de belangen van betrokkenen door afschriften van
het recherche-onderzoek in april 1995 naar derden te sturen. Weliswaar
geschiedde dit onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid van Bestuur,
maar de commissie meent dat een grotere zorgvuldigheid op zijn plaats
was geweest.

De bestuurlijke integriteit binnen de (semi-)openbare sector is dermate
belangrijk dat het opmerkelijk is dat er geen specifieke richtlijn van de
minister van Justitie aan het OM bestaat, wanneer er in elk geval tot een
strafrechtelijk onderzoek wordt overgegaan.

10.6 Samenvattende beoordeling

De Tweede Kamer heeft de onderzoekscommissie vier vragen meege-
geven. Deze betroffen de aard en omvang van de financiéle problemen,
de oorzaken van de problemen voor en na de fusie, de verantwoorde-
lijken, en de bestuurscultuur. Deze vragen zijn in het voorafgaande zo
goed mogelijk beantwoord. De commissie vat haar oordeel als volgt
samen.

omvang en aard van de financiéle problematiek

De prognose van de jaarcijfers van 1995 geven aan dat de WBL een
negatief vermogen heeft van f 115 min.

Vooral door de extra middelen als gevolg van de bruteringsoperatie
verkeert de instelling thans niet in een acute betalingscrisis. De inmiddels
toegekende steun van f 103 min van het Centraal Fonds voor de Volks-
huisvesting toont aan, dat de oorspronkelijke bijdrage van VROM van
circaf 11,5 mIn in 1991 in het niet valt bij het financiéle probleem van dit
moment.
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kern van de financiéle problemen

De kern van de financiéle problemen van de huidige de WBL is te
herleiden tot de overname van problematisch woningbezit door Het
Zuiden en HBL.

De belangrijkste overname die financiéle problemen veroorzaakte,
hangt samen met een bepaald deel van het SBDI-bezit. Het betreft de ruim
1000 woningen die in het begin van de jaren tachtig door de SBDI te duur
zijn verworven (Omzetting Koop naar Huur-regeling) en door SBDI werden
geéxploiteerd onder het «dynamische kostprijsregime». Met het
saneringsconvenant in 1991 c.q. door de juridische fusie in 1992 kwam dit
bezit en de problematische exploitatie daarvan bij de WBL terecht. De
slechte positie van deze woningen op de woningmarkt gaat nog steeds
gepaard met omvangrijke leegstand, een hoge mutatiegraad, grote
huurderving, hoge exploitatiekosten en — in veel gevallen — een cumulatie
van sociale en volkshuisvestelijke problemen.

Door een tweede overname, Eygelshoven van de gemeente Kerkrade,
veroorzaakte Het Zuiden voor de WBL een directe strop van f 2 min.
Doordat de overnemende instelling zich ook had verkeken op de
onderhoudssituatie was een extra bijdrage aan de onderhoudsvoorziening
van f 8 min nodig.

De besturen van Het Zuiden en HBL, maar ook VROM, bleken zich te
hebben verkeken op de financiéle draagkracht van de overnemende
instellingen. Zij rekenden zich rijk, terwijl — achteraf — de financiéle situatie
veel minder rooskleurig was.

De kern van de financiéle problemen ligt dus in besluiten voor de fusie.
oorzaken, die weggenomen hadden moeten zijn door de fusie

Het saneringsconvenant tussen de Staat der Nederlanden en de
instellingen Het Zuiden, HBL en SBDI van 29 maart 1991 (inclusief een
Annex van 5 november 1991) moest voorzien in de sanering van het
SBDI-bezit.

Bekend was dat de sanering van de SBDI grote risico’s inhield voor de
overnemende instellingen. De berekening van de bruidsschat was
gebaseerd op cijfermateriaal dat van verschillende kanten (VROM, NCIV)
sterk was bekritiseerd. Door scherp onderhandelen en het buiten
beschouwing laten van belangrijke factoren met financiéle risico’s werd
de bruidsschat van VROM voor de sanering van winkeldochter SBDI te
laag vastgesteld.

Tijdens en na de fusie kwam er bij de WBL geen adequaat sanerings-
beleid van de grond. Dit niets doen verergerde de financiéle problemen.
Ook werden fouten gemaakt, zoals de bouw van een duur centraal
kantoor, terwijl vlak daarna besloten werd tot een regionaal beheer van
het sterk gespreide bezit van de WBL.

oorzaken na de fusie

Zowel het saneringsconvenant uit 1991 voor het SBDI-bezit, alsmede de
combinatie brutering/huurbeleid deed een beroep op de positieve
exploitatieresultaten van de zogenaamde bijdragevrije woningen.

Ondanks een positief effect op de liquiditeit op korte termijn slaat deze
unieke combinatie een «gat» in het vermogen van de WBL van naar
schatting f 60 tot f 75 mIn. Dit negatieve effect is direct te relateren aan het
overgenomen SBDI-bezit.
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bestuurlijke verantwoordelijkheid instelling(en)

De bestuurders van Het Zuiden/HBL en de WBL, alsmede de leden van
de Raad van Toezicht zijn in hoge mate en in de eerste plaats verantwoor-
delijk voor het WBL-debacle. Zij namen veel te grote financiéle risico’s bij
de overname, brachten niet de noodzakelijke saneringsoperatie op gang
en namen verkeerde beslissingen. De betrokken bestuursleden en leden
van de Raad van Toezicht schoten volgens de commissie ernstig tekort.
Dat geldt, gelet op hun dominante positie, in het bijzonder voor de
voorzitter van Het Zuiden en later van de WBL en voor de voorzitter van
de WBL, later bestuurslid en adviseur van de WBL. Hen valt veel te
verwijten.

Los van de precaire financiéle situatie van de instelling keurt de
commissie de aangetroffen forse vergoedingen van bestuurders, alsmede
de dubbeltellingen bij het functioneren in verschillende besturen van de
WBL en haar voorgangers af. Medewerking aan het opzetten van een
schijnconstructie voor een «adviseur», tevens burgemeester, om daarmee
de regels van het BBSH te ontwijken, acht de commissie laakbaar.

politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid VROM

Volgens de commissie draagt VROM een zware verantwoordelijkheid
voor de mislukte sanering van de SBDI. Dat geldt zowel voor de rol van
VROM als eindverantwoordelijke voor de sanering van de «Niet-
winstbeogende instellingen in de volkshuisvesting» SBDI als in de functie
van toezichthouder.

Ook bij «een sanering in fusieverpakking» had VROM inhoudelijk en
procedureel afspraken moeten maken over de voorwaarden die
verbonden waren aan de verschafte rijksbijdrage. Het achterwege laten
van onder andere een financiéle vertaling «open einden» en een exacte
omschrijving van de te leveren saneringsprestatie acht de commissie
onjuist. Gezien de grote risico’s, die de twee kleine overnemende
instellingen bij de sanering van het grote, complexe SBDI liepen, was het
volgens de commissie noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden.
Door de beoogde sanering nauwlettend te volgen had VROM zich
maximaal kunnen inspannen om te voorkomen dat de instelling een
beroep zou moeten doen op het CFV.

De commissie vindt het verwijtbaar dat VROM onvoldoende toezicht op
het saneringsproces heeft uitgeoefend.

Toen er signalen kwamen dat VROM zich ernstig vergist had in de
kwaliteit van bestuur en management van de WBL, had het ministerie in
de rol van toezichthouder effectief moeten optreden. Aan een op de WBL
toegespitste strategie omtrent het toepassen van een toezicht- en sanctie-
instrumentarium heeft het ontbroken. Voorbeelden hiervan zijn: de veel te
lang durende inspectie, het laten passeren van het moment 5 augustus
1994 als de WBL in gebreke blijft met een reactie op de inspectiebrief,
onvoldoende inspelen op aanknopingspunten voor doorstroming in het
WBL-bestuur, en het in zee laten gaan van de WBL met Shelter-Consult BV
met een opdracht die niet direct kon leiden tot een saneringsplan.

VROM schoot verwijtbaar tekort in het uitoefenen van toezicht op de
problematische situatie binnen de WBL en het effectief inzetten van een
combinatie van bestuurlijke druk en sanctie-instrumentarium.

overige verantwoordelijkheden
Gemeenten hebben hun rol als toezichthouder te beperkt opgevat. Hun

optreden stond permanent in het teken van het vermijden van financiéle
risico’s. Deze te enge, eenzijdige invalshoek overschaduwde het volks-
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huisvestelijk toezicht en lokale volkshuisvestingsbelangen. De commissie
betreurt deze eenzijdige opstelling van de betrokken gemeenten.

De commissie vindt dat de gemeente Kerkrade laakbaar handelde rond
de transactie Eygelshoven met Het Zuiden.

Het NCIV heeft de WBL-problematiek als belangenbehartiger en
adviseur te volgend en te afstandelijk benaderd. Daardoor ontstaat een -
ten opzichte van de instelling, VROM en gemeenten weliswaar beperkte —
medeverantwoordelijkheid voor het WBL-debacle, en het daarmee
samenhangende beroep op het CFV.

De commissie vindt dat noch het CFV noch het WSW hebben bijge-
dragen aan de verslechtering van de financiéle positie van de WBL. Wel
wil de commissie aandacht vragen voor drempelvrees voor de indiening
van ontvankelijke saneringsaanvragen, stroomlijning van de procedurele
afwikkeling van ontvankelijke aanvragen, de manier waarop de historische
betrokkenheid van derden (gemeenten, VROM) moet worden omschreven
en de afstemming CFV-WSW bij belangrijke vervroegde aflossing van
leningen.

bestuurscultuur

Aan de ene kant bleek dat vooral de volkshuisvesting in Limburg een
wereld is van «ons kent ons». Aan de andere kant verklaarden betrok-
kenen op essentiéle momenten juist geen signalen te hebben ontvangen
dat er bij de WBL het nodige mis was.

Binnen de sector bestond «aanleungedrag» op VROM: het bij (finan-
ciéle) problemen aankloppen bij VROM in plaats van ze zelf op te lossen.
Daaraan wilde de staatssecretaris een einde maken. Een combinatie van
maatregelen en instrumenten zou leiden tot nieuwe verhoudingen in de
sociale huursector. Tot deze cultuuromslag bleek de WBL echter alleen op
papier, maar feitelijk niet in staat.

De bestuurscultuur binnen de WBL droeg er in belangrijke mate toe bij,
dat er binnen de instelling geen saneringsbeleid van de grond kwam,
geen ontvankelijke saneringsaanvraag bij het Centraal Fonds werd
ingediend en overleg met belangrijke actoren werd gefrustreerd. Ook
droeg deze bestuurscultuur bij aan te weinig nieuw bloed in de bestuurs-
organen van de WBL, veel te hoge onkostenvergoedingen, een schijn-
constructie, «tegenleiding» vanuit het bestuur in de richting van het
werkapparaat en onvoldoende oog voor de benodigde kwaliteit bij
benoemingen.

Invloeden van buiten konden die bestuurscultuur binnen de instelling
niet doorbreken. Dat gold tot augustus 1995 voor alle betrokken adviseurs,
het Centraal Fonds, het NCIV, gemeenten en VROM. Alleen gericht en
effectief ingrijpen op politiek bestuurlijk niveau kon de ontstane bestuur-
lijke impasse uiteindelijk doorbreken. Dat gebeurde in een veel te laat
stadium; augustus 1995.

tot slot

De talrijke gesprekken van de commissie met sleutelpersonen uit de
sector bleven niet beperkt tot de WBL als case. Gaandeweg is de
commissie ervan doordrongen geraakt dat de situatie bij de WBL
geplaatst moet worden in een bredere context. Enige jaren na de
invoering van de nieuwe ordening in het algemeen en het BBSH in het
bijzonder is het noodzakelijk om na te denken over het zelfregulerende
vermogen van de sector, alsmede over bijstellingen van het instrumen-
tarium betreffende het toezicht en de sanctiemogelijkheden binnen de
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sociale huursector. Het rapport van de commissie bevat hiervoor tal van
handvatten.
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Bijlage 1

Lijst van afkortingen

ABR
ATW
BBSH
BLG
BTIV

CFV
DB
DGVH
DKP
HBL
HEW
HID
HZ
MG
MJB
NCIV

NWI
NWR
OKH
RvC
RvT
SBDI

SHA
T

TK

VH
VRO
VROM

WBL
WSwW

algemene bedrijfsreserve

Adviescommissie Toelating Woningcorporaties
Besluit Beheer Sociale Huursector

Bouwfonds Limburgse Gemeenten

Besluit Toegelaten Instellingen in de Volkshuisves-
ting

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
Dagelijks bestuur

Directoraat-Generaal Volkshuisvesting
Dynamische kostprijs

Huisvesting Bejaarden Limburg

Huurwoningen en Eigen Woningbezit (directie)
Hoofdingenieur-Directeur

Algemene Woningstichting Het Zuiden

Circulaire van de «Minister aan Gemeenten»
Meerjarenbegroting

Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuis-
vesting

Niet-winstbeogende instelling

Nationale Woningraad

Omzetting Koop in Huur

Raad van Commissarissen

Raad van Toezicht

Stichting tot Bevordering van Bijzondere en
algemene woonvormen en Dienstverlenende Institu-
ten

Stichting Huisvesting Alleenstaanden

Toegelaten instelling

Tweede Kamer

Volkshuisvesting

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer

Stichting Woningbeheer Limburg

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
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Bijlage 2 Lijst van personen en functies’"’
Oriénterende gesprekken

15 januari 1996
drs. B.G.A. Kempen
ir. J.M. Koopman
J.W. Schepers

Voorbereidende gesprekken

8 februari 1996
drs. G.L. Aquina
G.J.A. Billekens
D.J. Blonk en drs. E. Biesmeijer
J.M.G. van de WEeijer

13 februari 1996
ir. A.J. Bedaux
drs. E.M.C. Arets, ir. A.G. Coumans, J.H.W. Kéhlen, H.L.M. Savelsbergh
en J. Wevers

15 februari 1996
C.J.N. Cools, RA
A.G.J. van Goethem
C. van Montfoort
T.J.F. Raven

16 februari 1996
drs. A.A.M. Jacobs
drs. B.G.A. Kempen
drs. H.H. Klaren
ir. J.M. Koopman
drs. M.J. van Rijn
P.A.H.C. van Veldhoven

20 februari 1996
D.J. Blonk

22 februari 1996
mr. L.H. Kokhuis

5 maart 1996
J.F.B. van Rey
J.W. Schepers
dr. D.K.J. Tommel

Donderdag 7 maart 1996
mr. H.M. Derksen en R.J. Hordijk
mr. J. Mentink
B.A. Spelbos, RA

Woensdag 20 maart 1996
F.A. van Velzen
Ph.J.H. Wolfs
A.F.G. Bovenschen en PH.M. van Hout

141 De commissie heeft bij de genoemde
personen, niet werkzaam bij het ministerie van D

nder 21 maart 1
VROM, onderstaande data toegestuurd met onde dag aart 1996
het verzoek mogelijke onvolkomenheden te drs. E. Heerma
corrigeren.
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Eindgesprekken

Woensdag 10 april 1996
drs. A.A.M. Jacobs
C. van Montfoort
J.W. Schepers
A.G.J. van Goethem

Donderdag 11 april 1996
R.J. Hordijk
drs. E.M.C. Arets
ir. A.G. Coumans
ir. J.M. Koopman

Vrijdag 12 april 1996
P.A.H.C. van Veldhoven
mr. L.H. Kokhuis
drs. B.G.A. Kempen
Ph.J.H. Wolfs

Woensdag 17 april 1996
drs. M.J. van Rijn
drs. E. Heerma
dr. D.K.J. Tommel

Alfabetische namenlijst met de voor het onderzoek meest

relevante functies van deze personen

drs. G.L. Aquina
Algemeen directeur NCIV
Secretaris WSW

2e vice-voorzitter CFV

drs. E.M.C. Arets

Wethouder (CDA) Sittard van:

Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Perso-
neel en Organisatie

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Grondzaken Kapitaalswerken, Vervoersbeleid
en Cultuur

Loco-burgemeester Sittard

1984 — heden
1984 - heden
1987 — heden
1986 — 1990

1990 - heden
1990 - heden
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ir. A.J. Bedaux
HID-Limburg, VROM

drs. E. Biesmeijer

Plv. hoofd Hoofdafdeling Instellingen Volks-
huisvesting, VROM

Hoofd Afdeling Toezicht (W&H/HIV/T), VROM
Hoofd Afdeling Toezicht (HEW/T), VROM

G.J.A. Billekens

Bestuurslid WBL
Penningmeester WBL

Wnd. voorzitter WBL

Bestuurslid Onze Woning Venlo
Voorzitter Onze Woning Venlo
Bestuurslid Het Zuiden
Bestuurslid SBDI

Commissaris NCIV-advies Holding
Bestuur Ons Limburg

Provinciale Staten (CDA) Limburg
Wethouder (CDA) Venlo (o.a. VH)
Bestuur NCIV-Limburg

D.J. Blonk

Senior Inspecteur Onderafdeling Gericht
Onderzoek (HIV), VROM

Senior Inspecteur Gericht Toezicht Onderafde-
ling Gericht Toezicht (HEW), VROM

A_F.G. Bovenschen

Rechercheur grote Delicten en Beleids-
onderzoek, Afdeling recherche-zaken, VROM
Rechercheur B, Dienst recherche-zaken,
VROM

C.J.N. Cools, RA

Hoofd accountantsdienst NCIV-Limburg, later
Linos Advies BV

Openbaar accountant in de maatschap NAH/
Moret Ernst & Young, Accountants Voor
volkshuisvesting

Coordinator WBL aanvragen CFV

ir. A.G. Coumans
Gemeenteraadslid (PvdA) Kerkrade

Provinciale Statenlid (PvdA) Limburg
Wethouder (PvdA) Kerkrade van:

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Milieu, Verkeer en Vervoer, Personeel en
Organisatie

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting,
Milieu, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken

mr. H.M. Derksen

Senior Inspecteur Onderafdeling Gericht
Onderzoek, VROM

Senior Inspecteur Gericht Toezicht, Onderaf-
deling Gericht Toezicht (HEW), VROM

december 1986 —

januari 1993

1988 - 1992
1987 - 1990

juli 1990 — maart 1992

1990 - 1993
1993 - 1995
1992 - 1995
1967 - 1980
1980 - 1989
1974 - 1992
1989 - 1992
1973 - 1985
1983 -

1966 — 1987
1966 — 1982
1982 - 1990

1988 - 1990

1980 - 1991

1991

1987 - 1991

1992 -
1994 -

1978 — 1986, 1994 -

heden
1978 - 1980

1986 — 1990

1990 - 1994

1989 - 1990

1990 -
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A.G.J. van Goethem

Burgemeester Beek

Voorzitter HBL

Voorzitter WBL (werkmaatschappij)
Voorzitter Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Adviseur GB Consultancy BV voor de WBL

drs. E. Heerma

Wethouder (CDA) Amsterdam
Loco-burgemeester Amsterdam
Staatssecretaris Economische Zaken
Staatssecretaris VROM

Lid Tweede Kamer (CDA)

R.J. Hordijk

Senior Inspecteur Regulier Toezicht DVH-
Utrecht

Senior adviseur I[VH-Utrecht

P.H.M. van Hout
Rechercheur C, Dienst recherchezaken, VROM

drs. A.A.M. Jacobs
Beleidsambtenaar VROM
HID-Limburg, VROM
Burgemeester Nederweert
Burgemeester Brunssum
Adviseur Het Zuiden

drs. B.G.A. Kempen

NWR

Algemeen directeur NWR

Vice-voorzitter CFV

Voorzitter Overleg Landelijke Centrale van
Woningcorporaties

Voorzitter WSW

Interim-manager de WBL

drs. H.H. Klaren

Hoofd afdeling Planning en Programmering,
directie

W&S, VROM

Hoofd hoofdafdeling bouwlocaties,
woonwagenzaken en stadsvernieuwing,
directie W&V, VROM

Plv. directeur Dir. Financieel Economische
Aangelegenheden, VROM

Wnd. HID van de Volkshuisvesting in Overijs-
sel, VROM

Wnd. HID van de Volkshuisvesting in
Limburg, VROM

Inspecteur Inspectie van de Volkshuisvesting
Limburg, dir. Marktdiensten, VROM

J.H.W. Kohlen
Gemeenteraadslid (CDA) Geleen
Wethouder (CDA) Geleen

1982 -

1979 - 1992
1990 - 1992
1979 - 1993

oktober 1992 — juni 1994

1982 - 1986

1982 - 1986

juli — oktober 1986
27 oktober 1986 —
22 augustus 1994
1994 - heden

september 1993 -

oktober 1992 -

september 1973 — 1981
januari 1981 - 1986

1986 — 1994
december 1994 —
1987 - 1991

1969 — april 1995

juni 1976 — april 1995
januari 1989 - april 1995
juni 1976 — april 1995

september 1985 -
september 1995 -

mei 1980 — juli 1986

juli 1986 — maart 1990
maart 1990 — mei 1992
mei 1992 — januari 1993
januari 1993 - septem-
ber 1993

september 1993 -

1990 - 1994
1994
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Coordinator toezichthoudende gemeenten de
WBL

mr. L.H. Kokhuis
Gemeentesecretaris 's-Hertogenbosch

Plv. DGVH, VROM, tevens directeur Woning-
bouw en Stadsvernieuwing
DGVH, VROM

ir. J.M. Koopman
DGVH, VROM

Voorzitter CFV

mr. J. Mentink

Advocaat te Rotterdam

Juridisch adviseur SBDI

Juridisch adviseur gemeente Maastricht

C. van Montfoort

Voorzitter RvC WBL

Bestuurslid Het Zuiden

Directeur woningvereniging Meerssen
Penningmeester woningstichting Maasvallei
te Maastricht

Voorzitter stichting woningbeheer Maastricht
en omstreken te Maastricht

T.J.F. Raven
Hoofd administratie HBL

Wnd. directeur HBL
Hoofd FEZ WBL

J.F.B. van Rey
Gemeenteraadslid (VVD) Roermond

Wethouder (VVD) Roermond
Stadsgewestraadslid Roermond
Provinciale Statenlid (VVD) Limburg
Lid Tweede Kamer (VVD)

drs. M.J. van Rijn

Stafmedewerker dir. Rijkssteun Volkshuisves-
ting en Huurzaken, VROM

Hoofd stafbureau, dir. RVH, VROM

Hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties,
VROM

Hoofd hoofdafdeling Instellingen Volkshuis-
vesting, VROM

Plv. directeur dir. Woningbeheer en Huurbe-
leid, VROM

Plv. directeur dir. Huurwoningen en Eigen
Woningbezit, VROM
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april 1994 — heden

1 mei 1982 -1
december 1989

1 december 1989 -

1 januari 1992

1 januari 1992 — heden

1 mei 1980 - 31
december 1991

1 september 1992 -
heden

1988
november 1993 — heden

1992 - 1996
1985 — september 1992
1982 - 1992

1992 - heden

1995 - heden

1 jan. 1984 - 31
december 1990
september 1988 — mei
1991

1 januari 1991 — heden

1974 - 1986,

1990 - heden

1979 - 1982

1979 - 1982

1982, 1995 - heden
1982 - 1989,

1991 - heden

1 december 1980 -

1 januari 1983

1 januari 1983 - 1 sep-
tember 1984

1 september 1984 —

1 januari 1987

1 januari 1987 —

1 januari 1990

januari 1990 - juli 1990

juli 1990 — 1 december
1991
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Directeur dir. HEW, VROM

Directeur dir. Financién, Strategie en Control,
VROM
Plv. DGVH, VROM

Namens VROM bestuurslid WSW

Namens VROM bestuurslid CFV

Namens VROM bestuurslid Stichting Waar-
borgfonds Eigen Woningen

H.L.M. Savelsbergh
Wethouder (CDA) Heerlen van:
Openbare Werken en Bedrijven
Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening (incl VH)
Stadsontwikkeling (incl VH)
Financién

J.W. Schepers

Voorzitter Het Zuiden

Eerst secretaris/penningmeester WBL, later
Voorzitter WBL

Voorzitter woningbouwvereniging Geleen
Voorzitter RvT woningbouwvereniging Geleen
Voorzitter, secretaris/lid dagelijks bestuur
NCIV

Voorzitter vereniging NCIV, Limburg
Commissaris NCIV advies holding B.V.
(LINOS)

Secretaris Vereniging Ons Limburg
Voorzitter Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Bestuurslid CFV

Gemeenteraadslid (partij Actie en Vernieu-
wing) Geleen

Wethouder Volkshuisvesting Geleen
Voorzitter CAl Geleen

B.A. Spelbos, RA
Accountant Coopers & Lybrand

dr. D.K.J. Tommel
Lid Tweede Kamer (D66)
Staatssecretaris VROM

P.A.H.C. van Veldhoven
Projectleider bij opzetten
Beheersstichting WBL
Directeur WBL

F.A. van Velzen

Medewerker afdeling Beheerders en
Bewoners, VROM (Senior) inspecteur Regulier
Toezicht Hoofdafdeling Planning Stedebouw
en Grondzaken, VROM

Adviseur Inspectie van de Volkshuisvesting
Limburg, dir. Marktdiensten, VROM

1 december 1991 -
1 nov. 1993

1 november 1993 -
1 dec. 1995

1 december 1995 —
heden

1995

1995

1995

1974 - 1978
1978 — 1982
1982 - 1986
1986 — 1994
1994 — heden
1984 - 1992
1991 - 1 januari 1994
1948 - 1992
1995

1990

1990

1974 - 1985
1983

1979

1992 - september 1993

1966 - 1969, 1980 — 1982

1969 - 1980
1975 - 1995

in ieder geval vanaf
1990 - heden

1981 - 1994
22 augustus 1994 —
heden

1990
1 juni 1991 — heden

januari 1987 — januari
1993

1 september 1993 -
heden
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Gemeenteraadslid (PvdA) Geleen 1986 — 1994
Secretaris CAl

J.M.G. van de Weijer

Manager Het Zuiden april 1980 -
31 december 1990
Manager ad interim Het Zuiden 1 januari 1991 - 31 juli
1991
J. Wevers

Wethouder (PvdA) Volkshuisvesting, Stads-
vernieuwing en Ruimtelijke Ordening Maas-

tricht 1974 - 1994

Ph.J.H. Wolfs

Tijdelijk manager NCIV directoraat Heerlen 1 januari 1982 - 1
januari 1984

Regiodirecteur NCIV Limburg 1 januari 1984 - 1
januari 1995

Directeur Linos Advies BV 1 januari 1995 — heden
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Bijlage 3

Chronologisch overzicht van correspondentie/gebeurtenissen

Datum:
1980-1982

1983

juli 1983

21 oktober 1982
1985

23 januari 1985

1986
23 oktober 1986

27 oktober 1986
26 november 1986

1987
12 september 1987

6 oktober 1987

1988
8 maart 1988

4 oktober 1988
18 december 1988

1989

27 april 1989

5 januari 1989
13 januari 1989

23 januari 1989

27 januari 1989

3 maart 1989

13 maart 1989

Betreft:

Aankoop premiekoopwoningen van makelaar
Ruijters door SBDI op grond van de OKH-
regeling

Rechercherapport VROM concludeert: SBDI heeft
ontoelaatbare binding met makelaarskantoor
Ruijters

MG 82-44 over onafhankelijkheid van NWI's

Installatie nieuw bestuur SBDI door staatssecre-
taris Brokx; voorzitter: Kissels

Aftreden staatssecretaris Brokx i.v.m. de in te
stellen parlementaire enquétecommissie bouw-
subsidies

Aantreden Heerma als opvolger van Brokx
Instelling Parlementaire Enquétecommissie
Bouwsubsidies

Notitie Jacobs aan bestuur Het Zuiden inzake
toekomstperspectief van Het Zuiden

Brief staatssecretaris (VROM) aan SBDI:
bouwstop voor SBDI zolang de instelling finan-
cieel en organisatorisch geen orde op zaken heeft
gesteld

Enquétecommissie Bouwsubsidies rapporteert
aan de Kamer

Brief Heerma aan SBDI-bestuur met dringend
verzoek om orde op zaken te stellen
Inwerkingtreding besluit CFV

Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig aan-
geboden aan de Kamer

Directeur en voorzitter SBDI melden het DB van
SBDI dat zij op 11 januari overleg zullen hebben
met Het Zuiden inzake mogelijke samenwerking
Notitie Blonk aan Van Rijn inzake mogelijke
vormen van samenwerking tussen een aantal
Limburgse instellingen

Terugkoppeling directeur en voorzitter SBDI in
het DB van het gesprek met Het Zuiden van 5
januari. Ook HBL komt in beeld

Besprekingen Het Zuiden/HBL over mogelijke
gezamenlijke huisvesting

Brief NCIV aan SBDI houdende een financieel-
bedrijfseconomische analyse t.b.v. het sanerings-
plan dat SBDI aan VROM diende te overleggen
Saneringsplan SBDI gereed
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Datum:
13 maart 1989
10 mei 1989

1990
23 januari 1990

3 mei 1990
22 mei 1990

14 juni 1990

3 juli 1990

26 juni 1990
3 september 1990
18 december 1990

1991
1 januari 1991

1 januari 1991
7 februari 1991

14 februari 1991

29 maart 1991

5 april 1991
1 juni 1991

26 juni 1991

3 juli 1991

3 september 1991

1 oktober 1991

Betreft:

In het overleg tussen staatssecretaris en SBDI
wordt geconcludeerd dat de fusiemogelijkheid
grondig moet worden onderzocht

SBDI verzoekt VROM om toelating

NCIV stuurt SBDI een kritische beoordeling van
het herziene «Saneringsplan SBDI»
Oprichtingsvergadering de WBL

Notariéle akte passeert ter oprichting van
Beheersstichting de WBL

SBDI verkoopt 230 woningen aan Woningbeheer
Lelystad

Concept-rapport «Analyse financiéle positie en
toekomstperspectieven SBDI» van Coopers &
Lybrand aan de Beheersstichting de WBL
Bestuur SBDI besluit verzoek om toelating in te
trekken

SBDI verkoopt 137 woningen aan SGBB te
Doetinchem

HBL krijgt status toegelaten instelling

Stichting Woningbeheer Limburg van start. HBL/
Het Zuiden blijven aparte instellingen

Invoering nieuwe waarderingsgrondslagen (MG
91-04)

Coopers & Lybrand levert aanvullende informatie
aan de WBL inzake overname SBDI

In een overleg tussen VROM, Het Zuiden, HBL en
SBDI wordt een link gelegd tussen de bijdrage
van het Zuiden aan de SBDI-sanering, de
overname van Eygelshoven en de hoogte van de
vervroegde afkoop van renteloze leningen
Ondertekening convenant sanering SBDI door
SBDI, HBL, Het Zuiden en de Staat de Nederlan-
den. Het Zuiden en HBL dragen resp. f 6,5 min en
f 3,5 min bij; VROM draagt f 10 min bij. Daarnaast
tekenen de Staat der Nederlanden, SBDI en de
gemeenten Maastricht een apart convenant
inzake de overname van 284 woningen in De
Heeg

Brief staatssecretaris VROM aan de Kamer inzake
convenanten

De waarnemende directie Het Zuiden/HBL treedt
terug: nieuwe directeur (Van Veldhoven)
Schriftelijk overleg staatssecretaris VROM en
vaste commissie VRO over de saneringsoperatie
bij de SBDI

Brief Coopers & Lybrand aan de WBL met aan-
vullende informatie t.b.v. de financiers i.v.m. ver-
vroegde aflossingen

Opening eerste gedeelte nieuwe de WBL-
hoofdkantoor door staatssecretaris

Het Zuiden en HBL zeggen convenant van 29
maart 1991 op
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Datum:
7 oktober 1991

28/30 oktober 1991

4 november 1991

b5 november 1991
19 november 1991
27 november 1991

16 december 1991

1992
16 januari 1992

27 februari 1992

2 maart 1992

21 april 1992

11 mei 1992

15 juni 1992
31 juli 1992

1 oktober 1992

9 september 1992
12 november 1992
1993

1 januari 1993

maart 1993

21 april 1993

Betreft:

Overleg tussen staatssecretaris en SBDI, HBL en
Het Zuiden over opzeggen convenant. Brief met
opzegging wordt opgeschort tot volgend
bestuurlijk overleg

Bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris en
SBDI, HBL en Het Zuiden

Brief de WBL aan staatssecretaris waarin de
opzegging van het convenant wordt ingetrokken
i.v.m. het toevoegen van een Annex aan het con-
venant

Annex toegevoegd aan convenant

Brief staatssecretaris aan de Kamer inzake Annex
Mondeling overleg tussen staatssecretaris en
vaste commissie VRO

Brief staatssecretaris aan alle gemeenten met
SBDI-bezit om in te stemmen met de inhoud van
het convenant inclusief de Annex

de WBL vraagt bestuurlijk overleg aan met
VROM over een aantal knelpunten bij de uitvoe-
ring van het convenant

Bestuurlijk overleg tussen HBL, Het Zuiden en
VROM

Vervolg van het bestuurlijk overleg tussen HBL,
Het Zuiden en VROM over knelpunten bij de uit-
voering van het convenant

Effectuering resultaten van het bestuurlijk
overleg VROM: VROM stemt in met fusie. VROM
vraagt standpunt aan de toezichthoudende
gemeenten over fusie (Geleen (HBL), Sittard
(SBDI) en Heerlen (Het Zuiden))

Verkoop door gemeente Kerkrade van 1100
woningen van voormalig gemeentelijk woning-
bedrijf Eygelshoven aan Het Zuiden

Vervroegde financiering vindt plaats

Negatief (financieel) advies inzake fusie aan de
gemeente Geleen door VB accountants

Van Goethem treedt terug als voorzitter de WBL
op grond van BBSH en wordt adviseur (tot 1 juni
1994)

Juridische fusie de WBL een feit; voorzitter
bestuur: Schepers; voorzitter Raad v. Toezicht:
Van Montfoort

«Dynamisch Ondernemingsplan de WBL»

Toezichtsconvenant tussen de WBL en gemeen-
ten Geleen/Heerlen/Kerkrade/Maastricht/Sittard
conform BBSH-richtlijnen

Gemeenten met de WBL-bezit ondertekenen
toezichtsconvenant

Van Veldhoven presenteert pessimistische meer-
jarenbegroting in algemeen bestuur dat besluit
een saneringsplan voor CFV voor te bereiden
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Datum:
14 mei 1993

17 mei 1993

24 mei 1993
16 juli 1993

13 augustus 1993

24 september 1993

20 december 1993

1994
31 januari 1994

13 april 1994

19 april 1994

9 mei 1994

9 mei 1994

24 mei 1994

5 juli 1994
12 juli 1994

22 augustus 1994
12 september 1994

28 oktober 1994

15 december 1994
15 december 1994

16 december 1994

1995
2 januari 1995

Betreft:

N.a.v. financiéle noodkreten uit Geleen, Maast-
richt en de WBL adviseert DGVH de staatssecre-
taris een gerichte inspectie bij de WBL in te
stellen; deze inspectie start in de zomer van 1993.
Eerste schriftelijk contact tussen de WBL en CFV
inzake financiéle positie en toekomst-
verwachtingen de WBL

Schriftelijke kamervragen Van Rey over de WBL
de WBL verzoekt CFV om voorschot van ruim f 25
min vooruitlopend op een nog in te dienen
verzoek om saneringsbijdrage

CFV wijst verzoek de WBL om voorschot af
wegens onvoldoende onderbouwing conform
beleidsplan CFV

Concept-saneringsaanvraag de WBL bij CFV
(f112 min)

Reactie CFV op saneringsaanvraag: de aanvraag
is niet in behandeling genomen wegens onvol-
doende onderbouwing conform Beleidsplan 1993

Aanvraag de WBL om registratie als deelnemer
van het WSW

Inspectierapport n.a.v. gerichte inspectie VROM
bij de WBL

CFV stelt op voordracht van NCIV Cools aan als
coordinator bij de WBL ter ondersteuning van het
opstellen van een steunaanvraag

Overleg tussen DGVH en vijf toezichthoudende
gemeenten inzake de WBL over de resultaten van
de gerichte inspectie

Overleg tussen DGVH en de WBL over de resulta-
ten van de gerichte inspectie

de WBL verzoekt CFV om een voorschot om
liquiditeitstekorten vanaf eerste kwartaal 1995 te
voorkomen

Inspectiebrief staatssecretaris aan het WBL-
bestuur met dreiging van een aanwijzing

Nieuw saneringsplan de WBL «Saneringsplan op
hoofdlijnen»

Aantreden nieuw kabinet

WSW wijst verzoek de WBL tot registratie als
deelnemer af: financiéle positie is onvoldoende
VROM stelt de WBL en toezichthoudende
gemeenten voor, te komen tot een stappenplan
Statuten de WBL conform BBSH goedgekeurd
Brief de WBL aan de staatssecretaris over resul-
taten gericht onderzoek

Gemeenten zeggen hun participatie in het
stappenplan op, en beperken zich tot hun
formele BBSH-rol

Overleg tussen de WBL en VROM over de
ontstane impasse als gevolg van de opstelling
van de gemeenten om niet langer te participeren
in het stappenplan
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Datum:
19 januari 1995
25 januari 1995

5 april 1995

10 april 1995
12 mei 1995

28 juni 1995

30 juni 1995

5 juli 1995

25 augustus 1995

31 augustus 1995

Betreft:

Brief staatssecretaris aan de WBL in reactie op de
brief van de WBL d.d. 15 december 1994

Bestuur de WBL verstrekt Shelter Consult B.V.
opdracht tot een onderzoek naar de continuiteit
van de WBL

Bestuurlijk overleg tussen VROM en vijf toezicht-
houdende gemeenten inzake financi€le situatie
de WBL

Vaststelling beleidsplan CFV 1995

Rapport Dienst Recherchezaken VROM m.b.t.
mogelijke malversaties bij de bouw van het
nieuwe de WBL-kantoor

Rapport Dienst Recherchezaken VROM m.b.t.
onkostenvergoedingen van Van Goethem voor
diens advieswerkzaamheden bij de WBL

Een aantal toezichthoudende gemeenten dringen
er bij de staatssecretaris op aan een bewindvoer-
der bij de WBL aan te stellen

Rapport Shelter Consult B.V. «Doe wel en zie niet
om», door de WBL aangeboden staatssecretaris
bij brief van 10 juli 1995

Rapport Deloitte & Touche over de WBL (contra-
expertise op rapport Shelter)

Staatssecretaris en de WBL-bestuur bereiken
overeenstemming om Kempen aan te stellen als
interim-manager bij de WBL
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Grafische weergave van eigen vermogen; solvabiliteit en

jaarresultaat per woning
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Jaarresultaat per woning
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Bijlage 5

KENGETALLEN 1987-1989

Kengetallen SBDI, HBL. Het Zuiden en de WBL 1987-1994

SBDI- HZ-1987 HBL-1987 SBDI- HZ-1988 HBL-1988 SBDI-19 HZ-1989 HBL-1989
1987 1988 89

Aantal woningen 3812 1167 1618 3875 1231 1665 3 812 1271 1701
Vermogenspositie
Eigen vermogen (excl.
voorz)* 1 000 (8 852) 18 389 8171 (9 658) 19 900 10 592 (15 488) 21692 12 392
Solvabiliteit -1,6% 16,6% 7.6% -1,7% 16,4% 9,0% -2,6% 15,9 % 10,4%
Liquiditeit (current ratio) 1,03 3,11 1,09 1,02 2,40 1,50 0,92 1,50 0,82
Rentabiliteit Totaal
vermogen 9,4% 7.5% 8,6% 9,6% 7.2% 7,9% 8,9% 7.1% 8,3%
Rente Vreemd vermogen 9,56% 7.3% 7.7% 9,6% 7.1% 7.3% 9,6% 6,8% 7.5%
Dotatie voorziening
onderhoud *1 000 2101 950 1364 1989 1005 1411 3598 1095 1553
Jaarresultaat *1 000 1272 1497 1586 (806) 1511 1536 (5 829) 1792 1826
Jaarresultaat/woning *
1000 0,333 1,283 0,981 -0,208 1,227 0,922 -1,529 1,410 1,073
Verhuur
Huuropbrengst *1 000 24777 6073 8434 26 487 6 653 8 896 27 420 7 242 9595
Huurachterstand in %
jaarhuur 0,0% 0,8% 0,3% 1,8% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
Huurderving in %
jaarhuur 15,6% 0,3% 0,4% 11,7% 0,5% 0,8% 10,4% 2,1% 0,7%

SBDI had een gebroken boekjaar, periode sept jaar n t/m sept jaar n+1 is opgenomen als jaar n+1

KENGETALLEN 1990-1994

SBDI- HZ-1990 HBL-1990 SBDI- HZ-1991 HBL-1991 de WBL de WBL de WBL
1990 1991 1992 1993 1994

Aantal woningen 3879 1327 1774 3872 1401 1774 7 678 7 508 7 508
Vermogenspositie
Eigen vermogen (excl.
voorz) * 1 000 (16 876) 21799 13 631 (17 510) (496) 4983 (39 951) (69 745) (107 793)
Solvabiliteit -2,7% 16,0% 10,5% -31% -0,3% 3,6% -4,5% - 8,0% -13,1%
Liquiditeit (current ratio) 0,88 1,65 1,25 1,07 3,14 1,57 1,03 0,90 0,68
Rentabiliteit Totaal
vermogen 9,6% 6,2% 7.5% 10,3% -3,9% 3,5% 6,5% 5,8% 6,9%
Rente Vreemd vermogen 9,5% 7,3% 7.3% 10,1% 6,1% 7.2% 6,8% 8,5% 8,6%
Dotatie voorziening
onderhoud *1 000 3704 1172 1655 3643 1051 4297 34 377
Jaarresultaat *1 000 (1.388) 107 1239 (635) (16 042) (4 745) (21 162) (30 215) (23 131)
Jaarresultaat/woning *
1000 -0,358 0,080 0,698 -0,163 -1,145 -2,675 -2,756 -4,024 - 3,081
Verhuur
Huuropbrengst *1 000 28 098 7776 10 335 28 435 9140 10978 55114 57 153 59 463
Huurachterstand in %
jaarhuur 0,5% 1,1% 0,5% 0,5% 1,0% 0,5% 0,8% 0,9% 0,9%
Huurderving in %
jaarhuur 10,1% 1,8% 0,7% 6,5% 1,5% 0,7% 1,5% 2,2% 2,1%
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Bijlage 6

142 Vloor de goede orde zij vermeld, dat een
aantal van de onderstaand vermelde
kengetallen voor wat betreft de berekenings-
systematiek op een aantal punten afwijkt van
de in de (oorspronkelijke) jaarrekening 1994
weergegeven overeenkomstige kengetallen.

Kerngegevens WBL
inleiding

De financiéle positie van de WBL werd door BDO weergegeven in
absolute gegevens en kengetallen die betrekking hebben op enerzijds de
vermogenspositie en anderzijds de woningen. Binnen de vermogens-
positie werd een onderverdeling gemaakt naar de hoofdelementen
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

Deze gegevens werden berekend voor een vijftal situaties, te weten:
eind 1993, ofwel nog in de ongewijzigde situatie;
begin 1994 volgens de oorspronkelijke jaarrekening 1994;

— begin 1994 volgens de gewijzigde jaarrekening 1994;
eind 1994 volgens de oorspronkelijke jaarrekening 1994;
eind 1994 volgens de gewijzigde jaarrekening 1994.

toelichting op gehanteerde begrippen

Alvorens de uitkomsten van de berekeningen te presenteren is een
korte toelichting op de gehanteerde begrippen en berekeningswijzen
noodzakelijk.

Solvabiliteit

Ter verkrijging van inzicht in de financieringsopbouw van een organi-
satie dienen kengetallen voor de solvabiliteit te worden gebruikt. Zij geven
informatie omtrent de wijze waarop het vermogen is samengesteld en
met name in hoeverre de organisatie door de eigenaars dan wel door de
schuldeisers is gefinancierd.

Het WSW geeft als norm dat de som van het kapitaal en de overige
reserves tenminste 0 % van het balanstotaal dient te zijn, zowel ultimo
boekjaar als de vijf volgende jaren.

Liquiditeit

Liquiditeitsratio’s geven aan in hoeverre een organisatie in staat is om
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Een goede liquiditeit
is van groot belang voor een organisatie, daar onvoldoende liquiditeit
ertoe zal leiden dat bijvoorbeeld niet voldaan kan worden aan aflossings-
verplichtingen of inkoop van grondstoffen niet kan plaatsvinden. (current
ratio, quick ratio)

De current ratio is de verhouding vlottende activa versus kortlopende
schulden ultimo boekjaar. Het WSW stelt als norm, dat deze tenminste 1
moet zijn. Indien deze lager ligt moet worden aangegeven of er op termijn
liquiditeitsproblemen ontstaan.

Rentabiliteit

Deze soort kengetallen leggen de relatie tussen het behaalde resultaat
en de financiéle middelen die gebruikt zijn om dat resultaat te behalen.
(bv. rentabiliteit van het totale vermogen, rentabiliteit van het eigen
vermogen).

De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het
jaarresultaat uit te drukken in een percentage van het kapitaal en overige
reserves (exclusief herwaarderingsreserve en immateriéle activa). Het
WSW stelt dat deze rentabiliteit tenminste 7% moet bedragen.

Hierna is voor elk kengetal aangegeven welke componenten hierin
worden gehanteerd en welke berekeningswijze wordt gevolgd.'#?
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Vermogenspositie
Eigen vermogen/woning
ABR/woning
Solvabiliteit

Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit Eigen

Eigen vermogen/Aantal woningen
ABR/Aantal woningen

(Eigen vermogen excl.voorz.)/
Balanstotaal*100

Vlottende activa/Vlottende passiva
(Jaarresultaat/Eigen vermogen) * 100

vermogen
Rentabiliteit totaal (Totale rente + Jaarresultaat/Balanstotaal)
vermogen *100

Rente vreemd vermogen
Jaarresultaat/woning
Verhuur

Huurachterst. in % (huur-
huurderving)

Huurderving in % jaarhuur

uitkomsten

(Totale rente/Vreemd vermogen (incl.
voorz.)) * 100
Jaarresultaat/Aantal woningen

(Huurachterstand zittende huurders/
(Huuropbrengst Huurderving)) * 100
(Huurderving/Huuropbrengst) * 100

De volgende tabel bevat de uitkomsten van berekeningen van BDO.
Waar mogelijk en relevant zijn de kengetallen vergeleken met die uit een
onderzoek uit 1994 van het NCIV die betrekking hebben op de
NCIV-corporaties uit grootte-klasse 4 (met 4000 woningen of meer).

Met behulp van het overzicht kunnen voorts vergelijkingen worden
gemaakt van de uitkomsten van de kengetallen op basis van de jaarre-
kening ultimo 1993 (MEY= Moret Ernst & Young), de jaarrekening 1994 en
de gewijzigde jaarrekening 1994.

Alhoewel de beschrijving van de financiéle positie zich concentreert op
het jaar 1994, is ter verhoging van de inzichtelijkheid in bijlage 4 van dit
hoofdstuk een grafische weergave opgenomen van een viertal
kerngegevens over de jaren 1988 tot en met 1994."43

143 Gepresenteerd worden de volgende
gegevens: eigen vermogen, jaarresultaat per
woning, solvabiliteit, exploitatieresultaat per
woning. Wat betreft de gegevens over het jaar
1994 is uitgegaan van de «gewijzigde»
jaarrekening 1994. De getallen tussen

haakjes zijn negatieve cijfers.

MEY MEY KPMG MEY KPMG NCIV kI 4

ult. 93 prim. 94 prim. 94 ult. 94 ult. 94 ult 94
Aantal woningen 7 508 7 508 7 508 7 508 7 508 6314
Vermogenspositie
Eigen vermogen (excl.
voorz) * 1 000 (69 745) (119 054) (94 258) (174 821) (107 793)
Eigen vermogen/
woning (9 289) (15 808) (12 516) (23 285) (14 357)
ABR (69745) (171378) (195419) (230 305) (218 550)
ABR/woning (9 289) (22 756) (25 949) (30 675) (29 109) 7 061
Solvabiliteit -8,0% -15,2% -11,6% -22,0% -13,1% 8,9%
Liquiditeit (current
ratio) 0,90 0,90 0,90 0,68 0,68 1.1
Jaarresultaat * 1 000 (30 215) (30 215) (13791) (58 927) (23 131)
Jaarresultaat/woning (4 024) (4012) (1831) (7 848) (3 081) 592
Rentabiliteit Totaal
vermogen 5,8% 6,4% 8,2% 2,7% 6,9% 7.0%
Rente Vreemd
vermogen 8,5% 8,9% 8,9% 8,3% 8,6% 8,5%
Verhuur
Huurachterstand in %
(jaarhuur-
huurderving) 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9%
Huurderving in %
jaarhuur 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 1%
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solvabiliteit
Eigen vermogen

De waarde van het eigen vermogen in absolute zin daalt vanaf ultimo
1993 van zo’'n — f 70 mIn tot — f 175 mIn volgens de jaarrekening ultimo
1994 en — f 108 mIn ultimo 1994 volgens de gewijzigde jaarrekening. De
waarde van het eigen vermogen per woning gaat analoog hieraan naar
beneden.

Algemene bedrijfsreserve

De waarde van de ABR in absolute zin daalt vanaf ultimo 1993 van zo'n
— 70 min tot — f 230 mIn volgens de jaarrekening ultimo 1994 en - f 218
mln ultimo 1994 volgens de gewijzigde jaarrekening. De waarde van de
ABR per woning gaat analoog hieraan naar beneden van - f 9 289 ultimo
1993 naar — f 30 675 volgens de jaarrekening ultimo 1994 en — f 29 109
ultimo 1994 volgens de gewijzigde jaarrekening. De gemiddelde waarde
van de ABR per woning voor grootteklasse 4 van de NCIV corporaties
bedraagt f 7 061. Het zal duidelijk zijn, dat sprake is van een zeer ongun-
stige negatieve waarde van de WBL ten opzichte van het overeenkomstige
klassegemiddelde.

Solvabiliteitsratio

Dit kental wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het
balanstotaal.

De solvabiliteitsratio is ultimo 1993 — 8 % en — 22 % volgens de
jaarrekening ultimo 1994 en — 13,1 % ultimo 1994 volgens de gewijzigde
jaarrekening. De gemiddelde waarde van solvabiliteitsratio per woning
voor grootteklasse 4 van de NCIV corporaties bedraagt 8,9 %. Het is
duidelijk, dat ook hierbij sprake is van een zeer ongunstige negatieve
waarde van de WBL ten opzichte van het overeenkomstige klasse-
gemiddelde.

De negatieve waarde van het eigen vermogen ultimo 1994, waarin
begrepen de in relatieve zin nog sterkere negatieve positie van de ABR
heeft tot gevolg, dat de uitkomsten van de kengetallen op het gebied van
de solvabiliteit sterk negatief uitvallen. Aan de normstelling van het WSW
wordt niet voldaan.

Liquiditeit

De liquiditeit van de WBL is uitgedrukt in de current ratio, zijnde de
verhouding van vlottende activa en de vlottende passiva. Van een waarde
van dit kengetal van 0,9 in 1993 treedt een lichte daling op tot 0,68 aan het
eind van het jaar 1994. De gemiddelde waarde van dit kengetal voor de
corporaties in grootteklasse 4 van de NCIV corporaties bedraagt 1,1.
Alhoewel gesproken moet worden van een iets verslechterende liquiditeit,
is nog geen sprake van een verontrustende situatie. Wel moet worden
aangetekend, dat met de uitkomst van deze waarde niet wordt voldaan
aan de door het WSW gestelde norm.

Rentabiliteit
Rentabiliteit eigen vermogen
Aangezien het eigen vermogen in 1994 negatief is, is er vanaf gezien het

kengetal rentabiliteit van het eigen vermogen (het quotiént van
exploitatieresultaat en eigen vermogen) te berekenen. De uitkomst van
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een dergelijke waarde heeft in deze situatie geen betekenis. Een conse-
quentie is uiteraard, dat aan de normstelling van het WSW niet wordt
voldaan.

Jaarresultaat/woning

Het jaarresultaat is aan het begin van 1994 - f 30,2 min en bedraagt aan
het eind van 1994 respectievelijk f 58,9 min en - f 23,1 mIn volgens de
oorspronkelijke en de gewijzigde jaarrekening. Analoog hieraan bedraagt
het jaarresultaat per woning aan het eind van 1994 respectievelijk — f 7 848
en —f 3 081 volgens de oorspronkelijke en de gewijzigde jaarrekening. De
gemiddelde waarde van dit kengetal voor de corporaties in grootteklasse
4 van de NCIV corporaties bedraagt f 592,-.

Evident is dat sprake is van een aanmerkelijk ongunstiger jaarresultaat
per woning in vergelijking tot de gemiddelde waarde hiervoor bij de
corporaties in grootteklasse 4 van het NCIV.

Rentabiliteit totale vermogen

De rentabiliteit van het totale vermogen is ultimo 1993 5,8%; ultimo
1994 bedraagt deze respectievelijk 2,7% en 6,9% volgens de oorspronke-
lijke en de gewijzigde jaarrekening.

Ook in dit kengetal speelt het gegeven van een negatieve eigen
vermogen een rol van betekenis. De vraag is ook hier of de uitkomsten bij
de WBL daardoor zonder meer kunnen worden vergeleken met de
gemiddelde waarde hiervoor bij de corporaties in grootteklasse 4 van het
NCIV. Evident is wel dat de uitkomst van dit kengetal in de gewijzigde
jaarrekening aanmerkelijk gunstiger is.

Kengetal huurderving/mutaties

Het aantal problematische complexen is bij de WBL relatief hoog. In
veertien complexen kennen in totaal een kleine zevenhonderd woningen
(van de ca. 7500 woningen) een structurele leegstand van boven de 10%.
De mutatiegraad en huurderving lagen bij de WBL in 1993 en 1994 hoger
dan bij andere corporaties van vergelijkbare grootte.

144 De cijfers van «overige corporaties» zijn
afkomstig uit het Kengetallenrapport van de
jaren 1992 t/m 1994. Dit rapport wordt jaarlijks
opgesteld door het NCIV ten behoeve van
haar leden. De cijfers van de bedoelde
corporaties hadden in 1994 een gemiddelde
omvang van ruim 6 600 woningen.

1993

Mutatiegraad de WBL: 14,15%
Mutatiegraad overige corporaties:'** 10,1%
Huurderving totaal de WBL: 2,1%
Huurderving totaal overige corporaties: 1,2%
1994

Mutatiegraad de WBL: 17,05%
Mutatiegraad overige corporaties: 11,2%
Huurderving totaal de WBL: 1,9%
Huurderving totaal overige corporaties: 1,0%
1995

Mutatiegraad de WBL: 15,47%

Mutatiegraad overige corporaties:

Huurderving totaal de WBL:

Huurderving totaal overige corporaties:

nog niet bekend

2,6%
nog niet bekend
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Bijlage 7

Toezicht op instellingen in de volkshuisvesting

1. INLEIDING

Voor de instellingen in de volkshuisvesting is er een onderscheid tussen
intern en extern toezicht.

Intern toezicht slaat op de relatie tussen bestuur en/of speciale
toezichthoudende organen aan de ene kant en het management van de
instelling aan de andere kant. Formele spelregels, procedures en posities
zijn geregeld in statuten en reglementen.

Extern toezicht wordt uitgeoefend door de accountant van de instelling,
gemeenten waarin bezit is gelegen en het Rijk. Naast de meer algemene
bepalingen in het Burgelijk Wetboek geldt voor instellingen op het terrein
van de volkshuisvesting een sector-specifiek toezichtsregime, dat vastligt
in besluiten en circulaires op grond van artikelen uit de Woningwet.

De vraag naar de formele rollen van toezichthouders op SBDI, Het
Zuiden, HBL en de WBL is niet simpelweg te beantwoorden. Het antwoord
varieert niet alleen per instelling, maar ook in de tijd.

Veranderingen in het toezicht per instelling hangen samen met de
status. Het Zuiden, HBL vanaf 1991 en de WBL zijn toegelaten instellingen
(TI's), waarvoor het toezicht tot 1993 is geregeld in het «Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting»(BTIV, Staatsblad 1976, 469) en daarna in
het «Besluit Beheer Sociale Huursector»(BBSH, Staatsblad 1992, 555),
beiden gebaseerd op art. 70 Woningwet. SBDI, en HBL (vé6r 1991) vallen
onder de categorie «Andere niet-winstbeogende instellingen in de
volkshuisting» (NWI's) met - in de beschouwde periode — weinig formele
aanknopingspunten voor extern toezicht vanwege Rijk of gemeente. In de
tijd is sprake van een ontwikkeling in het formele kader voor het toezicht.
Geheel in het verlengde van de Nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig (1989) ontstaan in de sector nieuwe formele verhoudingen, die
in het geval van de Tl's neerkomen op verzelfstandiging, decentralisatie
toezicht en deregulering:

«overheidstoezicht verschuift van handelingsvoorschriften en preven-
tieve goedkeuringsbevoegdheden naar sturing op resultaat en een meer
algemene verantwoordingsplicht achteraf» (Nota van Toelichting op het
Besluit Beheer Sociale Huursector, BBSH, p. 30).

Slechte ervaringen droegen in het geval van de NWI's tot een
aanscherping van toezicht in de richting van het regime voor Tl’s.

Het doel van deze notitie is om de positie van de relevante toezichthou-
dende actoren per instelling en in de tijd kort aan te geven.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de toezichthoudende rol van de
gemeente, het Rijk en het interne toezicht.
Als een soort samenvatting vatten we de belangrijkste conclusies uit de
notitie op de volgende pagina in een schema samen.
2. GEMEENTELIJK TOEZICHT
2.1 Toegelaten instellingen
2.1.1 Vboor-BBSH (tot 1993)
formeel
De gemeente is in de meeste regelgeving een belangrijke schakel in de

omvangrijke subsidiestromen in de volkshuisvesting. De gemeente beslist
over het al dan niet toekennen van geldelijke steun en vervult een
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«bankiersfunctie» bij de verstrekking van subsidies en leningen (contract-
partners: gemeente- instelling). Bij dit laatste speelt afdekking van risico’s
richting Rijk in de regel een rol (contractpartners: Rijk-gemeente).

Om de financiéle risico’s te beheersen beschikt de gemeente over het

volgende instrumentarium voor toezicht op toegelaten instellingen:

- voorafgaande toestemming B&W is nodig voor verwerving/bouwen
van onroerend goed, vervreemden/bezwaren onroerend goed, treffen
van voorzieningen/financiering en exploitatie daarvan, aanwending
bedrijfsreserves indien die beneden een bepaald niveau is gedaald,
aanwijzing van een deskundige die jaarrekening controleert (art. 10).

— jaarlijks overleggen aan B&W van beredeneerd verslag van de
werkzaamheden en een jaarrekening.

- aanwijzing vereffenaars bij ontbinding, alsmede goedkeuring van
gehele of gedeeltelijke overdracht van het vermogen in dat kader.

In het algemeen geldt dat gemeentelijk toezicht intensiever wordt
naarmate de financiéle positie van de instelling zwakker is.

materiéle invulling

Wordt het formeel beschikbare instrumentarium in de praktijk ook
gebruikt?

Belangrijk voor het onderzoek is dat de Nota Toezicht Instellingen
Volkshuisvesting in 1987 constateert, dat dat niet het geval is. Het gaat om
een combinatie van onbekendheid en onvoldoende prioriteit, die in veel
gevallen leidt tot een onbenut instrumentarium:

- financiéle risico’s spelen bij gemeenten nauwelijks een rol bij
besluitvorming over geldelijke steun voor nieuwbouw/verbetering.
Dat geldt zowel voor een toets op het draagvlak van de instelling, als
voor de beheersbaarheid van financiéle risico’s voor de instelling en
de gemeente in kwestie.

— weinig kennis bij gemeenten over lokaal opererende instellingen in de
volkshuisvesting. Informatie uit jaarrekeningen, beredeneerd verslag,
onderhoudsbegrotingen e.d. krijgt nauwelijks aandacht.

— goedkeuring van uitgaven ten laste van de algemene bedrijfsreserve
van een (financieel zwakke) woningcorporatie wordt in veel gevallen
altijd verstrekt.

— intensievere bemoeienis met financieel zwakke instellingen komt
zelden van de grond.

— geen heldere scheiding tussen bestuurlijke invloed van het gemeente-
bestuur en lokaal werkzame instellingen. De nota concludeert «Deze
rolvermenging doet afbreuk aan een adequate en onafhankelijke
invulling van het gemeentelijk toezicht.»

— in 1985 blijkt dat 20% van de woningcorporaties een jaar na het
verstrijken van het boekjaar nog niet klaar was met het opstellen en
verzenden van de jaarrekening (40% bij gemeentelijk woningbe-
drijven). In de praktijk blijkt 40% van de instellingen een verslag-
legging (beredeneerd verslag en jaarrekening) er op na te houden, die
niet voldoet aan de eisen voor uniforme verslaglegging vanuit het
BITV.

— meer dan de helft van de instellingen heeft geen — overigens niet
verplicht gestelde — integrale meerjarenplanning en begroting op
financieel, administratief en technisch gebied t.b.v. het investerings-
beleid.

De Nota hoopt verbeterd toezicht door gemeenten te bereiken via een
voorlichtingscampagne, het betrekken van gemeenten bij toezicht door
het rijk (inspecties), overleg, het betrekken van de VNG bij de Adviescom-
missie Toelating Woningcorporaties, gemeentelijke advisering bij
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statutenwijzigingen van instellingen, gemeentelijke rapportage aan VROM
omtrent toezicht.

2.1.2 na-BBSH (1993 en verder)
formeel

Er is sprake van een profilering van gemeenten als «eerstelijns»
toezichthouder op toegelaten instellingen. Preventieve goedkeurings-
bevoegdheden vooraf maken plaats voor een meer algemene
verantwoordingsplicht achteraf aan de hand van gerapporteerde
prestaties.

Centraal in de rapportage van de prestaties door instellingen staan de
financiéle jaarstukken en het volkshuisvestingsverslag. De gedetailleerde
voorschriften omtrent de inrichting van administratie en verslaglegging
van voorheen zijn vervangen door de «gewone» voorschriften vanuit het
BW en de eis van een accountantsverklaring.

De gemeente toetst de stukken van de instelling en stuurt een samen-
vatting daarvan door naar het Rijk.

Gemeenten hebben geen zelfstandige sanctiebevoegdheid, maar
moeten bij negatieve evaluatie een met redenen omkleed verzoekschrift
bij de Minister voor eventuele sancties indienen (BBSH: art. 32 en 39,
bezwaar tegen aanmerkelijk belang besluit 36, lid 2). De laatste toetst het
gemeentelijk oordeel eerst op redelijkheid alvorens sancties te treffen
(BBSH: art. 40-43, voor aanmerkelijk belang besluiten art. 36, lid 3 en 37).
Gemeenten kunnen de uitvoering van besluiten van corporaties tegen-
houden door aan de Minister het verzoek te doen ze te verbieden.

De Nota van Toelichting wijst er op dat een gemeente afspraken uit
hoofde van een afgesloten convenant met een of meer corporaties ook
nog op een andere manier kan afdwingen, in het uiterste geval met
behulp van een civiele procedure.

materiéle invulling

In de Memorie van Toelichting op de begroting 1996 wordt voor eind
1995 onder andere een rapportage aangekondigd over het toezicht op
toegelaten instellingen in het kader van het BBSH. Dit zou een referentie-
kader kunnen vormen voor het gemeentelijk toezicht, dat door de
betrokken gemeenten op de WBL is uitgeoefend.

Dit overzicht blijkt op dit moment nog niet beschikbaar.

2.2 Andere niet-winstbeogende instellingen in de
volkshuisvesting (nwi’s)

2.2.1 Algemeen

Deze instellingen kunnen vanaf 1976 tot 1988 in aanmerking komen
voor geldelijke steun voor de realisatie van woningen, in de regel voor
een categoriale doelgroep. Naast woningen voor bejaarden gaat het
vooral om huisvesting voor studenten, alleenstaanden en tweepersoons-
huishoudens.'® Zie beantwoording gecombineerd met die van vraag 10

Vanaf 1976 kan het Rijk voor 100% deelnemen in de financiéle risico’s
die de gemeenten lopen bij het garanderen van rente en aflossing van
door nwi’s aangetrokken kapitaalmarktleningen. In reactie op de aankon-
diging in de MG 88-32 dat in het vervolg alleen toegelaten instellingen
sociale huurwoningen mogen bouwen, melden zich veel nwi’s aan voor
toelating.

145 De Nota Toezicht Instellingen Volkshuis-

vesting vermeldt voorts dat het ook kan gaan . . . . .
om het verwerven van groepen nieuwe De verhouding tussen Rijk, gemeente en nwi verschilt ten opzichte van

woningen. Tl's, doordat:
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— subsidies rechtstreeks van het Rijk worden ontvangen, met andere
woorden: zonder de bankiersfunctie van de gemeente;

— nwi’s komen - niet als Tl's/gemeentelijk woningbedrijven - in
aanmerking voor rijksleningen. Daarom zullen ze (klim)leningen
aantrekken op de kapitaalmarkt.

Bij de combinatie van garantiestelling door de gemeente met
100%-deelname van het rijk in een eventueel verlies als de nwi de
verplichtingen niet nakomt, zullen gemeente en rijk in voorkomende
gevallen veelal gelijktijdig door financiers worden aangesproken.

De Nota Toezicht Instellingen Volkshuisvesting uit 1987 constateert:
«Vooralsnog ontbreekt voor deze categorie instellingen een stelsel van
spelregels, zoals geldt voor andere categorieén verhuurders.» Met dat
laatste doelt men op Tl's en gemeentelijk woningbedrijven. Daarom
ontbreekt een goed inzicht in de financiéle risico’s die het rijk loopt als
gevolg van afgegeven contra-garanties.

De circulaire MG 82-44 is een eerste poging om daarin verandering te
brengen, verdere aanscherping volgt in 1988.

2.2.2 Circulaires
MG 82-44

Het bewerkstelligen van terughoudendheid met de inschakeling van
nwi’s is een belangrijke aanleiding voor deze circulaire. Dat blijkt onder
andere uit de eis, dat bij het verzoek om geldelijke steun door de
gemeente moet worden aangegeven om welke reden een plaatselijk
toegelaten instelling niet optreedt of kan optreden.

Voorts regelt de circulaire financiéle voorwaarden en bevoegdheden
voor de gemeente als toezichthouder.

De financiéle voorwaarden hebben betrekking op het volgende:

— bouwen met toepassing Beschikking geldelijke steun huurwoningen
(1975),

— lening aan nwi te verstrekken onder eerste hypotheek,

— voldoende solvabele instelling,

— gemeente dient jaarlijks een jaarrekening met bijbehorende
accountantsverklaring te ontvangen om die — na beoordeling — naar
het rijk te sturen, waarbij — indien nodig — vermeld wordt welke
stappen zijn ondernomen.

De gemeente beoordeelt dus de jaarrekening en kan stappen onder-
nemen. Voorts geeft de gemeente toestemming voor vervreemden,
bezwaren of slopen van onroerend goed van de instelling. Tenslotte
behoeft wijziging van de statuten de goedkeuring van de gemeente.

Aan het slot van de circulaire staat nog: «Ten aanzien van
niet-winstbeogende rechtspersonen aan welke reeds eerder een gemeen-
telijke garantie werd verleend en welke rechtspersonen niet voornemens
zijn een nieuwe aanvraag om geldelijke steun bij het Rijk in te dienen, acht
ik het noodzakelijk, dat deze rechtspersonen in ieder geval voldoen aan
hetgeen in deze circulaire vermeld staat ten aanzien van de Financién
(...)». Met dat laatste bedoelt men de toezending van de jaarstukken
voorzien van een verklaring van een registeraccountant.

MG 88-32

Deze circulaire uit 1988 kondigt de stopzetting van erkenningen van
nieuwe nwi’s aan. Voorts wordt van nwi’s verwacht dat zij vanaf 1 januari
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1990 erkend zijn als toegelaten instelling, indien zij in aanmerking willen
komen voor geldelijke steun van het Rijk voor nieuwbouwplannen.

Het toezicht voor bouwende erkende nwi’s tot 1990 wordt verder
aangescherpt: naast de gemeente, moet de jaarrekening voorzien van
accountantsverklaring ook direct naar VROM worden gestuurd. Ook is er
sprake van een inzagerecht in de administratie ten behoeve van verslag-
legging van en controle op het beheer.

materiéle invulling

De Rekenkamer constateert in haar verslag 1991 ten opzichte van 1984
niet alleen veel verbeteringen in de opzet en uitvoering van het toezicht
op corporaties en nwi’s in het algemeen, maar ook het volgende:

1. Voor maar 52% van de erkende nwi’s die onder het regime 82-44
hebben gebouwd, heeft VROM binnen 12 maanden de jaarrekening
over 1990 via de gemeenten in kwestie ontvangen. Voor het
ontbrekende deel was nog niet gerappeleerd. De Rekenkamer tekent
aan, dat dit rappel minder frequent plaatsvond dan bij toegelaten
instellingen als gevolg van een ontbrekend geautomatiseerd systeem
hiervoor.

2. Erkende en niet-erkende nwi’s dienden volgens de laatste circulaires
hun jaarrekening ook rechtstreeks naar VROM te sturen. Zij blijken
dat na te laten en worden daar ook niet toe aangespoord.

De twee kritiekpunten van de Rekenkamer geven aan dat de betrokken
nwi’s de verplichtingen uit circulaires — zowel naar rijk als gemeente toe
niet al te royaal nakomen. Vaak laten gemeenten het liggen, net zoals het
Rijk zelf.

2.3 Gemeentelijk woningbedrijven

Enige aandacht hiervoor is nodig in verband met de kwestie Eygels-
hoven.

Het kader voor de exploitatie van deze woningen vormt het Besluit
geldelijke steun volkshuisvesting. Noodzakelijk is een afzonderlijke tak van
dienst op de begroting, waardoor eventuele voordelige saldi herkenbaar
blijven en binnen de volkshuisvesting worden aangewend.

De eerder genoemde Nota Toezicht instellingen volkshuisvesting
behandelt de materiéle invulling van gemeenten van hun toezicht onder
dezelfde noemer als toegelaten instellingen. Kortheidshalve kan voor de
materié€le invulling van gemeentelijk toezicht dus verwezen worden naar
2.1.

Voor de regeling van het toezicht in het kader van BBSH op gemeente-
lijke woningcorporaties was een wijziging van de Woningwet nodig,
waardoor de nieuwe toezichtsverhoudingen op een latere datum dan 1
januari 1993 van kracht is geworden.
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3. RIUKSTOEZICHT DOOR MINISTERIE VROM

3.1 Toegelaten instellingen en gemeentelijk woningbedrijven
3.1.1 V66r-BBSH (tot 1993)

formeel

Het BITV en de regelingen daar omheen geven voorschriften aan
instellingen, die betrekking hebben op de toelating, de bestuursstructuur,
bestemming van batige saldi, vermogensbeheer, exploitatie van
woningen en woongebouwen, inrichting van administratie en verslag-
legging. Het Rijk oefent in dit kader toezicht uit door toetsing van
jaarverslagen en inspecties. Indien de inspectie daartoe aanleiding geeft
kan de Minister van VROM - na een bepaalde procedure met betrokken
instanties — aanwijzingen te geven. Worden die niet opgevolgd, dan zijn
sancties mogelijk: publikatie van de aanwijzing in de Staatscourant,
geldelijke steun t.b.v. nieuwbouw onthouden, de instelling onder curatele
van B & W brengen voor het doen van uitgaven of de toelating intrekken.

materiéle invulling

In 1984 concludeerde de Rekenkamer een groot aantal tekortkomingen
in het rijkstoezicht. Kritiek ontmoet onder andere het achterwege laten van
inspectie bij gemeentelijke woningbedrijven, een te lage frequentie
inspecties, de achterstand bij insturing jaarstukken en het achterwege
blijven van statistische verwerking tot beleidsrelevante informatie, te
weinig gebruik sanctieinstrumentarium, geen controle op naleving
noodzakelijke maatregelen door instellingen.

De staatssecretaris zegt in reactie op de Rekenkamer toe de formatie/
organisatie van het toezicht te verbeteren, gemeentelijk woningbedrijven
te inspecteren en een geautomatiseerd beleidsinformatiesysteem te
ontwikkelen. In 1991 concludeert de Rekenkamer dat inmiddels maatre-
gelen zijn genomen waarmee voor een groot deel aan de kritiek tegemoet
is gekomen.

In de toelichting op de begrotingen van VROM 1988-89 resp. 1989-90
wordt apart verslag gedaan van het aantal uitgevoerde inspecties. Van
belang is het onderscheid in «reguliere» en «gerichte» inspecties.

De reguliere inspecties moeten in principe om de 3 tot 4 jaar bij elke
instelling plaatsvinden. Gerichte inspecties worden ingesteld naar
aanleiding van specifieke problemen.

Het aantal inspecties blijkt uit de volgende tabel (afgeleid uit de
genoemde toelichtingen op de begroting resp. verslag Rekenkamer 1991):

jaar reguliere inspectie gerichte inspectie
1986 122

1987 174 32
1988 270 22
1991 330 +50
mensdagen/inspectie4® +8 + 19

146 Dit gegeven is opgenomen ten behoeve
van de beoordeling van de termijnen die de
inspectierapporten in het kader van de WBL in
beslag hebben genomen.

In 1991 blijkt volgens de Rekenkamer de doelstelling te worden gehaald
om eens in de 3/4 jaar een reguliere inspectie bij de 870 corporaties en
240 gemeentelijk woningbedrijven uit te kunnen uitvoeren. Bij de gerichte
inspecties constateert de Rekenkamer een werkvoorraad van nog 50
inspecties, die door de onderafdeling Gericht Toezicht in de periode tot 1
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147 Qver het effect van de nieuwe ordening in
de volkshuisvesting (en de ingrijpende
reorganisatie bij VROM in het verlengde
daarvan) op de afhandeling van de proble

matiek is al een werkhypothese geformuleerd.

juli 1993 zou moeten worden weggewerkt. Het gerichte toezicht heeft in
de loop der tijd steeds meer betrekking op de problemen die men bij de
nwi’s tegenkomt.

Nadrukkelijk legt de Rekenkamer de vinger op de voorgenomen
veranderingen van de toezichts-, en in het verlengde daarvan, de
inspectierollen: «Wel was vanaf 1991 sprake van een toenemend
personeelsverloop, zowel bij de centrale afdeling als bij de DVH’s, als
gevolg van het plan de DVH's en de centrale afdeling elk met 12
begrotingsplaatsen in de komende jaren af te slanken vanwege voorge-
nomen wijzigingen in de toezichtstaak.» De initiéle reorganisatie en
daarmee verbonden sterke uitbreiding van het aantal inspecteurs bij
VROM om tegemoet te komen aan de kritiek van de Rekenkamer, staat
tijdens de grootscheepse reorganisatie bij VROM dus opnieuw ter
discussie.’” Vanaf de begroting 1991-92 doet de Toelichting geen verslag
meer van het aantal en type inspecties in de sociale huursector. Dit laatste
getuigt van verschoven prioriteiten.

Inhoudelijk is van belang dat de eerste bevindingen in 1988 uitwijzen
dat meer aandacht nodig is bij toegelaten instellingen voor beleids-,
beheeren onderhoudsplanning, financiéle meerjarenramingen en een
goede administratieve organisatie. Ook het interne toezicht blijkt niet altijd
eenduidig georganiseerd (Begroting 1988-89).

Bepalend voor latere regelgeving in het kader van BBSH zijn opmer-
kingen in Nota Toezicht instellingen volkshuisvesting over het karakter van
het instrumentarium. De mogelijkheden liggen teveel in de uitersten: 6f
lichte sturing en sancties (overleg, overreding, goedkeuring uitgaven) of
zeer zware sturing en sancties (aanwijzing plus verdergaande sancties).
De conclusie is: «Dit sluit niet altijd geheel aan bij de gevarieerdheid van
praktijksituaties die in beginsel voor bijsturing of sanctionering in
aanmerking komen.»

3.1.2 ng-BBSH (1993 en verder)
formeel

Ook in het BBSH blijft de Minister eindverantwoordelijk voor het
toezicht op toegelaten instellingen. De Nota van Toelichting vermeldt:
«Het feit dat gemeenten een taak krijgen bij het beoordelen van de
prestaties van corporaties laat onverlet, dat de minister ook zelfstandig
kan overgaan tot een nader onderzoek bij corporaties en eventueel
sancties kan treffen.» Sancties zijn dus niet alleen mogelijk, indien uit
nader onderzoek van de minister blijkt dat de gemeente terechte signalen
van de noodzaak daartoe heeft gegeven. Ook als informatie van derden
(klachten huurders of hun organisaties) of als resultaten van analyse van
de kerncijfers van het jaarverslag daartoe aanleiding geven kan actie
vanuit VROM volgen.

Net als het BTIV regelt het BBSH inzage in de administratie, de
mogelijkheid om - na ingewonnen adviezen — aanwijzingen te geven of de
instelling onder curatele te stellen van B & W van de desbetreffende
gemeente of intrekking van de toelating.

Statutenwijzigingen behoeven — na advisering van onder andere de
gemeente in kwestie — goedkeuring van de minister.

materiéle invulling

Net zoals het gemeentelijke toezicht in het kader van BBSH is er ook
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148 |n het geval van een toezichthoudend
orgaan zou dat ook zonder ontslag al plaats
kunnen vinden door de toezichthouders.

149 Gezien het formele karakter van het stuk
hebben wij dit als Bijlage bij deze notitie
toegevoegd.

voor het functioneren van VROM als toezichthouder «in de tweede lijn»
geen nadere informatie beschikbaar over de praktijk.

3.2 Andere niet-winstbeogende instellingen in de
volkshuisvesting (nwi’s)

formeel

Wat voor gemeenten geldt, geldt ook voor het Rijk. Er ontbreken
spelregels voor nwi's die hun bezit uitsluitend voor 1982 hebben
gerealiseerd. Het beschikbare sanctie-instrumentarium beperkt zich tot
een volledige bouwstop en/of maatregelen die betrekking hebben op
restanten in de afwikkeling van geldelijke steun (achterhouden,
vertragen). De bouwstop is bij SBDI als middel gebruikt.

Rest in dit soort situaties de mogelijkheid dat VROM als belangheb-
bende aan de rechter het verzoek doet om het bestuur van de stichting te
ontslaan in verband met «wanbeheer» of «handelen in strijd met de
statuten» op grond van art. 298 BW. Een bewindvoerder en/of het nieuwe
bestuur zou vervolgens over kunnen gaan tot persoonlijke, hoofdelijke
aansprakelijkheidsstelling van betrokkenen.’*® De notitie van Blonk van 21
maart 1988'%° resp. de nota Blonk/Biesmeijer van 5 oktober 1988 spreekt
de wenselijkheid uit hiermee te dreigen in de richting van het
SBDI-bestuur.

Instellingen die na 1982 hebben gebouwd vallen onder het regime van
de MG 82-44. De toezichthoudende bepalingen betreffen vooral
gemeenten. Het Rijk ontvangt een van commentaar voorzien exemplaar
van de jaarrekening, alsmede de verklaring van een registeraccountant.

Op basis van de MG 88-32 moeten nwi’s, die bouwen in 1988/89 de
jaarrekening ook direct aan het Rijk sturen. In het geval van deze
instellingen zijn inspecties mogelijk, alsmede aanwijzingen van de
Minister van VROM.

materiéle invulling

De circulaires verplichten weliswaar tot toezending van jaarstukken,
maar nwi’s blijken daar niet royaal gevolg aan te geven. Kortheidshalve
verwijzen wij naar de conclusies in 2.2.2.

Naast landelijke nwi’s verwacht VROM vanaf 1989 erkende, lokale nwi's
met dezelfde frequentie te kunnen inspecteren als toegelaten instellingen.
Overigens blijken zich in 1990 door toedoen van de MG 88-32 (zonder
toelating geen steun van het rijk) zo’n 100 van de 300 nwi’s voor toelating
te hebben aangemeld.

In 1991 zijn op macro-niveau uitkomsten van een financieel onderzoek
onder lokale nwi’s bekend. De conclusie daaruit is: «<Rekening houdend
met de stroom aan verzoeken om toelatingen (die het aantal van de
uiteindelijke niet-toegelaten instellingen aanzienlijk doet afnemen),
worden geen wettelijke maatregelen op het gebied van toezicht voor deze
niet-toegelaten instellingen overwogen.»

De Rekenkamer is in 1991 nogal kritisch over de manier waarop de
inspectie bij nwi’s die geen toelating aanvragen, is uitgevoerd door
VROM. De toezeggingen van de staatssecretaris op dit punt blijken niet in
de praktijk gebracht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 339, nrs. 13-14 165



4. INTERN TOEZICHT
4.1 Formele regelingen Toegelaten instellingen (TI's)

Het interne toezicht is in de laatste jaren aangescherpt. Het BTIV wordt
in augustus 1991 gewijzigd met een aantal bepalingen, waarvan de
meeste ook in het BBSH terugkeren. Hierbij gaat het om onafhankelijkheid
van gemeentelijk toezicht (bekleding bestuursfuncties B & W), tegengaan
van ongewenste commerciéle bindingen, participatie en democratisering.

Het BTIV regelde weinig voor de statuten van een toegelaten instelling
op het punt van het bestuur (art. 6 regelt uitsluiting uitzonderlijke
honorering of bijzondere voordelen boven vacatiegelden; vermenging
toezichthouderschap/bestuur niet verenigbaar met werknemerschap).

In augustus 1991 wordt art. 6 gewijzigd, waarbij onder andere

- B & W van de gemeente in kwestie uitgesloten worden als
bestuurders;

— invloed van huurders op samenstelling van bestuur moet ontstaan;

— overleg met huurders minimaal een keer per jaar plaats moet vinden;
een klachtenprocedure en -commissie moet worden geregeld
verplichtingen worden omschreven ten opzichte van bewoners-
commissies.

In het BBSH is een toezichthoudend orgaan verplicht gesteld, die zorg
moet dragen voor «een zekere mate van onafhankelijke interne controle.
Die waarborg is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling
naar een overheidstoezicht dat vooral achteraf en op basis van het leggen
van verantwoording plaatsvindt.» Het verbod om met bestuursleden
arbeidsovereenkomsten komt niet meer voor (mogelijkheid om profes-
sionele bestuurders aan te trekken). Als Bijlage lll is artikel 7 toegevoegd
van het BBSH.

4.2 Formele regelingen Andere niet-winstbeogende instellingen
in de volkshuisvesting (nwi’s)

Door de circulaire MG 82-44 schuiven de interne verhoudingen bij
bouwende nwi’s op in de richting van Tl's. De statutaire voorwaarden voor
rijksbetrokkenheid (erkende nwi’s) tenderen naar de eisen voor Tl's in het
BTIV: ideéle doelstelling, vertegenwoordiging verschillende maatschappe-
lijke groeperingen, huurders in bestuur, democratisch beheer en beleid en
verhuur aan bepaalde groep. Op dat laatste principe zijn uitzonderingen
mogelijk.

In diverse inspecties en contacten van VROM met nwi's komen deze
eisen ook terug als randvoorwaarde voor het continueren van rijks-
betrokkenheid bij nieuwbouw.

4.3 Materiéle invulling

Vrijwel alle instellingen kennen tot halverwege jaren 80 een structuur
waarin het bestuur «de baas» is. Er zijn overwegend «uitvoerende
besturen» en de directeuren fungeren als paternalistische bedrijfsleiders.

Van goed functionerend intern toezicht is in deze periode eigenlijk geen
sprake. Het bestuur voert directie en oefent geen toezicht uit.

Als verzelfstandiging, decentralisatie en deregulering zich tastbaar gaan
aftekenen voor de ordening in de volkshuisvesting komen de discussies in
sommige instellingen in een stroomversnelling. Sindsdien ontwikkelen
instellingen binnen de sector zich in zeer verschillende tempo'’s.

Wat het interne toezicht in (vooral toegelaten) instellingen betreft is er
eind jaren 80/begin 90 enerzijds sprake van enorme professionalisering,
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anderzijds van koestering van het — vooral aan de verenigingsstructuur

verbonden — amateurisme. Begin jaren ‘90 wordt in vrijwel elke instelling

de discussie gevoerd over:

de juridische structuur;

de organisatie van het bestuur/toezicht («modellen»-discussie);

de verantwoordelijkheden van de «organen»;

de juridische positie en/of verantwoordelijkheden van de directeur;

— de kwaliteitseisen aan directeuren enerzijds en bestuurders/
commissarissen/toezichthouders anderzijds.

In sommige instellingen gaat dat geruisloos. In andere leidt dat tot
complete oorlog. Het is primair een vorm-debat.

Het aantal instellingen dat begin jaren '90 werkt met een goed functio-
nerende professionele interne toezichthoudende structuur is naar onze
waarneming zeer gering.

Kortom, in veel instellingen ontbreekt op dit moment een adequaat
intern toezicht. Door het BBSH is de regeling hiervan wel in een stroom-
versnelling gekomen.

GEMEENTEN

VROM

INTERN

TOEGELATEN INSTELLINGEN (ti)

<93 formeel
BTIV

materiéle invulling

* preventieve toets bep.
handelingen

O beoordeling verslag/
jaarrekening

0 goedkeuring wijz.
statuten, benoeming veref-
fenaars

onbekend, onvoldoende
prioriteit, onbenut instru-
mentarium

O formeel eind-
verantwoordelijk

O inzage in stukken

O reguliere inspecties

O gerichte inspecties

0 aanwijzingen en sancties

* kritiek rekenkamer 84

O verbetering daarna door
intensivering reguliere en
gerichte inspecties

O onduidelijk aantal
sancties

aanscherping statuten in
1991

O bestuursfuncties

[J ongewenste commerciéle
banden

O participatie bewoners

O democratisering

sector kent eind 80/begin 90
twee tempo’s:

O formele professionalisering
toezicht/-bestuur vs status
quo handhaven

O vooral vorm-discussie

>93 formeel
BBSH

materiéle invulling

* «eerstelijns» toezichthou-
der

O beoordeling prestaties en
jaarstukken

O beoordeling aanmerkelijk
belang besluiten

0 geen sancties, maar ver-

zoeken aan minister (schor-
sende werking)

O convenanten

zie toelichting bijlage 7

* eindverantwoor-

delijk

O onderzoeken gem.
signalen en signalen van
derden

O inspecties

0 aanwijzingen/sancties

O ontvangst kerncijfers tbv
beleidsevaluatie

zie toelichting bijlage 7

impuls onafhankelijk intern
toezicht via statutaire voor-
schriften

zie toelichting bijlage 7

ANDERE, NIET-WINSTBEOGENDE INSTELLINGEN IN DE VOLKSHUISVESTING (nwi)

bouw < 82 formeel * geen * geen * geen voorschriften
O alleen obv BW aan te O alleen obv BW aan te
spreken voor huidig beheer spreken voor huidig beheer
[J geen geldelijke steun bij [0 geen geldelijke steun
nieuwbouw nieuwbouw
bouw 82-88 formeel * oordeel solvabiliteit * beoordeling commentaar * ideéle doelstelling
MG 82-44 O oordeel jaarrekening en gemeenten 0 maatschappelijke groepe-

materiéle invulling

acc. verkl., doorsturen rijk
O stappen ondernemen,
geen sancties

onbekend, onvoldoende
prioriteit

O inspecties

toenemende frekwentie
inspecties

ringen

O huurders in bestuur
0 democratisch beheer/
beleid

O verhuur aan bepaalde
groep

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 339, nrs. 13-14

167



GEMEENTEN

VROM

INTERN

bouw >88 MG
88-32

formeel

materieel

* erkenningen ihk nieuw-
bouw

O beoordeling jaarrekening
[ inzagerecht administratie

onduidelijk

* stoppen nieuwbouw via
nwi

O directe beoordeling jaar-
rekening

O inzagerecht

0 aanwijzingen minister

O inspecties en overleg
macro-oordeel fin situatie
inspecties onduidelijk

* eis omzetting in toegelaten
instelling als men door wil
bouwen, met alle statutaire
consequenties

substantiéle omzetting in ti
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Bijlage 8 Vergelijking saneringsplan interim-manager Kempen met
concept-steunaanvraag van de WBL uit 1993

1. Inleiding

De adjunct-directeur van het CFV, Flaman, plaatste in zijn brief van 20
december 1993 een groot aantal kanttekeningen bij de concept-
steunaanvraag van 23 september 1993. Daarbij ging het om de volgende
punten:

1. een beleids- en activiteitenplan;

2. financiéle meerjarenprognose over 10 jaar en liquiditeits-
prognose;

3. huurbeleidsplan;

4. perspectieven afstoten woningbezit;

5. perspectieven sloop woningen;

6. perspectieven fusie en samenwerking ter verlichting van de
financiéle problematiek;

7. bedrijfsbegroting c.q. inzicht in de algemene bedrijfskosten
boven de norm met bijzondere aandacht voor de algemene kosten
boven de norm en de hoge huisvestingskosten als gevolg van de
combinatie van groot centraal kantoor en regiokantoren. Inzicht in de
kosten-baten afweging van de decentralisatie van het werkapparaat
was nodig.

8. effecten beheer van het Brabantse bezit door NSAW;

9. invloed bruteringsoperatie per 1-1-1995 op de financiéle positie
van de instelling, waarbij de steunaanvraag aan moest sluiten op de
geldende parameters en eventuele afwijkingen nader moesten
worden onderbouwd (bijvoorbeeld de invioed op de onrendabele
huurkortingen bij de WBL).

10. inzicht in medeverantwoordelijkheid derden, zoals Rijk en
gemeenten, moest uitvoerig en zo volledig mogelijk gedocumenteerd
aangegeven zijn. Onder begeleiding van alle relevante stukken moest
de financiéle meerjarenprognose opgesplitst zijn in (a) het SBDI-bezit,
(b) Eygelshoven en (c) het overige bezit. Nader inzicht was nodig in
de consequenties van de lagere vervroegde aflossing van het Rijk ten
opzichte van (maximale) inspanningsverplichting van f 21 min. D de
WBL moest aangeven wat er met de aanbevolen maatregelen van
Coopers & Lybrand was gedaan. Aangegeven moest worden waarom
de periode na 2001 niet was meegenomen bij de sanering.

11. gemeenten mochten geen belemmeringen zouden opwerpen
bij de uitwerking van het saneringsplan.

12. verklaring van een deskundige.

Als rode draad door deze punten liep het ontbreken van een
complex-gewijze onderbouwing van de afwijkende opbrengst-
capaciteit van het WBL-bezit op punten als:

— huurbeleid en marktpositie: huurniveau en woningwaardering
per complex, huurkortingen, lagere huurverhogingen uit het
verleden, structurele leegstand, inzicht in probleemcomplexen;

— onderhoudsbeleid, waaronder extra maatregelen voor de
verhuurbaarheid, eventueel daarmee verbonden huuraanpassingen
en haalbaarheid daarvan.

78 Kanttekeningen van CFV bij de concept-steunaanvraag de WBL d.d. 20-12-1993
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2. Steunaanvraag interim-manager Kempen
nog steeds geen complex-gewijze onderbouwing

Kempen constateert in zijn Plan van aanpak van 8 november 1995 en
het saneringsplan van 24 januari 1995, dat de WBL nog steeds niet over
een integraal voorraadbeheersplan beschikt. De opstelling daarvan acht
hij dringend gewenst voor een goede besluitvorming over afstoten van
bezit, investeringen in woningen en de mogelijkheden tot activeren.

Het door hem aangetroffen meerjarig onderhoudsplan schoot daar
volgens hem in tekort. In hoofdzaak betrof het plan «een externe
inventarisatie van te nemen maatregelen, niet gecorrigeerd voor het
beleid dat men ten aanzien van de woningvoorraad wenst te voeren.»

Zo is geen rekening gehouden met het afstoten van bezit, mogelijk-
heden tot activeren, levensduurverlenging (lagere afschrijving) of
restwaarde. Ook de hoogte van de investeringen zelf is niet kritisch,
per complex, bekeken.

Beleid van een woningcorporatie dient ten minste te bestaan uit de
volgende, samenhangende beleidsonderdelen:

— huur- en doelgroepenbeleid;

— onderhoudsbeleid en bepaling van de marktpositie van het bezit

met maatregelen voor de toekomst;

— financieel beleid ter bepaling van de mogelijkheden voor

continuiteit;

— beleid ten aanzien van omvang en kwaliteit van de organisatie,

gezien huidige en toekomstige taken.

Ten aanzien van elk van bovenstaande onderwerpen is door de
organisatie van de WBL werk verzet. Geen van de beleidsonderdelen
is echter ontwikkeld tot het niveau dat nodig was om de WBL de
juiste richting te geven. Tot een samenhangend beleid over de
beleidsonderdelen heen is het niet gekomen.

79 Typering meerjarig onderhoudsplan in het Plan van Aanpak van Kempen d.d. 8
november 1995

inzicht in probleem-complexen

Vooruitlopend op een integraal beheersplan wordt in het saneringsplan
een grondige analyse gemaakt van 23 complexen met in totaal 1082
woningen die bijzondere problemen opleveren bij de exploitatie. Volgens
het plan moeten de huren van deze complexen worden bevroren ten
einde de verhuurbaarheid niet verder te schaden. Vooral hierdoor acht het
saneringsplan de landelijke huurtrend niet haalbaar voor de WBL. Bij een
lagere huurtrend dan waarmee het Plan rekening houdt, acht het plan
additionele steunverlening onvermijdelijk (zie ook vervolg).

karakter saneringsplan

In het saneringsplan wordt een samenhangend beleid gepresenteerd
voor optimalisering van huurbeleid in een huurbeleidsplan 1996, de
verkoop van woningen in een verkoopplan 1996-2000, beheer- en
bestuurskosten en de beheersing van de interne kosten in een bedrijfs-
begroting 1996. Deze eigen bijdragen aan de sanering (door personeels-
en kostenreductie, alsmede verkoop van bezit) leveren in totaal naar
verwachting f 19,4 mIn. op. De berekeningen sluiten aan op het
Beleidsplan 1995 van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en
maken - tenzij anders gemotiveerd wordt aangegeven — gebruik van de
daarin aangegeven parameters.
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150 De de WBL concentreert de aandacht op
complexen waarbij de geschatte verkoop
waarde ligt boven de indirecte opbrengst
waarde. Eventuele toepassing van de
rentabiliteitswaardecorrectie voor de aan de
woningen gekoppelde leningen vormt een
probleem.

Verder wordt er uitvoerig aandacht besteed aan het rentemanagement
van de uitstaande leningen.

Eén en ander is in de bedrijfsbegroting vertaald in een financiéle
meerjarenprognose tot en met 2005. De bedrijfsbegroting bevat ook een
kasstroomprognose 1996-2005. Door de ontbrekende informatie per
complex bevat de bedrijfsbegroting noodzakelijkerwijs een globale
onderhoudsprognose voor 1996-2005. Stilgestaan wordt bij de mogelijk-
heden van overdracht naar andere regionale of lokale woningcorporaties
of een grote landelijke corporatie.

Als bijlage is een rapportage van KPMG opgenomen met bevindingen.
De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) adviseert tenslotte nog in een
bijlage over de renterisico’s en het rentemanagement.

In het navolgende wordt ingegaan op een aantal opmerkingen uit het
saneringsplan van Kempen, dat niet alleen wijst op risico’s in de
toekomst, maar ook een genuanceerd beeld geeft van de saneringsmoge-
lijkheden die de WBL in het verleden heeft gehad.

huurbeleidsplan

Hierboven is al aangegeven dat optimalisering van de huuropbrengsten
van de WBL niet resulteren in een huurtrend op het landelijke gemiddelde.
Dat komt vooral door de probleemcomplexen en de veelal slechte
prijs-kwaliteit verhouding van dit en ander de WBL-bezit: «Het huurbeleid
stelt reeds zware eisen aan de WBL, zodat langs deze weg geen mogelijk-
heden openstaan.» Deze notie is bij de WBL eerder aanwezig geweest,
maar dit werd onvoldoende onderbouwd met inzichten per (probleem)-
complex.

verkoopbeleid

Verkoop van een groot deel van de (zeer) dure huurwoningen, die
nauwelijks nog in prijs zijn te verhogen of waarbij huurverlaging
onvermijdelijk is, zal op termijn een positieve invloed hebben op de te
realiseren gemiddelde huurstijging voor het totale bezit. Verkoop van
vooral het «versnipperde» bezit met een huurprijs boven de f 750 per
maand draagt over het algemeen ook bij aan een verbeterde exploita-
tie."®® Een doorlooptijd van drie tot vijf jaar wordt door deskundigen
echter als (te) optimistisch beschouwd voor de uitvoering van het
voorgenomen verkoopbeleid. Wanneer een te groot aantal woningen in
een te krap tijdsbestek op bepaalde lokaties te koop staan, ontstaat
immers een prijsdrukkend effect. Ook moeten soms investeringen
voorafgaan aan de verkoop, die de nodige voorbereidings- en
uitvoeringstijd vergen.

Pogingen om het hoofdkantoor van de WBL af te stoten blijken tot nu
toe niets te hebben opgeleverd.

rentemanagement

In het saneringsplan en een bijlage van de BNG wordt uitvoerig
aandacht besteed aan de beheersing van renterisico’s en het belang van
rentemanagement.

Voor zover mogelijk is al vervroegd afgelost.

In de jaren 2001-2003 dient de WBL voor een totaal van ruim f 600 min
niet-vervroegd aflosbare leningen te herfinancieren. De bijbehorende
rente-risico-momenten vormen volgens de adviseurs van de BNG een
bedreiging voor de continuiteit van de instelling. Zij stellen gerichte
maatregelen voor om het risicoprofiel van de uitstaande leningen van de
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WABL sterk te verbeteren. Behoudens inzet van bruteringssubsidies en
eventuele verkoopopbrengsten kunnen deze adviezen alleen geéffec-
tueerd worden nadat CFV de gevraagde steun heeft toegezegd en
toelating tot het WSW is verkregen. Het CFV stelt echter in zijn besluit van
22 april 1996:

«25. dat de voorstellen die in het saneringsplan worden gedaan voor
zogenaamde secundaire steun ten behoeve van het rentemanagement
niet passen binnen het kader dat het beleidsplan CFV aangeeft voor
steunverlening — zoals ook in het saneringsplan wordt onderkend — en
door de WBL dan ook mogelijkheden worden onderzocht om zonder een
dergelijke vorm van secundaire steun het renterisico te beperken; dat
derhalve dit onderdeel van de aanvraag thans nog niet rijp is voor
besluitvorming;

26. dat over de data van uitbetaling van de thans toe te kennen
geldelijke steun nadere afspraken met de WBL dienen te worden gemaakt
in relatie tot de maatregelen die in verband met het rentemanagement
zullen worden genomen;»

Elders constateert Kempen in zijn saneringsplan over de vervroegde
aflossing van klimleningen in de periode 2001-2003: «Uitgangspunt van
de financiers blijft — onverkort — de rentabiliteitswaarde van de leningen.
(...) De sterke rentedaling in de laatste maanden heeft de financiéle
problematiek van de WBL er merkwaardigerwijs niet eenvoudiger op
gemaakt.»

bijdragen en medewerking derden

Op 17 november 1995 zijn in een vergadering tussen delegaties van
VROM, CFV en de WBL afspraken gemaakt over de manier waarop de
WBL inzicht zou geven in eventuele historische betrokkenheid van derden
bij de noodzakelijke sanering. Tijdens dat overleg is overeengekomen dat
de WBL kan volstaan met het ter beschikking stellen van gegevens aan het
CFV.

Verder doet het saneringsplan verslag van overleg met andere partijen,
zoals gemeenten, bewonersvertegenwoordigers, andere corporaties, de
vakbonden, de ondernemingsraad en de financiers. Gezien de algemene
belangen van de sector acht Kempen het laten meebetalen van financiers
«weinig functioneel». Voorts wijst hij de mening af, dat aan gemeenten
een financiéle bijdrage moet worden gevraagd.

tenslotte

De toekomstige risico’s van de WBL blijven aanzienlijk. Het
saneringsplan maakt hiervoor enkele exercities, die beogen de orde van
grootte van de effecten aan te geven:

- 1% minder huurstijging dan voorzien betekent een negatief effect op
het vermogen van f 127 min;

— 1% meer rente dan in het saneringsplan is aangenomen levert een
negatief vermogenseffect van f 81 min;

— combinaties van dergelijke negatieve trends leveren een nadelig
effect van meer dan f 200 min.

3. Constateringen commissie

1. Tussen 1 september 1995 en 25 januari 1996 slaagt interim-manager
Kempen er in om een concept-steunaanvraag voor het CFV te
ontwikkelen, die — na marginale wijziging — in maart 1996 ook wordt
ingediend. Het saneringsplan komt in hoge mate tegemoet aan de
opmerkingen, die het CFV eind 1993 heeft gemaakt. Op 22 april
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besluit het CFV om ruim f 100 min. saneringssteun aan de WBL toe te
kennen.

2. Tot op de dag van vandaag bestaat er bij de WBL geen integraal
voorraadbeheersplan, waarin per complex het noodzakelijke inzicht
met daarop afgestemd beleid is gecombineerd. Wel is er inmiddels
een gedegen analyse van 23 probleemcomplexen met in totaal 1 082
woningen beschikbaar (aantal woningen in 1994: ruim 7 500).

3. Optimalisering van huur- en verkoopbeleid en rentemanagement
door vervroegde aflossing van leningen kent de nodige haken en
ogen. De huurtrend van de WBL zal achterblijven bij het landelijk
gemiddelde, de verkoop van versnipperd bezit en te dure woningen
vereist de nodige omzichtigheid en vergt meer dan drie tot vijf jaar,
en tenslotte, het rentemanagement kan het — naast de inzet van
bruteringsgelden en middelen uit verkoop van woningen — niet
zonder de externe steun van derden, bijvoorbeeld het WSW,
gemeenten of VROM.

4. Over de historische betrokkenheid van derden bij de sanering blijken
met CFV en VROM praktische afspraken te maken, waarbij de te
sanering instelling zich blijkbaar niet behoeft te mengen in de
«schuldvraag van derden». Volstaan kan worden met informatiever-
strekking aan het CFV over deze kwestie. De beantwoording van de
vraag naar de historische betrokkenheid zelf en eventueel in het
verlengde daarvan te ondernemen acties is over te dragen aan «de
professionals van het CFV».

5. Bij een voor de WBL nadelige ontwikkeling in de huur- en rentetrend
ontstaan aanzienlijke risico’s. De orde van grootte van percentuele
afwijkingen is een veelvoud van hetgeen met zelfstandige beleids-
ingrepen is opgebracht. In dat geval is terugkom-risico een
terugkom-zekerheid.
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*)

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Postbus 30941, 2500 GX ’s-Gravenhage
Rijnstraat 8

Telefoon 070-339 39 39

Telefax 070-339 12 41

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting Aan de Voorzitter van de tl]delljke commissie
Bureau Directeur-Generaal onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Uw kenmerk Uw brief Kenmerk Datum

- BDG 08596001 ~ =9 MEI 1336

Onderwerp

Reactie op concept-eindrapport

Geachte voorzitter,

Ik heb kennis genomen van uw verzoek om van mij commentaar te ontvangen met betrekking tot de
eitelijke juistheid van de tekst van het concept-eindrapport, voorzover het betreft het feitendeel van
het concept-rapport.

Hoewel ik uiteraard bereid ben om hieraan mijn medewerking te verlenen acht ik het uit een
oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk, dat ook de andere betrokken partijen gelegenheid krijgen
om op de feitelijke juistheid van de tekst van het rapport te kunnen reageren.

Ik acht het dan ook wenselijk, dat u mij doet weten dat u ook de andere betrokken partijen
gelegenheid geeft op de feitelijke juistheid van de tekst van het concept-eindrapport te reageren.
Zodra ik hierop een positief antwoord van u heb ontvangen zal ik mijn commentaar aan u doen
toekomen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

@€ Sechstaris-Generaal,

R. den Dunnen

Bijlagen

erzeeke bi| beantwoording onde-werp, datum en kenmerx van deze bref te vermelden
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Bijlage 9 Brief Centraal Fonds van de Volkshuisvesting d.d. 6 mei 1996
inzake toegekende saneringssteun in de periode 1990-1996

Toegekende renteloze leningen en bijdragen ineens

Gemeente Corporatie Soort Toegekend No. Steunbedrag Renteloze Bijdrage ineens
steun besluit lening
Amsterdam Wep. Nieuw A'dam (eerste fase) B 14-06-93 16 132 100 000 15 370 000 116 730 000
(vervolgsanering) \ 04-09-95 22 270 000 000 44 000 000 226 000 000
Totaal 402 100 000 59 370 000 342 730 000
Appingedam SAW B 13-12-93 17 6121 000 6121 000
Breda Whbv. VHV. B 16-03-92 6 12 534 000 12 534 000
Delft Whbv. Delfland P 31-12-91 2 549 600 549 600
(gefuseerd met SDSH, Delft)
Geleen Stichting Woningbeheer Limburg \% 22-04-96 26 103 000 000 20 000 000 83 000 000
S 22-04-96 26 166 500 166 500
's-Gravenhage Ver. voor Volkshuisvesting Nuts- B 14-06-93 15 15 993 541 15 993 541
woningen
(gefuseerd met Wbv. 's-Gravenhage)
Heerlen Bv. Heerlen B 05-04-93 12 15 900 000 15 900 000
S 18-01-93 8 26 054 26 054
Helmond Whbv. De Hoop P 15-03-93 10 2 634 000 2 634 000
S 05-04-93 13 139 466 139 466
Lelystad Wstg. De Opdracht P 31-12-90 1 1976 685 1976 685
aanvulling P 10-10-94 19 239172 239172
Totaal definitief 2 215 857 2 215 857
B 05-04-93 11 23 441 000 23 441 000
S 05-04-93 14 213 047 213 047
Waterland Whbv. Meerveld B 12-12-94 20 192 000 192 000
(gefuseerd met ROAC-Huisvesting,
Purmerend)
Sas van Gent Whbv. Sas van Gent Vooruit B 18-01-93 9 3950 000 3950 000
(gefuseerd met Alg. Zeeuwsch-
Vlaanderen, Breskens)
Zwijndrecht Stg. VHV Zwijndrecht-Dordrecht P 18-12-95 23 14 433 000 14 433 000
Totaal 603 609 065 157 193 924 446 415 1416

B = bedrijfsgerichte steun

P = projectgerichte steun

S = structurele bijdrage

V = vermogenssteun (bedrijfswaarde)
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Bijlage 10

mei 1996

Aan de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 9 mei 1996

Namens de Tijdelijke commissie onderzoek Stichting
Woningbeheer Limburg wil ik graag het volgende onder uw
aandacht brengen.

De commissie heeft heden kennisgenomen van uw schrijven
d.d. 9 mei 1996 inzake uw reactie op het concept-
eindrapport. Dit schrijven is voor de commissie geen
reden ook de andere betrokken partijen de gelegenheid te
geven om op het concept-eindrapport te kunnen reageren.
Het spijt de commissjie dat u daarom niet van de geboden
gelegenheid gebruik wil maken om te reageren op de
feitelijke juistheid van de tekst van het concept-
eindrapport. De commissie had de verwachting, dat het in
het belang van zowel de Kamer als de regering zou zijnm,
indien het eindrapport geen feitelijke onjuistheden zou
bevatten. %ij leefde tot op heden in de veronderstelling
dat hierover overeenstemming bestond en met uw
medewerkers duidelijke praktische afspraken waren
gemaakt.

Een en ander brengt de commissie ertoe u met klem te
verzoeken het door u ontvangen exemplaar van het
concept-eindrapport en mogelijke kopieé&n van

{delen van) dit concept per omgaande aan ondergetekende
ter hand te stellen.

Tijdelijke commissie
onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg
Postbus 20018 2500 EA 's-Gravenhage
tel. (070)3183010 fax (070)3183454
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De commissie gaat er vanuit, dat u, gezien het
voorlopige en vertrouwelijke karakter van de teksten, er
persoonlijk op toe zal zien dat alle aanwezige
exemplaren worden geretourneerd.

Hoogachtend,
«u .

_——""drs. R.H. van Luyk
,//// griffier van de commissie

-

e

Tijdelijke rommissie
onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg
Postbus 20018 2500 EA 's-Gravenhage
tel. (070)3183010 fax (070)3183454
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T"I Ruimiolijke Ordening en Miliedbenheer

Directoruat-Genernal van d¢ Volkshuisvesting
Fostbus 3941, 2500 GX 's-Gravenhage
Rijnstrant ¥

Tetefoon 070-339 39 39

Telefax 070-339 12 41

Directoraat-G 1van de V esting Aan de Voorzitter van de tijdelijke commissie
Bureau Directeur-Generual onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Uw kenmerk Uw briet R Datum

: - BDG 14596001 :
Onderwerp ' 4 “EI m

- Reagtie op concept-eindrapport

Geachte voorzitter,

Bij brief dd. 6 mei 1996, CWBL-uit-189, heeft u mij verzocht om een commentaar op de feitelijke
juistheid van het concept-gindrapport van uw cominissie.

Bij brief dd. 8 mei 1996 heb ik u verzocht ook andere partijen in de gelegenheid te siellen
commentaar te geven op de feitelijke juistheden van het concept-eindrapport zonder conclusies.

Het vragen van commentaar beperken tot VROM zou de suggestie kunnen wekken, dat het
ministerie in een bevoorrechte positie ¢.q. uitzonderingspositie zon zijn gebracht ten opzichte van
andere in het geding zijndc partijen. Ik hecht eraan iedere schijn in die zin te voorkomen.

U heeft in mijn verzoek, om u moverende redenen, geen aanleiding gezien uw voornemen te
herzien om alleen VROM te vragen om commentaar en heeft mij bij brief dd. 9 mei 1996, CWBL-
uit-192, doen weten niet aan mijn verzoek te zullen voldoen.

Bij monde van de voorzitter van uw commissic is de Minister en ondergetekende nogmaals
uitdrukkelijk verzocht om commentaar te levercn. Vanwege dit feit én omdat ik het ook belangrijk
vind, dat er geen onnodige discussie over de feiten behoeft plaats ¢ vinden, doc ik u in de loop van
morgen, woensdag 15 mei 1996, ambtelijk commentaar op de feitelijke juistheid van het concept-
eindrapport -voor zover het betreft het feitendeel - tockomen.

Ik merk hicrbij op dat - gegeven de korie beschikbare tijd - is gestreefd naar zo groot mogelijke
zorgvuldigheid en feitelijkheid zonder interpretatie van de weergegeven feiten.

Bijlagon

Varroeke bif heantwoording pndarwdrgs datum en kenterk van dess Lrd! 1§ verie dun.
In vorpgnn mo: het regrengshetain nm het sanlal ato-k fomele:
o1 U by becosk g3 aan YROM-canloor gabrik maskt van hat npa

1 Qe Wit bl eet Db i i ied

veryaay
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Kenmark Datm

Biadnummer
RBDG 2

Ik ga ervan uit dat hiermee uw verzoek dd. 9 mei 1996 om alle beschikbare exemplaren van het
concept-eindrapport aan uw commissie te retourneren komt te vervallen.

Ik ga ervan uit dat u in uw eindrapport op cnigerlei wijze zult verwijzen naar de correspondentie
tussen uw cominissie en VROM over deze materie.

Hoogachtend,

n

kshuisvesting
n Milicubeheer,
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Aan de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

‘s-Gravenhage, 14 mei 1996

Geachte heer Tommel,

Namens de Tijdelijke commissie onderzoek Stichting
Woningbeheer Limburg het volgende. De commissie heeft met
waardering kennis genomen van uw brief van heden, 14 mei 1996.

Door uw opstelling van de afgelopen week, is het werkschema
van de commissie ontregeld. De deadline voor de commissie is
morgen, 15 mei. Om technische redenen vraagt de commissie u
dan ook dringend, reeds vandaag, uiterlijk 18.00 uur, uw
commentaar aan de commissie te doen toekomen. Zonodig in
concept, zoals ook te doen gebruikelijk is in het verkeer van
de Tweede Kamer richting ministeries bij de schriftelijke
voorbereiding van wetsvoorstellen. De commissie zegt toe,
alleen uw definitieve commentaar te gebruiken ten behoeve van
haar eindrapport.

Hoogachtend,
P/
S L/ . 17 (// ,vat./(

De voorzitter van de commissie,
Versnel-Schmitz

56

De griffier van de commi
vVan Luyk
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(*)

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
Postbus 30941, 2500 GX ’'s-Gravenhage
Rijnstraat 8

Telefoon 070-339 39 39

Telefax 070-339 12 41

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting Aan de Voorzitter van de tijdelijke commissie
Bureau Directeur-Generaal onderzoek StiChtiIlg Woningbeheer leburg
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Uw kenmerk Uw brief Kenmerk Datum

-BDG 14596002 14 MEI 1998

Onderwerp

Commentaar op concept-eindrapport

Geachte voorzitter,

In reactic op uw brief d.d. 14 mei 1996, CWBL-uit-94, en conform de toezegging van de Staatsse-
cretaris in zijn brief van 14 mei 1996, BDG 14596001, zend ik bijgaand toe het toegezegde
commentaar.

Het betreft vooralsnog het definitieve commentaar; mocht ik onverhoopt nog onjuistheden/onvolle-
digheden constateren dan zal ik u daarvan woensdag 15 mei 1996 schriftelijk in kennis stellen.
Hoogachtend,

de Secretaris-Generaal,

.

Bislagen

Verzoexe b | beantwoording enderserp, catum cn keamer« van deze orief le vermelden.
In ve-band met het reger agsbeleid om Met 2antal actc-<ilometers lerug te cnngen word: et zeer 05 prijs gesielu
da: u oi] sezoek aan gen YROM-kantzor gebruik maak! var het openbaar vervoe”
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