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Aanschaf van de Gulfstream

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 4 december 1997

Naar aanleiding van uw verzoek van 11 november 1997 bied ik u hierbij de
bundel met stukken® over de aanschaf van de Gulfstream aan die op basis
van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de redactie van een televisie-
rubriek ter beschikking is gesteld. Ten onrechte is, mede op basis van
berichtgeving in de media, de indruk ontstaan dat de Kamer eind 1995
onjuist zou zijn geinformeerd. Die indruk wil ik gaarne in deze brief
wegnemen. In bijlage C treft u bovendien het gevraagde kostenoverzicht
aan.

Besluitvorming

De voorbereidingen van de in de Defensienota 1991 aangekondigde
aanschaf van een «categorie D»-vliegtuig zijn begonnen nadat ik op 27
oktober 1995 de Koninklijke luchtmacht daartoe opdracht gaf. Het ging
hier om de aanschaf van een gebruikt zakenvliegtuig met transatlantisch
bereik, waarvoor een investeringsbudget van 45 miljoen (incl.BTW)
geraamd werd. Enkele dagen later, op 2 november, heb ik U in een brief
over mijn voornemen ingelicht.(Kamerstuk 1995-1996 24 400 X, Nr. 22)
Deze voorbereidingen behelsden onder meer een marktverkenning en een
aangepaste verwervingsstrategie omdat het niet, zoals bij de meeste
materieelprojecten van Defensie, ging om nieuwe goederen die direct bij
de fabrikant konden worden gekocht. Bovendien was slagvaardigheid
geboden omdat gebruikte vliegtuigen van deze categorie doorgaans maar
korte tijd op de markt beschikbaar zijn.

Gelet op haar beperkte kennis van de tweedehands markt besloot de
Koninklijke luchtmacht externe deskundigen in te schakelen. De firma's
Airclaims en Avitas zijn ingeschakeld voor een volledige marktverkenning
en de firma Clifford Change voor juridische ondersteuning. Deze firma'’s
genieten een wereldwijd een goede reputatie. Op basis van een eerste,
algemene verkenning is een aantal vliegtuigen geselecteerd, waarvan de
kwaliteit en de prijs nader zijn bezien, alsmede de vraag in hoeverre zij
aan de gestelde eisen zouden voldoen. Het ging om gebruikte vliegtuigen
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van de types Gulfstream IV en de Falcon 900. Naar aanleiding van mijn
brief van 2 november 1995 bood de Canadese firma Bombardier een
vrijwel nieuwe, net gecertificeerde, Challenger 604 aan. Dit aanbod heb ik
gemeld in het algemeen overleg van 23 november 1995 (Kamerstukken
1995-1996 24 400 X, nr. 48). Daarnaast bracht de firma Fokker ook het type
Fokker 70 Executive Jet onder de aandacht van de vaste commissie voor
Defensie.

Bij de nadere selectie werd in het bijzonder gelet op de mogelijkheid van
transatlantisch bereik. Na onderzoek van de technische documentatie en
een visuele inspectie zijn een aantal vliegtuigen geselecteerd die voor
aanschaf in aanmerking leken te komen. De firma Airclaims heeft
vervolgens van een beperkt aantal vliegtuigen een uitvoerig inspectie- en
taxatierapport opgemaakt.(zie de WOB-bundel stuk no. 3 voor het
inspectierapport over de uiteindelijk aangeschafte Gulfstream IV,
serienummer 1009).

De Koninklijke luchtmacht heeft een vijftal kandidaten grondig geéva-
lueerd en op basis hiervan een intern stafadvies opgesteld. In dit
stafadvies werd door Sous-Chef Projecten van de directie materieel van
de Koninklijke luchtmacht aan de luchtmachtleiding gerapporteerd dat
binnen deze groep van voor aanschaf geschikt bevonden vliegtuigen, de
voorkeur uitging naar de Challenger.(zie WOB-bundel stuk no 7).

Over vier van de vijf door de Koninklijke luchtmacht vergeleken toestellen
werd aan mij in een op 1 december 1995 gehouden mondelinge presen-
tatie en evaluatie van de beschikbare onderzoekgegevens een positief
advies uitgebracht. Van deze vier (drie Gulfstreams en een Challenger)
was immers vastgesteld dat zij aan de gestelde eisen voldeden. Het vijfde
toestel, de Falcon, viel af omdat het toestel niet in het projectbudget
paste. De voorkeur die de luchtmacht-projectgroep had voor de
Challenger werd mij tijdens deze presentatie medegedeeld. Deze voorkeur
was gebaseerd op de lager ingeschatte investerings- en exploitatiekosten
en de langere levensduur van dit toestel. Bovendien werd waarde gehecht
aan de bereidheid van de fabrikant om na overdracht operationele en
technische ondersteuning te geven, al was dit slechts voor drie maanden.

Een aantal factoren die in het vergelijkend overzicht van de Koninklijke
luchtmacht waren opgenomen, wenste ik zwaarder te laten wegen. De
Gulfstream had een ruimere cabine-indeling, de afmetingen van de
Challenger waren krap. In bijlage A is een tabel opgenomen met de
relevante verschillen in passagiersruimte tussen de Challenger 604 en de
Gulfstream IV. Daarnaast voldeed de Gulfstream ruimschoots aan de
belangrijke eis van het transatlantische bereik. De Challenger voldeed
daar maar met een geringe marge aan. Bovendien was in de rapportage
gesignaleerd dat de Challenger onder ongunstige omstandigheden niet
altijd aan deze eis kon voldoen. Daarnaast telde voor mij het politieke
element dat ik in de informatieverschaffing aan het parlement steeds
gesproken had over de aanschaf van een gebruikt toestel.

Ook het grote aantal verkochte vliegtuigen van het type Gulfstream IV,
ruim 300 stuks, woog voor mij zwaar, net als het gegeven dat van alle
zakenjets die gebruikt worden door overheden tweederde deel van de
firma Gulfstream afkomstig is. In totaal vliegen de overheden van 39
landen met één of meer Gulfstreams. In het algemeen is er sprake van
goede ervaringen met de Gulfstream en wordt het als een betrouwbaar
toestel beschouwd, ondersteund door een uitgebreid wereldwijd
service-netwerk.

Tijdens het beraad van 1 december 1995 met de Sous-Chef Projecten van

de Koninklijke luchtmacht en mijn naaste adviseurs, werd stilgestaan bij
de weging van dit soort factoren die te maken hebben met de praktische
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gebruiksmogelijkheden. Wij kwamen na een uitvoerige gedachtenwis-
seling tot de gemeenschappelijke conclusie dat bovengenoemde factoren
bij het bepalen van de uiteindelijke keuze van doorslaggevend belang
zouden moeten zijn. In overeenstemming met de werkelijkheid heb ik U
dan ook in het plenaire debat van 6 december 1995 gemeld dat ik uitge-
breid met mijn staf had overlegd, en dat wij gezamenlijk tot conclusie wa-
ren gekomen dat het verstandiger was een toestel te kopen dat aanzienlijk
meer ruimte bood en een groter bereik had dan de Challenger. Uiteindelijk
is de Gulfstream met het serienummer 1009, die de hoogste score had
van de drie beschikbare Gulfstreams in het vergelijkend onderzoek van de
Koninklijke luchtmacht, aangeschaft. Op 9 januari 1996 heb ik u geinfor-
meerd over de feitelijke aanschaf. (Kamerstuk 1995-1996, 24 400 X, Nr. 59)

Gebruik

De Gulfstream werd in april 1996 bij het 334 squadron van de Koninklijke
luchtmacht operationeel. Zoals bij ieder nieuw type toestel is er sprake
van een leerperiode voor de bemanningen en voor het technisch
personeel, waarin ervaring wordt opgedaan met het gebruik en met het
onderhoud. Daarbij staat uiteraard het veilig opereren met het toestel
voorop. Vervolgens is, op basis van deze ervaring, bezien of het pakket
reservedelen moest worden aangepast om beter op eventuele storingen
te kunnen reageren. In bijlage B zijn enkele ervaringsgegevens over het
gebruik van het toestel in tabelvorm weergegeven. Deze zijn niet
ongebruikelijk voor een vliegtuig van dit type. Overigens is het zo dat elk
vliegtuig ,nieuw of gebruikt, te maken heeft met het onverwacht optreden
van zodanige storingen dat eerst een reparatie moet worden uitgevoerd
voordat het luchtruim kan worden gekozen. Bovendien dient mede in
ogenschouw te worden genomen dat met de Gulfstream intensiever
wordt gevlogen dan met de meeste andere vliegtuigen van dit type. De in
de media gebezigde kwalificatie «pechtoestel» berust derhalve niet op de
feiten, maar op de uitvergroting van enkele storingsgevallen.

De Gulfstream blijkt in de praktijk te voorzien in een duidelijke behoefte.

Het toestel werd en wordt ingezet voor vervoer van:

— de bewindslieden van Defensie en degenen die hen op hun viucht
vergezellen,

— de chef defensiestaf en de bevelhebbers en degenen die hen op hun
vlucht vergezellen,

— overige leden van de ambtelijke en militaire top van Defensie en
degenen die hen op hun vlucht vergezellen,

— buitenlandse delegaties en inspectieteams,

— leden van het Koninklijk Huis en degenen die hen op hun vlucht
vergezellen,

— andere bewindslieden en degenen die hen op hun vlucht vergezellen,

— journalisten die de bewindslieden vergezellen tijdens buitenlandse
bezoeken,

— parlementaire delegaties.

— kleine groepen militairen of technisch personeel indien het gaat om
een moeilijk te bereiken locatie waar een bepaalde opdracht met
spoedeisend karakter moet worden uitgevoerd, of omdat andere
toestellen niet beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn de nodige ervaringen opgedaan met dit vliegtuig. De
verwachting is dat bij Defensie en in de overige bovengenoemde sectoren
ook in de komende jaren intensief van dit toestel gebruik zal worden
gemaakt.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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BIJLAGE A

Vergelijking passagiersruimte tussen Challenger 604 en Gulfstream IV

Challenger 604 Gulfstream IV
lengte passagiersruimte 8,61 m® 12,34 m®
breedte passagiersruimte 2,49 m? 2,23 m?
hoogte passagiersruimte 1,85 m? 1,88 m*
volume passagiersruimte 32,56 m® 43,20 m®
volume bagageruimte 3,25 m? 4,80 m®
passagiersplaatsen 8-10 12-15

Zoals uit de tabel blijkt, is er een aanzienlijk verschil in passagiersruimte
tussen de Challenger en de Gulfstream. In beide toestellen zijn diverse
indelingen mogelijk. Momenteel bevat de Gulfstream elf stoelen en is een
installatie ingebouwd voor telefoon- en faxapparatuur, die tevens dienst
doet als bureau. Deze inbouw is ten koste gegaan van twee zitplaatsen,
hetgeen gelet op het oorspronkelijke uitgangspunt verantwoord was.
Eenzelfde installatie ingebouwd in de Challenger, zou als gevolg van de
veel kleinere cabine een verlies van tenminste 2 a 3 zitplaatsen ten
gevolge hebben gehad.
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BIJLAGE B

Ervaring met het gebruik van de Gulfstream

29 maart 1996 tot

20 sept. 1996 11 jan. 1997 tot 1 nov. 1997
beschikbaarheid 68% 77%
binnengekomen vlucht- 95
opdrachten 108
Storingen tijdens vlucht- 0
opdrachten (meer dan 1 uur) 3(3%)
gerealiseerde viuchtopdrachten 88 (93%) 100 (93%)

Toelichting

In de tabel is opgenomen een aantal relevante kengetallen die inzicht
geven in de gebruikservaringen. In de periode 20 september 1996 tot en
met 11 januari 1997 heeft het vliegtuig een aanpassingsprogramma
ondergaan bij de fabriek van Gulfstream in de Verenigde Staten. Hierover
heb ik U in antwoord op vragen van de heer Hillen op 3 juni 1997
geinformeerd. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in de periode
vOor en na dit aanpassingsprogramma. Een groot gedeelte van de
binnengekomen vluchtopdrachten wordt gerealiseerd. Voor beide
periodes komt dit neer op 93%. Voor de geannuleerde viuchten kon tijdig
alternatief vervoer worden ingezet. Bij de uitgevoerde viuchtopdrachten
was in de periode na 11 januari 1997 slechts in incidentele gevallen (3 %)
sprake van storingen, waardoor een vertraging ontstond van meer dan
één uur. Dit is zeker niet slechter dan met dit soort vliegtuigen gebruikelijk
is. De beschikbaarheid is een kengetal dat uitdrukt welk gedeelte van de
tijd een vliegtuig in bruikbare toestand verkeert, in tegenstelling tot de
toestand waarin (preventief of correctief) onderhoud wordt of moet
worden uitgevoerd. De beschikbaarheid is in de tweede periode nog iets
lager dan het streefgetal (85%), maar vertoont een stijgende lijn. De
verklaring hiervoor is de opbouw van ervaring, hetgeen gebruikelijk is bij
de introductie van nieuwe middelen.
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BIJLAGE C

Overzicht gemaakte kosten (incl. BTW)

Projectkosten f 42,9 miljoen
Aanpassingsprogramma f 4,8 miljoen
Investeringen totaal f 47,7 miljoen
Materieelexploitatie (incl.onderhoudsbeurt) f 5,4 miljoen
Toelichting

Zoals gebruikelijk is, wordt een onderscheid gemaakt tussen investe-
ringen en exploitatie. Onder de investeringen vallen de initiéle kosten die
zijn gerelateerd aan de aanschaf (de projectkosten) en investeringen die
zijn of worden gedaan tijdens de gebruiksperiode. De materieel-
exploitatiekosten betreffen het gebruik van het vliegtuig, zoals brandstof,
alsmede reparaties. Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de mate van
gebruik.

In de projectkosten, zoals gemeld in de brief van 9 januari 1996, is onder
meer rekening gehouden met later aan te brengen aanpassingen voor
militair gebruik, zoals identificatie-, navigatie- en communicatie-
apparatuur. Nadat enige gebruikservaring was opgedaan, waarbij ook een
aantal externe omstandigheden een rol hebben gespeeld, is in 1996
besloten enige aanvullende investeringen te doen ter verbetering van het
vliegtuig op het gebied van vliegveiligheid en inzetbaarheid. Dit
aanpassingsprogramma behelsde het installeren van satellietcommuni-
catie om de bereikbaarheid van de passagiers aan boord te vergroten, een
«flight data recorder» (zwarte doos), een «traffic collision & avoidance
system» en aanpassingen van het landingsgestel, het interieur en de
(technische) boekwerken. De eerstgenoemde drie aanpassingen zijn niet
specifiek voor de Gulfstream en zouden ook bij een andere keuze aan de
orde zijn gekomen.

De uitgaven voor de materieelexploitatie bedragen tot nu toe f 5,4
miljoen. Daarbij is meegerekend het 10-jarig (of 3500 uurs, indien eerder)
onderhoud aan de motoren dat ongeveer f 1,3 miljoen heeft gekost. Met
een dergelijke kostenpost die spoedig na de ingebruikname zou optreden,
was in de bepaling van de marktwaarde van het toestel rekening
gehouden. Voor de materieelexploitatie van de Gulfstream is jaarlijks een
bedrag begroot van f 3,0 miljoen op basis van 800 vlieguren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 797, nr. 1 6



